

|                                           |         |                              |
|-------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                           | FORMATO | Código: FO-M3-P14-006        |
|                                           |         | Versión: 1                   |
| Justificación de modificación al contrato |         | Fecha Aprobación: 2022/05/02 |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

|                                                                                               |                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| CONTRATO<br>CONVENIO                                                                          | X                        | NÚMERO:               | 4600018010                                                                                                                                                                                                                                          | NUMERO DE<br>IDENTIFICACIÓN<br>EN SECOP | 100799 |
|                                                                                               | <input type="checkbox"/> | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 25/04/2025                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |        |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:                                                                 |                          |                       | 25/04/2025                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |        |
| OBJETO: SUMINISTRAR ENVASE DE VIDRIO PARA LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE |                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |        |
| CONTRATISTA /<br>ASOCIADO                                                                     | NOMBRE:                  |                       | CRISTALERÍA PELDAR S.A.                                                                                                                                                                                                                             |                                         |        |
|                                                                                               | NIT                      |                       | 890.900.118-1                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |        |
| VALOR [\$]:                                                                                   | INICIAL                  |                       | Hasta SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/L (\$ 75.301.756.860) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.                                |                                         |        |
|                                                                                               | ACTUAL (CON ADICIONES)   |                       | HASTA CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$ 141.887.954.344) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA. |                                         |        |
| PLAZO:                                                                                        | INICIAL                  |                       | NUEVE (9) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                                                            |                                         |        |
|                                                                                               | ACTUAL (CON PRORROGAS)   |                       | DIECISÉIS (16) MESES, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL INICIO, SIN QUE SUPERE EL 31 DE JULIO DE 2026, O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO                                                                                                                |                                         |        |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:                                                                  |                          |                       | 31/07/2026                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |        |

|                                       |       |            |
|---------------------------------------|-------|------------|
| <b>INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO</b> | No 10 | 27/02/2026 |
|---------------------------------------|-------|------------|

**NOTA:** La presente justificación siempre deberá acompañarse del “Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal” actualizado, el cual contiene la información e historial del contrato.

## 2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

| ÍTEM N° 1 – MODIFICACIÓN AL CONTRATO |                                                                                                                                                                                                         |       |             |          |   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------|---|
| TIPO DE MODIFICACIÓN                 |                                                                                                                                                                                                         |       |             |          |   |
| VALOR                                |                                                                                                                                                                                                         | PLAZO |             | CLÁUSULA | X |
| SUSPENSIÓN                           |                                                                                                                                                                                                         |       | REANUDACIÓN |          |   |
| SOLICITUD                            | Modificar las especificaciones técnicas del contrato incluyendo las nuevas referencias y modificación a la propuesta económica del contratista conforme a la aprobación de precios para la nueva imagen |       |             |          |   |

|                                           |         |                              |
|-------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                           | FORMATO | Código: FO-M3-P14-006        |
|                                           |         | Versión: 1                   |
| Justificación de modificación al contrato |         | Fecha Aprobación: 2022/05/02 |

| Referencia                          | Capacidad | Tipo de vidrio | Unidades por pallet | Empaque         | Precio x millar DAP |
|-------------------------------------|-----------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Bufón de Zacatín<br>Vidrio a vidrio | 700ml     | Flint          | 1,932               | Vidrio a vidrio | \$ 2,469,615        |
| Bufón de Zacatín<br>Vidrio a vidrio | 350ml     | Flint          | 3,800               | Vidrio a vidrio | \$ 1,484,586        |
| Bufón de Zacatín<br>Vidrio a vidrio | 1000ml    | Flint          | 1,519               | Vidrio a vidrio | \$ 3,053,955        |

Los precios anteriores están dados en millares y no está incluido el IVA. El precio del vidrio tiene vigencia hasta diciembre 31 del 2026. Puede estar sujeto a cambios, acorde a lo estipulado en el contrato.

### 3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

El contrato No. **4600018010** de 2025 que tiene como objeto: “**SUMINISTRAR ENVASE DE VIDRIO PARA LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**”. Suscrito con la empresa **CRISTALERÍA PELDAR S.A.** por un valor inicial de Hasta **SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/L (\$ 75.301.756.860)** incluido IVA del 19% y todos los costos y gastos en que incurra el contratista, con un plazo de ejecución del contrato de **NUEVE (9) MESES** contados desde la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2025

El contrato ha tenido la siguiente modificación:

#### **MODIFICACIÓN Nro. 1: Que comprendió los siguientes ítems:**

- ADICIÓN Nro. 1: VALOR DE LA ADICIÓN: HASTA DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ( 17.458.567.491)<sup>1</sup>, INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.
- MODIFICACIÓN: Respecto a: “Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos”
- MODIFICACIÓN: Modificar la CLÁUSULA SÉPTIMA, en el numeral 7.2 “OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA”, en el sentido de modificar lo dispuesto en los numerales 22 y 24.
- MODIFICACIÓN: Agregar la siguiente cláusula: “CLAUSULA TRIGÉSIMA – HOMOLOGACIÓN – ADECUACIONES DE LA GEOMETRÍA (FORMA DE LA BOTELLA) DE DESARROLLOS DE TERCEROS”
- MODIFICACIÓN: Agregar la siguiente cláusula: “CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA – OFERTA COMERCIAL DE DESCUENTO”

<sup>1</sup> Porcentaje adicionado sobre el valor inicial del contrato: 23.18,2% equivalente a 12.264,54 SMLMV.

|                                           |         |                              |
|-------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                           | FORMATO | Código: FO-M3-P14-006        |
|                                           |         | Versión: 1                   |
| Justificación de modificación al contrato |         | Fecha Aprobación: 2022/05/02 |

### **MODIFICACIÓN Nro. 2: Que comprendió los siguientes ítems:**

- ADICIÓN Nro. 2: VALOR DE LA ADICIÓN: HASTA CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$49.127.629.993)<sup>2</sup> INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.
- PRORROGA Nro. 1: Prorrogar el contrato por un plazo de SIETE (7) MESES, hasta el 31 de julio de 2026. o hasta agotar el presupuesto.

Actualmente el contrato presenta un 76,8% de ejecución física. Porcentaje relacionado con la entrada de mercancías (Envases de vidrio) ingresados al almacén de envases y cajas:

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA      |                        |                    |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------------|
| ENTIDAD                                 | Valor Contrato Inicial | TOTAL              |
| Recursos comprometidos                  | \$ 141.887.954.344     | \$ 141.887.954.344 |
| <b>TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS</b>     | \$ 141.887.954.344     | \$ 141.887.954.344 |
| Anticipos                               | \$ 0                   | \$ 0               |
| Recursos pagados / desembolsados        | \$ 108.999.544.127     | \$ 108.999.544.127 |
| <b>TOTAL RECURSOS ENTREGADOS</b>        | \$ 108.999.544.127     | \$ 108.999.544.127 |
| Recursos ejecutados                     | \$ 108.999.544.127     | \$ 108.999.544.127 |
| Recursos no ejecutados                  | \$ 32.888.410.217      | \$ 32.888.410.217  |
| <b>RECURSOS A DISPONER DEL CONTRATO</b> |                        | \$ 32.888.410.217  |

De acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas del Estudio previo:

Durante la ejecución del contrato, las referencias podrán ser modificadas por el contratista y la supervisión de acuerdo a los requerimientos de las subgerencias de mercadeo y producción en lo referente a su presentación, diseño, dimensión u otras características que no implique modificación o cambio en los materiales exigidos en las especificaciones técnica del estudio previo y que son objeto de verificación por la Dirección de Calidad y Aseguramiento de la FLA.

Igualmente podrá, durante la ejecución del contrato, desarrollar nuevas presentaciones de envases para diferentes proyectos que surjan. Para tal efecto, el contratista y la FLA estudiarán conjuntamente el desarrollo a llevar cabo. El contratista adelantará la fase de diseño hasta el desarrollo de planos y prototipos (Dumies), los cuales deberán ser aprobados por la FLA. Posteriormente, el contratista presentará para aprobación los planos definitivos. Una vez aprobados por la Dirección de Aseguramiento de Calidad y Mercadeo, el contratista podrá iniciar la producción según programación de entregas que suministre la FLA.

<sup>2</sup> Porcentaje adicionado sobre el valor inicial del contrato: 65,24% equivalente a 34.511,86 SMLMV.

|                                           |         |                              |
|-------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                           | FORMATO | Código: FO-M3-P14-006        |
|                                           |         | Versión: 1                   |
| Justificación de modificación al contrato |         | Fecha Aprobación: 2022/05/02 |

Cualquier cambio será informado con suficiente anticipación al contratista, para que las partes evalúen y determinen las condiciones técnicas y comerciales (como tiempos de entrega, precios, descuentos, entre otras) para la fabricación y compra de los ENVASES DE VIDRIO.

En caso tal de que las nuevas especificaciones varíen el costo, materia prima o se introduzcan nuevas referencias, la modificación deberá ser acordada entre las partes.

Por lo anterior, serán incluidas dentro del proceso la siguiente referencia,

| Referencia                          | Capacidad | Tipo de vidrio | Unidades por pallet | Empaque         | Precio x millar DAP |
|-------------------------------------|-----------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Bufón de Zacatín<br>Vidrio a vidrio | 700ml     | Flint          | 1,932               | Vidrio a vidrio | \$ 2,469,615        |
| Bufón de Zacatín<br>Vidrio a vidrio | 350ml     | Flint          | 3,800               | Vidrio a vidrio | \$ 1,484,586        |
| Bufón de Zacatín<br>Vidrio a vidrio | 1000ml    | Flint          | 1,519               | Vidrio a vidrio | \$ 3,053,955        |

Los precios anteriores están dados en millares y no está incluido el IVA. El precio del vidrio tiene vigencia hasta diciembre 31 del 2026. Puede estar sujeto a cambios, acorde a lo estipulado en el contrato.

Desde la Subgerencia de Mercadeo y Ventas Nacionales, se compartió la proyección de ventas discutida y aprobada en la reunión realizada en 13 de marzo de 2026, la cual se orienta hacia nuestro producto Licor de Ron Bufón del Zacatín:

*“El mercado colombiano de ron presenta una alta concentración en participación y recordación de marca, donde Ron Viejo de Caldas, producido por la Industria Licorera de Caldas, mantiene un liderazgo estimado del 72% en varios territorios estratégicos del país. Esta posición dominante no solo se sustenta en volumen, sino en una construcción histórica de marca, amplia penetración en canal tradicional y una fuerte conexión emocional con el consumidor popular.*

*Teniendo en cuenta lo anterior, la marca Ron Medellín cuenta con reconocimiento, tradición y atributos asociados al envejecimiento y la calidad, su arquitectura marcaría responde a un posicionamiento de mayor prestigio y construcción patrimonial. Utilizar esta misma marca orientada al mercado de los rones secos para competir agresivamente en el segmento de los rones macerados, implicaría riesgos estratégicos como: la erosión de percepción premium, presión en precio y debilitamiento de su narrativa histórica. En consecuencia, se hace necesario fortalecer el portafolio con una marca adicional que permita enfrentar de manera directa y focalizada los segmentos donde la competencia concentra su liderazgo que es en el mercado de los rones con perfil macerado.*

*En este contexto, la creación de la nueva marca de ron Bufón del Zacatín se justifica como una estrategia de defensa competitiva, ampliación de portafolio y captura de nuevos consumidores. Esta marca nace con una identidad propia, orientada a conectar con públicos más jóvenes, ocasiones de consumo social y segmentos*

|                                           |         |                              |
|-------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                           | FORMATO | Código: FO-M3-P14-006        |
|                                           |         | Versión: 1                   |
| Justificación de modificación al contrato |         | Fecha Aprobación: 2022/05/02 |

*sensibles a precio, sin comprometer la coherencia ni el posicionamiento de Ron Medellín. De esta manera, la FLA EICE estructura una arquitectura dual en la categoría: por un lado, una marca insignia asociada a tradición, perfil seco y envejecimiento; por otro, una marca dinámica, cercana, sabor macerado y competitiva en volumen.*

*El lanzamiento de Bufón del Zacatín permitirá a la FLA EICE fortalecer su presencia en canales masivos, ampliar cobertura territorial y generar mayor rotación en presentaciones estratégicas. Asimismo, contribuye a mitigar la alta concentración del mercado, reduciendo la dependencia de una sola marca dentro de la categoría y mejorando la capacidad de respuesta frente a estrategias comerciales agresivas de la competencia. Esta decisión no solo responde a una necesidad comercial inmediata, sino a una visión de sostenibilidad y crecimiento estructural del portafolio de rones.*

*En conclusión, el desarrollo y lanzamiento de Bufón del Zacatín constituye una acción estratégica orientada a proteger la participación de mercado de la FLA, conquistar nuevos segmentos y consolidar un sistema de marcas más robusto y competitivo. En un mercado altamente concentrado, la expansión inteligente del portafolio no es una opción, sino una condición necesaria para garantizar la permanencia y el crecimiento institucional en el mediano y largo plazo.”*

## 2. CANTIDADES

| PROYECCIÓN BUFÓN 2026         |         |        |        |            |         |           |                |
|-------------------------------|---------|--------|--------|------------|---------|-----------|----------------|
| PROYECCIÓN CATEGORÍA 2026     | JUNIO   | JULIO  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE      |
| Total Fabricación (eq 700 ml) | 98.330  | 33.541 | 30.765 | 30.106     | 29.802  | 29.675    | 35.948         |
| Total Fabricación 700 ml      | 34.416  | 11.739 | 10.768 | 10.537     | 10.431  | 10.386    | 12.582         |
| Total Fabricación 350 ml      | 127.829 | 43.603 | 39.995 | 39.138     | 38.742  | 38.577    | 46.732         |
| TOTALES                       | 260.575 | 88.883 | 81.528 | 79.781     | 78.975  | 78.638    | 95.262         |
|                               |         |        |        |            |         |           | <b>763.642</b> |

Las cantidades a pedir serán tipo bolsa y solo se considera proyección para el 2026:

| PROYECCIÓN CATEGORÍA 2026     | PROYECCIÓN BUFÓN | JUNIO   | JULIO  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO  | FEBRERO | MARZO  | ABRIL  | MAYO   |
|-------------------------------|------------------|---------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Total Fabricación (eq 700 ml) | 443.173          | 98.330  | 33.541 | 30.765 | 30.106     | 29.802  | 29.675    | 35.948    | 38.123 | 26.304  | 30.509 | 29.435 | 30.634 |
| Total Fabricación 700 ml      | 155.110          | 34.416  | 11.739 | 10.768 | 10.537     | 10.431  | 10.386    | 12.582    | 13.343 | 9.206   | 10.678 | 10.302 | 10.722 |
| Total Fabricación 350 ml      | 576.125          | 127.829 | 43.603 | 39.995 | 39.138     | 38.742  | 38.577    | 46.732    | 49.560 | 34.195  | 39.662 | 38.266 | 39.824 |

Las cantidades de las referencias solicitadas pueden variar en cantidades de acuerdo con los requerimientos de ventas

|                                           |         |                              |
|-------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                           | FORMATO | Código: FO-M3-P14-006        |
|                                           |         | Versión: 1                   |
| Justificación de modificación al contrato |         | Fecha Aprobación: 2022/05/02 |

Una vez revisados los precios unitarios por la Dirección Financiera y de Planeación juntamente con el proveedor se concluyó establecer los valores de los nuevos envases de acuerdo a las cotizaciones presentadas, argumentando las condiciones actuales del mercado.

Teniendo en cuenta lo anterior, se le solicitó al contratista actual el día **13 de marzo de 2026** – con radicado **2026030000821**, la modificación del contrato, quien, a través de una comunicación escrita, aceptó la modificación

#### 4. ANEXOS

- Oficio de solicitud de modificación
- Carta de Aceptación de modificación
- Informe de seguimiento No. 10

#### 5. ADICIÓN, AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS

|          |                  |                                 |
|----------|------------------|---------------------------------|
| GARANTÍA | N°               | M-100262702                     |
|          | FECHA EXPEDICIÓN | 25/04/2025                      |
|          | ASEGURADORA      | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A |

#### INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

| AMPAROS                                                       | %   | VIGENCIA |     |      |       |     |      |
|---------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|------|-------|-----|------|
|                                                               |     | DESDE    |     |      | HASTA |     |      |
|                                                               |     | DÍA      | MES | AÑO  | DÍA   | MES | AÑO  |
| Cumplimiento                                                  | 20% | 22       | 04  | 2025 | 31    | 01  | 2027 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados | 20% | 22       | 04  | 2025 | 31    | 01  | 2027 |

Para constancia, se firma la presente justificación el: 13/03/2026

**CRISTIAN CASTAÑO GONZÁLEZ**  
Supervisor



Envigado, 16 de marzo de 2026

Señores

**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA**

Carrera 50 N° 12 Sur 149 Autopista Sur, Itagüí,

Dirección de Apoyo Legal

*Asunto: Carta de aceptación y aclaraciones – Solicitud de 3ra. Modificación de Especificaciones Técnica del Contrato No. 4600018010 (Suministrar Envase de Vidrio)*

Por medio del presente, ANDRÉS ARISTIZÁBAL OSPINA identificado con cédula de ciudadanía 71.776.769, actuando en calidad de representante legal de CRISTALERÍA PELDAR S.A. identificado con NIT 890.900.118-1, manifiesta que se acepta la “Solicitud de 3ra. Modificación de Especificaciones Técnica del Contrato No. 4600018010 (Suministrar Envase de Vidrio)” señalada mediante comunicación del 16 de marzo de 2026 siempre y cuando se aclare lo siguiente, de acuerdo a la modificación No. 1 del contrato vigente:

1. “Con respecto a los planos técnicos de los envases que son producidos exclusivamente por PELDAR para la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES ANTIOQUIA EICE, PELDAR reconoce que la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES ANTIOQUIA EICE es la propietaria de la forma de la botella en dichos planos y por lo tanto da permiso a la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES ANTIOQUIA EICE, para compartir los planos técnicos en DWG con terceros, y que la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES ANTIOQUIA EICE sería la propietaria de los cambios, modificaciones y mejoras que se realicen por FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES ANTIOQUIA EICE y/o un tercero a la forma de los envases.
2. En todo caso, la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES ANTIOQUIA EICE reconoce y acepta que los planos técnicos, planos mecánicos, moldes y equipos complementarios son propiedad de PELDAR.  
Asimismo, los cambios o las mejoras que sean realizados por PELDAR a los envases exclusivos de la FLA EICE en sus planos técnicos son propiedad de PELDAR.”

Por su parte, se informa que las condiciones técnicas permanecen iguales conforme al contrato y otrosíes suscritos, y la guía de calidad de envases O-I Peldar.

Cordialmente,

**ANDRÉS ARISTIZABAL OSPINA**

**C.C 71.776.769**

**Representante legal**

**CRISTALERÍA PELDAR S.A.**

NIT 890900118-1; Centro comercial Viva Envigado, piso 11

Correo electrónico: [peldar@o-i.com](mailto:peldar@o-i.com); [laura.restrepo@o-i.com](mailto:laura.restrepo@o-i.com)

Tel: 3788000

**ENGINEERING EMOTIONS**



\*2026020001342\*

Fecha Radicado: 2026-02-27 15:35:11

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|                               |               |                                 |                                     |              |                          |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | <b>No. 10</b> | <b>DE SEGUIMIENTO PARA PAGO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>FINAL</b> | <input type="checkbox"/> |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO        | Desde:        | 01/01/2026                      | Hasta:                              | 31/01/2026   |                          |
| PERIODO PARA PAGO             | Desde:        | N/A                             | Hasta:                              | N/A          |                          |

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

|                                    |              |                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                  |              |  |
|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------|--|
| CONTRATANTE                        |              |                                                                                                                                                                                                                      |                   | FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE |              |  |
| CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO |              |                                                                                                                                                                                                                      |                   | CRISTALERÍA PELDAR S.A                           |              |  |
| IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)        |              |                                                                                                                                                                                                                      |                   | 890.900.118-1                                    |              |  |
| CONTRATO/CONVENIO                  |              | 4600017989                                                                                                                                                                                                           |                   | 4600018010                                       |              |  |
|                                    |              | 11/04/2025                                                                                                                                                                                                           |                   | 25/04/2025                                       |              |  |
|                                    |              | 24/04/2025                                                                                                                                                                                                           |                   | 25/04/2025                                       |              |  |
| OBJETO                             |              | SUMINISTRAR ENVASE DE VIDRIO PARA LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE                                                                                                                                |                   |                                                  |              |  |
| VALOR [\$]:                        | INICIAL:     | Hasta SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/L (\$ 75.301.756.860) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA. |                   |                                                  |              |  |
|                                    |              | ADICIONES                                                                                                                                                                                                            | No                | VALOR ADICIONADO                                 | % DE ADICIÓN |  |
|                                    | 1            |                                                                                                                                                                                                                      | \$ 17.458.567.491 | 18,82%                                           |              |  |
|                                    | 2            |                                                                                                                                                                                                                      | \$ 49.127.629.993 | 65,24%                                           |              |  |
|                                    | VALOR TOTAL: | Hasta CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS                                                                                                   |                   |                                                  |              |  |



\*2026020001342\*

Fecha Radicado: 2026-02-27 15:35:11

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|                                                                         |             |                                                                                                                                     |                         |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
|                                                                         |             | CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$ 141.887.954.344)<br>INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA. |                         |                                        |
| VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:                                         |             | N/A                                                                                                                                 |                         |                                        |
| PLAZO:                                                                  | INICIAL     | NUEVE (9) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025                            |                         |                                        |
|                                                                         |             | FECHA DE INICIO                                                                                                                     |                         | FECHA DE TERMINACIÓN                   |
|                                                                         |             | 25/04/2025                                                                                                                          |                         | 31/12/2025                             |
|                                                                         | PRÓRROGAS   | No                                                                                                                                  | TIEMPO PRORROGADO       | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN             |
|                                                                         |             | 1                                                                                                                                   | SIETE (7) MESES         | 31/07/2026                             |
|                                                                         | PLAZO TOTAL | DIECISEIS (16) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE JULIO DE 2026                           |                         |                                        |
| HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:                                              |             | No                                                                                                                                  | FECHA INICIO SUSPENSIÓN | FECHA REANUDACIÓN                      |
|                                                                         |             | N/A                                                                                                                                 | N/A                     | N/A                                    |
|                                                                         |             | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                          |                         | N/A                                    |
| REGISTRO PRESUPUESTAL                                                   |             | RPC NUMERO:                                                                                                                         |                         | 4200011719<br>4200011831<br>4200011950 |
|                                                                         |             | FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):                                                                                                    |                         | 25/04/2025<br>09/10/2025<br>26/01/2026 |
|                                                                         |             |                                                                                                                                     |                         |                                        |
| TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS                                 |             |                                                                                                                                     | SI                      |                                        |
| IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:                                    |             |                                                                                                                                     | 100799                  |                                        |
| RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí) |             |                                                                                                                                     |                         |                                        |



\*2026020001342\*

Fecha Radicado: 2026-02-27 15:35:11

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

| No. Modificación | Tipo de Modificación                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 01               | <b>ADICIÓN NRO. 1: VALOR DE LA ADICIÓN:</b> HASTA DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS (17.458.567.491) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO. | 10/10/2025 |
| 02               | <b>MODIFICACIÓN NRO.1:</b> Respecto a: "Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos."                                                                                                                                                                                                             | 10/10/2025 |
| 03               | <b>MODIFICACIÓN NRO.2:</b> Modificar lo dispuesto en el numeral 7.2 que establece: "Disposición 7.2. Obligaciones del contratista."                                                                                                                                                                             | 10/10/2025 |
| 04               | <b>MODIFICACIÓN NRO.3:</b> Agregar la siguiente cláusula: "CLÁUSULA TRIGÉSIMA- HOMOLOGACIÓN – ADECUACIONES DE LA GEOMETRÍA (FORMA DE LA BOTELLA) DE DESARROLLOS DE TERCEROS".                                                                                                                                   | 10/10/2025 |
| 05               | <b>ADICIÓN NRO. 1: VALOR DE LA ADICIÓN:</b> HASTA CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L (\$49.127.629.993) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.                                             | 18/12/2025 |
| 06               | <b>PRÓRROGA NRO. 1:</b> SIETE (7) MESES HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.                                                                                                                                                                                                             | 18/12/2025 |

|                       |                                                      |                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>SUPERVISOR(ES)</b> | <b>NOMBRE(S)</b>                                     | CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ |
|                       | <b>CARGO Y ÁREA</b>                                  | DIRECTOR LOGISTICA               |
|                       | <b>NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN</b> | 2025020001805                    |

## 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO



\*2026020001342\*

Fecha Radicado: 2026-02-27 15:35:11

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

## 2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA                                                                     |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DESCRIPCIÓN                                                                                            | TOTAL                        |
| 1. Valor inicial del contrato                                                                          | \$ 75.301.756.860,00         |
| 2. Valor total adiciones                                                                               | \$ 66.586.197.484,00         |
| <b>3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>                                                                     | <b>\$ 141.887.954.344,00</b> |
| 4. Anticipos o pagos anticipados                                                                       | \$ 0,00                      |
| 5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha                                                         | \$ 92.695.529.026,00         |
| <b>6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS</b>                                                                    | <b>\$ 92.695.529.026,00</b>  |
| 7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago | \$ 0,00                      |
| <b>8. RECURSOS EJECUTADOS</b>                                                                          | <b>\$ 92.695.529.026,00</b>  |
| 9. Recursos no ejecutados                                                                              | \$ 49.192.425.318,00         |
| <b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA</b>                                                              | <b>65,33%</b>                |
| <b>PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA</b>                                                              | <b>34,67%</b>                |

## VALOR PAGADO POR MES

| MES        | VALOR E/M         | ACUMULADO         |
|------------|-------------------|-------------------|
| ABRIL      | \$ 5.547.231.624  | \$ 92.695.529.026 |
| MAYO       | \$ 14.094.724.490 |                   |
| JUNIO      | \$ 12.938.111.370 |                   |
| JULIO      | \$ 14.222.173.930 |                   |
| AGOSTO     | \$ 13.827.177.704 |                   |
| SEPTIEMBRE | \$ 12.485.503.534 |                   |
| OCTUBRE    | \$ 10.814.868.558 |                   |
| NOVIEMBRE  | \$ 7.742.824.829  |                   |
| DICIEMBRE  | \$ 1.022.912.989  |                   |
| ENERO      | \$ 0              |                   |




\*2026020001342\*


Fecha Radicado: 2026-02-27 15:35:11

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

### PORCENTAJE DE EJECUCIÓN VALOR E/M POR MES DEL AÑO 2025



### PORCENTAJE DE EJECUCIÓN VALOR E/M POR MES DEL AÑO 2026



### 2.2.RELACIÓN DE FACTURACIÓN

| Facturas o cuenta de cobro                                  | No. Pago | No. De factura | No. Radicado FLA | Fecha de radicado FLA de la factura | Valores incluido IVA (si aplica) |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|                                                             | N/A      | N/A            | N/A              | N/A                                 | N/A                              |
| Valor total de las facturas a pagar con el presente informe |          |                |                  |                                     | N/A                              |

### 2.3.CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula “forma de pago” estipulada en el contrato).



\*2026020001342\*

Fecha Radicado: 2026-02-27 15:35:11

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

| No. contrat | Doc. compras | Material | Texto breve                           | Cantidad  | E/M | Vir. E/M incluido IVA | Vir. Ped. mas IVA | Proveedor/Acreedor      | Pos. | Facturas (DOC.) | Saldo Ped. MM  |
|-------------|--------------|----------|---------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|-------------------|-------------------------|------|-----------------|----------------|
| 4600018010  | 4200011719   | 60003284 | ENVASE REAL 24° XAFEL ANTIOQ ANTIOQ   | 201.600   |     | 521.423.188           | 521.423.188       | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 270  | 521.423.188     | 0              |
|             | 4200011719   | 60003326 | ENVASE REAL 24° CESA ANTIOQ ANTIOQ    | 42.336    |     | 109.498.870           | 109.498.870       | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 280  | 109.498.870     | 0              |
|             | 4200011719   | 60003291 | ENVASE AGTE REAL 24° MGB USA NI 750   | 213.696   |     | 552.708.577           | 552.708.578       | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 290  | 552.708.577     | 1              |
|             |              |          |                                       |           |     | 75.293.574.026        | 75.293.574.183    |                         |      | 75.293.574.145  | 157            |
|             | 4200011831   | 60000477 | SUMINISTRO ENVASE DE VIDRIO           | 0         |     | 0                     | 10.951.140        | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 10   | 0               | 10.951.140     |
|             | 4200011831   | 60000386 | ENVASE BLANCO NP PALET 375            | 2.381.016 |     | 3.141.740.605         | 3.141.740.612     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 20   | 3.141.740.604   | 7              |
|             | 4200011831   | 60000387 | ENVASE BLANCO NP PALET 750            | 1.125.600 |     | 1.865.182.190         | 1.865.182.188     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 30   | 1.865.182.191   | 2-             |
|             | 4200011831   | 60000569 | ENVASE BLANCO PALET NP 1000           | 2.322.800 |     | 4.586.856.215         | 4.612.529.658     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 40   | 4.586.856.203   | 25.673.443     |
|             | 4200011831   | 60000625 | ENVASE BLANCO 8 Y 12 AÑOS PALET NP    | 96.096    |     | 396.970.795           | 396.970.796       | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 60   | 396.970.795     | 1              |
|             | 4200011831   | 60000719 | ENVASE RON 8 AÑOS PALET NP 375        | 48.720    |     | 141.629.205           | 141.629.205       | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 70   | 141.629.205     | 0              |
|             | 4200011831   | 60001119 | ENVASE BLANCO PALET 2000              | 286.125   |     | 1.294.054.385         | 1.294.054.393     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 80   | 1.294.054.410   | 8              |
|             | 4200011831   | 60001607 | ENVASE AGTE DOBLE ANIS EMBOSING 3     | 1.488.960 |     | 1.964.617.998         | 1.964.617.995     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 90   | 1.964.617.988   | 3-             |
|             | 4200011831   | 60002123 | ENVASE FLINT PALET RON CILIND 375     | 651.800   |     | 952.742.789           | 952.742.772       | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 100  | 952.742.769     | 3              |
|             | 4200011831   | 60002124 | ENVASE FLINT PALET RON CILIND 750     | 400.365   |     | 802.318.783           | 802.318.781       | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 110  | 802.318.777     | 2-             |
|             | 4200011831   | 60002451 | ENVASE AGTE GEN SIN EMBOSING 1750     | 263.340   |     | 1.319.143.794         | 1.319.143.798     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 120  | 1.319.143.804   | 4              |
|             | 4200011831   | 60002678 | ENVASE RON 3 AÑOS FLINT 2000          | 49.875    |     | 250.917.498           | 250.917.499       | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 130  | 250.917.497     | 1              |
|             | 4200011831   | 60003113 | ENVASE RON FLINT 1000                 | 99.960    |     | 257.453.675           | 257.453.675       | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 140  | 257.453.676     | 0              |
|             | 4200011831   | 60003156 | ENVASE AGTE REAL 24° 750 NI           | 48.384    |     | 125.141.565           | 125.141.565       | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 150  | 125.141.565     | 0              |
|             | 4200011831   | 60001480 | ENVASE AGTE DOBLE ANIS 750            | 96.390    |     | 214.543.581           | 214.543.582       | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 160  | 214.543.581     | 1              |
|             | 4200011831   | 60003345 | ENVASE AGTE REAL 24° ISLAS CARIBE 750 | 34.272    |     | 88.641.942            | 108.629.831       | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 170  | 88.641.942      | 19.987.889     |
|             |              |          |                                       |           |     | 17.401.955.000        | 17.458.567.490    |                         |      | 17.401.955.007  | 56.612.490     |
|             | 4200011950   | 60000477 | SUMINISTRO ENVASE DE VIDRIO           | 0         |     | 0                     | 49.127.620.000    | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 10   | 0               | 49.127.620.000 |
|             | 4200011950   | 60000477 | SUMINISTRO ENVASE DE VIDRIO           | 0         |     | 0                     | 9.993             | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 10   | 0               | 9.993          |
|             |              |          |                                       |           |     | 0                     | 49.127.629.993    |                         |      | 0               | 49.127.629.993 |
|             |              |          |                                       |           |     | 92.695.529.026        | 141.879.771.66    |                         |      | 92.695.529      | 49.184.242.640 |
|             |              |          |                                       |           |     | 92.695.529.0          | 141.879.771.      |                         |      | 92.695.52       | 49.184.242.640 |

### 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

#### 3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

##### 3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

##### OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:



\*2026020001342\*

Fecha Radicado: 2026-02-27 15:35:11

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                         | EVIDENCIA O SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Suministrar los envases y la fabricación de moldes y desarrollos que se requieran para los nuevos proyectos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecido en el presente estudio previo y en el contrato.              | Se evidencia correo con proyección de producción de marzo. Se anexa archivo. Este archivo permite visualizar las entregas reales que el contratista realiza en la FLA-EICE y facilita al personal de almacenes de envases y cajas visualizar el número de posiciones necesarias para lograr un almacenamiento y custodia de los envases de la manera más eficiente.                                                                                                                                                                              | No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.                                                                                          |
| 2. Cumplir con todo lo descrito en las especificaciones técnicas del bien a contratar, durante la ejecución del contrato, el alcance del Objeto contractual, la propuesta presentada y lo referente al lugar de ejecución o entrega. | <p>Se presentan novedades calificadas por departamento de calidad, avaladas por Juan Luis correa, director de calidad. Para el mes de enero no se relacionan incidentes de calidad.</p> <p>Nota: se solicita a Peldar la elaboración de los correspondientes planes de acción; al momento de presentarse la novedad con plan de choque se realizó atención en planta de producción FLA-EICE realizando las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Segregación de inventarios por referencia seleccionada.</li></ul> | <p>No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.</p> <p>Nota: aplicación tablas militares para respectiva revisión conforme a AQL.</p> |



\*2026020001342\*

Fecha Radicado: 2026-02-27 15:35:11

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EVIDENCIA O SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OBSERVACIÓN                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Clasificación y revisión de envase con novedad.</li><li>- Retiro de unidades defectuosas conforme al AQL y control de calidad de la FLA. Aplicación de tablas militares.</li><li>- Acompañamiento por parte de técnicos calidad Peldar en líneas de envasado.</li><li>- Cuantificación del total de unidades separadas.</li></ul> <p>Nota: se continúa realizando clasificación por parte de Peldar.</p> |                                                                                               |
| 3. El contratista deberá cumplir con los tiempos de entrega, pactados entre las partes según las condiciones descritas en el apartado "tiempos de entrega" de las especificaciones técnicas.                                                                                                                                                 | Correo electrónico por parte del subgerente de producción.<br><br>Para el mes de enero no se realiza pedido por no registrarse ventas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista. |
| 4. Entregar las cantidades autorizadas por el subgerente de producción o el Gerente General de la FLA-EICE, según lo descrito en el acápite de tiempos de entrega.                                                                                                                                                                           | Correo electrónico por parte del subgerente de producción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista. |
| 5. Realizar las entregas del producto en las instalaciones de la FLA-EICE o donde sea indicado por el subgerente de producción o director logístico FLA-EICE, en caso de que se cambie el lugar de entrega será comunicado previamente a PELDAR y si esto genera incremento en los costos de transporte estos serán asumidos por la FLA EICE | Se evidencia correo con proyección de producción de marzo. Se anexa archivo. Este archivo permite visualizar las entregas reales que el contratista realiza en la FLA-EICE y facilita al personal de almacenes de envases y cajas visualizar el número de                                                                                                                                                                                        | No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista. |



\*2026020001342\*

Fecha Radicado: 2026-02-27 15:35:11

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EVIDENCIA O SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OBSERVACIÓN                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| y, en los tiempos establecidos en las especificaciones técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                 | posiciones necesarias para lograr un almacenamiento y custodia de los envases de la manera más eficiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |
| 6. Debe informar a la FLA-EICE los inconvenientes que se presenten en la producción como desabastecimiento de materias primas, fallas en los equipos de operación u otros ajenos a la FLA-EICE que afecten directamente el suministro de los envases en la FLA - EICE.                                                           | No se presentó este tipo de novedad para mes de enero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista. |
| 7. Realizar las entregas de los envases contratados en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia o donde sea indicado, de acuerdo con la solicitud realizada por el Subgerente de Producción o el Gerente General de la FLA-EICE en los tiempos de entrega descritos en las especificaciones técnicas. | Para el mes enero no se relacionan entradas de mercancía. Se evidencia correo con proyección de producción de marzo. Se anexa archivo.<br><br>Se anexa correo de solicitud por parte del subgerente de producción donde se indican cantidades reales para el mes de febrero y proyectadas para los meses posteriores, marzo y abril. Las cantidades reales solicitadas corresponden al pronóstico de ventas trazado y al balanceo de líneas. | No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista. |



\*2026020001342\*

Fecha Radicado: 2026-02-27 15:35:11

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVIDENCIA O SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OBSERVACIÓN                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Cumplir con todos los requisitos técnicos, operativos, sanitarios, de seguridad, económicos, comerciales y de calidad de los productos a suministrar, para lo cual, el contratista se compromete a disponer de todos los equipos, maquinaria e implementos requeridos para la correcta ejecución del contrato. | <p>Se evidencia correo con proyección de producción de marzo. Se anexa archivo.</p> <p>Se valida con la recepción del material en el almacén de envases y cajas de la FLA-EICE, previa aceptación por el director de calidad de la empresa. Para el mes de enero no se relacionan incidentes de calidad.</p>            | No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista. |
| 9. PELDAR no podrá revelar información confidencial de propiedad de la FLA-EICE que haya tenido o tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato.                                                                                                                                                    | Acuerdos de confidencialidad (Minuta de contrato).                                                                                                                                                                                                                                                                      | No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista. |
| 10. El contratista designa un director comercial que es la persona con la cual la FLA-EICE establecerá la comunicación en todo lo relacionado con el cumplimiento del contrato por parte de PELDAR                                                                                                                | Comunicación directa a través de correo electrónico de Laura Restrepo, Spirits Account Manager.                                                                                                                                                                                                                         | No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista. |
| 11. Cumplir con la totalidad de la normatividad de seguridad industrial (p.e. Resolución 0312 del 2019) y de seguridad física establecidas por la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA FLA-EICE al momento del ingreso a las instalaciones de la FLA EICE personal designado de PELDAR                     | <p>Se cumplen con los protocolos establecidos por SST y seguridad física que les permite el ingreso a instalaciones FLA-EICE. Aplica para transportadores (inspección de vehículos y recepción de documento conductor) de materias primas.</p> <p>NOTA: el contratista realiza el transporte de la totalidad de los</p> | No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista. |



\*2026020001342\*

Fecha Radicado: 2026-02-27 15:35:11

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVIDENCIA O SOPORTE                                                                                                                                                               | OBSERVACIÓN                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | envases a través de empresas registradas ante el ministerio de transporte, cumpliendo la normatividad del RNDC, planilla de viaje, manifiesto y cumplido.                         |                                                                                               |
| 12. Asumir la totalidad de los costos, gastos y demás erogaciones que le sean imputables, así como los daños, perjuicios directos y consecuencias (Incluyendo las Responsabilidades Civiles) derivadas de la materialización.                                                                                                                                                                                                  | No se presentaron costos, gastos y demás erogaciones adicionales en el mes de enero.<br><br>NOTA: todas las entregas son DDP.                                                     | No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista. |
| 13. Los riesgos asociados al transporte y al producto, incluyendo entre otros los aspectos ambientales, sanitarios y de seguridad, desde su lugar de origen hasta la aprobación para su descarga en la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA FLA-EICE. lo anterior sin perjuicio de las circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito que se puedan presentar.                                                          | Se soporta por las pólizas solicitadas al momento de la contratación.                                                                                                             | No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista. |
| 14. PELDAR deberá reportarle a la FLA EICE la gestión que realiza de las emisiones de Gases Efecto Invernadero indicando en qué etapa se encuentra: etapa 1. medición de huella de carbono indicando metodología empleada, año base y resultados. etapa 2. metas de reducción definidas y plazos de cumplimiento, etapa 3: acciones de reducción implementadas y logros obtenidos y etapa 4: compensaciones y certificaciones. | El proveedor entrega al director ambiental la información solicitada para realizar la medición de huella de carbono. Este se encuentra en validaciones internas con la dirección. | No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte de contratista.  |



\*2026020001342\*

Fecha Radicado: 2026-02-27 15:35:11

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EVIDENCIA O SOPORTE                                                                                                                                                                  | OBSERVACIÓN                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. NO EXCLUSIVIDAD Las Partes acuerdan que la celebración del presente contrato no otorga exclusividad al Contratista en la provisión de envases y empaques para la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia - FLA-EICE. La FLA-EICE se reserva el derecho de contratar, desarrollar, homologar y adquirir productos similares con otros proveedores, sin que ello genere derecho a compensación, indemnización o reclamación alguna por parte del Contratista. | Minuta de contrato                                                                                                                                                                   | No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista. |
| 16. Si el contratista es facturador electrónico deberá expedir factura electrónica de venta validada por la DIAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Para el mes de enero no se relacionan facturas electrónicas, radicadas y validadas por la DIAN. Se hace relación en el Numeral 2.2. RELACIÓN DE FACTURAS del informe de seguimiento. | No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista. |
| 17. Realizar los aportes parafiscales y encontrarse al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos laborales).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Certificados parafiscales recibido por parte de Laura Restrepo, spirits account manager-Peldar.                                                                                      | No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista. |
| 18. Presentar para su respectiva autorización las pólizas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Acta de inicio aprobadas por abogado FLA.                                                                                                                                            | No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista. |



\*2026020001342\*

Fecha Radicado: 2026-02-27 15:35:11

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVIDENCIA O SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                           | OBSERVACIÓN                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. Responder de forma directa o por mecanismos de cobertura de riesgos, por los daños directos que le sean imputables con ocasión de la ejecución del contrato tanto a la FLA-EICE como a terceros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Se implementa matriz de riesgos al momento de la contratación. Estudio previo                                                                                                                                                                                                                 | No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista. |
| 20. Los vehículos que conduzcan los insumos a suministrar no pueden transportar sustancias contaminantes que puedan afectar el producto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Se cumplen con los protocolos establecidos por SST y seguridad física que les permite el ingreso a instalaciones FLA-EICE. Aplica para transportadores (inspección de vehículos y recepción de documento conductor) de materias primas.<br><br>NOTA: Proveedor cuenta con certificación BACS. |                                                                                               |
| 21. PELDAR, deberá garantizar el cumplimiento a la normatividad legal aplicable al producto y/o servicio relacionado con el Objeto contractual (suministro de envase vacío) en materia ambiental, de seguridad física, de seguridad industrial y salud ocupacional, de inocuidad para el producto e insumos constitutivos, de comercio nacional e internacional y demás requisitos asociados. En IO particular, deberá acatar y velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos del sistema de Gestión de la calidad Integral de la FLA-EICE. Igualmente cumplir con las BPM establecidas. | El contratista y su personal que ingresa a la FLA-EICE cumplen con las BPM exigidas por la empresa.                                                                                                                                                                                           | No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista. |



\*2026020001342\*

Fecha Radicado: 2026-02-27 15:35:11

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                           | EVIDENCIA O SOPORTE                                                                                                                                    | OBSERVACIÓN                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. PELDAR deberá remitir la geometría del envase incluyendo todas sus dimensiones, radios y especificaciones detalladas que definan la geometría del envase, en archivos PDF y en formato vectorizado DWG o PDF dimensional                                                           | Minuta de contrato                                                                                                                                     | No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista. |
| 23. PELDAR se compromete aportar la evidencia de la destrucción de las molduras que no fueron entregadas a la FLAEICE, siempre y cuando esta destrucción sea previamente solicitada por la FLA-EICE mediante comunicación dirigida a PELDAR por parte de la subgerencia de producción. | Para el mes de enero no se implementan destrucción de envases.                                                                                         | No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista. |
| 24. PELDAR deberá remitir los planos técnicos del envase, en archivos PDF y en formato vectorizado DWG o PDF dimensional y LA FLA EICE deberá pedir autorización para compartirle a terceros.                                                                                          | Actualmente se ha solicitado al proveedor elaboración de nuevos envases los cuales se envían planos aprobados por la marca ron para el proyecto Bufón. | No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista. |

### 3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

| SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)                                                                                                          | % EJECUCIÓN | JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución: | 0 %         | Ninguna                     |



\*2026020001342\*

Fecha Radicado: 2026-02-27 15:35:11

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|                                                                                          |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe | 65,33 % | Ninguna |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|

**4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

| <b>DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD</b>                                                                                             | <b>ACCIÓN REALIZADA</b>                                                                                                                                    | <b>RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)</b>                       | <b>FECHA DE OCURRENCIA</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Desde la dirección de calidad no se reportan incidentes de calidad para el mes de enero. Informe con radicado 2026020000573. | N/A                                                                                                                                                        | No se relacionan riesgos.                                             | N/A                        |
| Correo electrónico: <b>Cotización nuevo envase - Actualización Plano octubre 2025</b>                                        | Se comparte plano final aprobado y firmado por parte de la FLA-EICE, para el desarrollo de dummie de Bufón 350 ml; por parte de profesional de innovación. | Errores en los diseños.                                               | 06/01/2026                 |
| <b>Pedido Peldar</b>                                                                                                         | Se comparte pedido de Peldar correspondiente al mes de febrero por parte de FLA-EICE.                                                                      | Incumplimiento de las obligaciones por parte de alguna de las partes. | 16/01/2026                 |



\*2026020001342\*

Fecha Radicado: 2026-02-27 15:35:11

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|                                             |                                                                                                        |                                                                       |            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PROYECCION<br/>PELDAR MARZO<br/>2026</b> | Se comparte proyección para el mes de marzo de 2026 al proveedor por parte de supervisor del contrato. | Incumplimiento de las obligaciones por parte de alguna de las partes. | 29/01/2026 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|

**Calendario novedades diarias.**

Se adjunta calendario con la información diaria del contrato, el cual permite llevar un control detallado de la ejecución. En este documento se relacionan los siguientes datos:

- **Fecha:** día de registro de la información.
- **Saldo del contrato:** valor pendiente de ejecución.
- **Porcentaje de ejecución (%):** avance acumulado del contrato frente al valor total.
- **Porcentaje de incremento diario (%):** variación presentada respecto al día anterior.
- **Novedad:** observaciones o situaciones relevantes que se hayan identificado durante la operación.

En el primer recuadro se indica el orden y la descripción de cada uno de los datos, con el fin de facilitar la lectura y el entendimiento de la información.

| Lunes                                   | Martes            | Miércoles         | Jueves            | Viernes           |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fecha</b>                            | -                 | -                 | <u>1/01/2026</u>  | <u>2/01/2026</u>  |
| <b>Saldo contrato</b>                   |                   |                   | \$ 49.192.425.318 | \$ 49.192.425.318 |
| <b>Porcentaje de ejecución (%)</b>      |                   |                   | 65,33%            | 65,33%            |
| <b>Porcentaje incremento diario (%)</b> |                   |                   | 0,00%             | 0,00%             |
| <b>Novedad</b>                          |                   |                   | FESTIVO           | FESTIVO           |
| <u>5/01/2026</u>                        | <u>6/01/2026</u>  | <u>7/01/2026</u>  | <u>8/01/2026</u>  | <u>9/01/2026</u>  |
| \$ 49.192.425.318                       | \$ 49.192.425.318 | \$ 49.192.425.318 | \$ 49.192.425.318 | \$ 49.192.425.318 |
| 65,33%                                  | 65,33%            | 65,33%            | 65,33%            | 65,33%            |



\*2026020001342\*

Fecha Radicado: 2026-02-27 15:35:11

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|                   |                                                                                                                                                           |                   |                                                                                             |                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 0,00%             | 0,00%                                                                                                                                                     | 0,00%             | 0,00%                                                                                       | 0,00%                                                                        |
| FESTIVO           | Se comparte plano final aprobado y firmado por parte de la FLA-EICE, para el desarrollo de dummy de Bufón 350 ml; por parte de profesional de innovación. | SIN NOVEDAD       | SIN NOVEDAD                                                                                 | SIN NOVEDAD                                                                  |
|                   |                                                                                                                                                           | □                 | □                                                                                           | □                                                                            |
| <u>12/01/2026</u> | <u>13/01/2026</u>                                                                                                                                         | <u>14/01/2026</u> | <u>15/01/2026</u>                                                                           | <u>16/01/2026</u>                                                            |
| \$ 49.192.425.318 | \$ 49.192.425.318                                                                                                                                         | \$ 49.192.425.318 | \$ 49.192.425.318                                                                           | \$ 49.192.425.318                                                            |
| 65,33%            | 65,33%                                                                                                                                                    | 65,33%            | 65,33%                                                                                      | 65,33%                                                                       |
| 0,00%             | 0,00%                                                                                                                                                     | 0,00%             | 0,00%                                                                                       | 0,00%                                                                        |
| FESTIVO           | SIN NOVEDAD                                                                                                                                               | SIN NOVEDAD       | SIN NOVEDAD                                                                                 | Se comparte pedido de Peldar correspondiente al mes de febrero por parte de. |
|                   | □                                                                                                                                                         | □                 | □                                                                                           |                                                                              |
| <u>19/01/2026</u> | <u>20/01/2026</u>                                                                                                                                         | <u>21/01/2026</u> | <u>22/01/2026</u>                                                                           | <u>23/01/2026</u>                                                            |
| \$ 49.192.425.318 | \$ 49.192.425.318                                                                                                                                         | \$ 49.192.425.318 | \$ 49.192.425.318                                                                           | \$ 49.192.425.318                                                            |
| 65,33%            | 65,33%                                                                                                                                                    | 65,33%            | 65,33%                                                                                      | 65,33%                                                                       |
| 0,00%             | 0,00%                                                                                                                                                     | 0,00%             | 0,00%                                                                                       | 0,00%                                                                        |
| SIN NOVEDAD       | SIN NOVEDAD                                                                                                                                               | SIN NOVEDAD       | SIN NOVEDAD                                                                                 | SIN NOVEDAD                                                                  |
| □                 | □                                                                                                                                                         | □                 | □                                                                                           | □                                                                            |
| <u>26/01/2026</u> | <u>27/01/2026</u>                                                                                                                                         | <u>28/01/2026</u> | <u>29/01/2026</u>                                                                           | <u>30/01/2026</u>                                                            |
| \$ 49.192.425.318 | \$ 49.192.425.318                                                                                                                                         | \$ 49.192.425.318 | \$ 49.192.425.318                                                                           | \$ 49.192.425.318                                                            |
| 65,33%            | 65,33%                                                                                                                                                    | 65,33%            | 65,33%                                                                                      | 65,33%                                                                       |
| 0,00%             | 0,00%                                                                                                                                                     | 0,00%             | 0,00%                                                                                       | 0,00%                                                                        |
| SIN NOVEDAD       | SIN NOVEDAD                                                                                                                                               | SIN NOVEDAD       | Se comparte proyección para el mes de marzo del 2026 por parte de supervisor del contrato a | SIN NOVEDAD                                                                  |



\*2026020001342\*

Fecha Radicado: 2026-02-27 15:35:11

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|                          |                          |                          |                                                                                |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                          |                          |                          | proveedor. Se realiza énfasis en que no corresponde a pedido, sino proyección. |                          |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                | <input type="checkbox"/> |

**5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

| OBLIGADO A PRESENTAR<br>SEGURIDAD SOCIAL |     |        | SÍ                                                               | X             |                 |
|------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
|                                          |     |        | NO                                                               |               |                 |
| PERSONA NATURAL                          |     |        | PERSONA JURÍDICA                                                 | SÍ            | NO              |
| Planilla número                          |     |        | Certificado de Representante Legal                               |               | N/A             |
| Período de Cotización                    |     |        | Certificado de Revisor Fiscal                                    | X             |                 |
| Fecha de pago                            |     |        | Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal                  | X             |                 |
| Valor base de cotización                 |     |        |                                                                  |               |                 |
| Salud                                    |     |        | Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal | X             |                 |
| Pensión                                  |     |        |                                                                  |               |                 |
| ARL – Tipo de Riesgo                     | ARL | RIESGO | Periodo de Cotización                                            | Periodo Salud | Periodo Pensión |
|                                          |     |        |                                                                  | 01-2026       | 02-2026         |

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

**6. ESTADO DE LA GARANTÍA**



\*2026020001342\*

Fecha Radicado: 2026-02-27 15:35:11

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|                 |                         |                                 |                                 |                                 |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>GARANTÍA</b> |                         | <b>INICIAL</b>                  | <b>MODIFICACIONES NRO 1</b>     | <b>MODIFICACIONES NRO 2</b>     |
|                 | <b>N°</b>               | M-100262702                     | M-100262702                     | M-100262702                     |
|                 | <b>FECHA EXPEDICIÓN</b> | 25/04/2025                      | 10/10/2025                      | 10/10/2025                      |
|                 | <b>ASEGURADORA</b>      | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A |
|                 | <b>FECHA APROBACIÓN</b> | 25/04/2025                      | 14/10/2025                      | 22/12/2025                      |

| <b>INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA</b>                                   |          |                 |            |            |              |            |            |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| <b>AMPAROS</b>                                                      | <b>%</b> | <b>VIGENCIA</b> |            |            |              |            |            |
|                                                                     |          | <b>DESDE</b>    |            |            | <b>HASTA</b> |            |            |
|                                                                     |          | <b>DÍA</b>      | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> | <b>DÍA</b>   | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |
| Cumplimiento                                                        | 20%      | 22              | 04         | 2025       | 31           | 01         | 2027       |
| Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes | 20%      | 22              | 04         | 2025       | 31           | 01         | 2027       |

#### 7. ANEXOS.

1. Certificados parafiscales.
2. Formatos de inspección vehicular.
3. PROYECCION MARZO PELDAR
4. Plano FINAL BUFÓN 350ml – 06012026
5. Incidentes de calidad enero 2026020000573

Atentamente,



\*2026020001342\*

Fecha Radicado: 2026-02-27 15:35:11

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ  
SUPERVISOR