



LÓGICA DE INTERVENCIÓN				2026													
COMPONENTE	PRODUCTOS	ACTIVIDAD PRINCIPAL	ACTIVIDADES	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Estado	%	
Quesería Rural	Propuesta técnica y económica aprobada, que define el alcance, actividades, recursos y responsabilidades del convenio.	Perfeccionamiento contractual	Presentación, validación y aprobación de la Propuesta Técnica y Económica												Completado	100%	
	Contrato de colaboración suscrito y vigente, que formaliza los compromisos, responsabilidades y condiciones de ejecución.		Firma del Contrato de colaboración entre APC Colombia y COGANCHAIRA												Completado	100%	
	Convenio plenamente formalizado y legalizado, con pólizas aprobadas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales.		Formalización y legalización del convenio (incluye expedición y aprobación de pólizas).												Completado	100%	
	Plan operativo aprobado y validado, que orienta la ejecución técnica, cronológica y financiera del convenio.		Elaboración, validación y aprobación del Plan de Trabajo Operativo.												Completado	100%	
	Equipo técnico formalmente vinculado y operativo, con roles y responsabilidades definidas para la ejecución de las actividades del convenio.	Planificación técnica y articulación institucional	Firma de contratos del equipo técnico y administrativo de COGANCHAIRA.												Completado	100%	
	Plan de Extensión y Acompañamiento Técnico para la Implementación de Sistemas Silvopastoriles (SSP) y salas de Quesería Rural.		Elaboración del Plan de Extensión y Acompañamiento Técnico (Articulación con aliados estratégicos: SENA, ICA, Banco Agrario, Universidad de la Amazonía Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá, Alcaldía, Gobernación, Lacteos del Campo Chairence.)												En ejecución	50%	
	Equipo técnico capacitado y con competencias fortalecidas en el uso de herramientas TIC para el levantamiento y gestión de información en campo y planificación predial.		Capacitaciones al equipo en herramientas TIC (QField y CyberTracker) planificación predial/Plan de Extensión.												En ejecución	50%	
	Términos de referencia técnicos elaborados, que definen los requisitos, especificaciones y criterios de contratación para la adquisición de bienes, servicios, insumos y equipos.		Elaboración de los TdR para bienes, servicios, insumos.												Sin iniciar	0%	
	Proceso de adquisición de materiales insumos agropecuarios iniciado conforme a los lineamientos técnicos y administrativos del convenio.		Apertura de proceso de compra de bienes, insumos.												Sin iniciar	0%	
	Propuestas económicas evaluadas y calificadas, garantizando transparencia y pertinencia técnica en la selección.		Recepción y evaluación de propuestas económicas de bienes e insumos.												Sin iniciar	0%	
	Proveedores de materiales y equipos seleccionados y aprobados por el comité de compras (cuadros comparativos)		Comité de Compras para selección de proveedores de bienes e insumos.												Sin iniciar	0%	
	130 familias beneficiarias dotadas con insumos y equipos para dotación de salas de quesería rural (actas de entrega y evidencia fotográfica)		Compra y entrega de insumos y equipos para dotación de salas de quesería rural												Sin iniciar	0%	
	Usado validado de 130 familias gestoras del cambio, seleccionadas según criterios técnicos, organizativos y de compromiso con la implementación.	Identificación de familias gestoras	Identificación de familias gestoras del cambio (quesería rural)												Sin iniciar	0%	
	Socialización sobre objetivos, beneficios y etapas de adecuación de salas de quesería rural		Socialización de la implementación del proyecto con familias gestoras del cambio y adecuación de salas de quesería rural												Sin iniciar	0%	
	Base de datos de 130 familias consolidada de información productiva, ambiental y socioeconómica inicial, que servirá como referencia para el seguimiento y evaluación de los resultados del proyecto.		Aplicación de encuesta inicial de línea base, georeferenciación del polígono predial y sitio de quesería rural.												Sin iniciar	0%	
	130 planes prediales formalizados de manera conjunta con las familias gestoras	Implementación técnica	Concertación de plan predial e implementación de adecuación de salas de quesería rural												Sin iniciar	0%	
	130 salas de quesería rural adecuadas, dotadas y en funcionamiento		Adecuación de salas de quesería rural y dotación con materiales e insumos para la transformación de leche a queso picado salado												Sin iniciar	0%	
	Documento del avance de la adecuación de las 130 salas de quesería rural		Monitoreo y seguimiento a proceso de adecuación de salas de quesería rural												Sin iniciar	0%	
	130 familias beneficiarias acompañadas de manera permanente, con asistencia técnica documentada que fortalece las capacidades de transformación Láctea y de manejo sostenible.		Servicio de extensión agropecuario continua a las familias gestoras del cambio												Sin iniciar	0%	
	130 familias beneficiarias fortalecidas en capacidades técnicas, administrativas, ambientales, comerciales empresarización y Quesería Rural, mediante la implementación de Escuelas de Campo para Agricultores (ECAs).	Monitoreo, seguimiento y resultados	Implementar Escuelas de Campo para Ganaderos enfocadas en BPM, BPO y el uso de sistemas de información productiva, económica, social, ambiental y Quesería Rural.												Sin iniciar	0%	
	Informes técnicos y financieros consolidados, que evidencian el cumplimiento de metas, uso de recursos y resultados alcanzados en cada periodo.		Elaboración de informes técnicos y financieros periódicos												Sin iniciar	0%	
	Documento de evaluación de resultados e impactos en productividad, con base en la comparación entre la línea base y los indicadores técnico-económicos finales.		Aplicación de encuesta inicial, intermedia y final para documento de evaluación de resultados e impactos												Sin iniciar	0%	
	Informe final técnico y financiero elaborado y validado, que sintetiza los logros, aprendizajes y cumplimiento de los objetivos del convenio.		Elaborar el documento final que consolide y respalde las actividades ejecutadas, tanto en el componente técnico como en el financiero del proyecto.												Sin iniciar	0%	
	Historias de éxito sistematizadas y documentadas, que visibilizan experiencias positivas, buenas prácticas y transformaciones generadas por el proyecto en las familias participantes.		Historias de éxito												Sin iniciar	0%	
	Actas de Comités de Operativos		Seguimiento a las actividades relacionadas con la ejecución												Sin iniciar	0%	

APROBACIÓN SUPERVISIÓN APC COLOMBIA

NOMBRE LUZ EMERITA LOPEZ GARCIA

CARGO PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 21

FIRMA *Luz Emérita López G*