

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: X24590638
GRUPO DE CONTRATOS

El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 3861 de 2015 Por la cual se adopta la versión 4 del manual de Contratación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

INFORME NÚMERO :1 FECHA EN QUE SE RINDE : 2026-02-20			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO REPORTADO	
Mensual	8.81%	2026-02-02	2026-02-28
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-388-2026	149247000.00	ANDREA FERNANDA BARO MORENO	52537683
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2026-01-30	2026-02-02	2026-12-31	332 2026
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
49226	14526	C-3599-0200-9-40401E-3599922-02	
OBJETO	Prestar servicios profesionales especializados que den continuidad a labores de gestión técnica, coordinación operativa y supervisión de la plataforma Ventanilla Única - VUI, con el propósito de asegurar su adecuada operación, integración y fortalecimiento en la segunda etapa del proyecto.		
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
SUPERVISOR	CARGO	DEPENDENCIA	
ANNUAR GOMEZ SANCHEZ	013720 - JEFE DE OFICINA	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PAGOS

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: X24590638
GRUPO DE CONTRATOS

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR
1	2026-02-02	2026-02-28	12545400.00
2	2026-03-01	2026-03-31	12978000.00

Número de pagos : 2

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Revisadas las evidencias presentadas por el Contratista, se constata por parte de la supervisión el cumplimiento de las obligaciones contractuales.			
DECLARA INCONFORMIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DE LA INCONFORMIDAD	DECLARA INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DEL INCUMPLIMIENTO
NO		NO	
NOTA			
En el evento que se detallen modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobación de la garantía y en general el cumplimiento de otros requisitos señalados en el documento mediante el cual se realizó la modificación. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobación de garantías. Es deber del supervisor verificar cada caso particular.			

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: X24590638
GRUPO DE CONTRATOS

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
1	Diseñar y mantener actualizado un plan de trabajo técnico para la consolidación operativa de la segunda fase de la Ventanilla Única de Inversión – VUI, que incluya cronograma, responsables, entregables, riesgos identificados	Se establece cronograma y plan de trabajo de pruebas para salida a producción con la VUI informativa y transaccional	Aprobada por supervisor para el periodo
2	Apoyar la gestión y control en el desarrollo e implementación de la reingeniería de la plataforma informativa de la VUI, asegurando que los resultados se ajusten a los criterios definidos	Se realizaron reuniones de seguimiento a las actividades realizadas para asegurar el cumplimiento de las especificaciones establecidas por la DIES para el desarrollo VIU transaccional e informativo.	Aprobada por supervisor para el periodo
3	Apoyar la gestión técnica de la segunda etapa del proyecto, asegurando la alineación de las labores con el objetivo de fortalecimiento e integración de la Plataforma transaccional y Plataforma informativa VUI	Se realizaron reuniones de seguimiento a las actividades realizadas para asegurar el cumplimiento de las especificaciones establecidas por la DIES para el desarrollo VIU transaccional e informativo, además de entendimiento del proyecto y verificación de carpetas compartidas y documentación relacionada con el mismo	Aprobada por supervisor para el periodo
4	Apoyar a la supervisión de los desarrollos, implementaciones e integración de nuevos trámites y servicios al componente transaccional de la VUI, verificando funcionalidad	No se asignó tiempo a esta obligación en el periodo reportado, en atención a la priorización de otras actividades críticas del proyecto. No se adicionaron nuevos trámites ni servicios, nos encontramos en actividades de pruebas para salida a producción	Aprobada por supervisor para el periodo
5	Establecer y mantener una gestión operativa efectiva con los equipos de desarrollo e infraestructura, así como con las partes interesadas para garantizar la ejecución efectiva del proyecto	Se realizaron reuniones de seguimiento a las actividades realizadas para asegurar el cumplimiento de las especificaciones establecidas por la DIES para el desarrollo VIU transaccional e informativo, además de entendimiento del proyecto y verificación de carpetas compartidas y documentación relacionada con el mismo	Aprobada por supervisor para el periodo
6	Monitorear el desempeño, la disponibilidad y la seguridad de la plataforma, supervisando los procesos de mantenimiento preventivo, correctivo, y eventos críticos de la Ventanilla Única de Inversión -VUI	No se asignó tiempo a esta obligación en el periodo reportado, en atención a la priorización de otras actividades críticas del proyecto. En este periodo no se realizaron procesos de mantenimientos	Aprobada por supervisor para el periodo

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO:X24590638
GRUPO DE CONTRATOS

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
7	Gestionar la integración técnica de nuevos servicios o módulos dentro de la arquitectura de la VUI, verificando su compatibilidad y escalabilidad	No se asignó tiempo a esta obligación en el periodo reportado, en atención a la priorización de otras actividades críticas del proyecto. no se realizo integracion de nuevos servicios ni modulos en este periodo	Aprobada por supervisor para el periodo
8	Mantener y actualizar la documentación técnica y funcional de la plataforma VUI, incluyendo arquitectura de soluciones, servicios, versiones, manuales, matrices de control de cambios y esquemas de soporte	Se realiza revisión y devolución de la información técnica del proyecto entregadas por el proveedor BISA y la AND en este periodo	Aprobada por supervisor para el periodo
9	Apoyar la gestión de todas las actividades asociadas al proyecto de reingeniería de la plataforma transaccional, asegurando el cumplimiento de los objetivos y verificando que cumplan con las especificaciones establecidas del área funcional	se realizaron reuniones de seguimiento a las actividades realizadas para asegurar el cumplimiento de las especificaciones establecidas pro la DIES para el desarrollo VIU transaccional e informativo.	Aprobada por supervisor para el periodo
10	Generar informes de gestión técnica mensuales que documenten el estado de avance de las actividades, detallando logros, riesgos, problemas y el progreso en relación con los objetivos de la segunda etapa de la VUI	Para este periodo el avance esta dado en las pruebas realizadas e informe que a la fecha no se han culminado, para le proximo periodo se adjuntaran, para lo que tenemos la programación de pruebas	Aprobada por supervisor para el periodo
11	Al finalizar el plazo de ejecución del contrato, el contratista debe presentar a su supervisor un informe final de todas las actividades desarrolladas durante el plazo de ejecución del contrato	El cumplimiento de esta obligación se reportará al finalizar el plazo de ejecución del contrato.	Aprobada por supervisor para el periodo

Número de obligaciones procesadas: 11

Supervisor

Nombre:ANNUAR GOMEZ SANCHEZ
Documento:19486115
Cargo:013720 - JEFE DE OFICINA
Dependencia:OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION



INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **X24590638**
GRUPO DE CONTRATOS

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma: 2026-03-02 11:15:21

Firmado por: agomezs

Firmado desde la IP: 172.200.0.1