



2026020001797

Fecha Radicado: 2026-03-24 16:38:13

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2025/12/31

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 2	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/03/2026	Hasta:	31/03/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/03/2026	Hasta:	31/03/2026	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE		FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE			
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO		OSCAR ANDRÉS VANEGAS SÁNCHEZ			
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)		7.721.688			
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:	4600018982			
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/01/2026			
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:	02/02/2026			
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FLA EICE.				
VALOR [\$]:	INICIAL:	CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L (\$52.467.791) EXENTO DE IVA.			
	ADICIONES	No	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN	
			N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:	CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L (\$52.467.791) EXENTO DE IVA.			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO:	INICIAL	SEIS (06) MESES Y DIEZ (10) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.			
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN	
		02/02/2026		12/08/2026	
	PRÓRROGAS	No	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
			N/A	N/A	



2026020001797

Fecha Radicado: 2026-03-24 16:38:13

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2025/12/31

	PLAZO TOTAL		SEIS (06) MESES Y DIEZ (10) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:			No	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
				N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4200011962	
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		28/01/2026	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				101015	
RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)					
No. Modificación		Tipo de Modificación			Fecha
N/A		N/A			N/A

SUPERVISOR(ES)	NOMBRE(S)	ANGELA MARÍA ZAPATA OSORNO
	CARGO Y ÁREA	PROFESIONAL UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE ENVASADO Y AÑEJAMIENTO
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2026020000464 DEL 30/01/2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:



2026020001797

Fecha Radicado: 2026-03-24 16:38:13

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2025/12/31

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	TOTAL
1. Valor inicial del contrato	\$ 52.467.791,00
2. Valor total adiciones	\$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 52.467.791,00
4. Anticipos o pagos anticipados	\$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	\$ 7.988.517,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 7.988.517,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	\$ 8.284.388,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	\$ 16.272.905,00
9. Recursos no ejecutados	\$ 36.194.886,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	31%
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	69%

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	No. Pago	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
	2	Cuenta de cobro N°002-2026	20260100020781	19/03/2026	\$8.284.388
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					\$8.284.388

De conformidad con el Recibo a Satisfacción N°5000259694 o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso N°002 al contratista/conveniente, por valor de: OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$8.284.388), el cual se relaciona en la tabla anterior.

2.3. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula “forma de pago” estipulada en el contrato).



2026020001797

Fecha Radicado: 2026-03-24 16:38:13

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2025/12/31

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Valor Inicial	02/02/2026	\$52.467.791		\$52.467.791
Pago No. 1	28/02/2026		\$7.988.517	\$44.479.274
Pago No. 2	31/03/2026		\$8.284.388	\$36.194.886
TOTALES		\$52.467.791	\$16.272.905	

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
Apoyar en la elaboración de documentos para construcción de estudios previos de los proyectos de la Subgerencia de Producción de la FLA.	Reunión con el Subgerente de Producción y Juan Jaramillo para revisar el Plan de adquisiciones del 2026: - Proyectos ejecutados/ en curso y Futuros para el 2026 - Asignación de recursos, presupuestos, contratos/ Mandato - Revisión Necesidades (Proyectos) de la FLA y recursos Reunión con Margarita Gil (Gobernación de Antioquia) donde se revisaron los ítems de avance de los proyectos de inversión para el 2026. Recorrido en sitio para identificar los equipos instalados de acuerdo con contrato/ Mandato (Taques 27k x 15, Tanque 50k, Tanque 100k, Filtros Prensa)	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°01-2026, desde el 02 al 28 de febrero 2026.



2026020001797

Fecha Radicado: 2026-03-24 16:38:13

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2025/12/31

	Reunión y revisión con el Subgerente de Producción y equipo de trabajo para revisar el Plan de adquisiciones del 2026: • Asignación de recursos, presupuestos, contratos/ Mandato • Apoyo técnico en documentos (conceptos) para la elaboración de estudios previos ○ Automatización Rones ○ Implementación recuperación de producto por sistema Pigging • Revisión Necesidades (Proyectos) de la FLA y recursos	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°02-2026, desde el 01 al 31 de marzo de 2026.
Acompañar la elaboración de la hoja de ruta de cada proyecto definido por la Subgerencia de Producción de la FLA - EICE.	Seguimiento a proyectos de hoja de Ruta establecida por Subgerencia de Producción: Proyectos: - Reemplazo de tinas de madera por tanques de acero inoxidable e Instalación TKs de 50K y 100K - Createch - Confort térmico - VCAM - Nueva línea flexible - Omega - Automatización del área de rones – En definición de alcance y contratista - Sistema de pigging – En Definición de alcance - Redistribución de almacenes – DHL - Ampliación Línea agua Fabrica - EPM	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°01-2026, desde el 02 al 28 de febrero 2026.
	Seguimiento a proyectos de hoja de Ruta establecida por Subgerencia de Producción Proyectos - Reemplazo de tinas de madera por tanques de acero inoxidable e Instalación TKs de 50K y 100K – Createch (cierre 31/03/2026) - Confort térmico – VCAM (cierre 31/03/2026) - Nueva línea - Omega - Automatización del área de rones – En definición de alcance y contratista - Implementación recuperación de producto por sistema Pigging - Nuevo LayOut Bodegas FLA – DHL - Ampliación Línea agua Fabrica – EPM	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°02-2026, desde el 01 al 31 de marzo de 2026.
Participar en la preparación de los Planes, Programas, Proyectos y/o Montajes establecidos por la Subgerencia de Producción.	Seguimiento a los avances de los proyectos activos y participación en planeación de los planeados según PAA para 2026	Asistencia a reuniones programadas: 2 al 28 de febrero de 2026.
	Seguimiento semanal con subgerencia de producción a los avances de los proyectos activos y participación en planeación de los planeados según PAA para 2026. • Seguimiento plan y presupuesto • Proyectos ejecutados/ en curso y Futuros para el 2026 Reunión semanal con Margarita Gil y Mónica Pabón (R) de la Gobernación de Antioquia donde se revisaron los ítems de avance de los proyectos de inversión para el 2026.	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°02-2026, desde el 01 al 31 de marzo de 2026.



2026020001797

Fecha Radicado: 2026-03-24 16:38:13

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2025/12/31

Dar soporte en la emisión de conceptos técnicos frente a los recursos, insumos, herramientas, materiales, repuestos y equipos que se requieran en el marco de la elaboración y ejecución de los proyectos estratégicos de la Subgerencia de Producción	Proyectos Reemplazo de tinas de madera por tanques de acero inoxidable e Instalación TKs de 50K y 100K - Createch - Confort térmico - VCAM - Nueva línea flexible - Omega - Automatización del área de rones – En definición de alcance y contratista - Sistema de pigging – En Definición de alcance - Redistribución de almacenes - DHL	Asistencia a reuniones programadas con equipo y contratistas: 2 al 28 de febrero de 2026.
	Participación, seguimiento y asistencia técnica a proyectos en curso y en planeación Proyectos en curso: - Confort térmico – VCAM - Reemplazo de tinas de madera por tanques de acero inoxidable e Instalación TKs de 50K y 100K - Createch - Nueva línea – Omega - Nuevos Barriles de acero Inoxidable – Instalación Planeación Proyectos: - Nuevo LayOut Bodegas FLA – DHL - Automatización del área de rones – En definición de alcance y contratista - Implementación recuperación de producto por sistema Pigging	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°02-2026, desde el 01 al 31 de marzo de 2026.
Apoyar el proceso de construcción de documentos, diagnósticos y/o análisis que se requieran en el marco de la elaboración y ejecución de los proyectos estratégicos de la Subgerencia de Producción.	1. Reuniones con proveedores para definición de alcance: a. InduHerzig – Pigging b. Poliductos sas – Pigging 2. Reuniones programadas con contratistas activos a. Createch – Seguimiento Instalación TKs b. VCAM – Seguimiento Instalación Confort Térmico c. Omega – Seguimiento avance espec Línea/ Envío muestras d. DHL – Análisis y posible distribución de espacios en Bodega 3. Recorrido Línea Agua Fabrica para ampliación	Reuniones presenciales y recorridos en la FLA: 1. a. 18 Feb b. 20 Feb 2. a. Diario en Sitio b. 3/6/10/13/17/24 Feb c. 5 Feb d. 11/23 Feb 3. 5 Feb
	1. Reuniones con proveedores para definición de alcance: a. Inoxpa – Pigging b. Createch – Pigging 2. Reuniones programadas con contratistas activos a. Createch i. Seguimiento Instalación TKs de 50K y 100k ii. Seguimiento para cierre de contrato b. VCAM i. Cierre de pendiente en planta ii. Seguimiento para cierre de contrato c. Omega	Informe de actividades correspondiente a la cuenta de cobro N°02-2026, desde el 01 al 31 de marzo de 2026.



2026020001797

Fecha Radicado: 2026-03-24 16:38:13

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2025/12/31

	i. Seguimiento avance especificaciones ii. Seguimiento a envío de muestras d. DHL i. Análisis y posible distribución de espacios en Bodega	
Asistir a las reuniones programadas y suministrar la información que se requiera.	Se participó en todas las reuniones programadas por la Subgerencia de Producción: 1. Reuniones estrategias de equipo 7:30am (Diario) 2. Reuniones de seguimiento, definiciones y avance de contratistas con contratos en ejecución a. Createch – Tanques b. VCAM – Confort Térmico c. Omega - Nueva Línea d. DHL – Bodega Layout 3. Inducción Contratistas 2026 4. Seguimiento Proyectos y convenio con la Gobernación 5. Reunión Traslado Presupuestal Jurídica	Asistencia a reunión programadas: 1. Reuniones diarias 2. a. Diario en Sitio b. 3/6/10/13/17/24 Feb c. 5 Feb d. 11/23 Feb 3. 6 Feb 4. 23 Feb 5. 9 Feb
	Se participó en todas las reuniones programadas por la Subgerencia de Producción: Reuniones estrategias de equipo Reuniones de seguimiento, definiciones y avance de contratista VCAM – Confort Térmico Reunión seguimiento de proyectos y convenio con la Gobernación de Antioquia Reunión Automatización preparación de ron 2026 Revisión Trabajos Piging Createch Revisión Trabajos Piging Inoxpa Reuniones de seguimiento, definiciones y avance de contratista DHL – Layout Reuniones de seguimiento, definiciones y avance de contratista Omega – Nueva Línea 2 Revisión Trabajos Piging Poliductos Reunión FLA - Siemens Revisión Proyecto Piging equipo producción	Reuniones diarias 03/06/10/13/17/20/ 24 marzo 02/09/16/24 marzo 3 marzo 4 marzo 5 marzo 09/17/24 marzo 09 marzo 10 marzo 12 marzo 03/18 marzo
Realizar informe mensual, relacionando las actividades adelantadas durante el periodo, el cual comprenderá las recomendaciones que considere necesarias para la buena marcha de los proyectos.	Entrega de informe mensual, relacionando las actividades realizadas del mes de febrero del 2026.	Asistencia a reunión: 24 febrero de 2026
	Entrega de informe mensual, relacionando las actividades realizadas del mes de marzo del 2026	Asistencia a reunión/ envío informe a supervisor: 24 marzo de 2026



2026020001797

Fecha Radicado: 2026-03-24 16:38:13

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2025/12/31

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE	31%	Adjunto informe de actividades del mes de marzo 2025.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	ACCIÓN REALIZADA	RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)	FECHA DE OCURRENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL		SÍ	X	
		NO		
PERSONA NATURAL		PERSONA JURÍDICA	SÍ	NO
Planilla número	69921343	Certificado de Representante Legal		
Período de Cotización	Marzo 2026	Certificado de Revisor Fiscal		



2026020001797

Fecha Radicado: 2026-03-24 16:38:13

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2025/12/31

Fecha de pago	24/03/2026		Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal		
Valor base de cotización	\$3.313.755				
Salud	\$414.300		Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal		
Pensión	\$530.300				
ARL – Tipo de Riesgo	ARL	RIESGO	Periodo de Cotización	Periodo Salud	Periodo Pensión
	COLMENA	4			

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA		INICIAL	MODIFICACIONES (SI APLICA)
	N°	M-100290529	
	FECHA EXPEDICIÓN	29/01/2026	
	ASEGURADORA	Compañía Mundial de Seguros S.A	
	FECHA APROBACIÓN	29/01/2026	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N°		
	FECHA EXPEDICIÓN		
	ASEGURADORA		
	FECHA APROBACIÓN		

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	10	28	01	2026	15	02	2027
Buen manejo del anticipo	%						



2026020001797

Fecha Radicado: 2026-03-24 16:38:13

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2025/12/31

Cumplimiento	%						
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	%						
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	%						
Estabilidad de la Obra	%						
Responsabilidad Civil extracontractual	%						

7. ANEXOS.

- Actividades 002-2026
- Planillas de pago de seguridad social integral
- Declaración juramentada para efectos tributarios
- Recibo a satisfacción 50000259694
- Cuenta de cobro N°02-2026

Atentamente,

ANGELA ZAPATA O.

ÁNGELA MARÍA ZAPATA OSORNO
SUPERVISOR