



EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: C127-EPD-0039
 Versión: 01
 Vigencia: 15 de noviembre de 2025
 Págs: 03 de 03

Objeto de la reunión: Segunda Entrega de Elementos Pendientes Contratos 435-2025 Proceso 2766

Fecha: 21 de febrero 2026

Horario de inicio: 9:00

Lugar: Jardín infantil Trábala - SDIS

Horario de finalización:

Modalidad: Presencial

Dependencia:

Nombre del Responsable:

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurisdicción legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO							CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA		
						TIPO DE VINCULACIÓN										
						ASISTENTE	DIRIGENTE	PROFESIONAL	TÉCNICO / TECNÓLOGO	ASISTENTE	CARRERA	PROVISORIAL			LIBRE NOMBR.	CONTRATISTA
	52280250	Adriana Rojas R		SDIS	Jr Trábala										3202608061	[Firma]
	1024538928	Andrea Ahumada		GEM	GEM.										X 3019297147	[Firma]
	1024538928	Caroline Olmos		Acadica	FDGUSA										+ 3214882026	[Firma]
	52482700	Emybeh Robena		SDIS	Infancia										32028513869	[Firma]

EL suscrito, en su calidad de representante legal de la Entidad, declara que la información contenida en el presente documento es veraz y fiel a la realidad, y que la misma es el resultado de la información suministrada por los participantes en la reunión, y que la misma es el resultado de la información suministrada por los participantes en la reunión, y que la misma es el resultado de la información suministrada por los participantes en la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Siendo las 9:00 AM del día sábado 21 de febrero de 2026, se da inicio al proceso de entrega e instalación de elementos de dotación que quedaron establecidos dentro de los compromisos consignados en el acta suscrita el 17 de febrero de 2026 correspondientes al JARDIN INFANTIL TIBABITA

Lo anterior en el marco del Proyecto 2766 “Usaquén Espacios de Vida y crecimiento en su componente de dotación” Contrato 435—2025 celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén Nit. 899.999.0619 y Yessica Andrea Ahumada CC 1024538928 DE Bogotá y Nit 1024538928

Los elementos pendientes por entregar y/o instalar son los siguientes:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Ajustar los 10 forros a la medida de las colchonetas antirreflujo y reforzar las costuras	Operador GEM	21 de febrero de 2026
2	Realizar los respectivos ajustes a los cubos de texturas por 6 piezas acorde al anexo técnico	Operador GEM	21 de febrero de 2026
3	Cambio de una licuadora Industrial	Operador GEM	21 de febrero de 2026
4	Realizar los respectivos ajustes a los carros de arrastrar acorde al anexo técnico	Operador GEM	21 de febrero de 2026
5	Realizar la instalación de los cepilleros y de los percheros	Operador GEM	21 de febrero de 2026

En atención a los elementos mencionados anteriormente, se procede a revisar cada uno de ellos de acuerdo las especificaciones del ANEXO TECNICO así:

ITEM 2 Colchonetas Pequeñas Antirreflujo: Se revisan las características de los diez (10) forros antifluído conforme a lo establecido en el anexo técnico. Como resultado de la verificación, se evidencia que siete (7) cumplen con las especificaciones requeridas. Sin embargo, en tres (3) forros se observan costuras descosidas, por lo que se sugiere realizar el respectivo refuerzo de las costuras con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones establecidas y asegurar la calidad del producto (Estos elementos serán entregados por parte del Operador el sábado 28 de febrero de 2026

ITEM 13 Licuadora: No se realizó la entrega. Este elemento queda pendiente para entregar por parte del Operador el sábado 28 de febrero de 2026 como ultima fecha

ITEM 27 Carritos de Arrastrar: No fue posible realizar la entrega de este elemento, toda vez que el Operador aún se encuentra efectuando ajustes y adecuaciones al producto con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. Este elemento queda pendiente para entregar por parte del Operador el sábado 28 de febrero de 2026 como última fecha

ITEM 29 Cubos de texturas de 6 piezas: No fue posible realizar la entrega de este elemento, toda vez que el Operador aún se encuentra efectuando ajustes y adecuaciones al producto, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. Este elemento queda pendiente para entregar por parte del Operador el sábado 28 de febrero de 2026 como última fecha

PROCESO DE INSTALACION DE LOS ELEMENTOS

ITEM 8 Cepilleros en acrílico para 15 cepillos: Se realiza instalación de 7 cepilleros distribuidos así: En el primer piso del Jardin Infantil se instalaron 3 cepilleros y en el Piso 2 del jardín se instalaron 4 cepilleros

ITEM 9 Percheros Se realiza instalación de 7 percheros distribuidos así: En el primer piso del Jardin Infantil se instalaron 3 percheros, en el Piso 2 se instalaron 4 percheros

ITEM 12 Armarios plásticos organizadores: Se realiza proceso de armado de 4 armarios plasticos

ITEM 25 Sillas mecedoras para Bebe: Se realiza proceso de armado de 10 sillas mecedoras las cuales cuentan con las especificaciones técnicas revisadas el día 16 de febrero de 2026 en el proceso de entrega de dotación a esta unidad operativa

Finalmente, se procede a verificar el proceso de instalación, sin que se presenten novedades durante su ejecución.

Durante el proceso de entrega e instalación de los elementos, se contó con la participación del Fondo de Desarrollo Local (Proyecto 2766):

FDLUSA -Proyecto 2766: Carolina Oliveros
Secretaria Distrital de Integración Social: Adriana Duque
Operador Grupo Empresarial Multiservis (GEM): Andrea Ahumada

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Ajustar 3 forros a la medida de las colchonetas antirreflujo y reforzar las costuras	Operador GEM	28 de febrero de 2026
2	Entrega de los 120 cubos de texturas por 6 piezas acorde al anexo técnico	Operador GEM	28 de febrero de 2026
3	Entrega de 20 carros de arrastrar acorde al anexo técnico	Operador GEM	28 de febrero de 2026
4	Entrega de licuadora industrial	Operador GEM	28 de febrero de 2026

Proyectó: Carolina Oliveros - Profesional - Proyecto 2766

Sandra Velasquez – Profesional - Proyecto 2766

Revisó: Adriana Umbarila- Profesional especializada – Proyecto 2766