

	FORMATO	Código: F-JUR-46
	Acta de reinicio	Versión: 03
		Fecha: 19/02/2024
		Página 1 de 2

ACTA NRO.001 DE REINICIO DEL CONTRATO DE OBRA NRO.007 DE 2023

CONTRATO DE OBRA Nro. 007 DE 2023

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MITIGACIÓN DEL RIO SANTO DOMINGO EN EL TRAMO DE AFECTACIÓN A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

CONTRATISTA: CONSORCIO PEGASO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS

FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN: 18 DE AGOSTO DE 2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 DE AGOSTO DE 2024

FECHA DE REINICIO: 25 DE MARZO DE 2026

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE MARZO DE 2026

El día veinticinco (25) de marzo de 2026 se reunieron el Ingeniero **FABIAN VIVI MORALES** identificado con cédula de ciudadanía No.7.554.871, expedida en Armenia Q, representante legal del **CONSORCIO GQQI-2023** con NIT No. 901.741.069-5, en calidad de interventor del Contrato de Obra No. 007 de 2023 cuyo objeto contractual es: **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MITIGACIÓN DEL RIO SANTO DOMINGO EN EL TRAMO DE AFECTACIÓN A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO"**, el Ingeniero **JOHNNY ANDRES GAITAN NARANJO** identificado con C.C. 4.414.815 de Chinchiná Caldas, Representante Legal del **CONSORCIO PEGASO** con NIT 901.717.481-6, como contratista de obra, la Ingeniera **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.013.610.658 de Bogotá, en calidad de Secretaria de Aguas e Infraestructura del Departamento del Quindío y el Ingeniero **KURT WARTSKI PATIÑO**, identificado con cedula de ciudadanía No.10.265.612 de Manizales Caldas, en calidad de Director de Aguas y Saneamiento Básico PDA Q (Supervisor) del contrato de Interventoría No. 017 de 2023 cuyo objeto contractual es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MITIGACIÓN DEL RIO SANTO DOMINGO EN EL TRAMO DE AFECTACIÓN A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO"**, con el fin de dar reinicio al contrato anteriormente citado, que fue suspendido según el acta de suspensión N°001 a partir del dieciséis (16) de agosto de 2024, por cuanto se superaron los inconvenientes que generaron dicha situación excepcional y temporal.

El contratista se obliga extender la vigencia de los amparos, por el término en que estuvo suspendido el contrato, así mismo a informar el contenido de la presente acta a la compañía de seguros.

	FORMATO	Código: F-JUR-46
	Acta de reinicio	Versión: 03 Fecha: 19/02/2024
		Página 2 de 2

Se firma en Armenia a los veinticinco (25) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026).


KURT WARTSKI PATIÑO
 Director de Aguas y Saneamiento Básico
 Supervisor Contrato de Interventoría


FABIAN VIVI MORALES
 Director de Interventoría
 Representa legal
 CONSORCIO GQQI-2023


Vo. Bp. VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA
 Secretaria de Aguas e Infraestructura
 Departamento del Quindío


JOHNNY ANDRES GAITAN N
 Representante Legal Consorcio Pegaso
 Contratista

Elaboro y proyecto: Juan Felipe Berrio – Abogado contratista componente jurídico PDA Quindío
 Revisó aspectos técnicos: Christian Felipe Diaz Bahamon – Ingeniero Contratista PDA Q.
 Revisó componente Técnico: María Alejandra Osorio Cardona- Contratista SAID
 Reviso aspectos jurídicos: Claudia Vanesa De La Vega – Abogada Contratista PDA Q.

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por Sandra Milena Arce Osorio	Revisado por: Leidy Cecilia Valencia Camargo	Aprobado por: Juan Carlos Alfaro García
Cargo: Jefe de Oficina Evaluación Contractual	Cargo: Directora Administrativa de Contratación	Cargo: Secretario Jurídico y de Contratación