

			REPÚBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA ACTA DE AVANCE No. 2																
Concocante: MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA Convocado: JAC SAN JOAQUÍN EL RODEO			Fecha presente Acta: 18/03/2026 Convenio solidario No. 001-2026 Fecha del convenio: 13/01/2026 Fecha de acta de inicio: 13/01/2026						OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VIAS TERCARIAS QUE COMUNICAN LOS CORREGIMIENTOS DE TONUSCO ARRIBA Y LAURELES DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA."										
			CONTRACTUAL			CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA										
Ca	Ítem	Descripción	Un	cant.	Vr. Unit.	Vr. Total	cant.	Vr. Total	May. Y Men.		ACTA DE AVANCE # 1			ACTA DE AVANCE # 2			Total obra acumulada		
									+, =, -	Cant.	Cant.	Vr. Total	%	Cant.	Vr. Total	%	Cant.	Vr. Total	%
	1	Renivelación de banca incluye escarificación y conformación de vía	m2	116.200,0	\$ 2.677,50	\$ 311.125.500,00	124088,87	\$ 332.247.962,01	(-)	53874,64	32434,65	\$ 86.843.779	26%	37779,59	\$ 101.154.844	30%	70214,24	\$ 187.998.622	60%
	2	Aplicación de afirmado crudo no procesado, extraído de derrumbes en la zona de intervención	m3	400,0	\$ 98.697,00	\$ 39.478.800,00	400,00	\$ 39.478.800,00	(-)	45,00	250	\$ 24.674.250	63%	105	\$ 10.363.185	26%	355	\$ 35.037.435	89%
COSTO DIRECTO						\$ 350.604.300		\$ 371.726.762				\$ 111.518.029			\$ 111.518.029			\$ 223.036.057	
ADMINISTRACIÓN						\$ 71.844.922		\$ 50.722.461				\$ 15.216.738			\$ 15.216.738			\$ 30.433.477	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO						\$ 422.449.223		\$ 422.449.223				\$ 126.734.767			\$ 126.734.767			\$ 253.469.534	
APORTE MUNICIPIO CONVENIO SOLIDARIO DE OBRA						\$ 420.000.000		\$ 420.000.000				\$ 126.000.000			\$ 126.000.000			\$ 252.000.000	
APORTE EN ESPECIE JAC						\$ 2.449.223,00		\$ 2.449.223				\$ 734.767			\$ 734.767			\$ 1.469.534	
COSTO DIRECTO						\$ 350.604.300			ADMINISTRACIÓN INICIAL				ADMINISTRACIÓN MODIFICADA						
ADMINISTRACIÓN						\$ 71.844.922			20,49%				13,65%						
VALOR TOTAL						\$ 422.449.223													
APORTE EN ESPECIE JAC						\$ 2.449.223													
APORTE MUNICIPIO CONVENIO SOLIDARIO DE OBRA						\$ 420.000.000													
COSTO DIRECTO ACTUALIZADO						\$ 371.726.762													
ADMINISTRACIÓN ACTUALIZADA						\$ 50.722.461													
VALOR TOTAL ACTUALIZADA						\$ 422.449.223													
APORTE EN ESPECIE JAC ACTUALIZADA						\$ 420.000.000													
APORTE MUNICIPIO CONVENIO SOLIDARIO DE OBRA						\$ 2.449.223													
VALOR EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1 CONTRATO DE OBRA						\$ 126.734.767			% EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1								30,00%		
APORTE MUNICIPIO ACTA #1						\$ 126.000.000													
APORTE OAC ACTA #1						\$ 734.767													
VALOR EJECUTADO ACTA DE AVANCE #2 CONTRATO DE OBRA						\$ 126.734.767			% EJECUTADO ACTA DE AVANCE #2								30,00%		
APORTE MUNICIPIO ACTA #2						\$ 126.000.000													
APORTE OAC ACTA #2						\$ 734.767													
VALOR ACUMULADO CONTRATO DE OBRA						\$ 253.469.534			% TOTAL ACUMULADO								60,00%		
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CONTRATO DE OBRA						\$ 168.979.689													

Valor Total Acta de Avance # 1, a pagar aporte del Municipio: \$ 126.000.000

Valor Total Acta de Avance # 2, a pagar aporte del Municipio: \$ 126.000.000

En constancia se firma en el Municipio de Santa Fe de Antioquia, a los (12) días del mes de (Marzo) de 2026.


 LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO
 Supervisor
 Secretario de infraestructura
 Convocante


 JAIME URREGO DAVID
 Representante legal
 Junta de Acción Comunal SAN JOAQUÍN EL RODEO
 Convocado

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	18/03/2026
CONTRATISTA:		Junta de Acción Comunal SAN JOAQUÍN EL RODEO					
CONTRATO No.	No. 001-2026	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VIAS TERCARIAS QUE COMUNICAN LOS CORREGIMIENTOS DE TONUSCO ARRIBA Y LAURELES DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA."				
SUPERVISOR:		Secretaría de infraestructura					
ACTIVIDAD:	Renivelación de banca incluye escarificación y conformación de vía					UNIDAD	
						m2	
ACTIVIDAD CONTRACTUAL	X	ACTIVIDAD EXTRA		ÍTEM No.	1		
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS Acta 1						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Tramo 1 Tonusco - Aldea			9267,0	3,50		32434,65	0
UNIDADES	Und. y/o GL	ml				m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD	0	9267,04	3,50	0	32434,65	0	
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS Acta 2						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Tramo 1 Tonusco - Cinco			8786,9	3,50		30754,22	0
r rodeo			1400,0	3,50		4900,00	
r Indro - El morro			607,2	3,50		2125,36	
r Nurqui - Guasabra				3,50		0,00	
r chaparral				3,50		0,00	
UNIDADES	Und. y/o GL	ml				m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD	0	10794,17	17,50	0	37779,59	0	
REGISTRO FOTOGRAFICO							
							
Convocado		Revisó y autorizó Supervisor					
							
Firma		Firma					

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	18/03/2026
CONTRATISTA:		Junta de Acción Comunal SAN JOAQUIN EL RODEO					
CONTRATO No.	No. 001-2026	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VIAS TERCARIAS QUE COMUNICAN LOS CORREGIMIENTOS DE TONUSCO ARRIBA Y LAURELES DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA."				
SUPERVISOR:		Secretaría de infraestructura					
ACTIVIDAD:		Aplicación de afirmado crudo no procesado, extraído de derrumbes en la zona de intervención					UNIDAD m3
ACTIVIDAD CONTRACTUAL	X	ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	2	
UBICACIÓN		ACTIVIDADES EJECUTADAS					
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	Ancho	Alto	TOTAL M²	Total M3
Tramo 1		1	2500	4,00	0,10		250
							0
							0
							0
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m²	M3
TOTAL ACTIVIDAD		1	2500	4,00	0,1	0	250
UBICACIÓN		ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTA 1					
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	Ancho	Alto	TOTAL M²	Total M3
Tramo 1		1	2500	4,00	0,10		250
							0
							0
							0
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m²	M3
TOTAL ACTIVIDAD		1	2500	4,00	0,1	0	250
UBICACIÓN		ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTA 2					
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	Ancho	Alto	TOTAL M²	Total M3
Tramo 1 Tonusco - Cinco		1	1000,0	4,00	0,10		100
r rodeo			1400,0				0
r Indro - El morro			607,2				0
							0
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m²	M3
TOTAL ACTIVIDAD		1	3007,246662	4,00	0,1	0	100
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
Convocado		Revisó y autorizó Supervisor					
							
Firma		Firma					