

 Alcaldía de Ubaté		MEMORIA DE CANTIDADES					 I&A CONSTRUCCIONES S.A.S.		
OBJETO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CARRERA 3A ENTRE LA CALLE 13A Y 14A DEL MUNICIPIO DE UBATÉ, CUNDINAMARCA (SEGÚN CONVENIO ICCU 924 DE 2024)							
UBICACIÓN		CARRERA 3 - EL PORTAL					FECHA	27/12/2025	
ITEM	1	ITEM ICCU	2,13 - V	EXCAVACIÓN VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)			UNIDAD	M3	
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES (m)			CANT	TOTAL	ESQUEMA/FOTOGRAFIA		
		Largo	Ancho	Alto					
EXCAVACION PARA VIGA Y EMPALME CON AFIRMADO CALLE 14 A (ESTE)		9,97	0,20	0,30	1,00	0,60			
EXCAVACION PARA VIGA Y EMPALME CON AFIRMADO CARRERA 3 (SUR)		0,20	9,00	0,30	1,00	0,54			
EXCAVACION PARA VIGA Y EMPALME CON AFIRMADO CALLE 14 BIS (ESTE)		4,50	0,20	0,30	1,00	0,27			
EXCAVACION PARA VIGA Y EMPALME CON AFIRMADO CALLE 13 A (ESTE)		6,45	0,20	0,30	1,00	0,39			
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE N°2						1,80			
TOTAL EJECUTADO CORTE N°1						0,00			
TOTAL EJECUTADO FINAL (CORTE N°1 + CORTE N°2)						1,80			
Aprobó  Firma: _____ YESIKA ANDREA AGUILAR GALLO Representante Legal - I&A CONSTRUCCIONES S.A.S Aprobó  Firma: _____ ING KARLA ROCÍO PACHÓN CENDALES Supervisión - Secretaría de Obras Públicas									



I&A

OBJETO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CARRERA 3A ENTRE LA CALLE 13A Y 14A DEL MUNICIPIO DE UBATÉ, CUNDINAMARCA (SEGÚN CONVENIO ICCU 924 DE 2024)										
UBICACIÓN		CARRERA 3 - EL PORTAL						FECHA		27/12/2025		
ITEM	2	ITEM ICCU	3,22 - V		RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE				UNIDAD		M3	
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES (m)			CANT	TOTAL	ESQUEMA/FOTOGRAFIA					
		Largo	Ancho	Alto								
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE		46,70	9,00	0,30	1,00	126,09						
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE N°2						126,09						
TOTAL EJECUTADO CORTE N°1						248,40						
TOTAL EJECUTADO FINAL (CORTE N°1 + CORTE N°2)						374,49						

QUR'AN ABULAR

YESIKA ANDREA AGUILAR GALLO

Handwritten: Handwritten

ING KARLA ROCIO PACHON CENDALES

Supervisión - Secretaria de Obras Publicas

 Alcaldía de Ubaté		MEMORIA DE CANTIDADES					 I&A CONSTRUCCIONES S.A.S.		
OBJETO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CARRERA 3A ENTRE LA CALLE 13A Y 14A DEL MUNICIPIO DE UBATÉ, CUNDINAMARCA (SEGÚN CONVENIO ICCU 924 DE 2024)							
UBICACIÓN		CARRERA 3 - EL PORTAL					FECHA	27/12/2025	
ITEM	3	ITEM ICCU	3,2 - V	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)			UNIDAD	M3	
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES (m)			CANT	TOTAL	ESQUEMA/FOTOGRAFIA		
		Largo	Ancho	Alto					
ESTRUCTURA CARRERA 3 SUBBASE		46,70	9,00	0,15	1,00	63,05			
NIVELACION DE RAJON CARRERA 3 SUBBASE		46,70	9,00	0,09	1,00	37,83			
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE N°2						100,87			
TOTAL EJECUTADO CORTE N°1						124,20			
TOTAL EJECUTADO FINAL (CORTE N°1 + CORTE N°2)						225,07			
Aprobó  Firma: YESIKA ANDREA AGUILAR GALLO Representante Legal - I&A CONSTRUCCIONES S.A.S Aprobó  Firma: ING KARLA ROCIO PACHON CENDALES Supervisión - Secretaría de Obras Publicas									




Alcaldía de
Ubaté

MEMORIA DE CANTIDADES

I&A

CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CARRERA 3A ENTRE LA CALLE 13A Y 14A DEL MUNICIPIO DE UBATÉ, CUNDINAMARCA (SEGÚN CONVENIO ICCU 924 DE 2024)					
UBICACIÓN		CARRERA 3 - EL PORTAL				FECHA	27/12/2025
ITEM	4	ITEM ICCU	3,3 - V	BASE GRANULAR		UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES (m)			CANT	TOTAL	ESQUEMA/FOTOGRAFIA
		Largo	Ancho	Alto			
ESTRUCTURA CARRERA 3 BASE		46,70	9,00	0,15	1,00	63,05	
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE N°2						63,05	
TOTAL EJECUTADO CORTE N°1						124,20	
TOTAL EJECUTADO FINAL (CORTE N°1 + CORTE N°2)						187,25	
<u>Aprobó</u> Firma: _____ YESIKA ANDREA AGUILAR GALLO Representante Legal - I&A CONSTRUCCIONES S.A.S <u>Aprobó</u> Firma: _____ ING KARLA ROCÍO PACHÓN CENDALES Supervisión - Secretaría de Obras Públicas							

 Alcaldía de Ubaté		MEMORIA DE CANTIDADES				 CONSTRUCCIONES S.A.S.	
OBJETO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CARRERA 3A ENTRE LA CALLE 13A Y 14A DEL MUNICIPIO DE UBATÉ, CUNDINAMARCA (SEGÚN CONVENIO ICCU 924 DE 2024)					
UBICACIÓN		CARRERA 3 - EL PORTAL				FECHA	27/12/2025
ITEM	5	ITEM ICCU	3,10 -V	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MCD-19 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO)		UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES (m)			CANT	TOTAL	ESQUEMA/FOTOGRAFIA
		Largo	Ancho	Alto			
CAPA DE RODADURA CARRERA 3		46,70	9,00	0,09	1,00	37,83	
REDUCTOR DE VELOCIDAD 1		3,85	8,50	0,07	1,00	1,80	
ANEXO EMPALME PAVIMENTO PLAZOLETA CALLE 13C (ESTE)		3,90	0,80	0,09	1,00	0,28	
EMPALME ADOQUIN 14 BIS (OESTE)		4,00	0,20	0,04	1,00	0,03	
EMPALME PAVIMENTO CALLE 14 (OESTE)		4,00	0,15	0,09	1,00	0,05	
EMPALME PAVIMENTO CALLE 14 (ESTE)		4,00	0,30	0,09	1,00	0,11	
EMPALME PAVIMENTO PLAZOLETA CALLE 13C (OESTE)		14,00	0,50	0,09	1,00	0,63	
EMPALME PAVIMENTO PLAZOLETA CALLE 13C (ESTE)		14,00	0,10	0,09	1,00	0,13	
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE N°2					40,86		
TOTAL EJECUTADO CORTE N°1					74,52		
TOTAL EJECUTADO FINAL (CORTE N°1 + CORTE N°2)					115,38		
Aprobó  Firma: YESIKA ANDREA AGUILAR GALLO Representante Legal - I&A CONSTRUCCIONES S.A.S Aprobó  Firma: ING KARLA ROCÍO PACHÓN CENDALES Supervisión - Secretaria de Obras Públicas							



Alcaldía de
Ubaté

MEMORIA DE CANTIDADES

I&A

CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CARRERA 3A ENTRE LA CALLE 13A Y 14A DEL MUNICIPIO DE UBATÉ, CUNDINAMARCA (SEGÚN CONVENIO ICCU 924 DE 2024)					
UBICACIÓN		CARRERA 3 - EL PORTAL				FECHA	27/12/2025
ITEM	6	ITEM ICCU	3,5 - V	RIEGO DE IMPRIMACIÓN		UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES (m)			CANT	TOTAL	ESQUEMA/FOTOGRAFIA
		Largo	Ancho	Alto			
RIEGO ADHESIVO ENTRE BASE Y CAPA DE RODADURA CARRERA 3		46,70	9,00		1,00	420,30	
EMPALME PAVIMENTO PLAZOLETA CALLE 13C (ESTE)		3,90	0,80		1,00	3,12	
EMPALME ADOQUIN 14 BIS (OESTE)		4,00	0,20		1,00	0,80	
EMPALME PAVIMENTO CALLE 14 (OESTE)		4,00	0,15		1,00	0,60	
EMPALME PAVIMENTO CALLE 14 (ESTE)		4,00	0,30		1,00	1,20	
EMPALME PAVIMENTO PLAZOLETA CALLE 13C (OESTE)		14,00	0,50		1,00	7,00	
EMPALME PAVIMENTO PLAZOLETA CALLE 13C (ESTE)		14,00	0,10		1,00	1,40	
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE N°2						434,42	
TOTAL EJECUTADO CORTE N°1						828,00	
TOTAL EJECUTADO FINAL (CORTE N°1 + CORTE N°2)						1262,42	

Aprobó

Firma: YESIKA ANDREA AGUILAR GALLO
Representante Legal - I&A CONSTRUCCIONES S.A.S

Aprobó

Firma: ING KARLA ROCIO PACHON CENDALES
Supervisión - Secretaría de Obras Publicas



I&A

OBJETO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CARRERA 3A ENTRE LA CALLE 13A Y 14A DEL MUNICIPIO DE UBATÉ, CUNDINAMARCA (SEGÚN CONVENIO ICCU 924 DE 2024)					
UBICACIÓN		CARRERA 3 - EL PORTAL				FECHA	27/12/2025
ITEM	7	ITEM ICCU	3,6 - V	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1		UNIDAD	M2
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES (m)			CANT	TOTAL	
		Largo	Ancho	Alto			
ADHESIVO ENTRE CAPA DE RODADURA Y REDUCTOR DE VELOCIDAD		3,85	8,50		1,00	32,73	
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE N°2						32,73	
TOTAL EJECUTADO CORTE N°1						0,00	
TOTAL EJECUTADO FINAL (CORTE N°1 + CORTE N°2)						32,73	

Aprobó



Firma: YESIKA ANDREA AGUILAR GALLO
Representante Legal - I&A CONSTRUCCIONES S.A.S

Aprobó



Firma: ING KARLA ROCÍO PACHÓN CENDALES
Supervisión - Secretaría de Obras Públicas



Alcaldía de
Ubaté

MEMORIA DE CANTIDADES

I&A

CONSTRUCCIONES S.A.S.


OBJETO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CARRERA 3A ENTRE LA CALLE 13A Y 14A DEL MUNICIPIO DE UBATÉ, CUNDINAMARCA (SEGÚN CONVENIO ICCU 924 DE 2024)					
UBICACIÓN		CARRERA 3 - EL PORTAL				FECHA	27/12/2025
ITEM	8	ITEM ICCU	APU	ARREGLO DE SUMIDEROS EXISTENTES		UNIDAD	GL
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES (m)			CANT	TOTAL	ESQUEMA/FOTOGRAFIA
		Largo	Ancho	Alto			
ARREGLO DE SUMIDEROS					1,00	1,00	
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE N°2						1,00	
TOTAL EJECUTADO CORTE N°1						0,00	
TOTAL EJECUTADO FINAL (CORTE N°1 + CORTE N°2)						1,00	

Aprobó



Firma: YESIKA ANDREA AGUILAR GALLO
Representante Legal - I&A CONSTRUCCIONES S.A.S

Aprobó



Firma: ING KARLA ROCIO PACHON CENDALES
Supervisión - Secretaria de Obras Publicas

 Alcaldía de Ubaté		MEMORIA DE CANTIDADES					 CONSTRUCCIONES S.A.S.		
OBJETO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CARRERA 3A ENTRE LA CALLE 13A Y 14A DEL MUNICIPIO DE UBATÉ, CUNDINAMARCA (SEGÚN CONVENIO ICCU 924 DE 2024)							
UBICACIÓN		CARRERA 3 - EL PORTAL					FECHA	27/12/2025	
ITEM	9	ITEM ICCU	4,40 - V	SUMINISTRO E INTALACION DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACION, FILTRO Y SEPARACIÓN)			UNIDAD	M2	
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES (m)			CANT	TOTAL	ESQUEMA/FOTOGRAFIA		
		Largo	Ancho	Alto					
GEOTEXTIL TEJIDO EN LA ESTRUCTURA DE LA CARRERA 3		46,70	9,00		1,00	420,30			
SEPARACIÓN LATERAL CON GRANULARES EXISTENTES (ESTE - OESTE)		46,70	0,30		2,00	28,02			
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE N°2						448,32			
TOTAL EJECUTADO CORTE N°1						883,20			
TOTAL EJECUTADO FINAL (CORTE N°1 + CORTE N°2)						1331,52			
Aprobó  Firma: YESIKA ANDREA AGUILAR GALLO Representante Legal - I&A CONSTRUCCIONES S.A.S Aprobó  Firma: ING KARLA ROCIO PACHON CENDALES Supervisión - Secretaria de Obras Publicas									



I&A

CONSTRUCCIONES S.A.S.

YERKA AGUILAR

YESIKA ANDREA AGUILAR GALLO

Representante Legal - I&A CONSTRUCCIONES S.A.S

Handwritten signature: *Handwritten signature*

ING KARLA ROCIO PACHON CENDALES

Supervisión - Secretaria de Obras Publicas



Alcaldía de
Ubaté

MEMORIA DE CANTIDADES

I&A

CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CARRERA 3A ENTRE LA CALLE 13A Y 14A DEL MUNICIPIO DE UBATÉ, CUNDINAMARCA (SEGÚN CONVENIO ICCU 924 DE 2024)					
UBICACIÓN		CARRERA 3 - EL PORTAL				FECHA	27/12/2025
ITEM	NP3	ITEM ICCU	4,7 - U	SUMIDERO EN LADRILLO SL100		UNIDAD	UN
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES (m)			CANT	TOTAL	ESQUEMA/FOTOGRAFIA
		Largo	Ancho	Alto			
SUMIDERO CALLE 13C PLAZOLETA (ESTE)					1,00	1,00	
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE N°2						1,00	
TOTAL EJECUTADO CORTE N°1						0,00	
TOTAL EJECUTADO FINAL (CORTE N°1 + CORTE N°2)						1,00	

Aprobó

Firma:

YESIKA ANDREA AGUILAR GALLO

Representante Legal - I&A CONSTRUCCIONES S.A.S

Aprobó

Firma:

ING KARLA ROCIO PACHON CENDALES

Supervisión - Secretaria de Obras Publicas



Alcaldía de
Ubaté

MEMORIA DE CANTIDADES

I&A

CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CARRERA 3A ENTRE LA CALLE 13A Y 14A DEL MUNICIPIO DE UBATÉ, CUNDINAMARCA (SEGÚN CONVENIO ICCU 924 DE 2024)					
UBICACIÓN		CARRERA 3 - EL PORTAL				FECHA	27/12/2025
ITEM	NP4	ITEM ICCU	3,25 - U	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"		UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES (m)			CANT	TOTAL	ESQUEMA/FOTOGRAFIA
		Largo	Ancho	Alto			
CONEXIÓN SUMIDERO CALLE 13C (ESTE) A POZO DE INSPECCIÓN PLUVIAL		5,30			1,00	5,30	
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE N°2						5,30	
TOTAL EJECUTADO CORTE N°1						0,00	
TOTAL EJECUTADO FINAL (CORTE N°1 + CORTE N°2)						5,30	

Aprobó

Firma: YESIKA ANDREA AGUILAR GALLO
Representante Legal - I&A CONSTRUCCIONES S.A.S

Aprobó

Firma: ING KARLA ROCIO PÁCHON CENDALES
Supervisión - Secretaría de Obras Públicas



Alcaldía de
Ubaté

MEMORIA DE CANTIDADES

I&A

CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CARRERA 3A ENTRE LA CALLE 13A Y 14A DEL MUNICIPIO DE UBATÉ, CUNDINAMARCA (SEGÚN CONVENIO ICCU 924 DE 2024)						
UBICACIÓN		CARRERA 3 - EL PORTAL				FECHA	27/12/2025	
ITEM	NP5	ITEM ICCU	4.6 - V	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 PSI (BASES)			UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES (m)			CANT	TOTAL	ESQUEMA/FOTOGRAFIA	
		Largo	Ancho	Alto				
VIGA DE CONFINAMIENTO PUNTO FINAL CRA 3		0,20	9,00	0,30	1,00	0,54		
VIGA DE CONFINAMIENTO CALLE 14A		9,97	0,20	0,30	1,00	0,60		
VIGA DE CONFINAMIENTO CALLE 14 BIS		4,50	0,20	0,30	1,00	0,27		
VIGA DE CONFINAMIENTO CALLE 13 A (ESTE)		6,45	0,20	0,30	1,00	0,39		
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE N°2						1,80		
TOTAL EJECUTADO CORTE N°1						0,00		
TOTAL EJECUTADO FINAL (CORTE N°1 + CORTE N°2)						1,80		

Aprobó

Firma:

YESIKA ANDREA AGUILAR GALLO

Representante Legal - I&A CONSTRUCCIONES S.A.S

Aprobó

Firma:

ING KARLA ROCÍO PACHÓN CENDALES

Supervisión - Secretaría de Obras Públicas



Alcaldía de
Ubaté

MEMORIA DE CANTIDADES

I&A

CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CARRERA 3A ENTRE LA CALLE 13A Y 14A DEL MUNICIPIO DE UBATÉ, CUNDINAMARCA (SEGÚN CONVENIO ICCU 924 DE 2024)							
UBICACIÓN		CARRERA 3 - EL PORTAL						FECHA	27/12/2025
ITEM	NP6	ITEM ICCU	4,52 - V	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI				UNIDAD	KG
LOCALIZACIÓN			LONGITUD	CANTIDAD BARRAS EN MODULO	TOTAL (m)	N° DE LA BARRA	PESO (kg/m)	CANTIDAD DE MODULOS	TOTAL (kg)
ACERO LONGITUDINAL VIGA DE CONFINAMIENTO CRA 3			9,00	1,00	9,00	3	0,56	1,00	5,04
ACERO TRANSVERSAL VIGA DE CONFINAMIENTO CRA 3			0,30	46,00	13,80	3	0,56	1,00	7,73
ACERO LONGITUDINAL VIGA DE CONFINAMIENTO CALLE 14 A			9,97	2,00	19,94	3	0,56	1,00	11,17
ACERO TRANSVERSAL VIGA DE CONFINAMIENTO CALLE 14A			0,30	50,00	15,00	3	0,56	1,00	8,40
ACERO LONGITUDINAL VIGA DE CONFINAMIENTO CALLE 14 BIS			4,50	2,00	9,00	3	0,56	1,00	5,04
ACERO TRANSVERSAL VIGA DE CONFINAMIENTO CALLE 14 BIS			0,30	23,00	6,90	3	0,56	1,00	3,86
ACERO LONGITUDINAL VIGA DE CONFINAMIENTO CALLE 13A			6,45	2,00	12,90	3	0,56	1,00	7,22
ACERO TRANSVERSAL VIGA DE CONFINAMIENTO CALLE 13A			0,30	33,00	9,90	3	0,56	1,00	5,54
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE N°2									54,01
TOTAL EJECUTADO CORTE N°1									0,00
TOTAL EJECUTADO FINAL (CORTE N°1 + CORTE N°2)									54,01



Aprobó

Firma:

YESIKA ANDREA AGUILAR GALLO

Representante Legal - I&A CONSTRUCCIONES S.A.S

Aprobó

Firma:

ING KARLA ROCÍO PACHÓN CENDALES

Supervisión - Secretaría de Obras Públicas




Alcaldía de
Ubaté

MEMORIA DE CANTIDADES

I&A

CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CARRERA 3A ENTRE LA CALLE 13A Y 14A DEL MUNICIPIO DE UBATÉ, CUNDINAMARCA (SEGÚN CONVENIO ICCU 924 DE 2024)					
UBICACIÓN		CARRERA 3 - EL PORTAL				FECHA	27/12/2025
ITEM	NP7	ITEM ICCU	5,1 - V	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO		UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES (m)			CANT	TOTAL	ESQUEMA/FOTOGRAFIA
		Largo	Ancho	Alto			
DEMARCACIÓN LINEAS CENTRALES COLOR AMARILLO		75,95			2,00	151,90	
DEMARCACIÓN LINEA CENTRAL COLOR BLANCA (OESTE)		78,00			1,00	78,00	
DEMARCACIÓN LINEA CENTRAL COLOR BLANCA (ESTE)		74,90			1,00	74,90	
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE N°2						304,80	
TOTAL EJECUTADO CORTE N°1						0,00	
TOTAL EJECUTADO FINAL (CORTE N°1 + CORTE N°2)						304,80	

Aprobó

Firma: 

YESIKA ANDREA AGUILAR GALLO

Representante Legal - I&A CONSTRUCCIONES S.A.S

Aprobó


Firma: 

ING KARLA ROCIO PACHON CENDALES

Supervisión - Secretaría de Obras Publicas



I&A

OBJETO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CARRERA 3A ENTRE LA CALLE 13A Y 14A DEL MUNICIPIO DE UBATÉ, CUNDINAMARCA (SEGÚN CONVENIO ICCU 924 DE 2024)									
UBICACIÓN		CARRERA 3 - EL PORTAL						FECHA		27/12/2025	
ITEM	NP8	ITEM ICCU	5,2 - V		MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO				UNIDAD	M2	
LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES (m)			CANT	TOTAL	ESQUEMA/FOTOGRAFIA			
			Largo	Ancho	Alto						
DEMARCACIÓN REDUCTOR DE VELOCIDAD			3,85	8,50		1,00	32,73	 			
DEMARCACIÓN PASO PEATONAL (CEBRA)			2,00	0,50		18,00					
COMPLEMENTO DE PASO PEATONAL (CEBRA)			0,50	4,50		2,00	4,50				
DEMARCACIÓN "DESPACIO"			2,40	3,00		1,00	7,20				
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE N°2							62,43				
TOTAL EJECUTADO CORTE N°1							0,00				
TOTAL EJECUTADO FINAL (CORTE N°1 + CORTE N°2)							62,43				
Aprobó							Aprobó				
Firma:							Firma:				
		YESIKA ANDREA AGUILAR GALLO							ING KARLA ROCÍO PACHON CENDALES		
		Representante Legal - I&A CONSTRUCCIONES S.A.S							Supervisión - Secretaria de Obras Publicas		