

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MINTIC										INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO 																																																																																																			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE										DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																																																																																																			
Periodo del Informe mes / año					DEPENDENCIA RESPONSABLE					No. CONTI CONV - AÑO					Nombre del Contratista / Cooperante					No. de identificación																																																																																									
ene-20					DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA					858-2019					COMUNICACION CELULAR S.A.-COMCEL S.A.					800.153.993-7																																																																																									
DATOS DEL SUPERVISOR										DATOS DEL SUPERVISOR																																																																																																			
No. del Registro de designación					Fecha del Registro de designación					Nombre Completo y Cargo					No. de identificación																																																																																														
192710941					31/12/2019					CAMILLO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA					80197833																																																																																														
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)										DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)																																																																																																			
Convenio		Contrato		X		SI		X		NO		Tipo:				Legaliza Bienes		SI				NO		X		Modalidad de selección		LICITACION PUBLICA																																																																																	
Legaliza Recursos																																																																																																													
Objeto:										Objeto:																																																																																																			
Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Noroccidente adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.										Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Noroccidente adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.																																																																																																			
No. Rubro presupuestal										Nombre del Rubro Presupuestal										Valor Contrato y/o Convenio										Fechas																																																																															
C-2301-0400-21-0-2301027-03										TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACION ACCESO A INTERNET NACIONAL										Aporte - Fontic										\$ 38.400.000.000,00										Fecha de Suscripción										26/12/2019																																																											
																				Aporte - Fontic (Adiciones)										\$ -										-										Fecha de inicio										30/12/2019																																																	
																				Aporte - Otros										\$ -										-										Plazo inicial de ejecución										28/02/2023																																																	
																				Aporte - Otros										\$ -										-										Plazo de ejecución																																																											
																				Valor Total										\$ 38.400.000.000,00										según prórogas																																																																					
N° de proceso en SECOP										Fecha de Publicación en SECOP																																																																																																			
FTIC-LP-09-2019										6/11/2019																																																																																																			
										Requisitos para el perfeccionamiento																																																																																																			
Póliza inicial N°										Fecha de aprobación de la Póliza										Actualización o Nueva Póliza N° (Si aplica)										Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza										N° de Registro Presupuestal										Valor en el Registro										Fecha Registro Presupuestal										Fecha Suscripción										Acta de Inicio (Cuando Aplique)																													
75532										27/12/2019																				Nueva Póliza										273019										\$ 72.000.000										26/12/2019										30/12/2019																																							
75538										27/12/2019																														11720										\$ 13.096.000.000										07/01/2020																																																	

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE															
Valor Aporte Fontic		\$		38.400.000.000			Anticipo:		\$		% del Anticipo			Solicitudes de Legalizaciones	
Pagos o Desembolsos Programados				Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo				Amortización del anticipo			
	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones	
27/12/2019	\$ 72.000.000	(i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del Plan de alistamiento.			0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
15/04/2020	\$ 888.000.000	Entrega del plan de comercialización y a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
15/07/2020	\$ 2.832.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
15/10/2020	\$ 4.576.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		

18/12/2020	\$ 4.800.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	
15/04/2021	\$ 4.800.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	
15/07/2021	\$ 4.800.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	
15/10/2021	\$ 4.800.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	
17/12/2021	\$ 4.728.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	
18/04/2022	\$ 3.912.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	
15/07/2022	\$ 1.968.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	

8

Plan de Alistamiento		30/12/2019		1.0				
Plan de Comercialización		29/01/2020		1.0				
Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020								
Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020								
Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020								
Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020								
Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020								
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2020							7/01/2020	
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2020								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2020								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2020								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2020								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2020								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2020								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2020								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2020								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2020								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2020								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2020								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2021								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2021								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2021								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2021								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2021								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2021								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2021								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2021								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2021								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2021								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2021								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2021								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2022								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2022								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2022								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2022								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2022								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2022								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2022								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2022								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2022								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2022								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2022								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2022								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2023								
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2023								
Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 858 05/03/2023								
Porcentaje de Avance							6%	
% Acumulado Avance Entregables							3.2%	
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio							#IVALOR!	
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)							Número de contratos derivados a la fecha	0
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual								
TIPO DE DIFICULTAD								
Causas								
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES								
Aspectos Técnicos: Luis Fernando Boncancian							Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla	
Aspectos Técnicos: Duverney Diaz							Aspectos Jurídicos: Giovanni Rodriguez	
Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito								
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME								
Nombre Supervisor: Camilo Alberto Jiménez Santofimio							Firma de Supervisor:	
Original: Expediente del Contrato								
Carque del informe en excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.								