




| | | |
|---|--|---|
|  Gobernación del Huila | SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG |   |
| | | Código: DAC-C055-P1110-F06 |
| Fecha Aprobación: 24 de septiembre de 2026 | ACTA DE SUSPENSIÓN, REINICIACIÓN O JUSTIFICACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO | Versión: 5 Página 1 de 3 |




**ACTA DE REINICIO
No. 01 / 2026**

| | | | | | |
|--|----------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> CONTRATO DE: <input checked="" type="checkbox"/> CONVENIO DE: | INTERADMINISTRATIVO | Nº: | 103 | AÑO: | 2025 |
| CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA Y MUNICIPIO DE TESALIA | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------|--|
| CONTRATANTE: | DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA | | | | |
| CONVINIENTE: | NOMBRE O RAZON SOCIAL: | MUNICIPIO DE TESALIA | | | |
| | NIT O CC: | 800097176-6 | | | |
| | DIRECCIÓN: | Carrera 9 No. 6-11 | TELÉFONO | 316691806 | |
| | CIUDAD: | TESALIA | | | |
| | REPRESENTANTE LEGAL: | OLMER GUSTAVO RAMOS CUENCA | | | |
| | CC: | 79.965.091 de Bogotá D.C. | | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE TESALIA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | | |
| VALOR DE CONVENIO: | \$ 705.384.411,00 M/CTE | | | | |
| | Valor en Letras: SETECIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE. DEPARTAMENTO DEL HUILA: \$ 538.539.654,00 M/CTE APOORTE EN RECURSOS ECONÓMICOS | | | | |
| APORTE O CONVINIENTE: | Valor en Letras: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO M/CTE MUNICIPIO DE TESALIA: \$ 30.000.000,00 M/CTE – APOORTE EN RECURSOS ECONOMICOS | | | | |
| | Valor en Letras: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE MUNICIPIO DE TESALIA: \$ 136.844.757 M/CTE - BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| | Valor en Letras: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE M/CTE. | | | | |
| | | | | | |
| VALOR ADICIONAL | Nº1 | \$ - | | | |
| | Nº2 | \$ - | | | |
| | Nº3 | \$ - | | | |
| VALOR TOTAL | \$ 705.384.411,00 M/CTE - SETECIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE. | | | | |
| PLAZO INICIAL: | DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO | | | | |
| PLAZO ADICIONAL: | Nº1 | CUATRO (4) MESES | | | |
| | Nº2 | _____ (Días / Meses) | | | |
| | Nº3 | _____ (Días / Meses) | | | |

9






| | | |
|---|--|---|
|  Gobernación del Huila | SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG |   |
| | | Código: DAC-C055-P1110-F06 |
| Fecha Aprobación: 24 de septiembre de 2026 | ACTA DE SUSPENSIÓN, REINICIACIÓN O JUSTIFICACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO | Versión: 5 Página 2 de 3 |

| | | | |
|--|--|---|-----------------------|
| PLAZO TOTAL | SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | | |
| FECHA DE INICIO: | 17 de diciembre de 2025 | | |
| FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: | Nº1 | SUSPENSIÓN | 13 de febrero de 2026 |
| | | REINICIACIÓN | 23 de febrero de 2026 |
| | Nº2 | SUSPENSIÓN | DD __ MM __ AÑO __ |
| | | REINICIACIÓN | DD __ MM __ AÑO __ |
| FECHA ESTIMADA DE TERMINACION | 26 de junio del 2026 | | |
| FECHA DE ACTA (SUSPENSIÓN): | 13 de febrero del 2026 | | |
| PRESENTES HOY: | NOMBRE: | GINA ANDREA QUINTERO GARZON | |
| | EN CALIDAD DE: | SUPERVISORA - DEPARTAMENTO DEL HUILA | |
| | NOMBRE: | ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA | |
| | EN CALIDAD DE: | SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA – DEPARTAMENTO DEL HUILA | |
| | NOMBRE: | OLMER GUSTAVO RAMOS CUENCA | |
| | EN CALIDAD DE: | REPRESENTANTE LEGAL | |

En la ciudad de Neiva, en el despacho de la Secretaría de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, siendo el día veintitrés (23) de febrero de 2026, se reunieron el Ingeniero ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA, en su calidad de Secretario de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila; el señor OLMER GUSTAVO RAMOS CUENCA, en su calidad de Representante legal Municipio de Tesalia ; y la Ingeniera GINA ANDREA QUINTERO GARZÓN, en su calidad de Supervisora del Convenio por parte de la Secretaría de Vías e Infraestructura, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio No. 1, previo a las siguientes consideraciones:

1. El Convenio Interadministrativo No. 103 de 2025, suscrito entre el Departamento del Huila y el Municipio de Tesalia , tiene por objeto el mejoramiento de vías urbanas en la red vial del Departamento del Huila, en el marco del proyecto de inversión denominado "Mejoramiento mediante apoyo a la red vial urbana del Departamento del Huila", identificado con código BPIN 2024004410070, el cual se articula con el Plan de Desarrollo Departamental 2024–2027 "Por un Huila Grande", dentro del sector transporte.
2. El citado convenio fue suscrito el seis (06) de noviembre de 2025 y el Acta de Inicio se firmó el diecisiete (17) de diciembre de 2025, estableciéndose un plazo de ejecución de dos (2) meses.
3. El día once (11) de febrero de 2026 se suscribió el Acta de Justificación No. 01, en atención a la solicitud de prórroga presentada el veintisiete (27) de enero de 2026 por el señor OLMER GUSTAVO RAMOS CUENCA, Representante legal del municipio, mediante la cual se solicitó ampliar el plazo de ejecución por un término de cuatro (4) meses adicionales, quedando el plazo total de ejecución y vigencia en seis (6) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.
4. Mediante Acta de Suspensión No. 1, suscrita el trece (13) de febrero de 2026, se suspendió temporalmente la ejecución del convenio, con el fin de garantizar la legalidad del proceso contractual, salvaguardar el interés general y permitir que la Entidad Contratante adelante de manera adecuada el trámite correspondiente.

| | | |
|---|--|---|
|  Gobernación del Huila | SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG |   |
| | | Código: DAC-C055-P1110-F06 |
| Fecha Aprobación: 24 de septiembre de 2026 | ACTA DE SUSPENSIÓN, REINICIACIÓN O JUSTIFICACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO | Versión: 5 Página 3 de 3 |

5. Una vez evaluadas las condiciones actuales, el Departamento del Huila y la Supervisión del Convenio por parte del Municipio de Tesalia constatan que las circunstancias que dieron origen a la suspensión No. 1 han sido superadas, y que en la actualidad se cuenta adecuadas para continuar con la ejecución del objeto contractual.
 6. Teniendo en cuenta que el plazo inicial del convenio fue de dos (2) meses, contados a partir del diecisiete (17) de diciembre de 2025, y que la ejecución fue suspendida mediante Acta de Suspensión No. 1 desde el trece (13) de febrero de 2026 hasta el veintidós (22) de febrero de 2026, se establece que del plazo contractual original quedaron pendientes por ejecutar diez (10) días calendario.
 7. En consecuencia, los diez (10) días mencionados se contabilizarán a partir de la fecha de reinicio No. 1, es decir, desde el veintitrés (23) de febrero de 2026. Adicionalmente, teniendo en cuenta la suscripción del Otrosí No. 1 el día 23 de febrero de 2026, se establece como nueva fecha de terminación del convenio el día veintiséis (26) de junio de 2026. Lo anterior no implica modificación alguna del plazo inicialmente pactado, sino el restablecimiento del tiempo pendiente de ejecución.
 8. Las demás cláusulas y condiciones del Convenio Interadministrativo No. 103 de 2025 continúan vigentes y sin modificación alguna.
- En consecuencia, las partes consideran viable y procedente el reinicio de la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 103 de 2025, a partir del veintitrés (23) de febrero de 2026.
- Para constancia, se firma la presente Acta de Reinicio No. 1 en la ciudad de Neiva, por quienes en ella intervinieron, el día veintitrés (23) de febrero de 2026.

| | | | |
|----------------|-------|---------------|------------|
| CIUDAD: | Neiva | FECHA: | 23/02/2026 |
|----------------|-------|---------------|------------|

ANDRÉS CÁMILLO CABRERA LEIVA
 Secretario De Vías e Infraestructura
 Departamento Del Huila


GINA ANDRÉA QUINTERO BARZÓN
 Departamento Del Huila
 Supervisora


OLMER GUSTAVO RAMOS CUENCA
 Municipio De Tesalia
 Representante legal

| Documento original firmado y controlado por calidad | | | |
|---|---------|--------|--------|
| | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| Firma | | | |
| Nombre | | | |
| Cargo | | | |