

ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Riesgo	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y, como puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Frecuencia	Impacto	Vulneración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Efecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Residual					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (¿Cuándo?)	
1	General	Interno	RECURSOS	Operacional	Que la información recopilada para el proceso, no sea suficiente para su soporte interno	No sufragar totalmente la necesidad de la entidad	2	2	4	Bajo	Entidad	Verificar y consolidar toda la información del proceso	1	1	2	Bajo	Entidad de Formación Profesional			Verificando la información recopilada, con la red de Conocimiento.	Mensual	
2	General	Interno	PARAMOS	Operacional	Incorrecta proyección de las actividades y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	3	2	5	Medio	Entidad/Contratista	Ajustar documentos previos	1	1	2	Bajo	Entidad de Formación Profesional			Realizando reuniones de coordinación y ajustes o corroborando valor de la contratación.	Semanal	
3	Ejecutivo	Interno	SELECCIÓN	Operacional	Selección a un proveedor que no cumple con la totalidad de las condiciones exigidas por la Entidad	Incumplimiento de los principios de selección objetiva	1	5	6	Alto	Entidad	Elaborar una lista de chequeo con los requisitos establecidos en la documentación del proceso	1	4	5	Medio	No	Comité Evaluador	Inicio de la evaluación, según cronograma del proceso	Finalización de la evaluación, según cronograma del proceso	Revisando las listas de chequeo	Día 10
4	General	Interno	CONTRATACIÓN	Operacional	Que no se registre presupuestalmente el contrato	No se puede dar inicio a la ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Entidad	Seguimiento con el área Financiera	1	1	2	Medio	No	Supervisor y/o Interventor del contrato	Una vez se suscriba el contrato	Cuando sea registrado el contrato	Solicitando copia del Registro Presupuestal	Día 10
5	General	Interno	CONTRATACIÓN	Operacional	Incumplimiento en la presentación de las garantías requeridas	No se puede dar inicio a la ejecución del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	1	2	Bajo	No	Grupo de Gestión Contractual de la entidad y supervisor y/o interventor del contrato	Una vez se suscriba el contrato	Cuando sean entregados los pólizas	Solicitando información sobre el cumplimiento de las garantías	Día 10
6	General	Externo	SELECCIÓN	Operacional	No disponer de acceso a los servicios contratados	Que por parte de los usuarios. Mala imagen institucional. Insatisfacción por parte de los instructores y aprendices	3	7	10	Extremo	Contratista	Aplicar las cláusulas contractuales de soporte técnico.	3	4	7	Alto	No	Supervisor y/o Interventor del contrato	Una vez se suscriba el contrato	Fin del contrato	Verificar, analizar y evaluar los protocolos del servicio	Mensual
7	General	Externo	SELECCIÓN	Operacional	Falta de conectividad para la validación del funcionamiento Geomagic.	Atraso en los procesos de formación	2	5	7	Alto	Entidad/Contratista	Establecer mecanismos de control con la Oficina de Sistemas para que se garantice la conectividad a los servicios contratados, así como con el proveedor del software.	1	4	5	Medio	No	Proveedor de servicios TIC. Oficina de Sistemas / Proveedor Software Geomagic.	Una vez se suscriba el contrato	Fin del contrato	Verificar la conectividad de los aplicativos institucionales	Ocasionalmente
8	Ejecutivo	Interno	SELECCIÓN	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	No contar con los servicios	1	6	7	Alto	Contratista	Seguimiento constante por parte del supervisor	1	3	4	Bajo	No	Supervisor y/o Interventor del contrato	Una vez inicia la ejecución del contrato	Una vez termina la ejecución del contrato	Seguimiento a las obligaciones contenidas en el contrato	Mensual
9	General	Externo	SELECCIÓN	Operacional	Malos Informáticos (Todos aquellos contemplados en la ley 1273 de 2008)	Pago y/o pérdida de la información. Pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios	1	4	5	Bajo	Contratista	Revisar los protocolos y estándares de seguridad que aplicados	1	3	4	Bajo	No	Supervisor y/o Interventor del contrato	Una vez inicia la ejecución del contrato	Una vez termina la ejecución del contrato	Verificando información en los aplicativos institucionales	Ocasionalmente
10	Ejecutivo	Externo	SELECCIÓN	Operacional	Emergencias sanitarias o biológicas en caso de pandemia, a causa del COVID- 19.	Dificultades para adelantar las actividades en los servicios educativos en la propuesta	3	7	10	Extremo	Entidad/Contratista	Seguimiento durante el desarrollo del contrato	3	4	7	Alto	No	Entidad de Formación Profesional	Una vez inicia la ejecución del contrato	Una vez termina la ejecución del contrato	Seguimiento detallado de emergencia de actividades y atención de contingencias	Mensual

Elaboró: Henry Sarmiento / Profesional del Grupo de Ejecución de la Formación Profesional de la
Revisó: Laura Elena Valencia Araque / Contratista D.F.P.

[Firma] *[Firma]*