



\*2026020001898\*

Fecha Radicado: 2026-03-27 13:43:30

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|                        |        |                |                          |            |                          |
|------------------------|--------|----------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| INFORME DE SUPERVISIÓN | No. 11 | DE SEGUIMIENTO | X                        | FINAL      | <input type="checkbox"/> |
|                        |        | PARA PAGO      | <input type="checkbox"/> |            |                          |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | Desde: | 01/02/2026     | Hasta:                   | 28/02/2026 |                          |
| PERIODO PARA PAGO      | Desde: | N/A            | Hasta:                   | N/A        |                          |

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

|                                    |              |                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |              |  |
|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--|
| CONTRATANTE                        |              |                                                                                                                                                                                                                      | FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE |              |  |
| CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO |              |                                                                                                                                                                                                                      | CRISTALERÍA PELDAR S.A                           |              |  |
| IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)        |              |                                                                                                                                                                                                                      | 890.900.118-1                                    |              |  |
| CONTRATO/CONVENIO                  |              | 4600017989                                                                                                                                                                                                           | 4600018010                                       |              |  |
|                                    |              | 11/04/2025                                                                                                                                                                                                           | 25/04/2025                                       |              |  |
|                                    |              | 24/04/2025                                                                                                                                                                                                           | 25/04/2025                                       |              |  |
| OBJETO                             |              | SUMINISTRAR ENVASE DE VIDRIO PARA LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE                                                                                                                                |                                                  |              |  |
| VALOR [\$]:                        | INICIAL:     | Hasta SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/L (\$ 75.301.756.860) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA. |                                                  |              |  |
|                                    | ADICIONES    | No                                                                                                                                                                                                                   | VALOR ADICIONADO                                 | % DE ADICIÓN |  |
|                                    |              | 1                                                                                                                                                                                                                    | \$ 17.458.567.491                                | 18,82%       |  |
|                                    |              | 2                                                                                                                                                                                                                    | \$ 49.127.629.993                                | 65,24%       |  |
|                                    | VALOR TOTAL: | Hasta CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS                                                                                                   |                                                  |              |  |



\*2026020001898\*

Fecha Radicado: 2026-03-27 13:43:30

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|                                                                         |             |                                                                                                                                    |                                        |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
|                                                                         |             | CUARENTAY CUATRO PESOS M/L (\$ 141.887.954.344)<br>INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA. |                                        |                            |
| VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:                                         |             | N/A                                                                                                                                |                                        |                            |
| PLAZO:                                                                  | INICIAL     | NUEVE (9) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025                           |                                        |                            |
|                                                                         |             | FECHA DE INICIO                                                                                                                    |                                        | FECHA DE TERMINACIÓN       |
|                                                                         |             | 25/04/2025                                                                                                                         |                                        | 31/12/2025                 |
|                                                                         | PRÓRROGAS   | No                                                                                                                                 | TIEMPO PRORROGADO                      | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |
|                                                                         |             | 1                                                                                                                                  | SIETE (7) MESES                        | 31/07/2026                 |
|                                                                         | PLAZO TOTAL | DIECISEIS (16) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE JULIO DE 2026                          |                                        |                            |
| HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:                                              |             | No                                                                                                                                 | FECHA INICIO SUSPENSIÓN                | FECHA REANUDACIÓN          |
|                                                                         |             | N/A                                                                                                                                | N/A                                    | N/A                        |
|                                                                         |             | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                         |                                        | N/A                        |
| REGISTRO PRESUPUESTAL                                                   |             | RPC NUMERO:                                                                                                                        | 4200011719<br>4200011831<br>4200011950 |                            |
|                                                                         |             | FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):                                                                                                   | 25/04/2025<br>09/10/2025<br>26/01/2026 |                            |
| TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS                                 |             |                                                                                                                                    | SI                                     |                            |
| IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:                                    |             |                                                                                                                                    | 100799                                 |                            |
| RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí) |             |                                                                                                                                    |                                        |                            |



\*2026020001898\*

Fecha Radicado: 2026-03-27 13:43:30

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

| No. Modificación | Tipo de Modificación                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 01               | <b>ADICIÓN NRO. 1: VALOR DE LA ADICIÓN:</b> HASTA DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS (17.458.567.491) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO. | 10/10/2025 |
| 02               | <b>MODIFICACIÓN NRO.1:</b> Respecto a: "Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos."                                                                                                                                                                                                            | 10/10/2025 |
| 03               | <b>MODIFICACIÓN NRO.2:</b> Modificar lo dispuesto en el numeral 7.2 que establece: "Disposición 7.2. Obligaciones del contratista."                                                                                                                                                                            | 10/10/2025 |
| 04               | <b>MODIFICACIÓN NRO.3:</b> Agregar la siguiente cláusula: "CLÁUSULA TRIGÉSIMA- HOMOLOGACIÓN – ADECUACIONES DE LA GEOMETRÍA (FORMA DE LA BOTELLA) DE DESARROLLOS DE TERCEROS".                                                                                                                                  | 10/10/2025 |
| 05               | <b>ADICIÓN NRO. 1: VALOR DE LA ADICIÓN:</b> HASTA CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L (\$49.127.629.993) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.                                            | 18/12/2025 |
| 06               | <b>PRÓRROGA NRO. 1:</b> SIETE (7) MESES HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.                                                                                                                                                                                                            | 18/12/2025 |

|                       |                                                      |                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SUPERVISOR(ES)</b> | <b>NOMBRE(S)</b>                                     | CRISTIAN FELIPE CASTAÑO<br>GONZALEZ |
|                       | <b>CARGO Y ÁREA</b>                                  | DIRECTOR LOGISTICA                  |
|                       | <b>NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN</b> | 2025020001805                       |

## 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO



\*2026020001898\*

Fecha Radicado: 2026-03-27 13:43:30

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

## 2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA                                                                     |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DESCRIPCIÓN                                                                                            | TOTAL                        |
| 1. Valor inicial del contrato                                                                          | \$ 75.301.756.860,00         |
| 2. Valor total adiciones                                                                               | \$ 66.586.197.484,00         |
| <b>3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>                                                                     | <b>\$ 141.887.954.344,00</b> |
| 4. Anticipos o pagos anticipados                                                                       | \$ 0,00                      |
| 5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha                                                         | \$ 92.695.529.026,00         |
| <b>6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS</b>                                                                    | <b>\$ 92.695.529.026,00</b>  |
| 7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago | \$ 12.152.494.830,21         |
| <b>8. RECURSOS EJECUTADOS</b>                                                                          | <b>\$ 104.848.023.856,21</b> |
| 9. Recursos no ejecutados                                                                              | \$ 37.039.930.487,79         |
| <b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA</b>                                                              | <b>73,89%</b>                |
| <b>PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA</b>                                                              | <b>26,11%</b>                |

## VALOR PAGADO POR MES

| MES        | VALOR E/M         | ACUMULADO             |
|------------|-------------------|-----------------------|
| ABRIL      | \$ 5.547.231.624  | \$ 104.848.023.856,21 |
| MAYO       | \$ 14.094.724.490 |                       |
| JUNIO      | \$ 12.938.111.370 |                       |
| JULIO      | \$ 14.222.173.930 |                       |
| AGOSTO     | \$ 13.827.177.704 |                       |
| SEPTIEMBRE | \$ 12.485.503.534 |                       |
| OCTUBRE    | \$ 10.814.868.558 |                       |
| NOVIEMBRE  | \$ 7.742.824.829  |                       |
| DICIEMBRE  | \$ 1.022.912.989  |                       |
| ENERO      | \$ 0              |                       |
| FEBRERO    | \$ 12.152.494.830 |                       |




\*2026020001898\*


Fecha Radicado: 2026-03-27 13:43:30

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

## PORCENTAJE DE EJECUCIÓN VALOR E/M POR MES DEL AÑO 2025



## PORCENTAJE DE EJECUCIÓN VALOR E/M POR MES DEL AÑO 2026



## 2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

| Facturas o cuenta de cobro | No. Pago | Número de Factura | Numero radicado | Fecha radicado  | Valor facturado   |
|----------------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                            | Pago 1   | NASO550103486     | 2026010000477   | 2/02/2026 9:29  | \$ 116.077.771,37 |
|                            | Pago 2   | NASO550103487     | 2026010000478   | 2/02/2026 9:53  | \$ 105.525.246,79 |
|                            | Pago 3   | NASO550103491     | 2026010000484   | 2/02/2026 14:58 | \$ 105.525.246,79 |



\*2026020001898\*

Fecha Radicado: 2026-03-27 13:43:30

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|         |               |               |                 |                   |
|---------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Pago 4  | NASO550103492 | 2026010000494 | 2/02/2026 16:19 | \$ 105.525.246,79 |
| Pago 5  | NACO540024140 | 2026010000495 | 2/02/2026 16:22 | \$ 67.233.547,16  |
| Pago 6  | NACO540024142 | 2026010000497 | 2/02/2026 16:29 | \$ 67.233.547,16  |
| Pago 7  | NACO540024139 | 2026010000499 | 2/02/2026 16:32 | \$ 67.233.547,16  |
| Pago 8  | NASO550103494 | 2026010000500 | 2/02/2026 16:35 | \$ 105.525.246,79 |
| Pago 9  | NASO550103495 | 2026010000528 | 3/02/2026 14:26 | \$ 105.525.246,79 |
| Pago 10 | NASO550103496 | 2026010000529 | 3/02/2026 14:31 | \$ 105.525.246,79 |
| Pago 11 | NASO550103497 | 2026010000530 | 3/02/2026 14:35 | \$ 94.306.589,89  |
| Pago 12 | NASO550103500 | 2026010000531 | 3/02/2026 14:38 | \$ 94.306.589,89  |
| Pago 13 | NASO550103501 | 2026010000532 | 3/02/2026 14:42 | \$ 94.306.589,89  |
| Pago 14 | NASO550103502 | 2026010000533 | 3/02/2026 15:12 | \$ 51.553.029,66  |
| Pago 15 | NASO550103503 | 2026010000536 | 3/02/2026 15:18 | \$ 51.553.029,66  |
| Pago 16 | NASO550103504 | 2026010000537 | 3/02/2026 15:20 | \$ 94.306.589,89  |
| Pago 17 | NASO550103505 | 2026010000540 | 3/02/2026 15:28 | \$ 51.553.029,66  |
| Pago 18 | NASO550103509 | 2026010000543 | 3/02/2026 15:39 | \$ 94.306.589,89  |
| Pago 19 | NASO550103511 | 2026010000577 | 4/02/2026 10:51 | \$ 100.371.651,92 |
| Pago 20 | NASO550103512 | 2026010000578 | 4/02/2026 10:55 | \$ 94.306.589,89  |
| Pago 21 | NASO550103516 | 2026010000579 | 4/02/2026 11:00 | \$ 51.553.029,66  |
| Pago 22 | NASO550103517 | 2026010000580 | 4/02/2026 11:04 | \$ 100.248.984,50 |
| Pago 23 | NASO550103521 | 2026010000592 | 4/02/2026 16:06 | \$ 100.371.651,92 |
| Pago 24 | NASO550103522 | 2026010000599 | 4/02/2026 16:39 | \$ 80.582.893,79  |
| Pago 25 | NASO550103523 | 2026010000600 | 4/02/2026 16:41 | \$ 80.582.893,79  |
| Pago 26 | NASO550103524 | 2026010000604 | 5/02/2026 8:39  | \$ 80.582.893,79  |
| Pago 27 | NASO550103525 | 2026010000605 | 5/02/2026 8:41  | \$ 12.328.733,03  |
| Pago 28 | NASO550103527 | 2026010000612 | 5/02/2026 9:52  | \$ 80.582.893,79  |
| Pago 29 | NASO550103526 | 2026010000617 | 5/02/2026 14:26 | \$ 120.966.781,63 |
| Pago 30 | NASO550103528 | 2026010000621 | 5/02/2026 14:41 | \$ 51.553.029,66  |
| Pago 31 | NASO550103530 | 2026010000622 | 5/02/2026 14:44 | \$ 80.582.893,79  |
| Pago 32 | NASO550103534 | 2026010000626 | 5/02/2026 14:56 | \$ 91.579.874,03  |
| Pago 33 | NASO550103537 | 2026010000633 | 5/02/2026 16:35 | \$ 94.306.589,89  |
| Pago 34 | NASO550103538 | 2026010000634 | 5/02/2026 16:38 | \$ 94.306.589,89  |



\*2026020001898\*

Fecha Radicado: 2026-03-27 13:43:30

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|         |               |               |                  |                   |
|---------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| Pago 35 | NASO550103535 | 2026010000635 | 5/02/2026 16:42  | \$ 94.306.589,89  |
| Pago 36 | NASO550103536 | 2026010000637 | 5/02/2026 16:45  | \$ 94.306.589,89  |
| Pago 37 | NASO550103539 | 2026010000655 | 6/02/2026 14:22  | \$ 100.371.651,92 |
| Pago 38 | NASO550103540 | 2026010000659 | 6/02/2026 14:34  | \$ 51.553.029,66  |
| Pago 39 | NASO550103551 | 2026010000660 | 6/02/2026 14:37  | \$ 94.306.589,89  |
| Pago 40 | NASO550103552 | 2026010000662 | 6/02/2026 14:43  | \$ 80.582.893,79  |
| Pago 41 | NASO550103553 | 2026010000663 | 6/02/2026 14:46  | \$ 100.371.651,92 |
| Pago 42 | NASO550103557 | 2026010000672 | 9/02/2026 8:29   | \$ 80.582.893,79  |
| Pago 43 | NASO550103559 | 2026010000677 | 9/02/2026 8:51   | \$ 100.371.651,92 |
| Pago 44 | NASO550103562 | 2026010000679 | 9/02/2026 9:03   | \$ 91.136.874,24  |
| Pago 45 | NASO550103563 | 2026010000680 | 9/02/2026 9:06   | \$ 105.525.246,79 |
| Pago 46 | NASO550103564 | 2026010000682 | 9/02/2026 9:11   | \$ 105.525.246,79 |
| Pago 47 | NASO550103565 | 2026010000684 | 9/02/2026 9:31   | \$ 105.525.246,79 |
| Pago 48 | NASO550103566 | 2026010000685 | 9/02/2026 9:36   | \$ 77.466.342,79  |
| Pago 49 | NASO550103567 | 2026010000686 | 9/02/2026 9:40   | \$ 123.287.324,32 |
| Pago 50 | NASO550103568 | 2026010000687 | 9/02/2026 9:44   | \$ 8.058.288,79   |
| Pago 51 | NASO550103569 | 2026010000688 | 9/02/2026 9:47   | \$ 105.525.246,79 |
| Pago 52 | NASO550103574 | 2026010000700 | 9/02/2026 14:17  | \$ 67.808.028,18  |
| Pago 53 | NASO550103575 | 2026010000701 | 9/02/2026 14:21  | \$ 24.174.868,34  |
| Pago 54 | NASO550103572 | 2026010000708 | 9/02/2026 16:27  | \$ 94.306.589,89  |
| Pago 55 | NASO550103577 | 2026010000709 | 9/02/2026 16:35  | \$ 94.306.589,89  |
| Pago 56 | NASO550103578 | 2026010000712 | 9/02/2026 16:45  | \$ 94.306.589,89  |
| Pago 57 | NASO550103580 | 2026010000727 | 10/02/2026 14:40 | \$ 94.306.589,89  |
| Pago 58 | NASO550103586 | 2026010000753 | 11/02/2026 10:56 | \$ 94.306.589,89  |
| Pago 59 | NASO550103590 | 2026010000756 | 11/02/2026 11:08 | \$ 94.306.589,89  |
| Pago 60 | NASO550103591 | 2026010000757 | 11/02/2026 11:11 | \$ 44.144.257,32  |
| Pago 61 | NASO550103592 | 2026010000758 | 11/02/2026 11:14 | \$ 6.164.366,03   |
| Pago 62 | NASO550103601 | 2026010000763 | 11/02/2026 13:23 | \$ 94.306.589,89  |
| Pago 63 | NASO550103593 | 2026010000780 | 11/02/2026 15:16 | \$ 94.306.589,89  |
| Pago 64 | NASO550103594 | 2026010000781 | 11/02/2026 15:19 | \$ 94.306.589,89  |
| Pago 65 | NASO550103597 | 2026010000784 | 11/02/2026 15:26 | \$ 94.306.589,89  |



\*2026020001898\*

Fecha Radicado: 2026-03-27 13:43:30

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|         |               |               |                  |                   |
|---------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| Pago 66 | NASO550103599 | 2026010000805 | 12/02/2026 9:25  | \$ 91.274.058,39  |
| Pago 67 | NASO550103604 | 2026010000807 | 12/02/2026 9:42  | \$ 94.306.589,89  |
| Pago 68 | NASO550103606 | 2026010000811 | 12/02/2026 10:58 | \$ 80.582.893,79  |
| Pago 69 | NASO550103609 | 2026010000822 | 12/02/2026 14:48 | \$ 46.903.273,89  |
| Pago 70 | NASO550103612 | 2026010000831 | 13/02/2026 9:21  | \$ 79.143.934,34  |
| Pago 71 | NASO550103613 | 2026010000832 | 13/02/2026 9:25  | \$ 93.640.458,58  |
| Pago 72 | NASO550103617 | 2026010000836 | 13/02/2026 10:36 | \$ 52.762.622,89  |
| Pago 73 | NASO550103619 | 2026010000837 | 13/02/2026 10:38 | \$ 98.127.921,13  |
| Pago 74 | NASO550103626 | 2026010000840 | 13/02/2026 10:47 | \$ 46.903.273,89  |
| Pago 75 | NASO550103633 | 2026010000854 | 13/02/2026 14:12 | \$ 94.306.589,89  |
| Pago 76 | NASO550103634 | 2026010000855 | 13/02/2026 14:14 | \$ 80.582.893,79  |
| Pago 77 | NASO550103637 | 2026010000856 | 13/02/2026 14:21 | \$ 80.844.203,21  |
| Pago 78 | NASO550103638 | 2026010000857 | 13/02/2026 14:23 | \$ 80.582.893,79  |
| Pago 79 | NASO550103640 | 2026010000865 | 13/02/2026 15:39 | \$ 80.582.893,79  |
| Pago 80 | NASO550103639 | 2026010000870 | 13/02/2026 15:51 | \$ 79.143.934,34  |
| Pago 81 | NASO550103641 | 2026010000874 | 13/02/2026 16:04 | \$ 15.162.655,55  |
| Pago 82 | NASO550103642 | 2026010000875 | 13/02/2026 16:07 | \$ 80.582.893,79  |
| Pago 83 | NASO550103662 | 2026010000887 | 13/02/2026 17:50 | \$ 94.306.589,89  |
| Pago 84 | NASO550103663 | 2026010000888 | 13/02/2026 17:50 | \$ 93.640.458,58  |
| Pago 85 | NACO540025000 | 2026010000891 | 16/02/2026 8:38  | \$ 42.164.958,79  |
| Pago 86 | NASO550103649 | 2026010000892 | 16/02/2026 8:41  | \$ 109.969.801,39 |
| Pago 87 | NASO550103654 | 2026010000893 | 16/02/2026 8:44  | \$ 94.306.589,89  |
| Pago 88 | NASO550103657 | 2026010000902 | 16/02/2026 9:30  | \$ 55.180.322,63  |
| Pago 89 | NASO550103658 | 2026010000917 | 16/02/2026 10:12 | \$ 55.180.322,63  |
| Pago 90 | NASO550103659 | 2026010000918 | 16/02/2026 10:15 | \$ 94.306.589,89  |
| Pago 91 | NASO550103660 | 2026010000922 | 16/02/2026 10:30 | \$ 109.969.801,39 |
| Pago 92 | NASO550103665 | 2026010000926 | 16/02/2026 11:03 | \$ 106.273.327,34 |
| Pago 93 | NASO550103667 | 2026010000927 | 16/02/2026 11:07 | \$ 106.273.327,34 |
| Pago 94 | NASO550103668 | 2026010000929 | 16/02/2026 11:12 | \$ 55.180.322,63  |
| Pago 95 | NACO540025053 | 2026010000931 | 16/02/2026 11:18 | \$ 42.164.958,79  |
| Pago 96 | NACO540025105 | 2026010000935 | 16/02/2026 13:59 | \$ 49.605.833,68  |



\*2026020001898\*

Fecha Radicado: 2026-03-27 13:43:30

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|          |               |               |                  |                  |
|----------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Pago 97  | NASO550103674 | 2026010000948 | 16/02/2026 15:04 | \$ 68.495.459,63 |
| Pago 98  | NACO540025166 | 2026010000953 | 16/02/2026 16:01 | \$ 49.605.833,68 |
| Pago 99  | NASO550103680 | 2026010000980 | 17/02/2026 9:21  | \$ 81.765.460,05 |
| Pago 100 | NASO550103685 | 2026010000996 | 17/02/2026 14:26 | \$ 32.233.158,11 |
| Pago 101 | NASO550103684 | 2026010000997 | 17/02/2026 14:29 | \$ 49.486.410,58 |
| Pago 102 | NASO550103693 | 2026010001003 | 17/02/2026 15:24 | \$ 81.765.460,05 |
| Pago 103 | NASO550103694 | 2026010001007 | 17/02/2026 16:22 | \$ 81.765.460,05 |
| Pago 104 | NASO550103695 | 2026010001009 | 17/02/2026 16:31 | \$ 89.942.005,87 |
| Pago 105 | NASO550103697 | 2026010001015 | 18/02/2026 8:46  | \$ 89.942.005,87 |
| Pago 106 | NACO540025262 | 2026010001017 | 18/02/2026 8:52  | \$ 49.605.833,68 |
| Pago 107 | NASO550103700 | 2026010001028 | 18/02/2026 9:28  | \$ 86.733.309,66 |
| Pago 108 | NACO540025286 | 2026010001044 | 18/02/2026 11:16 | \$ 49.605.833,68 |
| Pago 109 | NASO550103706 | 2026010001048 | 18/02/2026 13:43 | \$ 89.942.005,87 |
| Pago 110 | NACO540025285 | 2026010001049 | 18/02/2026 13:46 | \$ 7.589.905,08  |
| Pago 111 | NASO550103707 | 2026010001055 | 18/02/2026 16:27 | \$ 81.765.460,05 |
| Pago 112 | NASO550103708 | 2026010001056 | 18/02/2026 16:31 | \$ 81.765.460,05 |
| Pago 113 | NASO550103716 | 2026010001067 | 19/02/2026 12:49 | \$ 73.588.915,24 |
| Pago 114 | NASO550103718 | 2026010001069 | 19/02/2026 12:55 | \$ 81.765.460,05 |
| Pago 115 | NASO550103719 | 2026010001072 | 19/02/2026 13:03 | \$ 81.765.460,05 |
| Pago 116 | NASO550103722 | 2026010001083 | 19/02/2026 16:09 | \$ 44.320.591,29 |
| Pago 117 | NASO550103723 | 2026010001084 | 19/02/2026 16:11 | \$ 36.794.457,13 |
| Pago 118 | NASO550103727 | 2026010001085 | 19/02/2026 16:13 | \$ 81.765.460,05 |
| Pago 119 | NASO550103728 | 2026010001086 | 19/02/2026 16:15 | \$ 67.233.547,16 |
| Pago 120 | NASO550103729 | 2026010001090 | 19/02/2026 16:57 | \$ 79.969.763,84 |
| Pago 121 | NASO550103733 | 2026010001092 | 19/02/2026 17:02 | \$ 72.699.785,84 |
| Pago 122 | NASO550103735 | 2026010001101 | 20/02/2026 9:16  | \$ 40.882.730,03 |
| Pago 123 | NASO550103736 | 2026010001102 | 20/02/2026 9:19  | \$ 36.349.892,92 |
| Pago 124 | NASO550103739 | 2026010001106 | 20/02/2026 9:30  | \$ 81.765.460,05 |
| Pago 125 | NASO550103740 | 2026010001107 | 20/02/2026 9:33  | \$ 81.765.460,05 |
| Pago 126 | NASO550103743 | 2026010001123 | 20/02/2026 14:09 | \$ 61.794.818,37 |
| Pago 127 | NASO550103748 | 2026010001136 | 20/02/2026 15:53 | \$ 79.098.290,95 |



\*2026020001898\*

Fecha Radicado: 2026-03-27 13:43:30

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|          |               |               |                  |                  |
|----------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Pago 128 | NASO550103754 | 2026010001140 | 20/02/2026 16:07 | \$ 72.699.785,84 |
| Pago 129 | NASO550103758 | 2026010001144 | 20/02/2026 16:23 | \$ 79.098.290,95 |
| Pago 130 | NASO550103760 | 2026010001149 | 23/02/2026 8:28  | \$ 72.699.785,84 |
| Pago 131 | NASO550103762 | 2026010001154 | 23/02/2026 9:24  | \$ 79.098.290,95 |
| Pago 132 | NASO550103763 | 2026010001157 | 23/02/2026 9:30  | \$ 72.699.785,84 |
| Pago 133 | NASO550103764 | 2026010001158 | 23/02/2026 9:33  | \$ 61.794.818,37 |
| Pago 134 | NASO550103765 | 2026010001159 | 23/02/2026 9:35  | \$ 87.008.120,13 |
| Pago 135 | NASO550103770 | 2026010001160 | 23/02/2026 9:37  | \$ 72.699.785,84 |
| Pago 136 | NASO550103772 | 2026010001164 | 23/02/2026 9:47  | \$ 72.699.785,84 |
| Pago 137 | NASO550103773 | 2026010001165 | 23/02/2026 9:49  | \$ 87.408.195,05 |
| Pago 138 | NASO550103774 | 2026010001176 | 23/02/2026 10:14 | \$ 72.699.785,84 |
| Pago 139 | NASO550103775 | 2026010001181 | 23/02/2026 11:16 | \$ 72.699.785,84 |
| Pago 140 | NASO550103776 | 2026010001189 | 23/02/2026 14:39 | \$ 72.699.785,84 |
| Pago 141 | NASO550103781 | 2026010001200 | 23/02/2026 15:09 | \$ 72.699.785,84 |
| Pago 142 | NASO550103782 | 2026010001210 | 23/02/2026 15:43 | \$ 79.969.763,84 |
| Pago 143 | NASO550103783 | 2026010001211 | 23/02/2026 15:46 | \$ 79.969.763,84 |
| Pago 144 | NASO550103785 | 2026010001212 | 23/02/2026 15:48 | \$ 61.794.818,37 |
| Pago 145 | NASO550103787 | 2026010001213 | 23/02/2026 15:50 | \$ 61.794.818,37 |
| Pago 146 | NASO550103789 | 2026010001230 | 24/02/2026 9:53  | \$ 72.699.785,84 |
| Pago 147 | NASO550103794 | 2026010001235 | 24/02/2026 10:29 | \$ 62.248.100,79 |
| Pago 148 | NASO550103796 | 2026010001236 | 24/02/2026 10:58 | \$ 61.794.818,37 |
| Pago 149 | NASO550103809 | 2026010001294 | 25/02/2026 10:24 | \$ 61.794.818,37 |
| Pago 150 | NASO550103810 | 2026010001295 | 25/02/2026 10:27 | \$ 72.699.785,84 |
| Pago 151 | NASO550103812 | 2026010001303 | 25/02/2026 14:11 | \$ 79.969.763,84 |
| Pago 152 | NASO550103814 | 2026010001314 | 25/02/2026 15:42 | \$ 72.699.785,84 |
| Pago 153 | NASO550103815 | 2026010001321 | 25/02/2026 16:06 | \$ 61.794.818,37 |
| Pago 154 | NASO550103820 | 2026010001324 | 25/02/2026 16:21 | \$ 16.340.234,87 |
| Pago 155 | NASO550103819 | 2026010001325 | 25/02/2026 16:25 | \$ 11.036.065,32 |
| Pago 156 | NASO550103821 | 2026010001326 | 25/02/2026 16:28 | \$ 54.524.839,39 |
| Pago 157 | NASO550103826 | 2026010001354 | 26/02/2026 10:42 | \$ 72.699.785,84 |
| Pago 158 | NASO550103828 | 2026010001355 | 26/02/2026 10:53 | \$ 72.699.785,84 |



\*2026020001898\*

Fecha Radicado: 2026-03-27 13:43:30

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|                                                             |               |               |                  |                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|
| Pago 159                                                    | NASO550103616 | 2026010001364 | 26/02/2026 14:01 | \$ 93.640.458,58     |
| Valor total de las facturas a pagar con el presente informe |               |               |                  | \$ 12.152.494.830,21 |

### 2.3.CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula “forma de pago” estipulada en el contrato).

| No.contrat | Doc.compras | Material | Texto breve                           | Cantidad   | E/M | Vir.E/M incluido IVA | Vir.Ped.mas IVA | Proveedor/Acreedor      | Pos. | Facturas(DOC.) | Saldo Ped.MM |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------|------------|-----|----------------------|-----------------|-------------------------|------|----------------|--------------|
| 4800018010 | 4200011719  | 60000477 | SUMINISTRO ENVASE DE VIDRIO           | 0          |     | 0                    | 1               | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 20   | 0              | 1            |
|            | 4200011719  | 60000386 | ENVASE BLANCO NP PALET 375            | 15.878.544 |     | 20.951.672.051       | 20.951.672.118  | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 30   | 20.951.672.064 | 67           |
|            | 4200011719  | 60000387 | ENVASE BLANCO NP PALET 750            | 8.211.000  |     | 13.606.086.481       | 13.606.086.488  | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 40   | 13.606.086.485 | 7            |
|            | 4200011719  | 60000569 | ENVASE BLANCO PALET NP 1000           | 4.393.830  |     | 8.677.286.831        | 8.677.286.858   | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 50   | 8.677.286.818  | 27           |
|            | 4200011719  | 60001119 | ENVASE BLANCO PALET 2000              | 807.975    |     | 3.654.219.637        | 3.654.219.653   | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 60   | 3.654.219.698  | 16           |
|            | 4200011719  | 60000617 | ENVASE BLANCO PALET GUALA NP 700      | 911.400    |     | 1.780.817.245        | 1.780.817.243   | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 70   | 1.780.817.246  | 2-           |
|            | 4200011719  | 60003113 | ENVASE RON FLINT 1000                 | 133.770    |     | 344.533.595          | 344.533.595     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 80   | 344.533.593    | 0            |
|            | 4200011719  | 60002978 | ENVASE RON 3 AÑOS FLINT 2000          | 37.275     |     | 187.527.816          | 187.527.815     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 90   | 187.527.816    | 1-           |
|            | 4200011719  | 60001607 | ENVASE AGTE DOBLE ANIS EMBOSING 3     | 2.687.400  |     | 3.545.907.482        | 3.545.907.479   | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 100  | 3.545.907.477  | 3-           |
|            | 4200011719  | 60000719 | ENVASE RON 8 AÑOS PALET NP 375        | 247.660    |     | 719.948.459          | 719.948.463     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 110  | 719.948.467    | 4            |
|            | 4200011719  | 60000625 | ENVASE BLANCO 8 Y 12 AÑOS PALET NP    | 499.488    |     | 2.063.375.666        | 2.063.375.673   | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 120  | 2.063.375.666  | 7            |
|            | 4200011719  | 60002123 | ENVASE FLINT PALET RON CILIND 375     | 615.600    |     | 900.105.050          | 900.105.050     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 140  | 900.105.050    | 0            |
|            | 4200011719  | 60002124 | ENVASE FLINT PALET RON CILIND 750     | 738.234    |     | 1.479.397.561        | 1.479.397.557   | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 150  | 1.479.397.550  | 4-           |
|            | 4200011719  | 60002451 | ENVASE AGTE GEN SIN EMBOSING 1750     | 2.735.040  |     | 13.700.581.162       | 13.700.581.198  | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 160  | 13.700.581.227 | 36           |
|            | 4200011719  | 60003156 | ENVASE AGTE REAL 24° 750 NI           | 300.384    |     | 776.920.548          | 776.920.549     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 170  | 776.920.547    | 1            |
|            | 4200011719  | 60002539 | ENVASE AGTE REAL 750                  | 97.020     |     | 875.160.124          | 875.160.124     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 190  | 875.160.125    | 0            |
|            | 4200011719  | 60002535 | ENVASE RON GRAN SOLERA 19 AÑOS 750    | 79.560     |     | 684.762.495          | 684.762.495     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 220  | 684.762.495    | 0            |
|            | 4200011719  | 60003284 | ENVASE REAL 24° XAFEL ANTIOQ ANTIOQ   | 201.600    |     | 521.423.188          | 521.423.188     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 270  | 521.423.186    | 0            |
|            | 4200011719  | 60003326 | ENVASE REAL 24° CESA ANTIOQ ANTIOQ    | 42.336     |     | 109.498.870          | 109.498.870     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 280  | 109.498.870    | 0            |
|            | 4200011719  | 60003291 | ENVASE AGTE REAL 24° MGB USA NI 750   | 213.696    |     | 552.708.577          | 552.708.578     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 290  | 552.708.577    | 1            |
|            | 4200011719  | 60003345 | ENVASE AGTE REAL 24° ISLAS CARIBE 750 | 62.496     |     | 161.641.188          | 161.641.188     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 300  | 161.641.188    | 0            |
|            |             |          |                                       |            |     | 75.293.574.026       | 75.293.574.183  |                         |      | 75.293.574.145 | 157          |



\*2026020001898\*

Fecha Radicado: 2026-03-27 13:43:30

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

| No. contrat | Doc. compras | Material | Texto breve                           | Cantidad  | E/M | Vir. E/M incluido IVA | Vir. Ped. mas IVA | Proveedor/Acreedor      | Pos. | Facturas(DOC.) | Saldo Ped.MM   |
|-------------|--------------|----------|---------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|-------------------|-------------------------|------|----------------|----------------|
| 4600018010  | 4200011831   | 60003156 | ENVASE AGTE REAL 24" 750 NI           | 48.384    |     | 125.141.565           | 125.141.565       | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 150  | 125.141.565    | 0              |
|             | 4200011831   | 60001480 | ENVASE AGTE DOBLE ANIS 750            | 96.390    |     | 214.543.581           | 214.543.582       | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 160  | 214.543.581    | 1              |
|             | 4200011831   | 60003345 | ENVASE AGTE REAL 24" ISLAS CARIBE 750 | 34.272    |     | 88.641.942            | 108.629.831       | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 170  | 88.641.942     | 19.987.889     |
|             |              |          |                                       |           |     | 17.401.955.000        | 17.458.567.490    |                         |      | 17.401.955.007 | 56.612.490     |
|             | 4200011950   | 60000477 | SUMINISTRO ENVASE DE VIDRIO           | 0         |     | 0                     | 2.375.310.042     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 10   | 0              | 2.375.310.042  |
|             | 4200011950   | 60000477 | SUMINISTRO ENVASE DE VIDRIO           | 0         |     | 0                     | 69.047.703        | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 10   | 0              | 69.047.703     |
|             | 4200011950   | 60000386 | ENVASE BLANCO NP PALET 375            | 3.196.380 |     | 4.424.268.375         | 7.958.860.718     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 20   | 4.424.268.387  | 3.534.592.343  |
|             | 4200011950   | 60000387 | ENVASE BLANCO NP PALET 750            | 1.152.900 |     | 2.004.029.407         | 11.298.630.525    | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 30   | 2.004.029.413  | 9.294.601.118  |
|             | 4200011950   | 60000569 | ENVASE BLANCO PALET NP 1000           | 479.220   |     | 982.776.477           | 7.250.777.695     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 40   | 982.776.476    | 6.258.001.218  |
|             | 4200011950   | 60001119 | ENVASE BLANCO PALET 2000              | 59.850    |     | 283.946.304           | 1.802.833.673     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 50   | 283.946.304    | 1.518.887.369  |
|             | 4200011950   | 60000617 | ENVASE BLANCO PALET GUALA NP 700      | 0         |     | 0                     | 614.903.583       | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 60   | 0              | 614.903.583    |
|             | 4200011950   | 60003113 | ENVASE RON FLINT 1000                 | 249.900   |     | 675.172.339           | 675.442.513       | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 70   | 675.172.332    | 270.174        |
|             | 4200011950   | 60002978 | ENVASE RON 3 AÑOS FLINT 2000          | 59.850    |     | 315.854.960           | 949.939.729       | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 80   | 315.854.960    | 634.084.769    |
|             | 4200011950   | 60001607 | ENVASE AGTE DOBLE ANIS EMBOSING 3     | 0         |     | 0                     | 2.076.165.630     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 90   | 0              | 2.076.165.630  |
|             | 4200011950   | 60000719 | ENVASE RON 8 AÑOS PALET NP 375        | 69.020    |     | 210.472.790           | 670.878.208       | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 100  | 210.472.791    | 460.405.418    |
|             | 4200011950   | 60000625 | ENVASE BLANCO 8 Y 12 AÑOS PALET NP    | 40.128    |     | 173.890.694           | 2.166.700.235     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 110  | 173.890.694    | 1.992.809.541  |
|             | 4200011950   | 60001480 | ENVASE AGTE DOBLE ANIS 750            | 0         |     | 0                     | 116.742.511       | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 120  | 0              | 116.742.511    |
|             | 4200011950   | 60002123 | ENVASE FLINT PALET RON CILIND 375     | 349.200   |     | 535.603.973           | 1.840.563.480     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 130  | 535.603.973    | 1.304.959.507  |
|             | 4200011950   | 60002124 | ENVASE FLINT PALET RON CILIND 750     | 599.571   |     | 1.260.395.591         | 3.153.243.555     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 140  | 1.260.395.592  | 1.892.847.964  |
|             | 4200011950   | 60002451 | ENVASE AGTE GEN SIN EMBOSING 1750     | 249.480   |     | 1.310.951.077         | 4.400.503.564     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 150  | 1.310.951.077  | 3.089.552.487  |
|             | 4200011950   | 60003156 | ENVASE AGTE REAL 24" 750 NI           | 0         |     | 0                     | 271.315.954       | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 160  | 0              | 271.315.954    |
|             | 4200011950   | 60002539 | ENVASE AGTE REAL 750                  | 0         |     | 0                     | 1.419.361.493     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 170  | 0              | 1.419.361.493  |
|             | 4200011950   | 60003345 | ENVASE AGTE REAL 24" ISLAS CARIBE 750 | 6.048     |     | 16.409.181            | 16.409.181        | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 180  | 16.409.181     | 0              |
|             |              |          |                                       |           |     | 12.203.771.168        | 49.127.629.992    |                         |      | 12.203.771.180 | 36.923.858.824 |
|             |              |          |                                       |           |     | 104.899.300.19        | 141.879.771.66    |                         |      | 104.899.300    | 36.980.471.471 |
|             |              |          |                                       |           |     | 104.899.300.          | 141.879.771.      |                         |      | 104.899.3      | 36.980.471.471 |

### 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

#### 3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

##### 3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

##### OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:



\*2026020001898\*

Fecha Radicado: 2026-03-27 13:43:30

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                         | EVIDENCIA O SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OBSERVACIÓN                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Suministrar los envases y la fabricación de moldes y desarrollos que se requieran para los nuevos proyectos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecido en el presente estudio previo y en el contrato.              | Se evidencia correo entregable phasing FLA 2025 2+10. Se anexa archivo. Este archivo permite visualizar las entregas reales que el contratista realiza en la FLA-EICE y facilita al personal de almacenes de envases y cajas visualizar el número de posiciones necesarias para lograr un almacenamiento y custodia de los envases de la manera más eficiente.                                                                                                                                                                                                 | Phasing FLA 2+10                                                                                                                 |
| 2. Cumplir con todo lo descrito en las especificaciones técnicas del bien a contratar, durante la ejecución del contrato, el alcance del Objeto contractual, la propuesta presentada y lo referente al lugar de ejecución o entrega. | <p>Se presentan novedades calificadas por departamento de calidad, avaladas por Juan Luis correa, director de calidad. Se anexa oficio.</p> <p>Nota: se solicita a Peldar la elaboración de los correspondientes planes de acción; al momento de presentarse la novedad con plan de choque se realizó atención en planta de producción FLA-EICE realizando las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Segregación de inventarios por referencia seleccionada.</li><li>- Clasificación y revisión de envase con novedad.</li></ul> | <p>-Incidentes de calidad febrero 2026020001455</p> <p>-Aplicación tablas militares para respectiva revisión conforme a AQL.</p> |



\*2026020001898\*

Fecha Radicado: 2026-03-27 13:43:30

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA O SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OBSERVACIÓN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Retiro de unidades defectuosas conforme al AQL y control de calidad de la FLA. Aplicación de tablas militares.</li><li>- Acompañamiento por parte de técnicos calidad Peldar en líneas de envasado.</li><li>- Cuantificación del total de unidades separadas.</li></ul> <p>Nota: se continúa realizando clasificación por parte de Peldar.</p> |                       |
| 3. El contratista deberá cumplir con los tiempos de entrega, pactados entre las partes según las condiciones descritas en el apartado "tiempos de entrega" de las especificaciones técnicas.                                                                                                                                                                                                                  | Correo electrónico por parte del subgerente de producción. En el mes de febrero se realiza pedido de marzo.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Correo electrónico    |
| 4. Entregar las cantidades autorizadas por el subgerente de producción o el Gerente General de la FLA-EICE, según lo descrito en el acápite de tiempos de entrega.                                                                                                                                                                                                                                            | Correo electrónico por parte del subgerente de producción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Correo electrónico    |
| 5. Realizar las entregas del producto en las instalaciones de la FLA-EICE o donde sea indicado por el subgerente de producción o director logístico FLA-EICE, en caso de que se cambie el lugar de entrega será comunicado previamente a PELDAR y si esto genera incremento en los costos de transporte estos serán asumidos por la FLA EICE y, en los tiempos establecidos en las especificaciones técnicas. | Se evidencia correo entregable phasing FLA 2025 2+10. Se anexa archivo. Este archivo permite visualizar las entregas reales que el contratista realiza en la FLA-EICE y facilita al personal de almacenes de envases y cajas visualizar el número de posiciones necesarias para lograr un almacenamiento y custodia de                                                                 | Phasing FLA 2025 2+10 |



\*2026020001898\*

Fecha Radicado: 2026-03-27 13:43:30

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EVIDENCIA O SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OBSERVACIÓN                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | los envases de la manera más eficiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |
| 6. Debe informar a la FLA-EICE los inconvenientes que se presenten en la producción como desabastecimiento de materias primas, fallas en los equipos de operación u otros ajenos a la FLA-EICE que afecten directamente el suministro de los envases en la FLA - EICE.                                                           | No se presentó este tipo de novedad para mes de febrero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
| 7. Realizar las entregas de los envases contratados en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia o donde sea indicado, de acuerdo con la solicitud realizada por el Subgerente de Producción o el Gerente General de la FLA-EICE en los tiempos de entrega descritos en las especificaciones técnicas. | Se entregó en almacén de envases y cajas bodega 1, Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. Se evidencia correo entregable phasing FLA 2025 2+10. Se anexa archivo.<br><br>Se anexa correo de solicitud por parte del subgerente de producción donde se indican cantidades reales para el mes de febrero y proyectadas para los meses posteriores, marzo y abril. Las cantidades reales solicitadas corresponden al pronóstico de ventas trazado y al balanceo de líneas. | Phasing FLA 2025 2+10<br><br>Correo electrónico                  |
| 8. Cumplir con todos los requisitos técnicos, operativos, sanitarios, de seguridad, económicos, comerciales y de calidad de los productos a suministrar, para lo cual, el contratista se compromete a disponer de todos los equipos, maquinaria e implementos requeridos para la correcta ejecución del contrato.                | Se evidencia correo entregable phasing FLA 2025 2+10. Se anexa archivo.<br><br>Se valida con la recepción del material en el almacén de envases y cajas de la FLA-EICE, previa aceptación por el director de calidad de la                                                                                                                                                                                                                                                    | Phasing FLA 2025 2+10<br><br>Seguimiento de envases y cajas 2026 |



\*2026020001898\*

Fecha Radicado: 2026-03-27 13:43:30

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA O SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OBSERVACIÓN         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | empresa. Para el mes de enero no se relacionan incidentes de caridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| 9. PELDAR no podrá revelar información confidencial de propiedad de la FLA-EICE que haya tenido o tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato.                                                                                                                                | Acuerdos de confidencialidad (Minuta de contrato).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Minuta del contrato |
| 10. El contratista designa un director comercial que es la persona con la cual la FLA-EICE establecerá la comunicación en todo lo relacionado con el cumplimiento del contrato por parte de PELDAR                                                                                            | Comunicación directa a través de correo electrónico de Laura Restrepo, Spirits Account Manager.                                                                                                                                                                                                                                                               | Correo electrónico  |
| 11. Cumplir con la totalidad de la normatividad de seguridad industrial (p.e. Resolución 0312 del 2019) y de seguridad física establecidas por la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA FLA-EICE al momento del ingreso a las instalaciones de la FLA EICE personal designado de PELDAR | Se cumplen con los protocolos establecidos por SST y seguridad física que les permite el ingreso a instalaciones FLA-EICE.<br><br>NOTA: el contratista realiza el transporte de la totalidad de los envases a través de empresas registradas ante el ministerio de transporte, cumpliendo la normatividad del RNDC, planilla de viaje, manifiesto y cumplido. |                     |
| 12. Asumir la totalidad de los costos, gastos y demás erogaciones que le sean imputables, así como los daños, perjuicios directos y consecuencias (Incluyendo las Responsabilidades Civiles) derivadas de la materialización.                                                                 | No se presentaron costos, gastos y demás erogaciones adicionales en el mes de febrero.<br><br>NOTA: todas las entregas son DDP.                                                                                                                                                                                                                               |                     |



\*2026020001898\*

Fecha Radicado: 2026-03-27 13:43:30

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EVIDENCIA O SOPORTE                                                                                                                                                               | OBSERVACIÓN         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 13. Los riesgos asociados al transporte y al producto, incluyendo entre otros los aspectos ambientales, sanitarios y de seguridad, desde su lugar de origen hasta la aprobación para su descarga en la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA FLA-EICE. lo anterior sin perjuicio de las circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito que se puedan presentar.                                                                                               | Se soporta por las pólizas solicitadas al momento de la contratación.                                                                                                             | Pólizas             |
| 14. PELDAR deberá reportarle a la FLA EICE la gestión que realiza de las emisiones de Gases Efecto Invernadero indicando en qué etapa se encuentra: etapa 1. medición de huella de carbono indicando metodología empleada, año base y resultados. etapa 2. metas de reducción definidas y plazos de cumplimiento, etapa 3: acciones de reducción implementadas y logros obtenidos y etapa 4: compensaciones y certificaciones.                                      | El proveedor entrega al director ambiental la información solicitada para realizar la medición de huella de carbono. Este se encuentra en validaciones internas con la dirección. |                     |
| 15. NO EXCLUSIVIDAD Las Partes acuerdan que la celebración del presente contrato no otorga exclusividad al Contratista en la provisión de envases y empaques para la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia - FLA-EICE. La FLA-EICE se reserva el derecho de contratar, desarrollar, homologar y adquirir productos similares con otros proveedores, sin que ello genere derecho a compensación, indemnización o reclamación alguna por parte del Contratista. | Minuta de contrato                                                                                                                                                                | Minuta del contrato |



\*2026020001898\*

Fecha Radicado: 2026-03-27 13:43:30

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                         | EVIDENCIA O SOPORTE                                                                                                                                                                                                  | OBSERVACIÓN                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 16. Si el contratista es facturador electrónico deberá expedir factura electrónica de venta validada por la DIAN.                                                                                    | Se realiza por parte del contratista la entrega de 159 facturas electrónicas, radicadas y validadas por la DIAN. Se hace relación en el Numeral 2.2. RELACIÓN DE FACTURAS del informe de seguimiento.                | Numeral 2.2 Relación de facturas.                       |
| 17. Realizar los aportes parafiscales y encontrarse al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos laborales).                                     | Certificados parafiscales recibido por parte de Laura Restrepo, spirits account manager-Peldar.                                                                                                                      | Certificados parafiscales                               |
| 18. Presentar para su respectiva autorización las pólizas.                                                                                                                                           | Acta de inicio aprobadas por abogado FLA-EICE.                                                                                                                                                                       | Acta de inicio                                          |
| 19. Responder de forma directa o por mecanismos de cobertura de riesgos, por los daños directos que le sean imputables con ocasión de la ejecución del contrato tanto a la FLA-EICE como a terceros. | Se implementa matriz de riesgos al momento de la contratación. Estudio previo                                                                                                                                        | Estudio previo                                          |
| 20. Los vehículos que conduzcan los insumos a suministrar no pueden transportar sustancias contaminantes que puedan afectar el producto.                                                             | Se cumplen con los protocolos establecidos por SST y seguridad física que les permite el ingreso a instalaciones FLA-EICE.<br><br>NOTA: Proveedor cuenta con certificaciones BACS, ISO 9001, FSSC 22000 y ISO 22000. | Certificaciones ISO 9001, FSSC 22000, ISO 22000 y BASC. |



\*2026020001898\*

Fecha Radicado: 2026-03-27 13:43:30

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVIDENCIA O SOPORTE                                                                                 | OBSERVACIÓN         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 21. PELDAR, deberá garantizar el cumplimiento a la normatividad legal aplicable al producto y/o servicio relacionado con el Objeto contractual (suministro de envase vacío) en materia ambiental, de seguridad física, de seguridad industrial y salud ocupacional, de inocuidad para el producto e insumos constitutivos, de comercio nacional e internacional y demás requisitos asociados. En IO particular, deberá acatar y velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos del sistema de Gestión de la calidad Integral de la FLA-EICE. Igualmente cumplir con las BPM establecidas. | El contratista y su personal que ingresa a la FLA-EICE cumplen con las BPM exigidas por la empresa. |                     |
| 22. PELDAR deberá remitir la geometría del envase incluyendo todas sus dimensiones, radios y especificaciones detalladas que definan la geometría del envase, en archivos PDF y en formato vectorizado DWG o PDF dimensional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Minuta de contrato                                                                                  | Minuta del contrato |
| 23. PELDAR se compromete aportar la evidencia de la destrucción de las molduras que no fueron entregadas a la FLAEICE, siempre y cuando esta destrucción sea previamente solicitada por la FLA-EICE mediante comunicación dirigida a PELDAR por parte de la subgerencia de producción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Para el mes de febrero no se implementan destrucción de envases.                                    |                     |



\*2026020001898\*

Fecha Radicado: 2026-03-27 13:43:30

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA O SOPORTE                                                                                                                                    | OBSERVACIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 24. PELDAR deberá remitir los planos técnicos del envase, en archivos PDF y en formato vectorizado DWG o PDF dimensional y LA FLA EICE deberá pedir autorización para compartirle a terceros. | Actualmente se ha solicitado al proveedor elaboración de nuevos envases los cuales se envían planos aprobados por la marca ron para el proyecto Bufón. |             |

| 3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA                                                                                                                                                       |             |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)                                                                                                          | % EJECUCIÓN | JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN |
| De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución: | 8,56 %      | Ninguna                     |
| Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe                                                                                                  | 73,89 %     | Ninguna                     |

#### 4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

| DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD           | ACCIÓN REALIZADA |                |                    | RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP) | FECHA DE OCURRENCIA          |
|-------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Desde la dirección de calidad no se | FECHA            | PLAN DE ACCION | CANTIDAD RECHAZADA | Incumplimiento en las obligaciones       | 15/02/2026 –<br>17/02/2026 – |



\*2026020001898\*

Fecha Radicado: 2026-03-27 13:43:30

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| reportan incidentes de calidad para el mes de febrero. Informe con radicado 2026020001455. | 15-feb                                                                                                                                                      | Envase Aguardiente 1000ml Flint, lote 354 de 2025, se observan envases con grietas brillantes | No aplica Se comparte trazabilidad con proveedor                                      | por el contratista. Se calcula rango AQL acordado en el contrato.                                                         | 20/02/2026 – 28/02/2026 |
|                                                                                            | 17-feb                                                                                                                                                      | L3, Envase Aguardiente 375ml Flint, lote 5 de 2026, se revientan 20 envases en la línea       | No aplica Se comparte trazabilidad con proveedor                                      |                                                                                                                           |                         |
|                                                                                            | 20-feb                                                                                                                                                      | L4, Envase Ron 375 PREMIUN, lote 29 de 2026, se revientan envases en la línea                 | Se seleccionan 14 pallets en bodega. Pendiente informe, Nota crédito y plan de acción |                                                                                                                           |                         |
|                                                                                            | 28-feb                                                                                                                                                      | L4, Envase Ron 375 Tradicional, lote 344 de 2025, envases con estrías                         | No aplica Se comparte trazabilidad con proveedor                                      |                                                                                                                           |                         |
| Correo electrónico: <b>Propuesta comercial 2026</b>                                        | Se recibe propuesta comercial para el año 2026, con detalle de los precios para cada una de las referencias por parte de Spirits Account Manager de Peldar. |                                                                                               |                                                                                       | Sobrecostos que se pueden generar por incremento de materia prima, ocasionados por desabastecimiento a causa de problemas | 05/02/2026              |



\*2026020001898\*

Fecha Radicado: 2026-03-27 13:43:30

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                       |                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                     |                                                                                                                                                                 | sociales y de pandemia a nivel local, nacional y mundial.             |                         |
| <b>Nota de crédito - Rebate</b>                     | Por parte de Spirits Account Manager de Peldar, adjunta nota de crédito del rebate de lo vendido hasta el mes de noviembre.                                     | Atraso en el pago de las facturas.                                    | 23/12/2025              |
| <b>Pedido Marzo y proyecciones Abril, Mayo 2026</b> | Subgerente de producción comparte pedido marzo y Spirits Account Manager de Peldar comparte Phasing con inventarios y fechas de producción del pedido de marzo. | Incumplimiento de las obligaciones por parte de alguna de las partes. | 17/02/2026 – 27/02/2026 |

#### **Calendario novedades diarias.**

Se adjunta calendario con la información diaria del contrato, el cual permite llevar un control detallado de la ejecución. En este documento se relacionan los siguientes datos:

- **Fecha:** día de registro de la información.
- **Saldo del contrato:** valor pendiente de ejecución.
- **Porcentaje de ejecución (%):** avance acumulado del contrato frente al valor total.
- **Porcentaje de incremento diario (%):** variación presentada respecto al día anterior.
- **Novedad:** observaciones o situaciones relevantes que se hayan identificado durante la operación.

En el primer recuadro se indica el orden y la descripción de cada uno de los datos, con el fin de facilitar la lectura y el entendimiento de la información.

| <b>Lunes</b>     | <b>Martes</b>    | <b>Miércoles</b> | <b>Jueves</b>    | <b>Viernes</b>   |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>2/02/2026</u> | <u>3/02/2026</u> | <u>4/02/2026</u> | <u>5/02/2026</u> | <u>6/02/2026</u> |



\*2026020001898\*

Fecha Radicado: 2026-03-27 13:43:30

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|                                                              |                                                              |                                                              |                                                                                                                                                             |                                                           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| \$<br>49.192.425.318<br>65,33%<br>0,00%                      | \$<br>49.192.425.318<br>65,33%<br>0,00%                      | \$<br>49.192.425.318<br>65,33%<br>0,00%                      | \$ 49.192.425.318<br>65,33%<br>0,00%                                                                                                                        | \$ 47.558.601.796<br>66,48%<br>1,15%                      |
| SIN NOVEDAD                                                  | SIN NOVEDAD                                                  | SIN NOVEDAD                                                  | Se recibe propuesta comercial para el año 2026, con detalle de los precios para cada una de las referencias por parte de Spirits Account Manager de Peldar. | SIN NOVEDAD                                               |
| ☐                                                            | ☐                                                            | ☐                                                            | ☐                                                                                                                                                           | ☐                                                         |
| <u>9/02/2026</u><br>\$<br>47.047.090.305<br>66,84%<br>0,36%  | <u>10/02/2026</u><br>\$<br>45.080.992.871<br>68,23%<br>1,39% | <u>11/02/2026</u><br>\$<br>45.080.992.871<br>68,23%<br>0,00% | <u>12/02/2026</u><br>\$ 45.080.992.871<br>68,23%<br>0,00%                                                                                                   | <u>13/02/2026</u><br>\$ 44.607.470.331<br>68,56%<br>0,33% |
| SIN NOVEDAD                                                  | SIN NOVEDAD                                                  | SIN NOVEDAD                                                  | SIN NOVEDAD                                                                                                                                                 | SIN NOVEDAD                                               |
| ☐                                                            | ☐                                                            | ☐                                                            | ☐                                                                                                                                                           | ☐                                                         |
| <u>16/02/2026</u><br>\$<br>41.885.744.730<br>70,48%<br>1,92% | <u>17/02/2026</u><br>\$<br>41.677.038.805<br>70,63%<br>0,15% | <u>18/02/2026</u><br>\$<br>41.677.038.805<br>70,63%<br>0,00% | <u>19/02/2026</u><br>\$ 40.557.454.347<br>71,42%<br>0,79%                                                                                                   | <u>20/02/2026</u><br>\$ 39.321.820.440<br>72,29%<br>0,87% |
| SIN NOVEDAD                                                  | SIN NOVEDAD                                                  | SIN NOVEDAD                                                  | SIN NOVEDAD                                                                                                                                                 | SIN NOVEDAD                                               |
| ☐                                                            | ☐                                                            | ☐                                                            | ☐                                                                                                                                                           | ☐                                                         |
| <u>23/02/2026</u><br>\$<br>39.321.820.440<br>72,29%<br>0,00% | <u>24/02/2026</u><br>\$<br>38.195.656.709<br>73,08%<br>0,79% | <u>25/02/2026</u><br>\$<br>38.195.656.709<br>73,08%<br>0,00% | <u>26/02/2026</u><br>\$ 38.195.656.709<br>73,08%<br>0,00%                                                                                                   | <u>27/02/2026</u><br>\$ 37.050.709.705<br>73,89%<br>0,81% |



\*2026020001898\*

Fecha Radicado: 2026-03-27 13:43:30

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|                          |                          |                          |                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIN NOVEDAD              | SIN NOVEDAD              | SIN NOVEDAD              | SIN NOVEDAD              | Se recibe phasing con inventarios y fechas de producción del pedido de marzo por parte de Spirits Ccount manager de Peldar. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                                                                    |

**5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

| OBLIGADO A PRESENTAR<br>SEGURIDAD SOCIAL |     |        | SÍ                                                               | X             |                 |
|------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
|                                          |     |        | NO                                                               |               |                 |
| PERSONA NATURAL                          |     |        | PERSONA JURÍDICA                                                 | SÍ            | NO              |
| Planilla número                          |     |        | Certificado de Representante Legal                               |               | N/A             |
| Período de Cotización                    |     |        | Certificado de Revisor Fiscal                                    | X             |                 |
| Fecha de pago                            |     |        | Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal                  | X             |                 |
| Valor base de cotización                 |     |        |                                                                  |               |                 |
| Salud                                    |     |        | Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal | X             |                 |
| Pensión                                  |     |        |                                                                  |               |                 |
| ARL – Tipo de Riesgo                     | ARL | RIESGO | Periodo de Cotización                                            | Periodo Salud | Periodo Pensión |
|                                          |     |        |                                                                  | 02-2026       | 03-2026         |

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.



\*2026020001898\*

Fecha Radicado: 2026-03-27 13:43:30

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

## 6. ESTADO DE LA GARANTÍA

| <b>GARANTÍA</b> |                         | <b>INICIAL</b>                  | <b>MODIFICACIONES NRO 1</b>     | <b>MODIFICACIONES NRO 2</b>     |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                 | <b>N°</b>               | M-100262702                     | M-100262702                     | M-100262702                     |
|                 | <b>FECHA EXPEDICIÓN</b> | 25/04/2025                      | 10/10/2025                      | 10/10/2025                      |
|                 | <b>ASEGURADORA</b>      | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A |
|                 | <b>FECHA APROBACIÓN</b> | 25/04/2025                      | 14/10/2025                      | 22/12/2025                      |

| <b>INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA</b>                                   |          |                 |            |            |              |            |            |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| <b>AMPAROS</b>                                                      | <b>%</b> | <b>VIGENCIA</b> |            |            |              |            |            |
|                                                                     |          | <b>DESDE</b>    |            |            | <b>HASTA</b> |            |            |
|                                                                     |          | <b>DÍA</b>      | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> | <b>DÍA</b>   | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |
| Cumplimiento                                                        | 20%      | 22              | 04         | 2025       | 31           | 01         | 2027       |
| Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes | 20%      | 22              | 04         | 2025       | 31           | 01         | 2027       |

## 7. ANEXOS.

1. Certificados parafiscales.
2. Formatos de inspección vehicular.
3. 1310044764 – Nota crédito Peldar
4. PHASING FLA 2025 - 2+10
5. Propuesta Comercial 2026 FLA - OI PELDAR
6. Incidentes de calidad febrero 2026020001455
7. Certificados calidad Peldar

Atentamente,



\*2026020001898\*

Fecha Radicado: 2026-03-27 13:43:30

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |



CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ  
SUPERVISOR