

**INFORME DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE LA CUOTA N° 2
DEL MES DE AGOSTO DE 2025**

**CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO. 1.330.17.13-9093
DEL 15 DE JULIO DEL 2025**

**CONTRATISTA
JOHN FREDY CARDONA VILLA
CC. 1094897738**

**SUPERVISOR DEL CONTRATO
JHONNY ROLANDO VERGEL TORRADO
Subdirector Técnico Jurídico
C.C. 13.140.106**

**SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
VALLE DEL CAUCA**

AGOSTO 22 DE 2025

INTRODUCCIÓN: El siguiente informe ejecutivo tiene como propósito, presentar de manera detallada las actividades que se desarrollaron durante el mes de **AGOSTO DE 2025**, lo anterior dando cumplimiento a las actividades asignadas por el supervisor del contrato, para esto se describen las actividades realizadas y se adjunta registro fotográfico, para la ejecución del contrato con un plan de trabajo organizado y relacionadas en el objeto del contrato.

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS EN EL PACIFICO VALLECAUCANO – RAÍCES COSTERAS BUENAVENTURA

ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1. Brindar asesoría profesional en los procesos jurídicos que deben realizar los equipos de trabajo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
2. Apoyar los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales, en sus diferentes modalidades, según como se requieran en el marco del proyecto.
3. Atender las P.Q.R. y acciones constitucionales que sean presentadas ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación del Valle del Cauca, cuyo objeto corresponda a los procesos de implementación y/o ejecución del proyecto.
4. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los objetivos fijados por el modelo integrado de planeación y gestión – MIPG.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

- Brindar acompañamiento profesional en los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales, en sus diferentes modalidades, según como se requieran en el marco del proyecto objeto del contrato.

Durante el mes de agosto de 2025, se prestó apoyo al proceso de gestión contractual de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Valle

NUMERO CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA
1.330.17.13-9102	MARIA CRISTINA LONDOÑO ALZATE
1.330.17.13-9103	MAYERLY GARCIA TIGREROS
1.330.17.13-9104	MONICA LILIANA ANDRADE DIRAK
1.330.17.13-9105	OLGA REGINA SANTAMARIA MUÑOZ
1.330.17.13-9106	ROBINSON GUERRERO SEGURA
1.330.17.13-9107	ROOSEVELT BALANTA GOMEZ
1.330.17.13-9108	SARAH VARGAS ALZATE
1.330.17.13-9109	VENUS DEL CARMEN QUIÑONEZ ESCOBAR
1.330.17.13-9110	VICTOR JULIO RAMIREZ MOLINA
1.330.17.13-9111	YEISLY SIRLEY CASTRO QUIGUANAS
1.330.17.13-9098	LORENA ARANZAZU RAMIREZ



SIA
Sistema Integrado de Auditoría

MARA ABELLA G

- Contratación
- Rendición Cuentas
- Mantenimiento
- Informes & Reportes
- Mapas Ppta/Gasto
- Ayuda
- Centrar Sesión

Resumen Información del Contrato

Información Básica

Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO RESTAURACION DE LOS ECO SISTEMAS MARINOS Y COSTEROS EN EL PACIFICO VALLECAUCANO RACES COSTERAS BUENAVENTURA		
Valor:	Valor Inicial: \$5.000.000,00	+ Adiciones: 0	
	= Valor Vigente: \$5.000.000,00		
Nombre o Código:	1.330.17.13-0098	Modalidad de Selección:	CONTRATACIÓN DIRECTA
Procedimiento / Causal:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	Tipo de Contrato:	Apoyo a la Gestión
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	2025/07/15	Fecha del Acta de Inicio (aaaa/mm/dd):	2025/07/15
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2025/07/31	Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):	
Plazo de Ejecución:	16 Día(s)	Año de Suscripción:	2025
Días Suspensión:	0	Anticipo:	No
Estado actual del contrato:	REGISTRADO		
Novedades del contrato:			

2015 © Auditoría General de la República - Versión 5.4 202507.12

SIA Sistema Integral de Auditoría

MARA ABELLA G

Resumen Información del Contrato

Información Básica

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGO EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE PROTECCION ANIMAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA UN VALLE ANIMALISTA

Valor:
 Valor Inicial: \$3.500.000,00
 + Adiciones: 0
 = Valor Vigente: \$3.500.000,00

Nombre o Código: 1.330.17.13-9110

Procedimiento / Causal: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO

Modalidad de Selección: CONTRATACIÓN DIRECTA

Tipo de Contrato: Apoyo a la Gestión

Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd): 2025/07/15

Fecha del Acta de Inicio (aaaa/mm/dd): 2025/07/15

Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd): 2025/07/31

Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):

Plazo de Ejecución: 16 Día(s)

Año de Suscripción: 2025

Días Suspensión: 0

Anticipo: No

Estado actual del contrato: **ACTIVADO**

Novedades del contrato:

2015 © Auditoría General de la República - Versión 5.4 202507.13

SIA Sistema Integral de Auditoría

MARA ABELLA G

Resumen Información del Contrato

Información Básica

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO GUARDIAN AMBIENTAL EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO CONTRIBUCION A LA GESTION INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMATICO VALLE EN RUTA A LA DESCARBONIZACION Y RESILIENCIA

Valor:
 Valor Inicial: \$2.500.000,00
 + Adiciones: 0
 = Valor Vigente: \$2.500.000,00

Nombre o Código: 1.330.17.13-9111

Procedimiento / Causal: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO

Modalidad de Selección: CONTRATACIÓN DIRECTA

Tipo de Contrato: Apoyo a la Gestión

Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd): 2025/07/15

Fecha del Acta de Inicio (aaaa/mm/dd): 2025/07/15

Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd): 2025/07/31

Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):

Plazo de Ejecución: 16 Día(s)

Año de Suscripción: 2025

Días Suspensión: 0

Anticipo: No

Estado actual del contrato: **ACTIVADO**

Novedades del contrato:

2015 © Auditoría General de la República - Versión 5.4 202507.13

- Se llevó a cabo la estructuración de los documentos precontractuales requeridos para adelantar el proceso de contratación de prestación de servicios correspondiente al mes de agosto. Dentro de los documentos elaborados se encuentran la matriz de riesgos, los estudios previos y el documento complemento del contrato que contiene el detalle de las obligaciones contractuales, de acuerdo con el objeto y denominación del contrato propuesto, en cumplimiento de los lineamientos normativo.

ADRIANA RUEDA HURTADO
 ANA DORLY JARAMILLO SALAZAR
 ANDRES FELIPE CASTAÑO CAICEDO
 ANDRES FELIPE PEÑA CRUZ
 ANGELA MARCELA HOYOS MANQUILLO
 ANNGY LIZETH GARCIA GONZALEZ
 ANTONIO FERNANDO MOSQUERA
 CAROL ANDREA PEREZ OLAECHEA
 CAROLINA ARCILA OLAYA
 CATHERINE JARAMILLO YARCE
 CATHERINE PEREZ LIZALDA

Apoyé el proceso post contractual de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Valle del cauca, consistente en la verificación en la plataforma de contratación SECOP II de los documentos cargados correspondientes a la fase de ejecución del contrato 1.440-12.03-0242 y, una vez verificado se procede a cargar en dicha plataforma la información que no repose dentro del aplicativo correspondiente al informe y soporte presentadas durante la ejecución de este.

Documentos del contrato

Información presupuestal

Resolución de la modificación - Mostrar el contrato

Ejecución de una modificación - Modificar unilateralmente el contrato

Asignación de presupuesto

Ejecución de una modificación - Modificar unilateralmente el contrato

Facturas y comprobantes

Cancelar el proveedor del contrato

Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato

Ejecución de una modificación - Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato

Contrato CO1.PCCNTR.5160969 será terminado después que la Modificación sea Publicada

Ejecución de una modificación - Cerrar el contrato (según lo exprese)

Justificación de la modificación

Acta de liquidación

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del documento	Detalle	Opciones
Acta de Liquidación 1.440-13.03-0242.pdf	Acta de Liquidación 1.440-13.03-0242.pdf	Detalle	Opciones
Acta Final de Cumplimiento.pdf	Acta Final de Cumplimiento.pdf	Detalle	Opciones
Acta de pago final 0242.pdf	Acta de pago final 0242.pdf	Detalle	Opciones

Anexos: Adjuntar documentos

Puede añadir otros documentos que no han sido solicitados por el Entidad

Escolar

Volver

Cancelar modificación Editar Publicar modificación Ver modificación

© VORTAL 2019 Términos de uso Normaliza Sistema Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-53-0806 www.colombiacamara.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

☐	Informe de planificación y nombre de indicadores.pdf	Informe de planificación y nombre de indicadores.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe de supervisión 3 de 0242.pdf	Informe de supervisión 3 de 0242.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe General de Avance.pdf	Informe General de Avance.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe Técnico Final.pdf	Informe Técnico Final.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe_UT_Final_Asoemame.pdf	Informe_UT_Final_Asoemame.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Parafiscales 0242.pdf	Parafiscales 0242.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Parafiscales 3er pago.pdf	Parafiscales 3er pago.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Parafiscales.pdf	Parafiscales.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Planificación PSA Finca Cielo Azul.pdf	Planificación PSA Finca Cielo Azul.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Planificación PSA Finca El Biter Lote 1.pdf	Planificación PSA Finca El Biter Lote 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Planificación PSA Finca El Eden.pdf	Planificación PSA Finca El Eden.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Planificación PSA Finca El Reposo.pdf	Planificación PSA Finca El Reposo.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Planificación PSA Finca Tequandama.pdf	Planificación PSA Finca Tequandama.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RPC - CONVENIO ASOCIACION N° 1.440-13.3-0242.pdf	RPC - CONVENIO ASOCIACION N° 1.440-13.3-0242.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Taller de sensibilización y estrategias de comunicación.pdf	Taller de sensibilización y estrategias de comunicación.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta de Liquidación 1.440-13.03-0242.pdf	Acta de Liquidación 1.440-13.03-0242.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

[Volver](#)
[Imprimir](#)
[Modificar](#)

© VORTAL 2019 | Términos de uso | Normativa | Soporte | Privacidad | Ayuda | Español (Colombia) | 018000-52-0008 | www.colombiacompra.gov.co/soporte | Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Continuando con el proceso se procede a realizar el acta de liquidación del contrato 1.440-12.03-0242 para ser cargado en la plataforma Secop II.

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: FO-M9-P2-19
		Versión: 03
		Fecha de Aprobación: 13/12/2022
		Página: 1 de 8

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No.: 1.440-13.03-0242 DE FECHA: 28 de junio de 2023

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

En el Despacho de la **SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE** del Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley número 0019 emitido el 10 de enero de 2012, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 60 de la Ley 80 de 1993, nos reunimos: **FRANCIA ELENA OBANDO ORTIZ** identificada con la cédula de ciudadanía número 31.525.051 expedida en Jamundí en calidad de **ORDENADOR DEL GASTO** y **UNION TEMPORAL PSA EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS TULUÁ, AMAIME Y CERRITO** identificada con NIT 901.729.307-4 representada legalmente por **CARLOS ERNESTO GIRALDO** identificado con cedula de ciudadanía número 10.231.457 en calidad de **CONVENIENTE**, para liquidar de mutuo acuerdo el presente contrato que se identifica a continuación:


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO


4. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los objetivos fijados por el modelo integrado de planeación y gestión – MIPG.

Participé de capacitación "PAUTAS DE PREVENCIÓN SG-SST -JULIO DEL 2025", a través del link: <https://meet.google.com/upa-hzeg-kgg>



Se participó de la Capacitación "REINDUCCION PQRSDF", a través del link: <https://meet.google.com/yne-juxk-pus>,




JOHN FREDY CARDONA VILLA
1094897738
CONTRATISTA