

MEMORANDO

Cód. 210

Bogotá D.C. 25 de agosto de 2025

PARA: CARLOS HERNANDO MACÍAS MONTOYA
Alcalde Local - Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal

DE: DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUDES SIPSE: 139571 – 139564 – 139560 – 139557 – 139554 – 139547 – 139543 – 139537 – 139504 - 139502, SOBRE ADICIÓN Y PRÓRROGA A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 en sus artículos 2, 3, y 4 y sus decretos reglamentarios, el artículo 13 del Decreto 411 de 2016, así como los principios de la función administrativa y lo establecido en el Acuerdo 740 de 2019 y su Decreto Reglamentario 768 de 2019, parcialmente adicionado y modificado por el Decreto 168 de 2021; procede a efectuar el análisis técnico y jurídico de las siguientes solicitudes de modificación contractual:

1. SOLICITUD 139571

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLSC-CPS-159-2025	X	
Contratista	NAPOLEON CAPERA YATE	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ADMINISTRACION DE LOS ACTIVOS FIJOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL FONDO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	X	
Fecha de inicio	17 de marzo de 2025	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	\$44.000.000	X	
Fecha de terminación	16 de noviembre de 2025	X	
Prórroga	45 días	X	
Adición	\$8.066.667		X
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2025	X	

Adición: Sería por \$8.249.999.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista cargo la documentación e información que evidencia su ejecución contractual

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
1	Pago 001	-	11/04/2025 4:22 AM (UTC-5 hora)	21/04/2025 7:00 AM (UTC-5 hora)	2.960.000 COP	Pagado Detalle
2	002	-	21/05/2025 4:49 AM (UTC-5 hora)	12/05/2025 12:00 PM (UTC-5 hora)	5.500.000 COP	Pagado Detalle
3	003	-	3/06/2025 11:56 AM (UTC-5 hora)	11/06/2025 12:00 AM (UTC-5 hora)	5.500.000 COP	Pagado Detalle
4	004	-	10/07/2025 6:40 AM (UTC-5 hora)	7/07/2025 12:00 AM (UTC-5 hora)	5.500.000 COP	Pagado Detalle
5	05	-	11/08/2025 9:28 AM (UTC-5 hora)	9/08/2025 7:00 AM (UTC-5 hora)	5.500.000 COP	Aceptado Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
20255420005573Designación de apoyo a la supervisión CPS. ALMACEN.pdf	20255420005573Designación de apoyo a la supervisión CPS. ALMACEN.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
20255420017583Designación de apoyo a la supervisión CPS. ALMACEN.pdf	20255420017583Designación de apoyo a la supervisión CPS. ALMACEN.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
ACTA DE INICIO CPS 150-2025.pdf	ACTA DE INICIO CPS 150-2025.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
Armen.pago04.zip	Armen.pago04.zip	Proveedor Descargar Detalle
ARL CPS 150-2025.pdf	ARL CPS 150-2025.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
Cert. Integridad transparencia y lucha contra la corrupción.pdf	Cert. Integridad transparencia y lucha contra la corrupción.pdf	Proveedor Descargar Detalle
CRP CTO 150-2025.pdf	CRP CTO 150-2025.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
Ev.pago06.zip	Ev.pago06.zip	Proveedor Descargar Detalle
Ev.pago05-CPS-150-2025.zip	Ev.pago05-CPS-150-2025.zip	Proveedor Descargar Detalle
Evidencia pago2CPS 1502025.zip	Evidencia pago2CPS 1502025.zip	Proveedor Descargar Detalle
Evidencias pago1, Marzo 2025.rar	Evidencias pago1, Marzo 2025.rar	Proveedor Descargar Detalle
Pago 03 Evidencias.zip	Pago 03 Evidencias.zip	Proveedor Descargar Detalle
PAGO 1 CPS-150-2025.pdf	PAGO 1 CPS-150-2025.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
PAGO 2 CPS 150-2025.pdf	PAGO 2 CPS 150-2025.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
PAGO 3 CPS-150-2025.pdf	PAGO 3 CPS-150-2025.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
PAGO 5 CPS 150 -2025.pdf	PAGO 5 CPS 150 -2025.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle

2. SOLICITUD 139564

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLSC-CPS-151-2025	X	
Contratista	ANA MARIA PEÑA DUARTE	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN EL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA CON LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EXISTENTES, INCLUIDA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRAMITES DE VERIFICACIÓN, SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO.	X	
Fecha de inicio	10 de marzo de 2025	X	
Plazo	8 meses	X	

Valor	\$34.400.000	X	
Fecha de terminación	09 de noviembre de 2025	X	
Prorroga	72 días		
Adición	\$10.176.667		X
Fecha de terminación con la prórroga	20 de enero de 2026	X	

Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2025, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

Adición: Sería por \$10.320.000.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- a. El contratista cargo la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PAGO 001	-	27/03/2025 12:43 PM UTC-4 hora	1/03/2025 12:00 PM UTC-4 hora	3.010.000 COP	Pagado	Detalle
2	Pago 02	-	2/05/2025 1:16 AM UTC-4 hora	22/05/2025 12:00 AM UTC-4 hora	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
3	PAGO 03	-	3/05/2025 4:49 AM UTC-4 hora	11/06/2025 12:00 PM UTC-4 hora	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
4	Pago 04	-	1/07/2025 12:51 PM UTC-4 hora	1/07/2025 12:00 AM UTC-4 hora	4.300.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO 05	-	1/08/2025 5:30 AM UTC-4 hora	5/08/2025 12:00 PM UTC-4 hora	4.300.000 COP	Aceptado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
20252420005943 (1).pdf	20252420005943 (1).pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
AFIL ARL CPS 151-2025 36 PEÑA DUARTE AVIA RS 04.11.2025.pdf	AFIL ARL CPS 151-2025 36 PEÑA DUARTE AVIA RS 04.11.2025.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
CA. PAGO 001 CPS 151-2025 (1).pdf	CA. PAGO 001 CPS 151-2025 (1).pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
e) Evidencias Pago 2.rar	e) Evidencias Pago 2.rar	Proveedor Descargar Detalle
e) Evidencias de las obligaciones (1).rar	e) Evidencias de las obligaciones (1).rar	Proveedor Descargar Detalle
e) Evidencias de las obligaciones Junio.zip	e) Evidencias de las obligaciones Junio.zip	Proveedor Descargar Detalle
e) Evidencias de las obligaciones Mayo.rar	e) Evidencias de las obligaciones Mayo.rar	Proveedor Descargar Detalle
E) Evidencias.rar	E) Evidencias.rar	Proveedor Descargar Detalle
FORMATO ACTA DE INICIO CPS 151-2025(2).pdf	FORMATO ACTA DE INICIO CPS 151-2025(2).pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
L) ACTA DE INICIO CPS 151-2025.pdf	L) ACTA DE INICIO CPS 151-2025.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
PAGO 1 CPS 151-2025.pdf	PAGO 1 CPS 151-2025.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
PAGO 3 CPS 151-2025.pdf	PAGO 3 CPS 151-2025.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
PAGO 4 CPS 151-2025.pdf	PAGO 4 CPS 151-2025.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
PAGO 5 CPS 151-2025.pdf	PAGO 5 CPS 151-2025.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
RP CTO 151-2025.pdf	RP CTO 151-2025.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle

3. SOLICITUD 139560

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLSC-CPS-126-2025	X	
Contratista	RUBEN ANTONIO PAZ CASTILLO	X	
Objeto	APOYAR AL ALCALDE LOCAL EN EL FORTALECIMIENTO E INCLUSIÓN DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS Y PALENQUERAS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL AFRODESCENDIENTE Y LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN	X	
Fecha de inicio	13 de marzo de 2025	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	\$44.000.000	X	
Fecha de terminación	12 de noviembre de 2025	X	
Prorroga	49 días	X	
Adición	\$8.800.000		X
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2025	X	

Adición: Sería por \$8.983.333.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- a. El contratista cargo la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

Porcentaje de Recepción de hitos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
1	PAGO NO. 1 CPS -126-2025 RUBEN PAZ - MARZO	-	2/03/2025 12:00 AM (UTC-4 horas)	11/08/2025 7:00 AM (UTC-5 horas)	3.300.000 COP	Pagado Desfile
2	PAGO NO. 2 CPS -126-2025 RUBEN PAZ - ABRIL	-	23/04/2025 9:19 AM (UTC-4 horas)	21/05/2025 7:00 AM (UTC-4 horas)	5.500.000 COP	Pagado Desfile
3	PAGO NO. 3 CPS -126-2025 RUBEN PAZ - MAYO	-	3/05/2025 10:08 AM (UTC-4 horas)	10/05/2025 12:00 AM (UTC-4 horas)	5.500.000 COP	Pagado Desfile
4	PAGO NO. 4 CPS -126-2025 RUBEN PAZ - JUNIO	-	1/07/2025 8:07 PM (UTC-4 horas)	27/06/2025 9:00 AM (UTC-4 horas)	5.500.000 COP	Pagado Desfile
5	PAGO NO. 5 CPS -126-2025 RUBEN PAZ - JULIO	-	1/08/2025 9:27 PM (UTC-4 horas)	1/08/2025 7:00 AM (UTC-4 horas)	5.500.000 COP	Aceptada Desfile

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
2. EVIDENCIAS MES ABRIL.rar	2. EVIDENCIAS MES ABRIL.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
20250420007443Designación de apoyo a la supervisión CPS.TEMDO SOCIAL.pdf	20250420007443Designación de apoyo a la supervisión CPS.TEMDO SOCIAL.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO 120 2025.pdf	ACTA DE INICIO 120 2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILIAR L CPS 120-2025 PAZ CASTILLO RUBEN R 1 12.11.2025.pdf	AFILIAR L CPS 120-2025 PAZ CASTILLO RUBEN R 1 12.11.2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PAGO 1 CPS-120-2025.pdf	PAGO 1 CPS-120-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PAGO 2 CPS 120-2025.pdf	PAGO 2 CPS 120-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PAGO 3 CPS-120-2025.pdf	PAGO 3 CPS-120-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PAGO 4 CPS 120-2025.pdf	PAGO 4 CPS 120-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PAGO 5 CPS 120 DE 2025.pdf	PAGO 5 CPS 120 DE 2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PAGO NO. 1 MARZO- EVIDENCIAS.rar	PAGO NO. 1 MARZO- EVIDENCIAS.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
PAGO NO. 3 MAYO- EVIDENCIAS.rar	PAGO NO. 3 MAYO- EVIDENCIAS.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
PAGO NO. 4 JUNIO- EVIDENCIAS.zip	PAGO NO. 4 JUNIO- EVIDENCIAS.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
PAGO NO. 5 JULIO- EVIDENCIAS.zip	PAGO NO. 5 JULIO- EVIDENCIAS.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
RP CTO 120-2025.pdf	RP CTO 120-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

4. SOLICITUD 139557

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLSC-CPS-098-2025	X	
Contratista	MANUEL EXCEHOMO CHAVERRA CORDOBA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ADMINISTRACION DE LOS ACTIVOS FIJOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL FONDO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	X	
Fecha de inicio	10 de marzo de 2025	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	\$54.400.000	X	
Fecha de terminación	09 de noviembre de 2025	X	
Prorroga	52 días	X	
Adición	\$11.560.000		X
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2025	X	

Adición: Sería por \$11.786.666.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- a. El contratista cargo la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PAGO 001	-	1/04/2025 4:10 AM (UTC-5 hora)	2/04/2025 12:00 PM (UTC-5 hora)	4.760.000 COP	Pagado	Detalle
2	PAGO 002	-	2/05/2025 5:30 AM (UTC-5 hora)	7/05/2025 12:00 AM (UTC-5 hora)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
3	PAGO 003	-	3/06/2025 6:32 AM (UTC-5 hora)	11/06/2025 12:00 AM (UTC-5 hora)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
4	PAGO 004	-	1/07/2025 1:05 AM (UTC-5 hora)	4/07/2025 11:00 AM (UTC-5 hora)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO 005	-	1/08/2025 2:47 AM (UTC-5 hora)	5/08/2025 7:00 AM (UTC-5 hora)	6.800.000 COP	Aceptada	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20255420004783Designación de apoyo a la supervisión CPS. ALMACÉN.pdf	20255420004783Designación de apoyo a la supervisión CPS. ALMACÉN.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
20255420017873Designación de apoyo a la supervisión CPS. ALMACÉN.pdf	20255420017873Designación de apoyo a la supervisión CPS. ALMACÉN.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO FDLSC-CPS-008-2025.pdf	ACTA DE INICIO FDLSC-CPS-008-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFIL ARL CPS 008-2025 CHAVERRA CORDOBA MANUEL R1 05.11.2025.pdf	AFIL ARL CPS 008-2025 CHAVERRA CORDOBA MANUEL R1 05.11.2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
a) Evidencias 05 pago 005.rar	a) Evidencias 05 pago 005.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
a) Evidencias MARZO MANUEL.rar	a) Evidencias MARZO MANUEL.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
a) Evidencias pago 003.zip	a) Evidencias pago 003.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
a) Evidencias PAGO 004.zip	a) Evidencias PAGO 004.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS PAGO 002 MANUEL CHAVERRA.rar	EVIDENCIAS PAGO 002 MANUEL CHAVERRA.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
PAGO 1 CPS 008-2025.pdf	PAGO 1 CPS 008-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PAGO 2 CPS 008-2025.pdf	PAGO 2 CPS 008-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PAGO 3 CPS 008-2025.pdf	PAGO 3 CPS 008-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PAGO 4 CPS 008-2025.pdf	PAGO 4 CPS 008-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PAGO 5 CPS 008-2025.pdf	PAGO 5 CPS 008-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
RP CTO 008-2025.pdf	RP CTO 008-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

5. SOLICITUD 139554

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLSC-CPS-084-2025	X	
Contratista	ESTEPHANIA VALLENTINA CUAICUAN CHICAIZA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL, APOYANDO LOS PROCESOS DE CARÁCTER PRESUPUESTAL, LA CONSOLIDACIÓN DE INFORMES Y LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS.	X	
Fecha de inicio	20 de febrero de 2025	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	\$54.400.000	X	
Fecha de terminación	19 de octubre de 2025	X	
Prorroga	93 días		
Adición	\$20.626.667		X

Fecha de terminación con la prórroga	20 de enero de 2026	X	
--------------------------------------	---------------------	---	--

Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2025, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

Adición: Sería por \$21.080.000.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- a. El contratista cargo la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	CPS-084-2024 N01 MES FEB	-	3/03/2025 5:27 AM (UTC-4 America)	5/03/2025 7:00 AM (UTC-4 America)	2.493.333 COP	Pagado	Detalle
2	CPS-084-2025 N02 MES MAR	-	1/04/2025 10:48 AM (UTC-4 America)	1/04/2025 12:00 AM (UTC-4 America)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
3	CPS-084-2025 N03 MES ABRIL	-	2/05/2025 11:45 AM (UTC-4 America)	8/05/2025 12:00 PM (UTC-4 America)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
4	CPS-084-2025 N04 MES MAYO	-	3/06/2025 12:06 PM (UTC-4 America)	3/06/2025 12:00 AM (UTC-4 America)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
5	CPS-084-2025 N05 MES JUNIO	-	1/07/2025 5:32 AM (UTC-4 America)	4/07/2025 12:00 AM (UTC-4 America)	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
6	CPS-084-2025 N06 MES JULIO	-	1/08/2025 11:52 AM (UTC-4 America)	2/08/2025 7:00 AM (UTC-4 America)	6.800.000 COP	Aceptado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
1.1 LOTES MAYO.zip	1.1 LOTES MAYO.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
1.1 PAGOS ABRIL.rar	1.1 PAGOS ABRIL.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
1.1 PAGOS FEBRERO.rar	1.1 PAGOS FEBRERO.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
1.1 PAGOS MARZO.rar	1.1 PAGOS MARZO.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
10. Excel de resumen ejecutivo ABRIL.xlsx	10. Excel de resumen ejecutivo ABRIL.xlsx	Proveedor	Descargar	Detalle
10. Excel de resumen ejecutivo febrero.xlsx	10. Excel de resumen ejecutivo febrero.xlsx	Proveedor	Descargar	Detalle
11. APROBACIÓN DE PAGOS ABRIL.xlsx	11. APROBACIÓN DE PAGOS ABRIL.xlsx	Proveedor	Descargar	Detalle
11. APROBACIÓN DE PAGOS FEB.xlsx	11. APROBACIÓN DE PAGOS FEB.xlsx	Proveedor	Descargar	Detalle
12 Evaluación de desempeño.pdf	12 Evaluación de desempeño.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
12.1 Evidencias CPS-084-2025 ABRIL.rar	12.1 Evidencias CPS-084-2025 ABRIL.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
13.1 SIVICOF ABRIL.rar	13.1 SIVICOF ABRIL.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
13.1 SIVICOF MARZO.rar	13.1 SIVICOF MARZO.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
2). Evidencias CPS-084-2025 JUNIO.zip	2). Evidencias CPS-084-2025 JUNIO.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
2.1 CDP GENERADOS.zip	2.1 CDP GENERADOS.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
2.1 CRP GENERADOS.rar	2.1 CRP GENERADOS.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
2.1 Evidencias CPS-084-2025 ABRIL.rar	2.1 Evidencias CPS-084-2025 ABRIL.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
2.2 CDP GENERADOS.rar	2.2 CDP GENERADOS.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
20255420032930 designación de apoyo a la supervisión CPS. PRESUPUESTO_.pdf	20255420032930 designación de apoyo a la supervisión CPS. PRESUPUESTO_.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
202554200178630 designación de apoyo a la supervisión CPS. PRESUPUESTO (1).pdf	202554200178630 designación de apoyo a la supervisión CPS. PRESUPUESTO (1).pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

3.1 Consulta PAC ABRIL 25.rar	3.1 Consulta PAC ABRIL 25.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
3.1 Consulta PAC mayo 25 zip	3.1 Consulta PAC mayo 25 zip	Proveedor	Descargar	Detalle
4.1 Soportes ORFEO ABRIL.jpg	4.1 Soportes ORFEO ABRIL.jpg	Proveedor	Descargar	Detalle
4.1 Soportes ORFEO F.pdf	4.1 Soportes ORFEO F.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
5.1 ejecución gastos_3092024 SC.docx	5.1 ejecución gastos_3092024 SC.docx	Proveedor	Descargar	Detalle
6.1 Evidencias CPS-084-2025 ABRIL.rar	6.1 Evidencias CPS-084-2025 ABRIL.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
6.1 Evidencias CPS-084-2025 ABRIL.rar	6.1 Evidencias CPS-084-2025 ABRIL.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
6.1 San Cristobal Matriz OUP.docx	6.1 San Cristobal Matriz OUP.docx	Proveedor	Descargar	Detalle
7.1 Soportes ORFEO ABRIL.jpg	7.1 Soportes ORFEO ABRIL.jpg	Proveedor	Descargar	Detalle
7.1 Soportes ORFEO y CASO HOLA.pdf	7.1 Soportes ORFEO y CASO HOLA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO 084-2025.pdf	ACTA DE INICIO 084-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILARIL CPS 084-2025 CUAJICUAN CHICAIZA ESTEPHANIA R1 20.10.2025.pdf	AFILARIL CPS 084-2025 CUAJICUAN CHICAIZA ESTEPHANIA R1 20.10.2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
designacion_apoyo_supervision-1.pdf	designacion_apoyo_supervision-1.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
e). 1 Evidencias CPS-084-2025 MAR.doc	e). 1 Evidencias CPS-084-2025 MAR.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
e). 1 Evidencias CPS-084-2025 MAYO.rar	e). 1 Evidencias CPS-084-2025 MAYO.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
e). 2 Evidencias CPS-084-2025 MAR.doc	e). 2 Evidencias CPS-084-2025 MAR.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
e). 2 Evidencias CPS-084-2025 MAYO.rar	e). 2 Evidencias CPS-084-2025 MAYO.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
e). 3 Evidencias CPS-084-2025 MAR.zip	e). 3 Evidencias CPS-084-2025 MAR.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
e). 3 Evidencias CPS-084-2025 MAYO.rar	e). 3 Evidencias CPS-084-2025 MAYO.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
e). 4 Evidencias CPS-084-2025 MAYO.rar	e). 4 Evidencias CPS-084-2025 MAYO.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
e). Evidencias CPS-084-2025 AGOSTO.rar	e). Evidencias CPS-084-2025 AGOSTO.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
e). Evidencias CPS-084-2025 JULIO.rar	e). Evidencias CPS-084-2025 JULIO.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
Informe_fundamental Estephania Cuajicuan Mayo.pdf	Informe_fundamental Estephania Cuajicuan Mayo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Informe_fundamental Estephania Cuajicuan Mayo.pdf	Informe_fundamental Estephania Cuajicuan Mayo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
m). Compromiso Contratistas NO DISCRIMINACION EC.pdf	m). Compromiso Contratistas NO DISCRIMINACION EC.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
n). certificado SERVICIO A LA CIUDADANÍA 2025.pdf	n). certificado SERVICIO A LA CIUDADANÍA 2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PAGO 1 CPS-084-2025.pdf	PAGO 1 CPS-084-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PAGO 2 CPS-084-2025.pdf	PAGO 2 CPS-084-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PAGO 3 CPS-084-2025.pdf	PAGO 3 CPS-084-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PAGO 6 CPS-084-2025.pdf	PAGO 6 CPS-084-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
RP 084-2025.pdf	RP 084-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

6. SOLICITUD 139547

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLSC-CPS-081-2025	X	
Contratista	JAVIER CASTILLO GUERRERO	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, GESTIONANDO PROCESOS FINANCIEROS DE REVISION Y ANÁLISIS PARA LOS PAGOS DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR PARTE DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	X	
Fecha de inicio	20 de febrero de 2025	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	\$48.000.000	X	
Fecha de terminación	19 de octubre de 2025	X	
Prorroga	93 días		
Adición	\$18.200.000		X

Fecha de terminación con la prórroga	20 de enero de 2026	X	
--------------------------------------	---------------------	---	--

Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2025, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

Adición: Sería por \$18.600.000.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- a. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que están pendientes las evidencias de los meses de mayo y junio.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	E
1	PAGO 01 CPS 081-2025	-	13/03/2025 5:31 PM (UTC-5 hora)	12/03/2025 8:00 AM (UTC-5 hora)	2.200.000 COP	Fi
2	PAGO 02 CPS 081-2025	-	10/04/2025 7:13 AM (UTC-5 hora)	3/04/2025 8:00 AM (UTC-5 hora)	6.000.000 COP	Fi
3	PAGO 03 CPS 081-2025	-	20/05/2025 8:00 AM (UTC-5 hora)	8/05/2025 6:00 PM (UTC-5 hora)	6.000.000 COP	Fi
4	CPS 081-2025 PAGO No 4	-	2/06/2025 8:00 AM (UTC-5 hora)	0/06/2025 7:00 AM (UTC-5 hora)	6.000.000 COP	Fi
5	PAGO 05 CPS 081-2025	-	1/07/2025 6:32 AM (UTC-5 hora)	4/07/2025 7:00 AM (UTC-5 hora)	6.000.000 COP	Fi
6	CPS 081-2025 PAGO No 6	-	1/08/2025 8:39 AM (UTC-5 hora)	5/08/2025 0:00 AM (UTC-5 hora)	6.000.000 COP	At

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
2025420003273 Designación de apoyo a la supervisión CPS PAGOS_.pdf	2025420003273 Designación de apoyo a la supervisión CPS PAGOS_.pdf	Entidad Estatal Descarg
ACTA DE INICIO CPS 081-2025.pdf	ACTA DE INICIO CPS 081-2025.pdf	Entidad Estatal Descarg
AFIL ARL CPS 078-2025 CASTILLO GUERRERO JAVIER R1 19.10.2025.pdf	AFIL ARL CPS 078-2025 CASTILLO GUERRERO JAVIER R1 19.10.2025.pdf	Entidad Estatal Descarg
CPS 081-2025 EVIDENCIAS ABRIL DE 2025.zip	CPS 081-2025 EVIDENCIAS ABRIL DE 2025.zip	Proveedor Descarg
CPS 081-2025 EVIDENCIAS FEBRERO DE 2025.zip	CPS 081-2025 EVIDENCIAS FEBRERO DE 2025.zip	Proveedor Descarg
CPS 081-2025 EVIDENCIAS JULIO-2025.zip	CPS 081-2025 EVIDENCIAS JULIO-2025.zip	Proveedor Descarg
CPS 081-2025 EVIDENCIAS MARZO DE 2025.zip	CPS 081-2025 EVIDENCIAS MARZO DE 2025.zip	Proveedor Descarg
PAGO 1 CPS-081-2025.pdf	PAGO 1 CPS-081-2025.pdf	Entidad Estatal Descarg
PAGO 2 CPS-081-2025.pdf	PAGO 2 CPS-081-2025.pdf	Entidad Estatal Descarg
PAGO 3 CPS-081-2025.pdf	PAGO 3 CPS-081-2025.pdf	Entidad Estatal Descarg
PAGO 4 CPS-081-2025.pdf	PAGO 4 CPS-081-2025.pdf	Entidad Estatal Descarg
PAGO 5 CPS-081-2025.pdf	PAGO 5 CPS-081-2025.pdf	Entidad Estatal Descarg
PAGO 6 CPS-081-2025.pdf	PAGO 6 CPS-081-2025.pdf	Entidad Estatal Descarg
RP CTO 081-2025.pdf	RP CTO 081-2025.pdf	Entidad Estatal Descarg

7. SOLICITUD 139543

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLSC-CPS-080-2025	X	

Contratista	CARLOS ALBERTO BECERRA UBAQUE	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PARA APOYAR LA CONDUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS LIVIANOS Y/O PESADOS	X	
Fecha de inicio	21 de febrero de 2025	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	\$23.200.000	X	
Fecha de terminación	20 de octubre de 2025	X	
Prorroga	92 días		
Adición	\$8.700.000		X
Fecha de terminación con la prórroga	20 de enero de 2026	X	

Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2025, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

Adición: La adición sería por \$8.893.333.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- a. El contratista cargo la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

Porcentaje de Recepción de entables

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PAGO 001 FEBREPO 2025 - CPS 090-2025	-	3/03/2025 2:25 AM (UTC -4 hora)	3/03/2025 12:00 AM (UTC -4 hora)	666.667 COP	Pagado	Detalle
2	PAGO 002 MARZO 2025 - CPS 090-2025	-	1/04/2025 3:15 AM (UTC -4 hora)	2/04/2025 3:50 AM (UTC -4 hora)	2.000.000 COP	Pagado	Detalle
3	PAGO 003 ABRIL 2025 - CPS 090-2025	-	2/03/2025 8:50 AM (UTC -4 hora)	13/05/2025 7:00 AM (UTC -4 hora)	2.000.000 COP	Pagado	Detalle
4	PAGO 004 MAYO 2025 - CPS 090-2025	-	3/06/2025 5:20 AM (UTC -4 hora)	12/06/2025 12:00 PM (UTC -4 hora)	2.000.000 COP	Pagado	Detalle
5	PAGO 005 JUNIO 2025 - CPS 090-2025	-	1/07/2025 7:15 AM (UTC -4 hora)	4/07/2025 11:00 AM (UTC -4 hora)	2.000.000 COP	Pagado	Detalle
6	PAGO 006 JULIO 2025 - CPS 090-2025	-	1/08/2025 8:10 AM (UTC -4 hora)	9/08/2025 7:00 AM (UTC -4 hora)	2.000.000 COP	Aceptada	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
2025420003583Designación de apoyo a la supervisión CPS. ALMACEN_.pdf	2025420003583Designación de apoyo a la supervisión CPS. ALMACEN_.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO 080-2025-2.pdf	ACTA DE INICIO 080-2025-2.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILARL CPS 080-2025 BECERRA UBAQUE CARLOS R3 21.10.2025.pdf	AFILARL CPS 080-2025 BECERRA UBAQUE CARLOS R3 21.10.2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CALIFICACIÓN DE 2025-2025 MAYO INICIAL (1).pdf	CALIFICACIÓN DE 2025-2025 MAYO INICIAL (1).pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS INFORME PAGO 01 FEBRERO 2025 CPS 080-2025.zip	EVIDENCIAS INFORME PAGO 01 FEBRERO 2025 CPS 080-2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS INFORME PAGO 02 MARZO 2025 CPS 080-2025.zip	EVIDENCIAS INFORME PAGO 02 MARZO 2025 CPS 080-2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS INFORME PAGO 03 ABRIL 2025 CPS 080-2025.zip	EVIDENCIAS INFORME PAGO 03 ABRIL 2025 CPS 080-2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS INFORME PAGO 04 MAYO 2025 CPS 080-2025.zip	EVIDENCIAS INFORME PAGO 04 MAYO 2025 CPS 080-2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS INFORME PAGO 05 JUNIO 2025 CPS 080-2025.zip	EVIDENCIAS INFORME PAGO 05 JUNIO 2025 CPS 080-2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS INFORME PAGO 06 JULIO 2025 CPS 080-2025.zip	EVIDENCIAS INFORME PAGO 06 JULIO 2025 CPS 080-2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS INFORME PAGO 07 AGOSTO 2025 CPS 080-2025.zip	EVIDENCIAS INFORME PAGO 07 AGOSTO 2025 CPS 080-2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
PAGO 03 CPS 080-2025.pdf	PAGO 03 CPS 080-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PAGO 1 CPS 080-2025.pdf	PAGO 1 CPS 080-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PAGO 2 CPS 080-2025.pdf	PAGO 2 CPS 080-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PAGO 4 CPS 080-2025.pdf	PAGO 4 CPS 080-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PAGO 5 CPS 080-2025.pdf	PAGO 5 CPS 080-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PAGO 6 CPS 080-2025.pdf	PAGO 6 CPS 080-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
RP CTO 080-2025.pdf	RP CTO 080-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

8. SOLICITUD 139537

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLSC-CPS-074-2025	X	
Contratista	KAREN JULIETT FORERO VIAFARA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR LOS TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	X	
Fecha de inicio	26 de febrero de 2025	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	\$34.400.000	X	
Fecha de terminación	25 de octubre de 2025	X	
Prorroga	67 días	X	
Adición	\$9.316.667		X
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2025	X	

Adición: Sería por \$9.603.333.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- a. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de junio, con sus respectivos soportes y evidencias.

Ejecución del Contrato

Porcentaje de Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	E
1	PAGO 1 CPS-074-2025	-	2/05/2025 3:25 AM (UTC-5 hora)	21/05/2025 12:00 PM (UTC-5 hora)	718.687 COP	Pr
2	PAGO 2 CPS-074-2025	-	2/05/2025 3:34 AM (UTC-5 hora)	21/05/2025 12:00 PM (UTC-5 hora)	4.300.000 COP	Pr
3	PAGO 03 CPS-074-2025	-	3/05/2025 7:00 AM (UTC-5 hora)	12/05/2025 12:00 PM (UTC-5 hora)	4.300.000 COP	Pr
4	PAGO 04 CPS-074-2025	-	1/07/2025 7:00 AM (UTC-5 hora)	4/07/2025 12:00 PM (UTC-5 hora)	4.300.000 COP	Pr
5	PAGO 005	-	1/08/2025 6:35 PM (UTC-5 hora)	1/08/2025 7:00 AM (UTC-5 hora)	1.433.333 COP	Ar

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
2. EVIDENCIAS ABRIL.rar	2. EVIDENCIAS ABRIL.rar	Proveedor Descar
2. EVIDENCIAS FEBRERO.rar	2. EVIDENCIAS FEBRERO.rar	Proveedor Descar
2. EVIDENCIAS MARZO.rar	2. EVIDENCIAS MARZO.rar	Proveedor Descar
2. EVIDENCIAS mayo.rar	2. EVIDENCIAS mayo.rar	Proveedor Descar
2025420000063 Designación de apoyo a la supervisión CPS. ADMINISTRATIVA.pdf	2025420000063 Designación de apoyo a la supervisión CPS. ADMINISTRATIVA.pdf	Entidad Descar
202542000283 Designación de apoyo a la supervisión CPS_.pdf	202542000283 Designación de apoyo a la supervisión CPS_.pdf	Entidad Descar
202542000943 Designación de apoyo a la supervisión CPS. DESPACHO.pdf	202542000943 Designación de apoyo a la supervisión CPS. DESPACHO.pdf	Entidad Descar
2025420017813 Designación de apoyo a la supervisión CPS. ADMINISTRATIVA(1).pdf	2025420017813 Designación de apoyo a la supervisión CPS. ADMINISTRATIVA(1).pdf	Entidad Descar
ACTA DE INICIO 074-2025.pdf	ACTA DE INICIO 074-2025.pdf	Entidad Descar
ARL CPS 074-2025.pdf	ARL CPS 074-2025.pdf	Entidad Descar
CERT AFIL ARL CPS 074-2025 Cesionaria.pdf	CERT AFIL ARL CPS 074-2025 Cesionaria.pdf	Entidad Descar
CRP CTO 074-2025.pdf	CRP CTO 074-2025.pdf	Entidad Descar
E. EVIDENCIAS AGOSTO.zip	E. EVIDENCIAS AGOSTO.zip	Proveedor Descar
E. EVIDENCIAS JULIO.zip	E. EVIDENCIAS JULIO.zip	Proveedor Descar
PAGO 1 CESIÓN CPS 074 DE 2025.pdf	PAGO 1 CESIÓN CPS 074 DE 2025.pdf	Entidad Descar
PAGO 1 CPS-074-2025.pdf	PAGO 1 CPS-074-2025.pdf	Entidad Descar
PAGO 2 CPS-074-2025.pdf	PAGO 2 CPS-074-2025.pdf	Entidad Descar
PAGO 3 CPS-074-2025.pdf	PAGO 3 CPS-074-2025.pdf	Entidad Descar
PAGO 4 CPS 074-2025.pdf	PAGO 4 CPS 074-2025.pdf	Entidad Descar

9. SOLICITUD 139504

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLSC-CPS-014-2025	X	
Contratista	CARLOS EDUARDO PEDREROS GARCIA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LIDERAR Y GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO SOCIAL	X	
Fecha de inicio	12 de febrero de 2025	X	
Plazo	8 meses	X	

Valor	\$64.000.000	X	
Fecha de terminación	11 de octubre de 2025	X	
Prorroga	101 días		
Adición	\$26.400.000		X
Fecha de terminación con la prórroga	20 de enero de 2026	X	

Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2025, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

Adición: La adición sería por \$26.933.333.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- a. El contratista cargo la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
1	001	-	3/03/2025 3:28 AM RPTC-4 NARRA	19/03/2025 6:00 AM RPTC-4 NARRA	5,000,000 COP	Pagado Detalle
2	002	-	1/03/2025 3:11 AM RPTC-4 NARRA	2/04/2025 4:00 AM RPTC-4 NARRA	8,000,000 COP	Pagado Detalle
3	3	-	1/03/2025 8:59 AM RPTC-4 NARRA	7/05/2025 12:00 AM RPTC-4 NARRA	8,000,000 COP	Pagado Detalle
4	004	-	3/05/2025 9:26 AM RPTC-4 NARRA	11/06/2025 12:00 PM RPTC-4 NARRA	8,000,000 COP	Pagado Detalle
5	005	-	14/07/2025 12:20 AM RPTC-4 NARRA	2/07/2025 7:00 AM RPTC-4 NARRA	8,000,000 COP	Pagado Detalle
6	006	-	1/08/2025 12:00 AM RPTC-4 NARRA	1/08/2025 12:00 PM RPTC-4 NARRA	8,000,000 COP	Aceptado Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
2. EVIDENCIAS-CP5 014-2025 No3.zip	2. EVIDENCIAS-CP5 014-2025 No3.zip	Proveedor Descargar Detalle
202542002023Designación de apoyo a la supervisión CI. SUBSIDIARIO C..pdf	202542002023Designación de apoyo a la supervisión CI. SUBSIDIARIO C..pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
202542002023Designación de apoyo a la supervisión.pdf	202542002023Designación de apoyo a la supervisión.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
ACTA DE INICIO 014 2025(3)(1).pdf	ACTA DE INICIO 014 2025(3)(1).pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
AFIL ARL CPS 014-2025 PEDREROS GARCIA CARLOS R1 - 11.10.2025.pdf	AFIL ARL CPS 014-2025 PEDREROS GARCIA CARLOS R1 - 11.10.2025.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
CTA 1 EVIDENCIAS zip	EVIDENCIAS zip	Proveedor Descargar Detalle
EJ. EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES -CTA02.zip	EJ. EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES -CTA02.zip	Proveedor Descargar Detalle
EJ. EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES.zip	EJ. EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES.zip	Proveedor Descargar Detalle
EVIDENCIAS CTA 2.zip	EVIDENCIAS CTA 2.zip	Proveedor Descargar Detalle
EVIDENCIAS CTA 5.zip	EVIDENCIAS CTA 5.zip	Proveedor Descargar Detalle
PAGO 05 CPS 014-2025.pdf	PAGO 05 CPS 014-2025.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle

PAGO 1 CPS-014-2025.pdf	PAGO 1 CPS-014-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PAGO 2 CPS-014-2025.pdf	PAGO 2 CPS-014-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PAGO 3 CPS-014-2025.pdf	PAGO 3 CPS-014-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PAGO 4 CPS 014-2025 N1.zip	PAGO 4 CPS 014-2025 N1.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
PAGO 4 CPS 014-2025 N2.zip	PAGO 4 CPS 014-2025 N2.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
PAGO 4 CPS 014-2025 N3.zip	PAGO 4 CPS 014-2025 N3.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
PAGO 4 CPS-014-2025.pdf	PAGO 4 CPS-014-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PAGO 6 CPS 014-2025.pdf	PAGO 6 CPS 014-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
RP FDLSC-CPS-014-2025.pdf	RP FDLSC-CPS-014-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

10. SOLICITUD 139502

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLSC-CPS-010-2025	X	
Contratista	LAURA DANIELA BARRETO MOLINA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL, APOYANDO LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CARÁCTER PRESUPUESTAL, LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA CONSOLIDACIÓN DE INFORMES RELACIONADOS CON PRESUPUESTO	X	
Fecha de inicio	29 de enero de 2025	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	\$38.400.000	X	
Fecha de terminación	28 de septiembre de 2025	X	
Prorroga	114 días		
Adición	\$17.920.000		X
Fecha de terminación con la prórroga	20 de enero de 2026	X	

Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2025, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

Adición: Sería por \$18.240.000.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- El contratista cargo la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	E
1	CPS-010-2025 N01 MES ENE	-	30/3/2025 7:27 AM (UTC-5 America)	4/03/2025 12:00 AM (UTC-5 America)	320 000 COP	Pr
2	CPS-010-2025 N02 MES FEB	-	30/3/2025 7:35 AM (UTC-5 America)	4/03/2025 12:00 AM (UTC-5 America)	4 800 000 COP	Pr
3	CPS-010-2025 N03 MES MARZO	-	1/04/2025 3:44 AM (UTC-5 America)	1/04/2025 12:00 AM (UTC-5 America)	4 800 000 COP	Pr
4	CPS-010-2025 N04 ABRIL	-	2/05/2025 7:26 AM (UTC-5 America)	6/05/2025 12:00 AM (UTC-5 America)	4 800 000 COP	Pr
5	CPS-010-2025 N05 MES MAY	-	3/05/2025 1:43 AM (UTC-5 America)	3/05/2025 12:00 AM (UTC-5 America)	4 800 000 COP	Pr
6	CPS-010-2025 N06 MES JUN	-	1/07/2025 8:59 AM (UTC-5 America)	4/07/2025 12:00 AM (UTC-5 America)	4 800 000 COP	Pr
7	CPS-010-2025 N07 MES JULIO	-	1/08/2025 7:52 AM (UTC-5 America)	2/08/2025 7:00 AM (UTC-5 America)	4 800 000 COP	Pr

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
20250420017803Designación de apoyo a la supervisión CPS. PRESUPUESTO (1).pdf	20250420017803Designación de apoyo a la supervisión CPS. PRESUPUESTO (1).pdf	Entidad Estatal Descar
ACTA DE INICIO 010 de 2025.pdf	ACTA DE INICIO 010 de 2025.pdf	Entidad Estatal Descar
Apoyo a la Supervisión FOLSC-CPS-010-2025.pdf	Apoyo a la Supervisión FOLSC-CPS-010-2025.pdf	Entidad Estatal Descar
ARL CPS 010 2025.pdf	ARL CPS 010 2025.pdf	Entidad Estatal Descar
Compromiso Contratistas 010-2025.pdf	Compromiso Contratistas 010-2025.pdf	Proveedor Descar
CRP CPS 010 2025.pdf	CRP CPS 010 2025.pdf	Entidad Estatal Descar
e) EVIDENCIAS julio.zip	e) EVIDENCIAS julio.zip	Proveedor Descar
EVIDENCIAS ABRIL 1.zip	EVIDENCIAS ABRIL 1.zip	Proveedor Descar
EVIDENCIAS ABRIL 2.zip	EVIDENCIAS ABRIL 2.zip	Proveedor Descar
EVIDENCIAS FEB.zip	EVIDENCIAS FEB.zip	Proveedor Descar
EVIDENCIAS JUN 1.zip	EVIDENCIAS JUN 1.zip	Proveedor Descar
EVIDENCIAS JUN 2.zip	EVIDENCIAS JUN 2.zip	Proveedor Descar
EVIDENCIAS MARZO 1.zip	EVIDENCIAS MARZO 1.zip	Proveedor Descar
EVIDENCIAS MARZO 2.zip	EVIDENCIAS MARZO 2.zip	Proveedor Descar
EVIDENCIAS PARTE 1 MAYO.zip	EVIDENCIAS PARTE 1 MAYO.zip	Proveedor Descar
EVIDENCIAS PARTE 2 MAYO.zip	EVIDENCIAS PARTE 2 MAYO.zip	Proveedor Descar
EVIDENCIAS PARTE 3 MAYO.zip	EVIDENCIAS PARTE 3 MAYO.zip	Proveedor Descar
EVIDENCIAS PARTE 4 MAYO.zip	EVIDENCIAS PARTE 4 MAYO.zip	Proveedor Descar
EVIDENCIAS zip	EVIDENCIAS zip	Proveedor Descar
PAGO 1 CPS-010-2025.pdf	PAGO 1 CPS-010-2025.pdf	Entidad Estatal Descar
PAGO 2 CPS-010-2025.pdf	PAGO 2 CPS-010-2025.pdf	Entidad Estatal Descar
PAGO 3 CPS-010-2025.pdf	PAGO 3 CPS-010-2025.pdf	Entidad Estatal Descar
PAGO 4 CPS-010-2025.pdf	PAGO 4 CPS-010-2025.pdf	Entidad Estatal Descar
PAGO 7 CPS 010 DE 2025.pdf	PAGO 7 CPS 010 DE 2025.pdf	Entidad Estatal Descar

- b. Hay una modificación contractual previa que no fue mencionada en la sección “III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES” de la solicitud de modificación contractual.

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CDI_CTRMOD_18628004	Modificar el contrato	30/04/2025 3:05 PM (UTC-5 America)	30/04/2025 3:36 PM (UTC-5 America)	Publicado	2	Ver

RECOMENDACIONES GENERALES

- El Fondo de Desarrollo Local debe tener la disponibilidad presupuestal en caso de considerar procedentes las adiciones y prórrogas de los contratos de prestación de servicios, y una vez efectuadas las modificaciones, es prioritario solicitarles a los contratistas con la actualización de las garantías de acuerdo con el valor adicionado y el tiempo extendido.

- En SECOP II el contratista tiene la obligación de cargar la información que esté relacionada con la ejecución contractual y presupuestal, por lo que el Fondo de Desarrollo Local a través de la supervisión, debe solicitar, revisar y aprobar el cargue correcto de información, siendo oportuno que los archivos estén completos y organizados para facilitar el acceso a la información, por lo que se sugiere que se utilice la sección "factura del contrato" ya que se diligenciará automáticamente un balance de pagos y entregas, una vez la Entidad aprueba y posteriormente marque como pagado las solicitudes de pago realizadas por el contratista.
- La Secretaría Distrital de Hacienda permite la consulta y descarga de los pagos que la Tesorería Distrital le ha efectuado a los contratistas, por lo que se recomienda que cada vez que se haga efectivo un pago al contratista, el soporte sea descargado del enlace <https://nuevorecursosweb.shd.gov.co:8181/shdcerti-web/certificado/pago.shd>, para que luego sea cargado en la sección "Documentos de ejecución del contrato" del contrato electrónico.
- En relación con el concepto 301391 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública y en la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del 30 de agosto de 2007, radicado 25000-23-27-000-2002-01477- 01(15517), se debe precisar que, por analogía con el derecho comercial y laboral, todos los meses para efectos laborales y salariales deben ser tomados por 30 días, por lo que el tiempo de prórroga puede variar respecto de la adición. Siendo importante indicar que los plazos fijados en días, meses o años tienen diferentes connotaciones.
- Si los contratos se encuentran vigentes y la adiciones y prórrogas solicitadas cumplen con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normas contractuales y presupuestales concordantes con el proyecto de fortalecimiento a la gestión administrativa y desarrollo local, es posible continuar con el trámite de los contratos de prestación de servicios; siempre y cuando las actividades no puedan realizarse por personal de planta y su celebración sea por el término estrictamente indispensable.
- Los documentos e información de las fases precontractual, contractual y poscontractual son esenciales para los entes de control y para la ciudadanía, porque evidencian el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad, por consiguiente, en el contrato electrónico se debe tener cargada toda la información y documentación que sustenten las actuaciones contractuales.
- De otro lado, revisado lo que expone el Fondo de Desarrollo Local en el acápite de *"conveniencia y justificación de la modificación y/o adición"* de las solicitudes de modificación contractual, se recomienda fortalecer la justificación y conveniencia para adicionar y prorrogar los contratos, indicando con precisión y detalle, las razones, motivos, circunstancias, que hacen necesaria y conveniente la continuación en la prestación de los servicios de los contratistas, por lo que no es suficiente manifestar la insuficiencia en el personal de planta.

La necesidad y conveniencia de adelantar las adiciones y prórrogas deben corresponderse con todos aquellos objetivos que, de manera planeada, se espera cumpla cada contratista durante el término de las adiciones y prórrogas solicitadas, ya que sólo de tal forma, cada modificación contractual estará justificada

razonadamente y obedecerá a lo que realmente ha identificado la administración local como estrictamente requerido para la satisfacción de las necesidades.

Con una sustentada y soportada modificación contractual, el Fondo de Desarrollo Local corresponde con el principio de planeación de la contratación de la Administración Pública, demostrando que la necesidad no resulta caprichosa, sino que está debidamente justificada en la necesidad, utilidad y pertinencia.

- Tenga en cuenta lo dispuesto en la Directiva Conjunta No. 01 de 2025 “Lineamientos generales sobre restricciones y prohibiciones de las Leyes 996 de 2005 y 1952 de 2019, con ocasión del proceso electoral para Congreso, Presidente y Vicepresidente de la República previsto para el año 2026” en especial atención, lo referente a los temas contractuales.
- Tener presente que con la Resolución 467 de 2025 establece ajustes a la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) en relación con los contratos de prestación de servicios, en cumplimiento de la Ley 2381 de 2024. Señala que los contratantes deben afiliar a los contratistas al Sistema General de Riesgos Laborales cuando los contratos superen un mes y correspondan a actividades de riesgo clase IV o V. Además, **pueden voluntariamente asumir los aportes a salud, pensión y cajas de compensación familiar si así se acuerda con el contratista.**


NOTA

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local mediante memorando de radicado 20252100295293 del 31 de julio de 2025, emitió “RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y ALERTAS TEMPRANAS” en la cual se indica que:

“La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local DGDL de la Secretaría Distrital de Gobierno emitirá una única respuesta de Asistencia Técnica, dentro del término de quince (15) días hábiles siguientes a la radicación por parte del FDL, de conformidad con las competencias asignadas en el Decreto Distrital 411 de 2016, respuesta de Asistencia Técnica que no debe confundirse con un concepto o viabilidad / favorabilidad contractual, por el contrario, se presenta como un documento contentivo de recomendaciones, sugerencias y observaciones que valdría el esfuerzo tuviera en cuenta el FDL de manera previa al adelantamiento de sus pretensiones contractuales, así como para el fortalecimiento en la toma de sus decisiones.”

Por lo que el Fondo de Desarrollo Local tiene el deber de analizar, gestionar y definir la continuidad de los contratos prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en razón a la responsabilidad del mandatario local como representante legal del Fondo de Desarrollo Local, siendo facultativo acoger o no acoger, parcial o total, lo expuesto en este documento.

Cordialmente,



DIANA ALEJANDRA PARADA PRIETO
Directora para la Gestión del Desarrollo Local

Proyectó: Liz Farfán Santana - Profesional DGDL

Revisó: Andres Gonzalez - Profesional DGDL