



MEMORANDO

PARA: Luisa Fernanda Perdomo Aviles

Subdirector Técnico

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

PARA: Andres Felipe Quintero Valencia

Jefe de Oficina

OFICINA ASESORA JURÍDICA

DE: GIT EMPLEABILIDAD

ASUNTO: Informe de supervisión para citación a audiencias por posible incumplimiento del contrato 860FIP2024 suscrito entre el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ y CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA S.A.S. – CONSTRUIRÉ S.A.S.

Cordial saludo,

Cómo supervisora del contrato número 860FIP2024, suscrito entre el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ y CONSULTORÍA CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA S.A.S. – CONSTRUIRÉ S.A.S., me permito adjuntar Informe de supervisión para citación a audiencias; por posible incumplimiento del contrato.

A continuación, los datos generales del contrato 860FIP2024:

Número del contrato 860FIP2024

Objeto: Contratar la prestación de servicios integrales de acceso al mercado laboral formal y mitigación de barreras para la población sujeto de atención de Prosperidad Social, en el marco del modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas.

Partes:

- **CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA S.A.S. – CONSTRUIRÉ**, sociedad identificada con NIT No. 900.597.433-2, representante legal, **JOSÉ DANIEL LANDAZABAL CASTELLANOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.199.897.
- **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ** con NIT No. 900.039.533-8, representada legalmente por el ordenador del gasto que se encuentre al momento de adelantar el proceso.

Modificaciones (inicio y prórrogas):

Fecha de inicio del Contrato: 12 de noviembre de 2024

Fecha de terminación (inicial) del Contrato: 30 de diciembre de 2024

Fecha final de la prórroga 1 del Contrato: 30 de marzo de 2025

Fecha final de la prórroga 2 del Contrato: 31 de mayo de 2025

Fecha final de la prórroga 3 del Contrato: 31 de julio de 2025

Fecha final de la prórroga 4 del Contrato: 30 de septiembre de 2025






El mencionado contrato y los 40 anexos se adjuntan como evidencia probatoria, así como el formato de informe con el fin de que se corra traslado a la aseguradora.

Ahora bien, por tratarse de un formato, código número F-GC-8, versión 4, del Proceso de Gestión Contractual, y con el fin de mantener su estructura formal, se presenta el informe de presunto incumplimiento adjunto firmado en PDF, junto con el Clausulado del Contrato 860FIP2024, así como el último Otrosí suscrito.

Conforme a lo anterior en mi calidad de supervisora amablemente solicito correr los traslados a la aseguradora así como al contratista con el fin de adelantar el procedimiento respectivo.

Cordialmente,



AURA CAROLINA PULIDO MATEUS

Profesional Especializado

Anexos: Informe de supervision y Anexos

28sept2025 Posible Incumplimiento.pdf

Clausulado del Contrato 860FIP2024.pdf

OTROSI No. 4 CONSTRUIRE.pdf

Anexo1 7mayo2025 REQUERIMIENTO.pdf

Anexo2 8mayo2025 correo REQUERIMIENTO.pdf

Anexo3 04julio2025 Segundo REQUERIMIENTO.pdf

Anexo4 04julio2025 correo 2DO REQUERIMIENTO.pdf

Anexo 5 14julio2025 3ER REQUERIMIENTO.pdf

Anexo 6 14julio2025 correo 3ER REQUERIMIENTO.pdf

Anexo 7 23julio2025 4TO REQUERIMIENTO.pdf

Anexo 8 23julio2025 correo 4TO REQUERIMIENTO.pdf

Anexo 9 08ago2025 Acta Comita Seguimiento Tacnico.pdf

Anexo10 21ago2025 ACTA AUDIENCIA ARREGLO DIRECTO.pdf

Anexo 11 05sept2025 correo equipo trabajo ad.pdf

Anexo 12 13junio2025 realizacion jornadas matrices.PDF

Anexo13 9y14jul2025 solicitud subsanaciones.pdf

Anexo 14 3,7,9y14julio2025 subsanaciones.pdf



No. de radicación: **M-2025-3106-053364**

Fecha radicación: 2025-10-01 03:17:26 PM

Anexo 15 julio2025 Cargue documentos SIPE.pdf
Anexo 16 26jul2025 correo subsanaciones.pdf
Anexo 17 4y8agosto2025 solicitud subsanaciones.pdf
Anexo 18 6agosto2025 solicitud subsanaciones.pdf
Anexo 19 12sept2025 solitud subsanaciones.pdf
Anexo 20 21jun2025 avance activ y realización jornad.pdf
Anexo 21 22y25 julio Revisión Cargue documental SIPE.pdf
Anexo 22 25julio2025 cargue documental SIPE jornadas.pdf
Anexo 23 POA PRORROGA 4.pdf
Anexo 24 4 y 8agosto2025 revision SIPE.pdf
Anexo 25 12ago2025 M-2025-3106-042165 mesa arreglo.pdf
Anexo 26 20ago2025 M-2025-3106-043661 alcance.pdf
Anexo 27 23sept2025 5to Requerimiento.pdf
Anexo 28 23sept2025 correo 5TO REQUERIMIENTO.pdf
Anexo 29 24sept2025 subsanaciones 9 registros.pdf
Anexo 30.1 26sept2025 ListadoInscritos.xlsx
Anexo 30.2 26sept2025 ReporteCierreBrechas_Proyecto.xlsx
Anexo 30.3 26sept2025 Reporte Colocacion.xlsx
Anexo 31 26sept2025 notas mesa técnica seguimiento.docx
Anexo 32 17julio2025 Acta Cargue doc SIPE.pdf
Anexo 33 7,18,19,22jul 26ago 2,3,5 sept sol Macheta.pdf
Anexo 35 19julio2025 entrega beneficios fallida.pdf
Anexo 36 WhatsApp 21 de julio 2025.docx
Anexo 37 26julio2025 solicitud subsanaciones.pdf
Anexo 38 15septCOMPROMISOS seguimiento Técnico.docx
Anexo 39 19agosto2025 revision SIPE 20 Arauquita.pdf
Anexo 40 11,19agosto 12sept2025 registros observados.pdf
Anexo 40 11,19agosto 12sept2025 registros observados.pdf

Copia: Bibiana Mercedes Parra Ariza - SECRETARÍA GENERAL

Copia: Ulver María Triviño Hermida - DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA

Copia: Magnolia Agudelo Velasquez - SUBDIRECCIÓN GENERAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA

Copia: Jenny Natalia Guevara Bustamante - SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN





No. de radicación: **M-2025-3106-053364**

Fecha radicación: 2025-10-01 03:17:26 PM

Copia: Andrea Carolina Dominguez - SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Copia: Jhoan Oswaldo Ramirez Roa - GIT GESTIÓN POST CONTRACTUAL

Copia: Armando Hernandez Mendoza - GIT EMPLEABILIDAD

Copia: Jairo Eduardo Cristancho Rodriguez - DIRECCIÓN GENERAL

Copia: Aura Carolina Pulido Mateus - GIT EMPLEABILIDAD

Elaboró: Aura Carolina Pulido Mateus

Revisó: Jairo Eduardo Cristancho Rodriguez