

Informe Ejecutivo Semanal

Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Adminsitrativa



1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No167 DE 2025

INFORME SEMANAL No.11

PERIODO:22/12/2025

AL28/12/2025

OBJETO

REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL (FRENTE DE OBRA CALLE 18)

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		3,8076884%	CONTRATO DE OBRA				
INTERVENTOR:	TOTALL CORPORATION SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
CONTRATO No.:	175 DE 2025			CONTRATO No.:	167 DE 2025		
VALOR INICIAL:	\$	304.615.069,00		VALOR INICIAL:	\$	8.000.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	\$	-		VALOR ADICIÓN 1:	\$	-	
VALOR ADICIÓN 2:	\$	-		VALOR ADICIÓN 2:	\$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	\$	304.615.069,00		VALOR ACTUALIZADO:	\$	8.000.000.000,00	
PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS			PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS		
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:			
FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025			FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
VALOR EJECUTADO:	\$	-	0,00%	VALOR EJECUTADO:	\$	-	0,00%
VALOR POR EJECUTAR:	\$	304.615.069,00	100,00%	VALOR POR EJECUTAR:	\$	8.000.000.000,00	100,00%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado semana anterior	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado Actual	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO				
Tiempo total	Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en
78		75	3,00	0,00

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



DIAS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%

Se continua con gestion administrativa para documentacion de ajuste de balances, memorias, planos y diseños pertinentes, resultado del diagnostico preliminar remitido (memorias de calculo, balances, cronogramas)	100%	Se continua con gestion administrativa para documentacion de ajuste de balances, memorias, planos y diseños resultado del diagnostico preliminar (memorias de calculo, balances, cronogramas)	100%
se realiza visita de campo con especialista hidrosanitario, para inspeccion e identificacion preliminar de puntos de desagüe de aguas lluvias, para el planteamiento de bajantes y canales correspondientes a los parqueaderos y shut de basuras, planteados	100%	se realiza visita de campo con especialista hidrosanitario, para inspeccion e identificacion preliminar de puntos de desagüe de aguas lluvias, para el planteamiento de bajantes y canales correspondientes a los parqueaderos y shut de basuras, planteados	100%
se continua con el ajuste de diagnosticos previos, actualizando memorias de cantidades, balance y programacion, conforme a visitas de campo y recorridos previos realizadoscon acompañamiento de interventoría y/o supervisión	100%	se continua con el ajuste de diagnosticos previos, actualizando memorias de cantidades, balance y programacion, conforme a visitas de campo y recorridos previos realizadoscon acompañamiento de interventoría y/o supervisión	100%

OBRA


CC:1014216BC4
Daniel Andres Pinzon Vasquez
Director de Obra
Consorcio CAPABRI Rama Judicial
CONTRATISTA

INTERVENTORIA


Ricardo Marsila
Director de Interventoría
Total Corporation SAS Bic
INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO

