

 UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023		ACTA DE REUNIÓN		Código: Q-AD-05-F-01
				Revisión # 2
				Fecha vigencia 26 / 12 / 2023

REUNIÓN	Cronograma Liquidación Contrato de Prestación de Servicios No.1004 de 2023			
PROYECTO	Reclamaciones ADRES			
ACTA No.	179	LOTES	3 y 4	FECHA 23-07-2025 HORA 08:10 a.m.
OBJETIVOS	Seguimiento actividades para la liquidación del CTO-1004-2023.			
COORDINADOR	AGS Colombia SAS		RELATOR	Liddy Alexandra Vaquiro Benítez

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Liddy Alexandra Vaquiro Benítez	Líder Zonal Reclamaciones	AGS
Mónica Ávila Castro	Analista Seguimiento Contractual	AGS
Juan Carlos Cartagena Perdomo	Analista de apoyo para seguimiento contractual	AGS
Maria Esperanza Roza Gómez	Directora Jurídica Lote 3 y Representante Legal Suplente	UTR 2023
Diana Marcela Garzón Mora	Dirección Jurídica	UTR 2023
Hernando Morales Diaz	Dirección de Control Interno	UTR 2023
Karol Moscoso Rodríguez	Líder Seguimiento Contractual	UTR 2023
Jhonnatan Alexis Espitia Aguilar	Analista Seguimiento Contractual	UTR 2023

AGENDA DE ACTIVIDADES

Realizar el seguimiento a las actividades del cronograma de liquidación del CTO-1004-2023.

TEMAS TRATADOS

El día señalado en la presente acta, AGS Colombia S.A.S. programó reunión virtual con el propósito de validar las actividades requeridas para la liquidación del contrato.

AGS inicia la reunión haciendo seguimiento a las entregas de los expedientes documentales de los paquetes, confirmando que se han realizado conforme al cronograma propuesto por la UTR2023. Así mismo señala que aún se encuentra pendiente realizar la retroalimentación sobre las revisiones adelantadas a dichos expedientes.

Frente a lo anterior, la UTR2023 propone programar una reunión específica para revisar las observaciones ya identificadas, cuya sesión permitirá identificar puntos en común, aclarar criterios y ajustar las próximas entregas a fin de evitar nuevas observaciones y reprocesos.

La UTR2023 precisa que debido al tamaño del paquete 14 de los Lotes 3 y 4, la consolidación de su expediente ha requerido más tiempo del previsto, por lo que solicita reprogramar la entrega,

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

inicialmente establecida del 23 de julio, para el 24 de julio. En consecuencia, la entrega del paquete 15, que está prevista para el 25 de julio, se trasladaría al lunes 28 de julio.

AGS solicita formalizar dicha reprogramación mediante correo electrónico y confirma que el 28 de julio se llevará a cabo una reunión para revisar las observaciones a las entregas de expedientes documentales y extrapolar los ajustes necesarios a las siguientes entregas.

Frente a las actividades correspondientes al consolidado de facturación AGS confirma la recepción de los soportes de paquetes tramitados y pagados hasta el 10 de julio, frente a lo cual la UTR2023 precisa que la ADRES es quien remite el reporte del estado financiero que se incluirá en el informe final; además, la facturación fue revisada y autorizada previamente por AGS, para emitir el RTU y subsiguientes trámites; y los pagos fueron objeto de revisión por la UR2023. AGS manifiesta que validará esta información directamente con la ADRES para tenerla en cuenta en el proceso de liquidación.

En cuanto a la evaluación de obligaciones, la UTR2023 confirma que envió, dentro del término establecido, la respuesta a las observaciones realizadas al informe de junio de 2025. Por su parte, AGS informa que en el transcurso del día remitirá la matriz de evaluación correspondiente al periodo del 2024 hasta abril de 2025 de los lotes 3 y 4 y se encuentra pendiente remitir la evaluación de calificación del mes de junio de 2025.

Finalmente, se revisaron las observaciones de la UTR2023 frente a la estructura del informe final enviada por AGS el 15 de julio de 2025 y AGS se compromete a ajustar la estructura del informe con base en los ítems acordados durante la reunión y a remitirla a la ADRES para concepto.

Se deja constancia que el informe del 31 de julio de 2025 es una versión sujeta a modificaciones, conforme se vayan concluyendo las actividades pendientes y los ajustes a la estructura del mismo, además que el informe final dependerá del cierre completo de todas las obligaciones contractuales.

RESULTADOS Y COMPROMISOS

N°	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación
1.	Enviar correo informando la reprogramación de entrega de expedientes documentales de los paquetes 14 y 15.	UTR2023	23/07/2025	
2.	Enviar la matriz de evaluación del 2024 hasta abril de 2025.	AGS	23/07/2025	
3.	Citar a reunión para socializar las observaciones a los expedientes documentales de los paquetes entregados.	AGS	28/07/2025	

  UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023	ACTA DE REUNIÓN		Código: Q-AD-05-F-01
			Revisión # 2
			Fecha vigencia 26 / 12 / 2023

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación
4.	Enviar a la ADRES las observaciones a la estructura del informe final socializadas en la reunión.	AGS	25/07/2025	

Diligenció: Jhonnatan Alexis Espitia Aguilar	Cargo: Analista Seguimiento Contractual
---	--