

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Contratación Directa

Contrato número:	CD 155	de	2025
OBJETO DEL CONTRATO: Mejorar las condiciones de la calidad del recurso hídrico por medio del suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas sépticos individuales en zona rural para el municipio			
Contratista:	Antioqueña de Suministros y Construcciones S.A.S.		
Valor del contrato:	\$ 126´147.600		
Duración del contrato:	Desde el acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025		
Fecha de Inicio:	02 de diciembre de 2025		
Fecha de Terminación	31 de diciembre de 2025		
Otro Si 01	Inclusión de Beneficiarios / Asegurados		
Otro Si 02	Prorroga hasta el 22 de abril de 2026		
Otro Si 03	Inclusión del Amparo de Estabilidad en Garantías por 5 años		
Otro Si 04	Adición \$ 902.800 para talleres para un total contratado de \$ 127´050.400		
Aval de Interventoría al Acta de Inicio	06 de abril de 2026		
Fecha de Terminación	22 de abril de 2026		

A los seis (06) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026), como Anexo al Acta de Inicio de Obra del contrato número No **CD 155-2025**, suscrita el 02 de diciembre de 2025 entre **ANTIOQUEÑA DE SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.AS** con NIT 900.523.474.7, representado legalmente por Héctor Jiménez Zuluaga identificado con CC 73.571.599 y la **Empresa Autónoma de Guatapé**, con Nit 811.031.582-1, representada legalmente por Juan Diego Martínez Quintero

Y bajo la condición pactada en el Convenio Interadministrativo S-CI-699-2025 la cual establecía en la cláusula Cuarta:

(...). En todo caso, el Municipio garantizará que el contrato de obra física y/o actividades, solo iniciará una vez el supervisor de Cornare y la interventoría externa, hayan validado la información contractual, previa concurrencia de firma de acta de inicio.

Previa verificación de las condiciones dispuestas para la etapa contractual revisada y aprobada por la **INTERVENTORÍA EXTERNA**, se procede a suscribir mediante **ANEXO AL ACTA DE INICIO** la aprobación por cada una de las partes para iniciar ejecución.


El plazo de ejecución del Contrato de Obra CD 155-2025 va desde la firma del presente documento, hasta el 22 de abril de 2026.

**ANEXO AL ACTA DE INICIO - AVAL POR PARTE DE
INTERVENTORÍA**

Firmado por las partes el seis (06) de marzo de 2026



Juan Diego Martínez Quintero
Representante Legal
Empresa Autónoma de Guatapé
Contratante



Héctor Jiménez Zuluaga
Representante Legal
Antioqueña de suministros & construcciones
S.a.s



Claudia María García Giraldo
Directora de Interventoría

Proyecto: Alejandra Giraldo	Revisó: Alejandra Giraldo	Aprobó: Alejandra Giraldo