

	ALCALDIA DE CONCEPCION - SANTANDER	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION	

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:

D	M	A	A	D	M	A
31	10	2025		31	12	2025

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar?

SI		NO	X
----	--	----	---

PORCENTAJE DE EJECUCION	PRESUPUESTAL	FISICA
	100%	100%

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CRISTIAN ELICEO OLEJUA BETANCOURTH
DEPENDENCIA	PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
CARGO	SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

DATOS CONTRATO SUPERVISADO	
NUMERO DE CONTRATO	CMA-001-2025
FECHA DE CONTRATO	02 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATISTA	GRUPO DE CONSULTORÍA & SOLUCIONES TECNICAS S.A.S.
C.C. O NIT CONTRATISTA	NIT. 900.311.856-7.
VALOR INICIAL	\$ 208.221.300
VALOR ADICIONAL	\$ 0
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO	31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2025
TOTAL CONTRATO	\$ 208.221.300
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SANTANDER.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:					
ITEM	SUB - ITEM	CANTIDAD DE ARCHIVOS	EJECUTADO	NO EJECUTADO	VALOR TOTAL
ENTREGABLES					
DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES	Visita de campo y recolección de información secundaria para elaboración del diagnóstico.		X		\$ 30.000.000,00
	Elaboración de Informe y diagnóstico preliminar de la situación del municipio.	1	X		
	Elaboración de informe y diagnóstico de las estructuras existentes (bocatoma, desarenador, tanque, PTAP y redes).	1	X		
	Visita de Reconocimiento de campo e investigación predial inicial.	1	X		
	Análisis fisicoquímico del agua. (Información secundaria)	1	X		
	Revisión y análisis de estudios topográficos del sistema de acueducto (topografía inicial de las áreas afectadas por el proyecto). (Información secundaria)	1	X		

	Consolidación y validación topológica del catastro del sistema de acueducto.	1	X		
	Modelo actual del sistema de acueducto.	1	X		
LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	Informe, revisión, y aprobación del consultor de los siguientes entregables:	1	X		
	Estudios topográficos y trabajos de campo de las áreas a intervenir por el proyecto.	1	X		\$ 24.000.000,00
	Diseño hidráulico.	1	X		\$ 31.100.000,00
	Diseño geotécnico y de suelos.	1	X		\$ 18.200.000,00
	Revisión del diseño Estructural.	1	X		\$ 14.100.000,00
	Diseño geométrico y análisis de interferencias.	1	X		\$ 6.800.000,00
	Análisis de precios de mercado.	1	X		\$ 2.300.000,00
	Presupuesto de obras, presupuesto de interventoría y desglose de AIU para el sistema de acueducto	1	X		\$ 3.400.000,00
	Programación de ejecución y flujo de inversión para obras proyectadas.	1	X		\$ 2.300.000,00
LICENCIAS, PERMISOS Y OTROS	Estudio Predial del sistema de acueducto.	1	X		\$ 11.500.000,00
COSTOS ESTAMPILLAS E IVA					
ESTAMPILLAS (25,90 %)			X		\$ 37.218.300,00
VALOR IVA (19%)			X		\$ 27.303.000,00
				TOTAL	\$ 208.221.300,00

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

se da cumplimiento a las actividades contractuales del contrato asignado CMA-001-2025

3. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR

4. RELACION DE PAGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA:

EMPLEADOS			
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
PENSION	OCTUBRE	13/11/2025	\$ 5.996.400
SALUD			
RIESGOS PROFESIONALES			
CAJA DE COMPENSACION			
EMPLEADOS			
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
PENSION	NOVIEMBRE	11/08/2025	\$ 5.932.200
SALUD			
RIESGOS PROFESIONALES			
CAJA DE COMPENSACION			

EMPLEADOS			
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
PENSION	DICIEMBRE	11/08/2025	\$ 6.281.200
SALUD			
RIESGOS PROFESIONALES			
CAJA DE COMPENSACION			

5. RELACION SOPORTES DEL INFORME		
1.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:	91455293 - 92266457 - 28152255
2.	INFORME CONTRATISTA No:	1
3.	CUENTA DE COBRO No:	1
4.	ESTAMPILLAS No:	2502600196290

FECHA ELABORACION:

15/01/2026

FIRMA SUPERVISOR:





ALCALDÍA DE CONCEPCIÓN

Nit: 800.104.060-1



ACTA DE PAGO No. 001

TIPO DE CONTRATO		CONTRATO DE CONSULTORÍA	
INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO			
No. CONTRATO	CMA-001-2025	FECHA CONTRATO	02 DE OCTUBRE DE 2025
NOMBRE CONTRATISTA	GRUPO DE CONSULTORÍA & SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S. CONSOLTEC GROUP		
	NIT: 900.311.856-7		
	REPRESENTANTE LEGAL: MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS		
IDENTIFICACIÓN: 13.520.955 de Capitanejo			
OBJETO DE CONTRATO			
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SANTANDER.			
No. DE CDP	25-00423	FECHA DE EXPEDICIÓN CDP	11 de junio de 2025
No. DE RP	25-00908	FECHA DE EXPEDICIÓN RP	03 de octubre de 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CRISTIAN ELICEO OLEJUA BETANCOURTH		
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA		
OFICINA GESTORA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA		
PLAZO DEL CONTRATO	El plazo de ejecución de la presente consultoría es de TRES MESES a partir del acta de inicio del contrato de consultoría, sin exceder la vigencia fiscal 2025, es decir hasta el 31 de diciembre de 2025.		
FECHA INICIO DEL CONTRATO	31 DE OCTUBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
PLAZO ADICIONAL	N.A.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE (\$208.221.300,00)		
VALOR ADICIONAL	N/A		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			
NOMBRE DE LA EPS	EPS sura – Sanitas S. A		
NOMBRE DEL FONDO DE PENSIÓN	Protección (ING+Protección)		
NOMBRE DE LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	Vida Colpatria S.A.		
NUMERO DE PLANILLAS	91455293 - 92266457 - 28152255		
FECHA ULTIMO PAGO	13/11/2025 - 10/12/2025 -20/01/2025		
PÓLIZA DE GARANTÍAS			
NOMBRE DE LA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NÚMERO DE LA PÓLIZA No.	B-100068316		
FECHA DE APROBACIÓN	31/10/2025		
ESTAMPILLA DE LEGALIZACIÓN DE CONTRATO			
TIPO ESTAMPILLA	Anexa estampilla de la Gobernación de Santander Nro.		
FECHA DE ESTAMPILLA	2502600196290		

Calle 7 No. 3-16. Tel: 6603251

Email: alcaldia@concepcion-santander.gov.co

www.concepcion-santander.gov.co



ALCALDÍA DE CONCEPCIÓN

Nit: 800.104.060-1



Autoriza retención por parte del municipio.

Entre los suscritos: EL SUPERVISOR y EL CONTRATISTA, se procede a realizar el pago No. 001 del presente CONTRATO; por tanto, el suscrito Supervisor se sirve **CERTIFICAR** que EL CONTRATISTA cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales, certificando que ha verificado personalmente su ejecución de acuerdo a lo señalado en el informe de supervisión y la verificación del pago de la seguridad social por parte del contratista.

PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

FECHA INFORME DE ACTIVIDADES	31 de diciembre de 2025			
PERIODO CUMPLIDO DE EJECUCIÓN	Del 31/10/2025 al 31/12/2025			
	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO		VALOR A EJECUTAR	VALOR EJECUTADO
	NUMERO	FECHA		
VALOR TOTAL DE CONTRATO	CMA-001-2025	02/10/2025	\$208.221.300,00	
PAGO 1	1	15/01/2026		\$208.221.300,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR				\$00.00
TOTAL (SUMAS IGUALES)			\$208.221.300,00	\$208.221.300,00

Dado en el municipio de Concepción Santander el 15 de enero de 2025.


CRISTIAN ELIECO OLEJUA BETANCOURTH
SECRETARIO DE PLANEACION E
INFRAESTRURA FISICA
SUPERVISOR


GRUPO DE CONSULTORÍA & SOLUCIONES
TECNICAS S.A.S.
NIT: 900.311.856-7
R.L MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
Contratista de consultoría



ALCALDÍA DE CONCEPCIÓN

NIT: 800.104.060-1



ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE MENOR CUANTIA

INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO

No. CONTRATO	CMA-001-2025	FECHA DE CONTRATO	02 DE OCTUBRE DE 2025
NOMBRE CONTRATISTA	GRUPO DE CONSULTORÍA & SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S. CONSOLTEC GROUP NIT: 900.311.856-7 REPRESENTANTE LEGAL: MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS IDENTIFICACIÓN: 13.520.955 de Capitanejo		
OBJETO DE CONTRATO			
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SANTANDER.			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CRISTIAN ELICEO OLEJUA BETANCOURTH		
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA		
OFICINA GESTORA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA		
PLAZO DEL CONTRATO	El plazo de ejecución de la presente consultoría es de TRES MESES a partir del acta de inicio del contrato de consultoría, sin exceder la vigencia fiscal 2025, es decir hasta el 31 de diciembre de 2025.		
FECHA INICIO DE LA CONTRATO	31 DE OCTUBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
ADICIONAL NRO. 1	N.A.		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
VALOR DE LA CONTRATO	DOSCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE (\$208.221.300,00).		

ACUERDAN:

En el municipio de Concepción (Santander), a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2026, se procede a desarrollar la **terminación del CONTRATO No. CMA-001-2025**, entre los suscritos: **CRISTIAN ELICEO OLEJUA BETANCOURTH**, Supervisor del CONTRATO y **MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.520.955 de Capitanejo, en calidad de **Representante Legal de GRUPO DE CONSULTORÍA & SOLUCIONES TECNICAS S.A.S.**, identificada con NIT. 900.311.856-7, con el fin de firmar el Acta de Terminación del **CONTRATO No. CMA-001-2025**, cuyo objeto es:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION, SANTANDER.

Calle 7 No. 3-16. Tel: 6603251

Email: alcaldia@concepcion-santander.gov.co

www.concepcion-santander.gov.co



ALCALDÍA DE CONCEPCIÓN

NIT: 800.104.060-1



Dicha acta se firma teniendo en cuenta que la ejecución del contrato se realizó hasta el día treinta y un (31) de diciembre de 2025, último día en que fueron prestados los servicios de consultoría contratados mediante Concurso de Méritos Abierto.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Concepción, Santander, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2025.


CRISTIAN ELICEO OLEJUA BETANCOURTH
SECRETARIO DE PLANEACION E
INFRAESTRURA FISICA
Supervisor


MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
NIT: 900.311.856-7
GRUPO DE CONSULTORÍA & SOLUCIONES
TECNICAS S.A.S.
Contratista

Elaboró: CRISTIAN ELICEO OLEJUA BETANCOURTH. Secretario de Planeacion e Infraestructura Fisica

