



**ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL
CONTRATO/CONVENIO**

Código: F-GJ-1140-238,37-082

Versión: 3.0

Fecha: JULIO-12-2021

Página: 1 de 3

| DATOS DEL CONTRATO | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| DEPENDENCIA | SECRETARIA DEL INTERIOR | | | | | | |
| ACTA No. | 2 | | | | | | |
| FECHA DEL ACTA | 26/03/2026 | | | | | | |
| No. DE CONTRATO Y FECHA | 293 - 25/11/2025 | | | | | | |
| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO DE COMPRAVENTA | | | | | | |
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0 | | | | | | |
| OBJETO | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE INTENDENCIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD E INTEGRIDAD FISICA, DESTINADOS A LA SEGURIDAD MILITAR EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | | | | | | |
| CONTRATISTA | NOMBRE | COINSTOR S.A.S | | | | | |
| | C.C./NIT | 900352229 | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE | CAMILO ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | | | | | |
| | C.C./NIT | 1098608771 | | | | | |
| ORDENADOR DEL GASTO | NOMBRE | ALFONSO PINTO FRATTALI | | | | | |
| | CARGO | Secretario (a) del Interior | | | | | |
| | C.C. | 1098687268 | | | | | |
| SUPERVISOR | NOMBRE: | ALFONSO PINTO FRATTALI | | | | | |
| | C.C./NIT: | 1098687268 | | | | | |
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 1.946.000.000,00 | | | | | | |
| VALOR ADICIONADO | \$ 0,00 | | | | | | |
| ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 % | \$ 0,00 | | | | | | |
| CDP | NÚMERO: | 8329, 8330, 1102 | | | | | |
| | FECHA: | 16/10/2025, 16/10/2025, 22/01/2026 | | | | | |
| CDP ADICIONAL | NÚMERO: | No Aplica | | | | | |
| | FECHA: | No Aplica | | | | | |
| RP | NÚMERO: | 13142, 2013 | | | | | |
| | FECHA: | 27/11/2025, 22/01/2026 | | | | | |
| RP ADICIONAL | NÚMERO: | No Aplica | | | | | |
| | FECHA: | No Aplica | | | | | |
| PLAZO DEL CONTRATO | Fecha de Inicio | 27/11/2025 | | | | | |
| | Fecha de Finalización | 30/12/2025 | | | | | |
| | Nueva Fecha Terminación | 21/04/2026 | | | | | |
| | Duración | (3) TRES MESES Y (4) CUATRO DIAS | | | | | |
| MODIFICACIONES DEL CONTRATO | Tipo de Modificación | No. | Tiempo | Fecha Inicial | Fecha Final | | |
| | Suspensiones | 1 | 23 días | 23/12/2025 | 15/01/2026 | | |
| | | 2 | 28 días | 15/01/2026 | 12/02/2026 | | |
| | Prórrogas | 1 | 2 meses | 22/02/2026 | 21/04/2026 | | |
| | Tipo de Modificación | No. | Fecha de la adición | Valor adicionado | Valor total del contrato | | |
| | Adiciones | 1 | 20/02/2026 | No Aplica | \$ 1.946.000.000,00 | | |
| | Otras Modificaciones | No. | Fecha de la modificación | Observaciones | | | |
| | Cesión/OtroSi/Aclaraciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | |
| | GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | ASEGURADORA | AMPARO | No. Póliza | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
| | | SEGUROS MUNDIAL | CUMPLIMIENTO | B-100071536 | Desde | Hasta | \$ 389.200.000,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO | | | B-100071536 | 27/11/2025 | 21/04/2026 | \$ 97.300.000,00 | |



**ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL
CONTRATO/CONVENIO**

Código: F-GJ-1140-238,37-082

Versión: 3.0

Fecha: JULIO-12-2021

Página: 2 de 3

| | | | | | |
|--|---|-------------|------------|------------|-------------------|
| | CALIDAD DEL BIEN Y CORRECTO | B-100071536 | 27/11/2025 | 21/10/2026 | \$ 583.000.000,00 |
| | FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS | | | | |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | B-100071536 | 25/11/2025 | 25/12/2026 | \$ 97.300.000,00 |
| | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | B-100071536 | 25/11/2025 | 25/12/2026 | \$ 583.800.000,00 |
| | CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO | B-100071536 | 27/11/2025 | 21/10/2026 | \$ 389.200.000,00 |

FECHA DE APROBACION DE POLIZAS: 26/11/2025, 06/03/2026

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

| | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| PERIODO DE COBRO | DESDE: 17/03/2026 HASTA: 17/03/2026 | | | |
| VALOR A COBRAR | \$ 1.750.866.898,98 | | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO | 0.00 % Valor a amortizar: \$ 0,00 | | | |
| PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL | PERIODO DE COTIZACIÓN | FECHA DE CERTIFICACIÓN | Nro. PLANILLA INTEGRADA | INGRESO BASE DE COTIZACIÓN |
| | N/A | 18/03/2026 | N/A | N/A |
| | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES | ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES | |
| | Ver certificación anexa | Ver certificación anexa | Ver certificación anexa | |
| | VR PAGADO \$ | VR PAGADO \$ | VR PAGADO \$ | |

CONSTANCIAS

- En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron ALFONSO PINTO FRATTALI quien actúa en nombre y representación de MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, y por la otra CAMILO ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ quien actúa en nombre y representación de COINSTOR S.A.S, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.
- El revisor fiscal de la empresa COINSTOR S.A.S certifica que se encuentran al día en el pago de seguridad social y parafiscales de sus empleados.
- El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Supervisor.
- El Supervisor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

| | | |
|---|---|---------------------|
| Valor ejecutado en la presente acta: | 2 | \$ 1.750.866.898,98 |
| Valor IVA: | | \$ 47.348.606,56 |
| Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado | | \$ 0,00 |
| Valor bruto ejecutado a pagar | | \$ 1.703.518.292,42 |

5. Se adhiere y anula estampilla (s):



ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO

Código: F-GJ-1140-238,37-082
Versión: 3.0
Fecha: JULIO-12-2021
Página: 3 de 3

| ESTAMPILLA | No. | VALOR |
|---------------|---------------|-------------|
| PRO-HOSPITAL | 2502600195365 | \$ 5.800,00 |
| ORDENANZA 012 | 2502600195365 | \$ 580,00 |

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 26 de Marzo de 2026.


Supervisor

Contratista

~~ALONSO PINTO PRATTALI~~
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Supervisor

CAMILO ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
COINSTOR S.A.S
Contratista

Elaboró: EDINSON YESAD CASTELLANOS IBARRA *yc.*
Revisó: IVAN MADRÓNERO



Banco de Occidente
 SAE GOBERNACION DE SANTANDER
 CAJA 2 18 MAR 2026 CAJA 2
RECIBIDO
 SECRETARIA DE HACIENDA
 DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
 NIT 890.201.235-6

(Recibo de recaudo No: 2502600195365)

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**
 No. Documento: 900352229
 Nombre: COINSTOR SAS


→ **TRÁMITE**
 CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

→ **ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCION PRO HOSPITAL** \$6.800


2502600195365

| | |
|----------------------|----------------|
| TOTAL | \$5.800 |
| Orden No. 005 | \$580 |
| Total a pagar | \$6.380 |

Con destino a:
Alcaldia de Bucaramanga



→ Fecha expedición: 2026/03/18
 Fecha límite de pago: 2026/03/24



Puede ingresar a <https://estampillas.syc.com.co/> para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.



RE-OP-07L

SOPORTE TRÁMITE
 H4a Imp 20260318 16:19:21