



INFORME NÚMERO :2 FECHA EN QUE SE RINDE : 2026-03-19			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO GESTIONADO	
Mensual	17.93%	2026-03-01	2026-03-31
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-388-2026	\$149.247.000,00	ANDREA FERNANDA BARO MORENO	52537683
	PAGO MENSUAL	VALOR PAGADO	SALDO
	\$12.978.000,00	\$25.523.400,00	\$123.723.600,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2026-01-30	2026-02-02	2026-12-31	332 días 2026
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
49226	14526	C-3599-0200-9-40401E-3599922-02	
OBJETO	Prestar servicios profesionales especializados que den continuidad a labores de gestión técnica, coordinación operativa y supervisión de la plataforma Ventanilla Única - VUI, con el propósito de asegurar su adecuada operación, integración y fortalecimiento en la segunda etapa del proyecto.		
2. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
SUPERVISOR	CARGO	DEPENDENCIA	
ANNUAR GOMEZ SANCHEZ	013720 - JEFE DE OFICINA	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	¿PRESENTA EVIDENCIA?
1	Diseñar y mantener actualizado un plan de trabajo técnico para la consolidación operativa de la segunda fase de la Ventanilla Única de Inversión - VUI, que incluya cronograma, responsables, entregables, riesgos identificados	Esta actividad no se encuentra planificada para este periodo dado que no encontramos en el alistamiento para la puesta en producción de la VUI transaccional y continuar con la segunda fase	SI



ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	¿PRESENTA EVIDENCIA?
2	Apoyar la gestión y control en el desarrollo e implementación de la reingeniería de la plataforma informativa de la VUI, asegurando que los resultados se ajusten a los criterios definidos	Se realiza lanzamiento en producción de la VUI Informativa de acuerdo al nuevo plan de reingeniería en la cual se rediseño la plataforma. Incluyendo el asistente KOLOMBO. se realizan reuniones semanales de seguimiento al proceso de reingeniería y se realizo acompañamiento en todo el proceso de despliegue en producción	SI
3	Apoyar la gestión técnica de la segunda etapa del proyecto, asegurando la alineación de las labores con el objetivo de fortalecimiento e integración de la Plataforma transaccional y Plataforma informativa VUI	Esta actividad no se encuentra planificada para este periodo, el proximo mes al tener las dos interfaces en produccion se realiara el rpoceso de integración entre las mismas.	SI
4	Apoyar a la supervisión de los desarrollos, implementaciones e integración de nuevos trámites y servicios al componente transaccional de la VUI, verificando funcionalidad	Esta actividad no se encuentra planificada para este periodo, no se recibieron solicitudes de nuevos desarrollos, implementaciones o tramites.	SI
5	Establecer y mantener una gestión operativa efectiva con los equipos de desarrollo e infraestructura, así como con las partes interesadas para garantizar la ejecución efectiva del proyecto	Reuniones diarias ocn el equipo de desarrollo e infraestructura como seguimiento a tareas ejecucion de pendientes, garantizando la resolución de barreras	SI
6	Monitorear el desempeño, la disponibilidad y la seguridad de la plataforma, supervisando los procesos de mantenimiento preventivo, correctivo, y eventos críticos de la Ventanilla Única de Inversión -VUI	Se realiza seguimiento y monitoreo a las actividades de monitoreo a la infraestructura de la VUI transaccional e informativa y de las accioes correctivas de los mismos.	SI
7	Gestionar la integración técnica de nuevos servicios o módulos dentro de la arquitectura de la VUI, verificando su compatibilidad y escalabilidad	Esta actividad no se encuentra planificada para este periodo, no se recibieron solicitudes de nuevos servicios o modulos	SI
8	Mantener y actualizar la documentación técnica y funcional de la plataforma VUI, incluyendo arquitectura de soluciones, servicios, versiones, manuales, matrices de control de cambios y esquemas de soporte	Doctumentacion al dia de acuerdo a lo entregado por proveedores y los controles de cambio al salir en produccion en la carpeta del sharepoint	SI
9	Apoyar la gestión de todas las actividades asociadas al proyecto de reingeniería de la plataforma transaccional, asegurando el cumplimiento de los objetivos y verificando que cumplan con las especificaciones establecidas del área funcional	Esta actividad no se realizo en este periodo dado qeu no nos encontramos en fase de reingeneiria de la VUI transaccional	SI



ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	¿PRESENTA EVIDENCIA?
10	Generar informes de gestión técnica mensuales que documenten el estado de avance de las actividades, detallando logros, riesgos, problemas y el progreso en relación con los objetivos de la segunda etapa de la VUI	Como avances a las actividades se logro la salida a produccion de la VUI informativa con Kolombo en su version español y con uso de traductor de Google para otros idiomas, se aprueban los casos de usuario de 1 a 9, 14 y 15 de la VUI transaccional de acuerdo a contrato con BISA se devuelven ifnromes entregados de acuerdo a las casos de usuario 10 a 13 el caso de uso 16 se evidencia luego de salida a producción. Con la AND se validan los entregables devolviendo con observaciones.	SI
11	Al finalizar el plazo de ejecución del contrato, el contratista debe presentar a su supervisor un informe final de todas las actividades desarrolladas durante el plazo de ejecución del contrato	Esta actividad no se encuentra planificada para este periodo.	SI

Número de obligaciones procesadas: 11

Gestionado por:

Nombre:ANDREA FERNANDA BARO MORENO

Documento:52537683

Dependencia:OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION

Correo notificación: abaro@mincit.gov.co,abaro@mincit.gov.co

Número interno:19580

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB:

<http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContratos>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través de la aceptación del contenido por ANDREA FERNANDA BARO MORENO.