



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.

Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-026	Versión	05
Subproceso	Gestión Contractual	Fecha de elaboración	30/12/2020		
Nombre del documento	ACTA DE SUSPENSIÓN CONTRATO			Última actualización	20/08/2025
Responsable: Líder Proceso de Contratación		Revisado: Líder de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

ACTA DE SUSPENSIÓN CONTRATO

CONTRATO No.	000736-2025
CONTRATISTA:	P&A SABOYA S.A.S.
OBJETO:	EJECUTAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD OBRERO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (\$271.186.342,62) MONEDA LEGAL.
VALOR ADICIONADO:	N/A.
VALOR FINAL:	DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (\$271.186.342,62) MONEDA LEGAL.
FECHA DEL CONTRATO:	OCTUBRE 31 DE 2025
FECHA DE INICIO:	NOVIEMBRE 4 DE 2025
PLAZO INICIAL:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONADO:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
PLAZO FINAL:	CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
SUSPENSION 1:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO DE SUSPENSION 1:	FEBRERO 6 DE 2026
FECHA FINAL DE SUSPENSION 1:	MARZO 8 DE 2026
SUSPENSION 2:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO DE SUSPENSION 2:	MARZO 9 DE 2026
FECHA FINAL DE SUSPENSION 2:	ABRIL 7 DE 2026
SUSPENSION 3:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO DE SUSPENSION 3:	ABRIL 8 DE 2026
FECHA FINAL DE SUSPENSION 3:	MAYO 7 DE 2026



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.					
Proceso	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código	GCT-GCO-FOR-026	Versión	05
Subproceso	Gestión Contractual	Fecha de elaboración		30/12/2020	
Nombre del documento		ACTA DE SUSPENSIÓN CONTRATO		Última actualización	20/08/2025
Responsable: Lider Proceso de Contratación		Revisado: Lider de Calidad		Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

FECHA FINAL CONTRATO: JUNIO 1 DE 2026

Entre los suscritos a saber: **CARMEN PATRICIA HENAO MAX**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.328.159 expedida en Manizales - Caldas, en su condición de Gerente del **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.**, según Decreto de Nombramiento No. 0212 del 22 de marzo de 2024 y Acta de Posesión sin número de fecha 1 de Abril de 2024, Empresa Social del Estado identificada con el NIT. 890.700.666-8 quien en adelante se denominará **EL HOSPITAL**, y **ELKA INGENIERÍA Y SUMINISTROS S.A.S.** identificada con NIT. 900.584.285-2 y representada legalmente por **ELKIN DARIO NIÑO RODRÍGUEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 86.013.936 expedida en Granada - Meta, en calidad de interventor por una parte y por la otra, **ANDRÉS FABIAN SABOYA DÍAZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.022.345.121 expedida en Bogotá, actuando en nombre y representación de **P&A SABOYA S.A.S.**, NIT. 900.737.814-7, en calidad de Contratista, hemos acordado suscribir la presente **ACTA DE SUSPENSIÓN** del Contrato de Obra No. 000736-2025 del 31 de octubre de 2025, conforme a solicitud de prórroga de la suspensión realizada por el Contratista y Autorizada por el Interventor del contrato con el fin de evitar afectaciones de carácter técnico, administrativo y financiero en el desarrollo de las actividades contractuales durante el término de treinta (30) días calendario.

Una vez superadas las causas que dieron origen a la presente suspensión, se procederá a reanudar la ejecución del contrato, dejando constancia mediante la respectiva acta de reinicio.

La presente se suscribe en Honda, a los siete (7) días del mes de abril del Dos Mil veintiséis (2026).

EL HOSPITAL,

CARMEN PATRICIA HENAO MAX
Gerente E.S.E.

EL CONTRATISTA,

ANDRÉS FABIAN SABOYA DÍAZ
Representante Legal de P&A SABOYA S.A.S

EL SUPERVISOR,

ELKIN DARIO NIÑO RODRÍGUEZ
Representante Legal de INGENIERÍA Y SUMINISTROS S.A.S