

## ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

### Flujo de aprobación

[Documentos \(0\)](#)  
[Tareas del flujo \(4/4\)](#)  
[Comentarios \(0\)](#)

### Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

### FLUJOS DE APROBACIÓN

### Aprobar la modificación del contrato

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	APROBADOR 1	Aprobado	MARIA VICTORIA MURCIA JIMENEZ	MARIA VICTORIA MURCIA JIMENEZ	20 horas de tiempo transcurrido (26/08/2025 12:41:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.2	APROBADOR 2	Aprobado	Myriam Janeth Sosa Sedano	Myriam Janeth Sosa Sedano	19 horas de tiempo transcurrido (26/08/2025 1:41:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.3	APROBADOR 4	Aprobado	María Victoria Pérez Castillo	María Victoria Pérez Castillo	18 horas de tiempo transcurrido (26/08/2025 2:57:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.4	APROBADOR 5	Aprobado	ana maria boada ayala	ana maria boada ayala	14 horas de tiempo transcurrido (26/08/2025 6:48:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Identificador Único de la Modificación** CO1.CTRMOD.20005821

**ID del contrato en SECOP** CO1.PCCNTR.7732732

**Estado** Publicado

**Tipo** Modificar el contrato

**¿Requiere reconocimiento del proveedor?**
























**Estado de la fecha** 27/08/2025 9:34:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)





**Justificación de la modificación**  
 En atención a la justificación y solicitud efectuada por la Supervisión y aprobada por la Ordenadora del Gasto mediante radicado orfeo No. 20252000446683, la cual hace parte integral de la presente actuación, se procede a realizar en los mismos términos de la solicitud remitida, la modificación solicitada, la cual se encuentra en documento adjunto denominado CONDICIONES ADICIONALES A LA MODIFICACIÓN Y ADICIÓN AL CONVENIO DE ASOCIACION No. 528 DE 2025.

## Detalles de la modificación

### Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.


-  El documento Solicitud de adición del Convenio de Asociación No. 528 de 2025 suscrito con la Fundación Arteria..pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
-  El documento cdp 1413.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
-  El documento cdp 1408.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
-  El documento cdp 1411.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
-  El documento cdp 1412.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
-  El documento MODIFICACION DE TIPO ADICION DEL CONVENIO 528 DE 2025....pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
-  Campo 1 - - fue agregado.
-  Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.
-  Campo 1 - APORTE EN ESPECIE DE LA FUNDACION ARTERIA - Descripción valor ha cambiado para ADICION No.1 DE LA SCR D EN DINERO..
-  Campo 1 - APORTE EN ESPECIE DE LA FUNDACION ARTERIA - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
-  Campo 1 - - fue agregado.
-  Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.
-  Campo 1 - ADICION No.1 DE LA SCR D EN DINERO. - Descripción valor ha cambiado para APORTE EN ESPECIE DE LA FUNDACION ARTERIA.
-  Campo 1 - ADICION No.1 DE LA SCR D EN DINERO. - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
-  Campo 1 - APORTE EN ESPECIE DE LA FUNDACION ARTERIA - Unidad valor ha cambiado para UN.
-  Campo 1 - APORTE EN ESPECIE DE LA FUNDACION ARTERIA - Precio estimado valor ha cambiado para 1.350.000.000,00.
-  Campo 1 - ADICION No.1 DE LA SCR D EN DINERO. - Unidad valor ha cambiado para UN.
-  Campo 1 - APORTE EN ESPECIE DE LA FUNDACION ARTERIA - Precio unitario valor ha cambiado para 1.350.000.000,00.
-  Campo 1 - ADICION No.1 DE LA SCR D EN DINERO. - Precio estimado valor ha cambiado para 200.625.000,00.
-  Campo 1 - ADICION No.1 DE LA SCR D EN DINERO. - Precio unitario valor ha cambiado para 200.625.000,00.
-  El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 4.000.000.000,00 hasta 5.350.000.000,00
-  El campo de la modificación Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas) fue cambiado desde 550.000.000,00 hasta 750.625.000,00
-  El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 1408.

-  El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 4.550.000.000,00 hasta 6.100.625.000,00
-  El campo Lista de artículos - Integración SIF de la modificación fue agregada 1411.
-  El campo Lista de artículos - Integración SIF de la modificación fue agregada 1412.
-  El campo Lista de artículos - Integración SIF de la modificación fue agregada 1413.

**Reconocido por el proveedor** *Nelly Peñaranda 27-08-2025 08:29 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

## Cambios del proveedor

---

-  El campo Lista de información bancaria del proveedor del contrato de la modificación fue cambiado .

**Reconocido por la Entidad Estatal** *MARIA VICTORIA MURCIA JIMENEZ 26-08-2025 12:41 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

*ana maria boada ayala 26-08-2025 18:48 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

[Cancelar](#)



Radicado: **20257600454723**

Fecha 27-08-2025 15:35

<b>El Documento 20257600454723 fue firmado electrónicamente por:</b>	
<b>Diego Armando Forero Tunarrosa</b>	<b>Contratista,</b> Grupo Interno de Trabajo de Contratación, ID: 80548077, diegoa.forero@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 30-09-2025 12:17:59
Revisó:	María Victoria Murcia Jiménez - Contratista - Grupo Interno de Trabajo de Contratación
 70a7c634fc5daebad220de780ab31d2e25000a617354c80316431a326b15652b Codigo de Verificación CV: cd5cf	

