



**JUSTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA CONTRATOS QUE PASAN DE LA
VIGENCIA FISCAL 2020**

CONTRATO No.	4600078505 de 2018
CONTRATISTA: (Nit)	INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS – NIT: 890.116.722.-8
VALOR TOTAL (Incluidas las Adiciones)	SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M.L. (\$776.235.660)
FECHA ACTA INICIO	04 DE FEBRERO DE 2019
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO	10 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE LA ULTIMA AMPLIACION:	9 DE JUNIO DE 2020 (Modificación 4)
FECHA ULTIMO PAGO:	23 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA ACTA LIQUIDACION	N/A
VALOR PAGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2020	\$710.874.003
VALOR SALDO PENDIENTE DE PAGO	\$ 65.361.657
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) No.	RP No. 781- 2018 (\$63.928.206) RP No. 04-2019 de 2019 (\$582.310.814) FONVALMED y
	RP 779 de 2019 (\$102.129.965) FONVALMED y RP 363 de 2020 (\$27.866.675)
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA PARA LA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CALLE 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
JUSTIFICACION:	De conformidad con la Resolución del COMFIS No. 091 de noviembre 03 de 2020 que reglamenta la constitución de Reservas Excepcionales con los saldos de los contratos pendientes por pagar al 31 de diciembre de 2020 y en cumplimiento con el Artículo 4°. Numeral N°. 1, el Señor contratista antes del 31 de diciembre de 2020 no hizo la entrega total de los bienes o servicios a entera satisfacción al Municipio de Medellín de conformidad con los términos del presente contrato

	<p>porque: El contratista no ha liquidado el contrato de obra y no a hecho entrega de la información que forma parte de la lista de chequeo entregada por la entidad, en especial lo relacionado con liquidaciones y paz y salvo de personal e informe final. Dicho informe final debe ser recibido a satisfacción para la suscripción del acta de liquidación.</p> <p>Por lo tanto, El Municipio de Medellín SI tiene la obligación de CANCELAR con cargo al presupuesto del año del 2020 el valor pendiente de pago por: \$ 65.361.657</p>
FECHA CERTIFICACION.	15 diciembre de 2020
NOMBRE y FIRMA SUPERVISOR:	MARIA ELENA MORALES HERNANDEZ

Nota. Esta justificación se anexa en SAP con el contrato, las adiciones, ampliaciones, las actas de inicio, de terminación o de liquidación.


Firma Supervisor


VoBo. Líder de Proyecto.