

EVIDENCIAS DE INFORME DE ACTIVIDADES N° 1

ACTIVIDAD 1

Formular, actualizar y realizar ajustes a los proyectos de la Secretaria de Cultura y Turismo, orientados a impulsar el desarrollo turístico y promover la sostenibilidad, protección y valoración del patrimonio cultural y turístico de Santander y demás componentes atendidos por la secretaria, teniendo en cuenta la documentación técnica establecida por el banco de programas y proyectos de inversión pública.

ANEXO 1

Registro en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP de la ejecución de todos los proyectos de la Secretaria de Cultura y Turismo. La ejecución registrada corresponde al mes de diciembre de 2025.

Realización de archivo en Word con los pantallazos que evidencian el registro de la información de cada proyecto en la plataforma PIIP para el mes de diciembre de 2025.

VALIDACION EN PIIP – MES DE DICIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO – DEPARTAMENTO DE SANTANDER

BPIM 202500000028085	TURISMO SOCIL EXPLORA
----------------------	-----------------------



Validación exitosa

Este proceso continuará activo y con acceso desde Mis procesos hasta que se finalice el seguimiento y se dé por terminado y cerrado el proyecto desde sección Fin Reporte / Finalizar Seguimiento del proyecto.

Para salir, solo cierre la pestaña del navegador e ingrese cuando lo requiera. Para ajustar información de algún capítulo, será necesario guardar y validar nuevamente.

Reportes

Fin reporte

Validar

Reporte avance

Financiero y cantidades

Meta producto

Regionalización

Recalificación


Soportes

Fin reporte

Validar

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo. Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MÁS

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Completo
------------------	--------------------	---------------------	----------



Anexo No. 2

Registro en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP de la ejecución de todos los proyectos de la Secretaría de Cultura y Turismo. La ejecución registrada corresponde al mes de enero de 2026.

Realización de archivo en Word con los pantallazos que evidencian el registro de la información de cada proyecto en la plataforma PIIP para el mes de enero de 2026.

REPORTE DE EJECUCION PIIP MES DE ENERO DE 2026

COMPETITIVIDAD TURISTICA	BPIM	2024004680049
--------------------------	------	---------------

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURISTICA A TRAVES DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION NACIONAL E INTERNACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER **Entidad:** Santander **Sección:** Comercio, Industria y Turismo **Estado:** En Ejecución **Horizonte:** 2024 - 2027 **Valor total:** \$3.394.000.000,00 **Aprobación inicial:** \$375.000.000,00 **Aprobación vigente:** \$1.375.000.000,00 **Valor otras fuentes:** \$0,00 **Recursos dependientes:** \$1.375.000.000,00 **Vigencia:** Vigencia: Alimane y metas del proyecto: Proyecto terminado antes de la entrada de la RFE por tal razón no contiene esta detalle de información **Código total del proyecto:** \$3.394.000.000,00 **Ejecución:** Santander **Fecha real de inicio PMB:** (2023-2028) **Cómunica:** Proceso Multidif. de la U56

Reporte avance

Finalizar reporte del periodo

Fecha y hora validación Reporte de avance mensual: 05/02/2025 16:12:51

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo. Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "Observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". (1/3, 3/3)

Reporte avance

Finalizar reporte del periodo

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Completo
2026/Enero	COMPLETO	COMPLETO	<ul style="list-style-type: none"> Avance actividades/Proyectos/Objeto de meta Avance Regionalización Avance meta producción Avance regionalización Observancia del plan anual Finalizar reporte del periodo Producción de productos Observación del mes

Resumen observaciones por periodo

Vigencia

2024
 2025
 2026

BANDA SINFONICA	BPIM	2024004680123
-----------------	------	---------------

Reporte avance ejecución

Proceso: 6.7.010-0000-0001 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha Inicio: 01-01-2024 Fecha Fin: 31-12-2024 (Período de ejecución: 01-01-2024 - 31-12-2024)

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTISTICO Y CULTURAL, MEDIANTE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BANDA SINFONICA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Entidad: Santander Sección: Cultura Estado: En Ejecución Modificador: 0004 - 2024 Valor total: \$1.800.000.000,00 Aprobación inicial: \$1.800.000.000,00 Aprobación vigente: \$1.800.000.000,00 Valor otros Fuentes: \$0,00 Recursos disponibles: \$1.800.000.000,00 Vigencia: Actualización y mantenimiento del proyecto. Proyecto financiado antes de la entrada de la PAF, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: \$1.800.000.000,00 Ejecución: Santander Fecha real de inicio: PAF: 01-01-2025 Subsección: Cultura Estado: 01-01-2025

Reporte avance

Financiamiento y contrólado: Meta producto: Regionalización: Focalización: Supuestos: Fin reporte: Finalizar

Finalizar reporte del periodo

2024/enero, 01/01/2024 - 31/01/2024

Fecha y hora validación Reporte de avance mensual: 05/02/2024 16:19:03

Reporte avance

Financiamiento y contrólado: Meta producto: Regionalización: Focalización: Supuestos: Fin reporte: Finalizar

Vigencia/Periodo: Estado del reporte: Observación del mes: Completitud

2024/enero: COMPLETO: completo: Avance actividades/Presupuesto/Plazo de ejecución: Avance Financiero: Avance meta producto: Avance regionalización: Observación del mes actual: Finalizar reporte del periodo: Focalización de productos: Observación del mes

Resumen observaciones por periodo

Vigencia:

2024

2025

2026

Actividad 3

Apoyar el seguimiento financiero de ingresos y gastos de la secretaria a través de procesos presupuestales, tramitando las modificaciones requeridas e informes periódicos de ejecución de recursos.

Anexo No. 5

Apoyo en la revisión de saldos de certificados de disponibilidad presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2025 que se deben liberar para reintegrar a la apropiación al presupuesto

SALDOS DECERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL " CDPS" VIGENCIA 2025, CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

[illegible]

Actividad 4

Apoyar a la Secretaría de Cultura y Turismo en el seguimiento de metas e indicadores del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027.

Anexo No. 6

Revisión del cumplimiento de metas de la Secretaría de Cultura y Turismo, a través de lo reportado en la herramienta SIGIP

