 ALCALDÍA DE MOSQUERA	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	Código:	F-GJC-56
	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA	Fecha:	04/07/2025
		Página:	1 de 3
		Versión:	4

SOLICITUD DE OTROSÍ MODIFICATORIO No. 01 CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 0005 de 2026	
Fecha de Elaboración del Estudio de Necesidad:	MARZO DE 2026
Dependencia Solicitante:	SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
Naturaleza:	COMPRAVENTA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

<i>Contratante:</i>	MUNICIPIO DE MOSQUERA - N.I.T. 899.999.342-3
<i>Contratista:</i>	CASA QUIMICOS S.A.S.
<i>N.I.T./C.C.</i>	830.147.635 – 1
<i>Representado por:</i>	Ariel Castro Robles
<i>Identificación:</i>	80.406.453
<i>Objeto:</i>	COMPRA DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS UBICADAS EN EL PARQUE ACUÁTICO DE MOSQUERA
<i>Plazo de ejecución inicial:</i>	El plazo de ejecución del presente contrato será de QUINCE DÍAS (15) CALENDARIO los cuales serán contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
<i>Valor Inicial del Contrato:</i>	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$19.656.772)
<i>Modalidad de contratación:</i>	MÍNIMA CUANTÍA
<i>Nombre y Cargo de Supervisor/Interventor:</i>	LUCETT NEYIRIA MUÑOZ ROSAS – SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
<i>Fecha de inicio del contrato:</i>	26/03/2026
<i>Fecha de terminación inicial del contrato:</i>	09/04/2026

MODIFICACIONES ANTERIORES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

<u>ADICIONES</u>	
Contrato Adicional No. 1	N/A
Fecha de Adición No. 1	N/A
Valor total del contrato con Adición:	N/A

<u>PRÓRROGAS</u>					
Días de Prorroga:	N/A				
Fecha de Prorroga No. 1	N/A				
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Día	De	Mes	De	Año
	N/A		N/A		N/A

<u>SUSPENSIONES</u>					
Fecha de Suspensión	N/A				
Tiempo de Suspensión (días calendario)	N/A.				
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:	Día	De	Mes	De	Año
	N/A		N/A		N/A

<u>MODIFICACIONES</u>	
Otro Si No 1	N/A
Fecha de Suspensión	N/A



DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD


En virtud del Proceso de Selección de Mínima Cuantía MC – 007 – 2026 el cual se adjudicó al proponente CASA QUÍMICOS S.A.S. por un valor de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$19.656.772), se celebró el Contrato de Compraventa CCV – 0005 – 2026 el pasado 19 de marzo de 2026.

En la Cláusula Quinta del Anexo de Cláusulas Contractuales se determinó el Plazo de Ejecución y Vigencia de este, determinando para tales efectos un plazo de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO contado a partir de la fecha en que se surtan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.


Así pues, el referido contrato dio inicio a su ejecución el pasado 26 de marzo de 2026 como consta en la plataforma transaccional SECOP II.

En el marco de la ejecución contractual, el contratista realizó la entrega de los insumos correspondientes el primero (01) de abril de 2026. No obstante, durante la verificación de los productos entregados, el Almacén de la Alcaldía y la Supervisión evidenciaron un error en la presentación de los reactivos correspondientes a los ítems 5, 6, 7 y 9: Reactivo DPD 1, Reactivo pH, Reactivo Alcalinidad y Reactivo DPD 3 respectivamente; toda vez que la presentación solicitada de los elementos para la medición del saneamiento del agua (fotómetro) se hizo en virtud de su funcionalidad con los instrumentos de medición del parque acuático, empero, la presentación allegada no fue la indicada (clorímetro). En consecuencia, dichos ítems fueron devueltos al contratista, quien manifestó se encuentra a la espera de la llegada de los reactivos correctos, los cuales fueron solicitados nuevamente al fabricante el primero (01) de abril de 2026.

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:



Sin embargo, atendiendo al hecho de que los siguientes días fueron festivos correspondientes a la Semana Santa, se vieron afectados directamente los tiempos logísticos de reposición y entrega de los insumos faltantes.

 ALCALDÍA DE MOSQUERA	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	Código:	F-GJC-56
		Fecha:	04/07/2025
	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA	Página:	3 de 3
		Versión:	4

	En consideración a lo anterior, y con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual y la correcta entrega de la totalidad de los insumos, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del contrato por un término de OCHO (8) DÍAS CALENDARIO, fijando como nueva fecha de terminación el día diecisiete (17) de abril de 2026.
--	---

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Que el parágrafo único del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, no distingue la viabilidad de la adición a los contratos en virtud de la tipología o naturaleza de éstos, sino lo hace en forma genérica, por lo que no limita ni prohíbe la adición contractual en plazo ni en valor, siempre y cuando en éste último caso se halle una plena justificación fáctica y el mismo no exceda del 50% del valor inicialmente contratado expresado en SMLMV, por lo que el presente acto jurídico es legalmente procedente.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO A ADICIONAR


DESCRIPCIÓN	N/A
VALOR DE LA ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL: CONTRATO INICIAL + ADICIÓN:	N/A
FORMA DE PAGO:	N/A
TIEMPO A PRORROGAR:	OCHO (8) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO A PRÓRROGA:	Diecisiete (17) de abril de 2026

DESCRIPCIÓN FINANCIERA

FUENTE (ORIGEN DE LOS RECURSOS CON EL CUAL SE VA A CONTRATAR):	RUBRO/FUENTE No. N/A	NOMBRE RUBRO/FUENTE: N/A FUENTE: N/A	Valor: \$ N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	Nº N/A	FECHA CDP: N/A	Fecha de Terminación de la Vigencia CDP: N/A

FIRMAS DE QUIEN SOLICITA LA ADICIÓN Y/O PRÓRROGA:

Firma responsable:



Líder de la Necesidad de Contratación
Nombre: Lucett Neyiria Muñoz Rosas
Cargo: Secretaria De Deporte Y Recreación
Elaboro: Valentina Arredondo Nieto – Abogada Contratista SDR 