



\*2026020002108\*

Fecha Radicado: 2026-04-10 20:00:22

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|                        |        |                |                          |            |                          |
|------------------------|--------|----------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| INFORME DE SUPERVISIÓN | No. 12 | DE SEGUIMIENTO | X                        | FINAL      | <input type="checkbox"/> |
|                        |        | PARA PAGO      | <input type="checkbox"/> |            |                          |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | Desde: | 01/03/2026     | Hasta:                   | 31/03/2026 |                          |
| PERIODO PARA PAGO      | Desde: | N/A            | Hasta:                   | N/A        |                          |

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

|                                    |              |                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |              |  |
|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--|
| CONTRATANTE                        |              |                                                                                                                                                                                                                      | FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE |              |  |
| CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO |              |                                                                                                                                                                                                                      | CRISTALERÍA PELDAR S.A                           |              |  |
| IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)        |              |                                                                                                                                                                                                                      | 890.900.118-1                                    |              |  |
| CONTRATO/CONVENIO                  |              | 4600017989                                                                                                                                                                                                           | 4600018010                                       |              |  |
|                                    |              | 11/04/2025                                                                                                                                                                                                           | 25/04/2025                                       |              |  |
|                                    |              | 24/04/2025                                                                                                                                                                                                           | 25/04/2025                                       |              |  |
| OBJETO                             |              | SUMINISTRAR ENVASE DE VIDRIO PARA LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE                                                                                                                                |                                                  |              |  |
| VALOR [\$]:                        | INICIAL:     | Hasta SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/L (\$ 75.301.756.860) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA. |                                                  |              |  |
|                                    | ADICIONES    | No                                                                                                                                                                                                                   | VALOR ADICIONADO                                 | % DE ADICIÓN |  |
|                                    |              | 1                                                                                                                                                                                                                    | \$ 17.458.567.491                                | 18,82%       |  |
|                                    |              | 2                                                                                                                                                                                                                    | \$ 49.127.629.993                                | 65,24%       |  |
|                                    | VALOR TOTAL: | Hasta CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS                                                                                                   |                                                  |              |  |



\*2026020002108\*

Fecha Radicado: 2026-04-10 20:00:22

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|                                                                         |             |                                                                                                                                     |                                        |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
|                                                                         |             | CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$ 141.887.954.344)<br>INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA. |                                        |                            |
| VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:                                         |             | N/A                                                                                                                                 |                                        |                            |
| PLAZO:                                                                  | INICIAL     | NUEVE (9) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025                            |                                        |                            |
|                                                                         |             | FECHA DE INICIO                                                                                                                     |                                        | FECHA DE TERMINACIÓN       |
|                                                                         |             | 25/04/2025                                                                                                                          |                                        | 31/12/2025                 |
|                                                                         | PRÓRROGAS   | No                                                                                                                                  | TIEMPO PRORROGADO                      | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |
|                                                                         |             | 1                                                                                                                                   | SIETE (7) MESES                        | 31/07/2026                 |
|                                                                         | PLAZO TOTAL | DIECISEIS (16) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE JULIO DE 2026                           |                                        |                            |
| HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:                                              |             | No                                                                                                                                  | FECHA INICIO SUSPENSIÓN                | FECHA REANUDACIÓN          |
|                                                                         |             | N/A                                                                                                                                 | N/A                                    | N/A                        |
|                                                                         |             | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                          |                                        | N/A                        |
| REGISTRO PRESUPUESTAL                                                   |             | RPC NUMERO:                                                                                                                         | 4200011719<br>4200011831<br>4200011950 |                            |
|                                                                         |             | FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):                                                                                                    | 25/04/2025<br>09/10/2025<br>26/01/2026 |                            |
| TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS                                 |             |                                                                                                                                     | SI                                     |                            |
| IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:                                    |             |                                                                                                                                     | 100799                                 |                            |
| RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí) |             |                                                                                                                                     |                                        |                            |



\*2026020002108\*

Fecha Radicado: 2026-04-10 20:00:22

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

| No. Modificación | Tipo de Modificación                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 01               | <b>ADICIÓN NRO. 1: VALOR DE LA ADICIÓN:</b> HASTA DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS (17.458.567.491) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO. | 10/10/2025 |
| 02               | <b>MODIFICACIÓN NRO.1:</b> Respecto a: "Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos."                                                                                                                                                                                                            | 10/10/2025 |
| 03               | <b>MODIFICACIÓN NRO.2:</b> Modificar lo dispuesto en el numeral 7.2 que establece: "Disposición 7.2. Obligaciones del contratista."                                                                                                                                                                            | 10/10/2025 |
| 04               | <b>MODIFICACIÓN NRO.3:</b> Agregar la siguiente cláusula: "CLÁUSULA TRIGÉSIMA- HOMOLOGACIÓN – ADECUACIONES DE LA GEOMETRÍA (FORMA DE LA BOTELLA) DE DESARROLLOS DE TERCEROS".                                                                                                                                  | 10/10/2025 |
| 05               | <b>ADICIÓN NRO. 1: VALOR DE LA ADICIÓN:</b> HASTA CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L (\$49.127.629.993) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.                                            | 18/12/2025 |
| 06               | <b>PRÓRROGA NRO. 1:</b> SIETE (7) MESES HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.                                                                                                                                                                                                            | 18/12/2025 |

|                       |                                                      |                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>SUPERVISOR(ES)</b> | <b>NOMBRE(S)</b>                                     | CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ |
|                       | <b>CARGO Y ÁREA</b>                                  | DIRECTOR LOGISTICA               |
|                       | <b>NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN</b> | 2025020001805                    |

## 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO



\*2026020002108\*

Fecha Radicado: 2026-04-10 20:00:22

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

## 2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA                                                                     |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DESCRIPCIÓN                                                                                            | TOTAL                        |
| 1. Valor inicial del contrato                                                                          | \$ 75.301.756.860,00         |
| 2. Valor total adiciones                                                                               | \$ 66.586.197.484,00         |
| <b>3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>                                                                     | <b>\$ 141.887.954.344,00</b> |
| 4. Anticipos o pagos anticipados                                                                       | \$ 0,00                      |
| 5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha                                                         | \$ 104.848.023.856,21        |
| <b>6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS</b>                                                                    | <b>\$ 104.848.023.856,21</b> |
| 7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago | \$ 9.211.625.420,00          |
| <b>8. RECURSOS EJECUTADOS</b>                                                                          | <b>\$ 114.059.649.276,21</b> |
| 9. Recursos no ejecutados                                                                              | \$ 27.828.305.067,79         |
| <b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA</b>                                                              | <b>80,39%</b>                |
| <b>PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA</b>                                                              | <b>19,61%</b>                |

## VALOR PAGADO POR MES

| MES        | VALOR E/M         | ACUMULADO             |
|------------|-------------------|-----------------------|
| ABRIL      | \$ 5.547.231.624  | \$ 114.059.649.276,21 |
| MAYO       | \$ 14.094.724.490 |                       |
| JUNIO      | \$ 12.938.111.370 |                       |
| JULIO      | \$ 14.222.173.930 |                       |
| AGOSTO     | \$ 13.827.177.704 |                       |
| SEPTIEMBRE | \$ 12.485.503.534 |                       |
| OCTUBRE    | \$ 10.814.868.558 |                       |
| NOVIEMBRE  | \$ 7.742.824.829  |                       |
| DICIEMBRE  | \$ 1.022.912.989  |                       |
| ENERO      | \$ 0              |                       |
| FEBRERO    | \$ 12.152.494.830 |                       |




\*2026020002108\*

Fecha Radicado: 2026-04-10 20:00:22


|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|       |                     |  |
|-------|---------------------|--|
| MARZO | \$ 9.211.625.420,00 |  |
|-------|---------------------|--|

## PORCENTAJE DE EJECUCIÓN VALOR E/M POR MES DEL AÑO 2025



## PORCENTAJE DE EJECUCIÓN VALOR E/M POR MES DEL AÑO 2026



## 2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

| Facturas o cuenta | No. Pago | Número de Factura | Numero radicado | Fecha radicado | Valor facturado  |
|-------------------|----------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|
|                   | Pago 1   | NACO540026250     | 2026010001683   | 9/03/2026 9:36 | \$ 80.922.906,00 |



\*2026020002108\*

Fecha Radicado: 2026-04-10 20:00:22

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|                     |         |               |               |                  |                  |
|---------------------|---------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>de<br/>cobro</b> | Pago 2  | NACO540026254 | 2026010001684 | 9/03/2026 9:39   | \$ 80.922.906,00 |
|                     | Pago 3  | NACO540026421 | 2026010001745 | 10/03/2026 14:04 | \$ 42.342.870,00 |
|                     | Pago 4  | NACO540026425 | 2026010001753 | 10/03/2026 14:46 | \$ 42.342.870,00 |
|                     | Pago 5  | NACO540026432 | 2026010001755 | 10/03/2026 14:49 | \$ 42.342.870,00 |
|                     | Pago 6  | NACO540026437 | 2026010001758 | 10/03/2026 14:55 | \$ 49.815.141,00 |
|                     | Pago 7  | NACO540026456 | 2026010001775 | 11/03/2026 8:15  | \$ 80.922.906,00 |
|                     | Pago 8  | NACO540026465 | 2026010001777 | 11/03/2026 8:26  | \$ 80.922.906,00 |
|                     | Pago 9  | NACO540026466 | 2026010001778 | 11/03/2026 8:28  | \$ 80.922.906,00 |
|                     | Pago 10 | NACO540026474 | 2026010001779 | 11/03/2026 8:30  | \$ 91.251.722,00 |
|                     | Pago 11 | NACO540026478 | 2026010001790 | 11/03/2026 10:48 | \$ 80.922.906,00 |
|                     | Pago 12 | NACO540026505 | 2026010001798 | 11/03/2026 11:43 | \$ 42.342.870,00 |
|                     | Pago 13 | NACO540026506 | 2026010001797 | 11/03/2026 11:42 | \$ 42.342.870,00 |
|                     | Pago 14 | NACO540026510 | 2026010001799 | 11/03/2026 11:45 | \$ 42.342.870,00 |
|                     | Pago 15 | NACO540026513 | 2026010001801 | 11/03/2026 11:48 | \$ 8.092.290,00  |
|                     | Pago 16 | NACO540026514 | 2026010001800 | 11/03/2026 11:47 | \$ 80.922.906,00 |
|                     | Pago 17 | NACO540026518 | 2026010001808 | 11/03/2026 14:06 | \$ 49.815.141,00 |
|                     | Pago 18 | NACO540026538 | 2026010001820 | 11/03/2026 16:31 | \$ 89.015.196,00 |
|                     | Pago 19 | NACO540026562 | 2026010001830 | 12/03/2026 7:53  | \$ 42.342.870,00 |
|                     | Pago 20 | NACO540026590 | 2026010001840 | 12/03/2026 13:06 | \$ 42.342.870,00 |
|                     | Pago 21 | NACO540026593 | 2026010001841 | 12/03/2026 13:08 | \$ 80.922.906,00 |
|                     | Pago 22 | NACO540026600 | 2026010001844 | 12/03/2026 13:18 | \$ 43.898.257,00 |
|                     | Pago 23 | NACO540026610 | 2026010001847 | 12/03/2026 16:00 | \$ 42.342.870,00 |
|                     | Pago 24 | NACO540026637 | 2026010001851 | 13/03/2026 8:08  | \$ 80.922.906,00 |
|                     | Pago 25 | NACO540026639 | 2026010001853 | 13/03/2026 8:10  | \$ 80.922.906,00 |
|                     | Pago 26 | NACO540026642 | 2026010001854 | 13/03/2026 8:12  | \$ 80.922.906,00 |
|                     | Pago 27 | NACO540026683 | 2026010001891 | 13/03/2026 14:19 | \$ 89.015.196,00 |
|                     | Pago 28 | NACO540026709 | 2026010001913 | 16/03/2026 8:26  | \$ 89.015.196,00 |
|                     | Pago 29 | NACO540026712 | 2026010001915 | 16/03/2026 8:31  | \$ 89.015.196,00 |
|                     | Pago 30 | NACO540026714 | 2026010001917 | 16/03/2026 8:35  | \$ 80.922.906,00 |
|                     | Pago 31 | NACO540026720 | 2026010001918 | 16/03/2026 8:39  | \$ 80.922.906,00 |
|                     | Pago 32 | NACO540026729 | 2026010001923 | 16/03/2026 8:49  | \$ 69.793.893,00 |



\*2026020002108\*

Fecha Radicado: 2026-04-10 20:00:22

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|         |               |               |                  |                   |
|---------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| Pago 33 | NACO540026774 | 2026010001930 | 16/03/2026 9:09  | \$ 69.793.893,00  |
| Pago 34 | NACO540026775 | 2026010001931 | 16/03/2026 9:12  | \$ 80.922.906,00  |
| Pago 35 | NACO540026838 | 2026010001977 | 16/03/2026 17:02 | \$ 80.922.906,00  |
| Pago 36 | NACO540026912 | 2026010002018 | 17/03/2026 16:55 | \$ 89.015.196,00  |
| Pago 37 | NACO540026943 | 2026010002027 | 18/03/2026 10:19 | \$ 80.922.906,00  |
| Pago 38 | NACO540027308 | 2026010002186 | 24/03/2026 17:00 | \$ 4.046.145,00   |
| Pago 39 | NASO550103880 | 2026010001458 | 2/03/2026 14:18  | \$ 94.035.566,00  |
| Pago 40 | NASO550103889 | 2026010001471 | 2/03/2026 15:27  | \$ 83.438.516,00  |
| Pago 41 | NASO550103894 | 2026010001481 | 2/03/2026 16:10  | \$ 83.438.516,00  |
| Pago 42 | NASO550103895 | 2026010001490 | 3/03/2026 8:20   | \$ 83.438.516,00  |
| Pago 43 | NASO550103908 | 2026010001507 | 3/03/2026 10:13  | \$ 83.438.516,00  |
| Pago 44 | NASO550103911 | 2026010001512 | 3/03/2026 10:48  | \$ 62.055.556,00  |
| Pago 45 | NASO550103912 | 2026010001523 | 3/03/2026 14:06  | \$ 83.438.516,00  |
| Pago 46 | NASO550103914 | 2026010001525 | 3/03/2026 14:16  | \$ 62.055.556,00  |
| Pago 47 | NASO550103919 | 2026010001529 | 3/03/2026 15:03  | \$ 83.438.516,00  |
| Pago 48 | NASO550103921 | 2026010001532 | 3/03/2026 15:40  | \$ 80.307.189,00  |
| Pago 49 | NASO550103922 | 2026010001536 | 3/03/2026 15:50  | \$ 73.006.536,00  |
| Pago 50 | NASO550103923 | 2026010001537 | 3/03/2026 15:52  | \$ 80.307.189,00  |
| Pago 51 | NASO550103924 | 2026010001540 | 3/03/2026 16:08  | \$ 83.438.516,00  |
| Pago 52 | NASO550103927 | 2026010001555 | 4/03/2026 9:50   | \$ 83.438.516,00  |
| Pago 53 | NASO550103928 | 2026010001558 | 4/03/2026 9:58   | \$ 73.006.536,00  |
| Pago 54 | NASO550103929 | 2026010001556 | 4/03/2026 9:52   | \$ 52.985.250,00  |
| Pago 55 | NASO550103930 | 2026010001557 | 4/03/2026 9:55   | \$ 30.453.266,00  |
| Pago 56 | NASO550103934 | 2026010001559 | 4/03/2026 10:20  | \$ 83.438.516,00  |
| Pago 57 | NASO550103936 | 2026010001567 | 4/03/2026 13:14  | \$ 62.055.556,00  |
| Pago 58 | NASO550103938 | 2026010001568 | 4/03/2026 13:17  | \$ 73.006.536,00  |
| Pago 59 | NASO550103939 | 2026010001571 | 4/03/2026 13:24  | \$ 73.006.536,00  |
| Pago 60 | NASO550103940 | 2026010001572 | 4/03/2026 13:26  | \$ 62.055.556,00  |
| Pago 61 | NASO550103941 | 2026010001577 | 4/03/2026 14:29  | \$ 109.974.758,00 |
| Pago 62 | NASO550103943 | 2026010001583 | 4/03/2026 14:50  | \$ 73.006.536,00  |
| Pago 63 | NASO550103946 | 2026010001585 | 4/03/2026 15:31  | \$ 66.997.186,00  |



\*2026020002108\*

Fecha Radicado: 2026-04-10 20:00:22

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|         |               |               |                  |                   |
|---------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| Pago 64 | NASO550103948 | 2026010001590 | 4/03/2026 16:51  | \$ 66.997.186,00  |
| Pago 65 | NASO550103950 | 2026010001605 | 5/03/2026 13:38  | \$ 73.006.536,00  |
| Pago 66 | NASO550103951 | 2026010001607 | 5/03/2026 13:41  | \$ 73.006.536,00  |
| Pago 67 | NASO550103952 | 2026010001608 | 5/03/2026 13:43  | \$ 73.006.536,00  |
| Pago 68 | NASO550103955 | 2026010001609 | 5/03/2026 13:47  | \$ 62.055.556,00  |
| Pago 69 | NASO550103957 | 2026010001611 | 5/03/2026 14:08  | \$ 62.055.556,00  |
| Pago 70 | NASO550103961 | 2026010001621 | 5/03/2026 15:38  | \$ 73.006.536,00  |
| Pago 71 | NASO550103963 | 2026010001629 | 5/03/2026 16:54  | \$ 80.307.189,00  |
| Pago 72 | NASO550103965 | 2026010001635 | 6/03/2026 8:30   | \$ 73.006.536,00  |
| Pago 73 | NASO550103966 | 2026010001642 | 6/03/2026 9:53   | \$ 73.006.536,00  |
| Pago 74 | NASO550103968 | 2026010001648 | 6/03/2026 11:13  | \$ 62.055.556,00  |
| Pago 75 | NASO550103970 | 2026010001651 | 6/03/2026 13:15  | \$ 62.055.556,00  |
| Pago 76 | NASO550103972 | 2026010001666 | 6/03/2026 15:58  | \$ 60.906.532,00  |
| Pago 77 | NASO550103974 | 2026010001672 | 6/03/2026 17:06  | \$ 66.997.186,00  |
| Pago 78 | NASO550103976 | 2026010001676 | 9/03/2026 9:13   | \$ 62.055.556,00  |
| Pago 79 | NASO550103977 | 2026010001679 | 9/03/2026 9:28   | \$ 60.906.532,00  |
| Pago 80 | NASO550103979 | 2026010001680 | 9/03/2026 9:30   | \$ 62.055.556,00  |
| Pago 81 | NASO550103981 | 2026010001682 | 9/03/2026 9:34   | \$ 60.906.532,00  |
| Pago 82 | NASO550103992 | 2026010001689 | 9/03/2026 9:49   | \$ 110.433.809,00 |
| Pago 83 | NASO550103993 | 2026010001691 | 9/03/2026 9:52   | \$ 87.977.445,00  |
| Pago 84 | NASO550103995 | 2026010001690 | 9/03/2026 9:50   | \$ 110.433.809,00 |
| Pago 85 | NASO550104000 | 2026010001694 | 9/03/2026 9:59   | \$ 64.826.285,00  |
| Pago 86 | NASO550104019 | 2026010001731 | 10/03/2026 8:26  | \$ 62.055.556,00  |
| Pago 87 | NASO550104029 | 2026010001757 | 10/03/2026 14:52 | \$ 66.997.186,00  |
| Pago 88 | NASO550104057 | 2026010001842 | 12/03/2026 13:10 | \$ 77.793.205,00  |
| Pago 89 | NASO550104058 | 2026010001845 | 12/03/2026 13:21 | \$ 60.906.532,00  |
| Pago 90 | NASO550104061 | 2026010001848 | 12/03/2026 16:04 | \$ 91.521.418,00  |
| Pago 91 | NASO550104063 | 2026010001849 | 12/03/2026 16:12 | \$ 91.521.418,00  |
| Pago 92 | NASO550104071 | 2026010001859 | 13/03/2026 9:25  | \$ 73.006.536,00  |
| Pago 93 | NASO550104073 | 2026010001862 | 13/03/2026 10:06 | \$ 69.793.893,00  |
| Pago 94 | NASO550104074 | 2026010001879 | 13/03/2026 13:17 | \$ 69.793.893,00  |



\*2026020002108\*

Fecha Radicado: 2026-04-10 20:00:22

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|          |               |               |                  |                   |
|----------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| Pago 95  | NASO550104078 | 2026010001919 | 16/03/2026 8:40  | \$ 82.110.462,00  |
| Pago 96  | NASO550104084 | 2026010001920 | 16/03/2026 8:42  | \$ 82.110.462,00  |
| Pago 97  | NASO550104089 | 2026010001922 | 16/03/2026 8:45  | \$ 91.521.418,00  |
| Pago 98  | NASO550104092 | 2026010001924 | 16/03/2026 8:50  | \$ 91.521.418,00  |
| Pago 99  | NASO550104093 | 2026010001937 | 16/03/2026 9:25  | \$ 82.110.462,00  |
| Pago 100 | NASO550104094 | 2026010001955 | 16/03/2026 14:00 | \$ 91.521.418,00  |
| Pago 101 | NASO550104096 | 2026010001956 | 16/03/2026 14:07 | \$ 77.793.205,00  |
| Pago 102 | NASO550104097 | 2026010001964 | 16/03/2026 14:28 | \$ 14.601.307,00  |
| Pago 103 | NASO550104098 | 2026010001963 | 16/03/2026 14:26 | \$ 59.488.921,00  |
| Pago 104 | NASO550104106 | 2026010001991 | 17/03/2026 9:31  | \$ 91.521.418,00  |
| Pago 105 | NASO550104107 | 2026010001992 | 17/03/2026 10:01 | \$ 60.906.532,00  |
| Pago 106 | NASO550104111 | 2026010002005 | 17/03/2026 15:00 | \$ 77.793.205,00  |
| Pago 107 | NASO550104113 | 2026010002007 | 17/03/2026 15:04 | \$ 77.793.205,00  |
| Pago 108 | NASO550104114 | 2026010002014 | 17/03/2026 15:36 | \$ 60.906.532,00  |
| Pago 109 | NASO550104155 | 2026010002107 | 20/03/2026 10:57 | \$ 73.006.536,00  |
| Pago 110 | NASO550104156 | 2026010002110 | 20/03/2026 11:01 | \$ 91.521.418,00  |
| Pago 111 | NASO550104157 | 2026010002111 | 20/03/2026 11:03 | \$ 73.006.536,00  |
| Pago 112 | NASO550104158 | 2026010002115 | 20/03/2026 11:12 | \$ 73.006.536,00  |
| Pago 113 | NASO550104159 | 2026010002117 | 20/03/2026 11:52 | \$ 91.521.418,00  |
| Pago 114 | NASO550104173 | 2026010002141 | 24/03/2026 8:28  | \$ 51.770.553,00  |
| Pago 115 | NASO550104176 | 2026010002142 | 24/03/2026 8:30  | \$ 60.882.042,00  |
| Pago 116 | NASO550104178 | 2026010002151 | 24/03/2026 9:18  | \$ 51.770.553,00  |
| Pago 117 | NASO550104179 | 2026010002156 | 24/03/2026 9:54  | \$ 51.770.553,00  |
| Pago 118 | NASO550104191 | 2026010002184 | 24/03/2026 16:45 | \$ 57.861.206,00  |
| Pago 119 | NASO550104196 | 2026010002207 | 25/03/2026 10:23 | \$ 9.152.141,00   |
| Pago 120 | NASO550104197 | 2026010002208 | 25/03/2026 10:24 | \$ 123.807.524,00 |
| Pago 121 | NASO550104198 | 2026010002209 | 25/03/2026 10:25 | \$ 60.906.532,00  |
| Pago 122 | NASO550104207 | 2026010002229 | 25/03/2026 14:17 | \$ 77.793.205,00  |
| Pago 123 | NASO550104210 | 2026010002230 | 25/03/2026 14:26 | \$ 127.463.199,00 |
| Pago 124 | NASO550104214 | 2026010002240 | 25/03/2026 14:42 | \$ 60.906.532,00  |
| Pago 125 | NASO550104220 | 2026010002258 | 25/03/2026 15:50 | \$ 60.906.532,00  |



\*2026020002108\*

Fecha Radicado: 2026-04-10 20:00:22

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|                                                             |               |               |                  |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| Pago 126                                                    | NASO550104221 | 2026010002260 | 25/03/2026 15:59 | \$ 60.906.532,00    |
| Pago 127                                                    | NASO550104230 | 2026010002306 | 26/03/2026 9:43  | \$ 123.807.524,00   |
| Pago 128                                                    | NASO550104240 | 2026010002313 | 26/03/2026 10:45 | \$ 51.770.553,00    |
| Pago 129                                                    | NASO550104255 | 2026010002342 | 26/03/2026 16:26 | \$ 105.236.396,00   |
| Valor total de las facturas a pagar con el presente informe |               |               |                  | \$ 9.211.625.420,00 |

### 2.3.CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula “forma de pago” estipulada en el contrato).

| No.contrat | Doc.compras | Material | Texto breve                           | Cantidad   | E/M | Vir.E/M incluido IVA | Vir.Ped.mas IVA | Proveedor/Acreedor      | Pos. | Facturas(DOC.) | Saldo Ped.MM |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------|------------|-----|----------------------|-----------------|-------------------------|------|----------------|--------------|
| 4600018010 | 4200011719  | 60000719 | ENVASE RON 8 AÑOS PALET NP 375        | 247.660    |     | 719.948.459          | 719.948.463     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 110  | 719.948.467    | 4            |
|            | 4200011719  | 60000477 | SUMINISTRO ENVASE DE VIDRIO           | 0          |     | 0                    | 1               | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 20   | 0              | 1            |
|            | 4200011719  | 60000386 | ENVASE BLANCO NP PALET 375            | 15.878.544 |     | 20.951.672.051       | 20.951.672.118  | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 30   | 20.951.672.064 | 67           |
|            | 4200011719  | 60000387 | ENVASE BLANCO NP PALET 750            | 8.211.000  |     | 13.606.086.481       | 13.606.086.488  | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 40   | 13.606.086.485 | 7            |
|            | 4200011719  | 60000569 | ENVASE BLANCO PALET NP 1000           | 4.393.830  |     | 8.677.286.831        | 8.677.286.858   | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 50   | 8.677.286.818  | 27           |
|            | 4200011719  | 60001119 | ENVASE BLANCO PALET 2000              | 807.975    |     | 3.654.219.637        | 3.654.219.653   | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 60   | 3.654.219.698  | 16           |
|            | 4200011719  | 60000617 | ENVASE BLANCO PALET GUALA NP 700      | 911.400    |     | 1.780.817.245        | 1.780.817.243   | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 70   | 1.780.817.246  | 2-           |
|            | 4200011719  | 60003113 | ENVASE RON FLINT 1000                 | 133.770    |     | 344.533.595          | 344.533.595     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 80   | 344.533.593    | 0            |
|            | 4200011719  | 60002978 | ENVASE RON 3 AÑOS FLINT 2000          | 37.275     |     | 187.527.816          | 187.527.815     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 90   | 187.527.816    | 1-           |
|            | 4200011719  | 60001607 | ENVASE AGTE DOBLE ANIS EMBOSING 3     | 2.687.400  |     | 3.545.907.482        | 3.545.907.479   | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 100  | 3.545.907.477  | 3-           |
|            | 4200011719  | 60000625 | ENVASE BLANCO 8 Y 12 AÑOS PALET NP    | 499.488    |     | 2.063.375.666        | 2.063.375.673   | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 120  | 2.063.375.666  | 7            |
|            | 4200011719  | 60003156 | ENVASE AGTE REAL 24" 750 NI           | 300.384    |     | 776.920.548          | 776.920.549     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 170  | 776.920.547    | 1            |
|            | 4200011719  | 60002123 | ENVASE FLINT PALET RON CILIND 375     | 615.600    |     | 900.105.050          | 900.105.050     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 140  | 900.105.050    | 0            |
|            | 4200011719  | 60002124 | ENVASE FLINT PALET RON CILIND 750     | 738.234    |     | 1.479.397.561        | 1.479.397.557   | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 150  | 1.479.397.550  | 4-           |
|            | 4200011719  | 60002451 | ENVASE AGTE GEN SIN EMBOSING 1750     | 2.735.040  |     | 13.700.581.162       | 13.700.581.198  | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 160  | 13.700.581.227 | 36           |
|            | 4200011719  | 60002539 | ENVASE AGTE REAL 750                  | 97.020     |     | 875.160.124          | 875.160.124     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 190  | 875.160.125    | 0            |
|            | 4200011719  | 60002535 | ENVASE RON GRAN SOLERA 19 AÑOS 750    | 79.560     |     | 684.762.495          | 684.762.495     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 220  | 684.762.495    | 0            |
|            | 4200011719  | 60003345 | ENVASE AGTE REAL 24" ISLAS CARIBE 750 | 62.496     |     | 161.641.188          | 161.641.188     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 300  | 161.641.188    | 0            |
|            | 4200011719  | 60003284 | ENVASE REAL 24" XAFEL ANTIOQ ANTIOQ   | 201.600    |     | 521.423.188          | 521.423.188     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 270  | 521.423.186    | 0            |
|            | 4200011719  | 60003326 | ENVASE REAL 24" CESA ANTIOQ ANTIOQ    | 42.336     |     | 109.498.870          | 109.498.870     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 280  | 109.498.870    | 0            |
|            | 4200011719  | 60003291 | ENVASE AGTE REAL 24" MGB USA NI 750   | 213.696    |     | 552.708.577          | 552.708.578     | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 290  | 552.708.577    | 1            |
|            |             |          |                                       |            |     | 75.293.574.026       | 75.293.574.183  |                         |      | 75.293.574.145 | 157          |



\*2026020002108\*

Fecha Radicado: 2026-04-10 20:00:22

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

| No.contrat | Doc.compras | Material | Texto breve                            | Cantidad  | E/M | Vir.E/M incluido IVA  | Vir.Ped.mas IVA       | Proveedor/Acreedor      | Pos. | Facturas(DOC.)        | Saldo Ped.MM          |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 4600018010 | 4200011831  | 60003156 | ENVASE AGTE REAL 24° 750 NI            | 48.384    |     | 125.141.565           | 125.141.565           | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 150  | 125.141.565           | 0                     |
|            | 4200011831  | 60001480 | ENVASE AGTE DOBLE ANIS 750             | 96.390    |     | 214.543.581           | 214.543.582           | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 160  | 214.543.581           | 1                     |
|            | 4200011831  | 60003345 | ENVASE AGTE REAL 24° ISLAS CARIBE 750  | 34.272    |     | 88.641.942            | 108.629.831           | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 170  | 88.641.942            | 19.987.889            |
|            |             |          |                                        |           |     | <b>17.401.955.000</b> | <b>17.458.567.490</b> |                         |      | <b>17.401.955.007</b> | <b>56.612.490</b>     |
|            | 4200011950  | 60000477 | SUMINISTRO ENVASE DE VIDRIO            | 0         |     | 0                     | 2.375.310.042         | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 10   | 0                     | 2.375.310.042         |
|            | 4200011950  | 60000719 | ENVASE RON 8 AÑOS PALET NP 375         | 156.310   |     | 476.658.966           | 670.878.208           | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 100  | 476.658.968           | 194.219.242           |
|            | 4200011950  | 60000477 | SUMINISTRO ENVASE DE VIDRIO            | 0         |     | 0                     | 69.047.703            | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 10   | 0                     | 69.047.703            |
|            | 4200011950  | 60000386 | ENVASE BLANCO NP PALET 375             | 3.694.020 |     | 5.113.076.625         | 7.958.860.718         | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 20   | 5.113.076.638         | 2.845.784.093         |
|            | 4200011950  | 60000387 | ENVASE BLANCO NP PALET 750             | 2.398.200 |     | 4.168.673.190         | 11.298.630.525        | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 30   | 4.168.673.207         | 7.129.957.335         |
|            | 4200011950  | 60000569 | ENVASE BLANCO PALET NP 1000            | 1.199.520 |     | 2.484.986.528         | 7.250.777.695         | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 40   | 2.484.986.517         | 4.765.791.167         |
|            | 4200011950  | 60001119 | ENVASE BLANCO PALET 2000               | 169.575   |     | 804.514.529           | 1.802.833.673         | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 50   | 804.514.528           | 998.319.144           |
|            | 4200011950  | 60000617 | ENVASE BLANCO PALET GUALA NP 700       | 0         |     | 0                     | 614.903.583           | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 60   | 0                     | 614.903.583           |
|            | 4200011950  | 60003113 | ENVASE RON FLINT 1000                  | 249.900   |     | 675.172.339           | 675.442.513           | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 70   | 675.172.332           | 270.174               |
|            | 4200011950  | 60002978 | ENVASE RON 3 AÑOS FLINT 2000           | 59.850    |     | 315.854.960           | 949.939.729           | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 80   | 315.854.960           | 634.084.769           |
|            | 4200011950  | 60001807 | ENVASE AGTE DOBLE ANIS EMBOSING 3...   | 0         |     | 0                     | 2.076.165.630         | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 90   | 0                     | 2.076.165.630         |
|            | 4200011950  | 60002124 | ENVASE FLINT PALET RON CILIND 750      | 849.555   |     | 1.785.902.549         | 3.153.243.555         | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 140  | 1.785.902.550         | 1.367.341.006         |
|            | 4200011950  | 60000625 | ENVASE BLANCO 8 Y 12 AÑOS PALET NP ... | 324.192   |     | 1.404.853.765         | 2.166.700.235         | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 110  | 1.404.853.763         | 761.846.470           |
|            | 4200011950  | 60001480 | ENVASE AGTE DOBLE ANIS 750             | 0         |     | 0                     | 116.742.511           | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 120  | 0                     | 116.742.511           |
|            | 4200011950  | 60002123 | ENVASE FLINT PALET RON CILIND 375      | 547.200   |     | 839.296.948           | 1.840.563.480         | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 130  | 839.296.948           | 1.001.266.532         |
|            | 4200011950  | 60002451 | ENVASE AGTE GEN SIN EMBOSING 1750      | 599.060   |     | 3.147.901.045         | 4.400.503.564         | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 150  | 3.147.901.039         | 1.252.602.519         |
|            | 4200011950  | 60003156 | ENVASE AGTE REAL 24° 750 NI            | 0         |     | 0                     | 271.315.954           | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 160  | 0                     | 271.315.954           |
|            | 4200011950  | 60002539 | ENVASE AGTE REAL 750                   | 6.160     |     | 58.288.445            | 1.419.361.493         | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 170  | 58.288.445            | 1.361.073.048         |
|            | 4200011950  | 60003345 | ENVASE AGTE REAL 24° ISLAS CARIBE 750  | 6.048     |     | 16.409.181            | 16.409.181            | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 180  | 16.409.181            | 0                     |
|            |             |          |                                        |           |     | <b>21.291.589.070</b> | <b>49.127.629.992</b> |                         |      | <b>21.291.589.076</b> | <b>27.836.040.922</b> |
|            |             |          |                                        |           |     | <b>113.987.118.09</b> | <b>141.879.771.66</b> |                         |      | <b>113.987.118</b>    | <b>27.892.653.569</b> |
|            |             |          |                                        |           |     | <b>113.987.118</b>    | <b>141.879.771.</b>   |                         |      | <b>113.987.1</b>      | <b>27.892.653.569</b> |

### 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

#### 3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

##### 3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

##### OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:



\*2026020002108\*

Fecha Radicado: 2026-04-10 20:00:22

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                         | EVIDENCIA O SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OBSERVACIÓN                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Suministrar los envases y la fabricación de moldes y desarrollos que se requieran para los nuevos proyectos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecido en el presente estudio previo y en el contrato.              | Se evidencia correo entregable phasing FLA 2025 2+10. Se anexa archivo. Este archivo permite visualizar las entregas reales que el contratista realiza en la FLA-EICE y facilita al personal de almacenes de envases y cajas visualizar el número de posiciones necesarias para lograr un almacenamiento y custodia de los envases de la manera más eficiente. | Phasing FLA 2+10                                                                                                     |
| 2. Cumplir con todo lo descrito en las especificaciones técnicas del bien a contratar, durante la ejecución del contrato, el alcance del Objeto contractual, la propuesta presentada y lo referente al lugar de ejecución o entrega. | Se presentan novedades calificadas por departamento de calidad, avaladas por Juan Luis correa, director de calidad. Se anexa oficio.                                                                                                                                                                                                                           | - Incidentes de calidad Marzo 2026020002016<br>-Aplicación tablas militares para respectiva revisión conforme a AQL. |
| 3. El contratista deberá cumplir con los tiempos de entrega, pactados entre las partes según las condiciones descritas en el apartado "tiempos de entrega" de las especificaciones técnicas.                                         | Correo electrónico por parte del subgerente de producción. En el mes de marzo se realiza pedido de abril.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |
| 4. Entregar las cantidades autorizadas por el subgerente de producción o el Gerente General de la FLA-EICE, según lo descrito en el acápite de tiempos de entrega.                                                                   | Correo electrónico por parte del subgerente de producción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |
| 5. Realizar las entregas del producto en las instalaciones de la FLA-EICE o donde sea indicado por el subgerente de producción o director logístico FLA-EICE, en caso de que se cambie el                                            | Se evidencia correo entregable phasing FLA 2025 2+10. Se anexa archivo. Este archivo permite visualizar las entregas reales que el contratista realiza                                                                                                                                                                                                         | Phasing FLA 2025 2+10                                                                                                |



\*2026020002108\*

Fecha Radicado: 2026-04-10 20:00:22

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EVIDENCIA O SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OBSERVACIÓN           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| lugar de entrega será comunicado previamente a PELDAR y si esto genera incremento en los costos de transporte estos serán asumidos por la FLA EICE y, en los tiempos establecidos en las especificaciones técnicas.                                                                                                              | en la FLA-EICE y facilita al personal de almacenes de envases y cajas visualizar el número de posiciones necesarias para lograr un almacenamiento y custodia de los envases de la manera más eficiente.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| 6. Debe informar a la FLA-EICE los inconvenientes que se presenten en la producción como desabastecimiento de materias primas, fallas en los equipos de operación u otros ajenos a la FLA-EICE que afecten directamente el suministro de los envases en la FLA - EICE.                                                           | No se presentó este tipo de novedad para mes de marzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| 7. Realizar las entregas de los envases contratados en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia o donde sea indicado, de acuerdo con la solicitud realizada por el Subgerente de Producción o el Gerente General de la FLA-EICE en los tiempos de entrega descritos en las especificaciones técnicas. | Se entregó en almacén de envases y cajas bodega 1, Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. Se evidencia correo entregable phasing FLA 2025 2+10. Se anexa archivo.<br><br>Se anexa correo de solicitud por parte del subgerente de producción donde se indican cantidades reales para el mes de febrero y proyectadas para los meses posteriores, marzo y abril. Las cantidades reales solicitadas corresponden al pronóstico de ventas trazado y al balanceo de líneas. | Phasing FLA 2025 2+10 |
| 8. Cumplir con todos los requisitos técnicos, operativos, sanitarios, de seguridad, económicos, comerciales y                                                                                                                                                                                                                    | Se evidencia correo entregable phasing FLA 2025 2+10. Se anexa archivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Phasing FLA 2025 2+10 |



\*2026020002108\*

Fecha Radicado: 2026-04-10 20:00:22

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA O SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OBSERVACIÓN                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| de calidad de los productos a suministrar, para lo cual, el contratista se compromete a disponer de todos los equipos, maquinaria e implementos requeridos para la correcta ejecución del contrato.                                                                                           | Se valida con la recepción del material en el almacén de envases y cajas de la FLA-EICE, previa aceptación por el director de calidad de la empresa. Para el mes de marzo se relacionan incidentes de calidad.                                                                                                                                               | Incidentes de calidad con radicado 2026020002016 |
| 9. PELDAR no podrá revelar información confidencial de propiedad de la FLA-EICE que haya tenido o tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato.                                                                                                                                | Acuerdos de confidencialidad (Minuta de contrato).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Minuta del contrato                              |
| 10. El contratista designa un director comercial que es la persona con la cual la FLA-EICE establecerá la comunicación en todo lo relacionado con el cumplimiento del contrato por parte de PELDAR                                                                                            | Comunicación directa a través de correo electrónico de Laura Restrepo, Spirits Account Manager.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 11. Cumplir con la totalidad de la normatividad de seguridad industrial (p.e. Resolución 0312 del 2019) y de seguridad física establecidas por la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA FLA-EICE al momento del ingreso a las instalaciones de la FLA EICE personal designado de PELDAR | Se cumplen con los protocolos establecidos por SST y seguridad física que les permite el ingreso a instalaciones FLA-EICE.<br><br>NOTA: el contratista realiza el transporte de la totalidad de los envases a través de empresas registradas ante el ministerio de transporte, cumpliendo la normatividad del RND, planilla de viaje, manifiesto y cumplido. |                                                  |
| 12. Asumir la totalidad de los costos, gastos y demás erogaciones que le sean imputables, así como los daños,                                                                                                                                                                                 | Para el mes de marzo se presenta novedad frente a daño de la báscula, en donde el                                                                                                                                                                                                                                                                            | Imágenes daño reja de la bascula                 |



\*2026020002108\*

Fecha Radicado: 2026-04-10 20:00:22

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVIDENCIA O SOPORTE                                                                                                                                                               | OBSERVACIÓN         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| perjuicios directos y consecuencias (Incluyendo las Responsabilidades Civiles) derivadas de la materialización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | proveedor responde que se realizaran arreglos por la aseguradora de Transportes Botero Soto.<br><br>NOTA: todas las entregas son DDP.                                             |                     |
| 13. Los riesgos asociados al transporte y al producto, incluyendo entre otros los aspectos ambientales, sanitarios y de seguridad, desde su lugar de origen hasta la aprobación para su descarga en la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA FLA-EICE. lo anterior sin perjuicio de las circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito que se puedan presentar.                                                          | Se soporta por las pólizas solicitadas al momento de la contratación.                                                                                                             | Pólizas             |
| 14. PELDAR deberá reportarle a la FLA EICE la gestión que realiza de las emisiones de Gases Efecto Invernadero indicando en qué etapa se encuentra: etapa 1. medición de huella de carbono indicando metodología empleada, año base y resultados. etapa 2. metas de reducción definidas y plazos de cumplimiento, etapa 3: acciones de reducción implementadas y logros obtenidos y etapa 4: compensaciones y certificaciones. | El proveedor entrega al director ambiental la información solicitada para realizar la medición de huella de carbono. Este se encuentra en validaciones internas con la dirección. |                     |
| 15. NO EXCLUSIVIDAD Las Partes acuerdan que la celebración del presente contrato no otorga exclusividad al Contratista en la provisión de envases y empaques para la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia - FLA-EICE. La FLA-EICE se reserva el derecho de                                                                                                                                                              | Minuta de contrato                                                                                                                                                                | Minuta del contrato |



\*2026020002108\*

Fecha Radicado: 2026-04-10 20:00:22

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                         | EVIDENCIA O SOPORTE                                                                                                                                                                                   | OBSERVACIÓN                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| contratar, desarrollar, homologar y adquirir productos similares con otros proveedores, sin que ello genere derecho a compensación, indemnización o reclamación alguna por parte del Contratista.    |                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| 16. Si el contratista es facturador electrónico deberá expedir factura electrónica de venta validada por la DIAN.                                                                                    | Se realiza por parte del contratista la entrega de 129 facturas electrónicas, radicadas y validadas por la DIAN. Se hace relación en el Numeral 2.2. RELACIÓN DE FACTURAS del informe de seguimiento. | Numeral 2.2 Relación de facturas. |
| 17. Realizar los aportes parafiscales y encontrarse al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos laborales).                                     | Certificados parafiscales recibido por parte de Laura Restrepo, spirits account manager-Peldar.                                                                                                       | Certificados parafiscales         |
| 18. Presentar para su respectiva autorización las pólizas.                                                                                                                                           | Acta de inicio aprobadas por abogado FLA-EICE.                                                                                                                                                        | Acta de inicio                    |
| 19. Responder de forma directa o por mecanismos de cobertura de riesgos, por los daños directos que le sean imputables con ocasión de la ejecución del contrato tanto a la FLA-EICE como a terceros. | Se implementa matriz de riesgos al momento de la contratación. Estudio previo                                                                                                                         | Estudio previo                    |



\*2026020002108\*

Fecha Radicado: 2026-04-10 20:00:22

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVIDENCIA O SOPORTE                                                                                                                                                                                                  | OBSERVACIÓN                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 20. Los vehículos que conduzcan los insumos a suministrar no pueden transportar sustancias contaminantes que puedan afectar el producto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Se cumplen con los protocolos establecidos por SST y seguridad física que les permite el ingreso a instalaciones FLA-EICE.<br><br>NOTA: Proveedor cuenta con certificaciones BACS, ISO 9001, FSSC 22000 y ISO 22000. | Certificaciones ISO 9001, FSSC 22000, ISO 22000 y BASC. |
| 21. PELDAR, deberá garantizar el cumplimiento a la normatividad legal aplicable al producto y/o servicio relacionado con el Objeto contractual (suministro de envase vacío) en materia ambiental, de seguridad física, de seguridad industrial y salud ocupacional, de inocuidad para el producto e insumos constitutivos, de comercio nacional e internacional y demás requisitos asociados. En IO particular, deberá acatar y velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos del sistema de Gestión de la calidad Integral de la FLA-EICE. Igualmente cumplir con las BPM establecidas. | El contratista y su personal que ingresa a la FLA-EICE cumplen con las BPM exigidas por la empresa.                                                                                                                  |                                                         |
| 22. PELDAR deberá remitir la geometría del envase incluyendo todas sus dimensiones, radios y especificaciones detalladas que definan la geometría del envase, en archivos PDF y en formato vectorizado DWG o PDF dimensional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Minuta de contrato                                                                                                                                                                                                   | Minuta del contrato                                     |
| 23. PELDAR se compromete aportar la evidencia de la destrucción de las molduras que no fueron entregadas a la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Para el mes de marzo no se implementan destrucción de molduras.                                                                                                                                                      |                                                         |



\*2026020002108\*

Fecha Radicado: 2026-04-10 20:00:22

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

| DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA O SOPORTE                                                                                                                                    | OBSERVACIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| FLAEICE, siempre y cuando esta destrucción sea previamente solicitada por la FLA-EICE mediante comunicación dirigida a PELDAR por parte de la subgerencia de producción.                      |                                                                                                                                                        |             |
| 24. PELDAR deberá remitir los planos técnicos del envase, en archivos PDF y en formato vectorizado DWG o PDF dimensional y LA FLA EICE deberá pedir autorización para compartirle a terceros. | Actualmente se ha solicitado al proveedor elaboración de nuevos envases los cuales se envían planos aprobados por la marca ron para el proyecto Bufón. |             |

| 3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA                                                                                                                                                       |             |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)                                                                                                          | % EJECUCIÓN | JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN |
| De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución: | 6,49%       | Ninguna                     |
| Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe                                                                                                  | 80,39%      | Ninguna                     |

#### 4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

| DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD | ACCIÓN REALIZADA | RIESGO RELACIONADO | FECHA DE OCURRENCIA |
|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------|



\*2026020002108\*

Fecha Radicado: 2026-04-10 20:00:22

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                   | (Matriz de Riesgo EP)                                                                                                                      |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Desde la dirección de calidad se reportan incidentes de calidad para el mes de marzo. Informe con radicado 2026020002016. | <b>FECHA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PLAN DE ACCION</b>                                                       | <b>CANTIDAD RECHAZADA</b>         | Incumplimiento en las obligaciones por el contratista. Se calcula rango AQL acordado en el contrato.                                       | 25/02/2026              |
|                                                                                                                           | 25-mar                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L1, Envase AA 375, lote 356 y 357 de 2025, se revientan envases en la línea | Se entregan muestras al proveedor |                                                                                                                                            |                         |
| Correo electrónico: <b>Solicitud de Mod. Esp. Técnicas del Contrato No 4600018010- Suministrar Envase de Vidrio</b>       | Por parte de supervisor de contrato se envía invitación para cambio en las especificaciones técnicas al contrato 4600018010- Suministrar Envase de Vidrio a Spirits Account Manager de Peldar. Proveedor Peldar envía carta de aceptación para la modificación número 3 del contrato No. 4600018010. |                                                                             |                                   | Errores en la etapa precontractual consignados e los documentos y estudios previos que puedan afectar la ejecución del objeto contractual. | 16/03/2026 - 17/03/2026 |
| <b>Nota de crédito - Rebate</b>                                                                                           | Por parte de Spirits Account Manager de Peldar, adjunta nota de crédito del rebate de lo vendido hasta el mes de diciembre.                                                                                                                                                                          |                                                                             |                                   | Atraso en el pago de las facturas.                                                                                                         | 06/03/2025              |
| <b>PEDIDO PELDAR ABRIL 2026</b>                                                                                           | Subgerente de producción comparte pedido mes de abril                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                                   | Incumplimiento de las obligaciones por                                                                                                     | 13/03/2026              |



\*2026020002108\*

Fecha Radicado: 2026-04-10 20:00:22

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
|                                                              | y pronóstico mayo y junio de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | parte de alguna de las partes.                         |            |
| <b>ACTA DE BAJA N°# 012037 - PAGO DE ASEGURADORA ENVASES</b> | Encargado de almacén de envases y cajas informa que ya se dieron de baja con #documento 4900764164 y Acta de Destrucción 012037 a las unidades de Envases rechazados desde las áreas de Calidad y Microbiología por motivo de contaminación en la activación accidental del Sprinkles Red Contra Incendios el día 02 de noviembre del 2024 lo que ocasionó humedad, hongos y envases mojados e inseguros al momento de su manipulación para un total de 15 pallets. | Incumplimiento en las obligaciones por el contratista. | 18/03/2026 |
| <b>DAÑO REJA DE LA BASCULA</b>                               | <p>Por parte de auxiliar administrativo FLA reporta a supervisor de contrato daño en reja bascula ocasiona por vehículo de Peldar con placa LSW 907, operado por el conductor: Gustavo Adolfo Escudero Castrillón el día 24/03/2026.</p> <p>Por parte de supervisor comparte a proveedor sobre</p>                                                                                                                                                                  | Incumplimiento en las obligaciones por el contratista. | 25/03/2026 |



\*2026020002108\*

Fecha Radicado: 2026-04-10 20:00:22

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|  |                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | los daños ocasionados a la puerta de acceso vehicular bascula camionera. Se solicita reparación de esta con autorización del área de seguridad e infraestructura FLA por medio de Transportes Botero Soto. |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

#### **Calendario novedades diarias.**

Se adjunta calendario con la información diaria del contrato, el cual permite llevar un control detallado de la ejecución. En este documento se relacionan los siguientes datos:

- **Fecha:** día de registro de la información.
- **Saldo del contrato:** valor pendiente de ejecución.
- **Porcentaje de ejecución (%):** avance acumulado del contrato frente al valor total.
- **Porcentaje de incremento diario (%):** variación presentada respecto al día anterior.
- **Novedad:** observaciones o situaciones relevantes que se hayan identificado durante la operación.

En el primer recuadro se indica el orden y la descripción de cada uno de los datos, con el fin de facilitar la lectura y el entendimiento de la información.

| <b>Lunes</b>                                                                 | <b>Martes</b>                                                                | <b>Miércoles</b>                                                             | <b>Jueves</b>                                                                | <b>Viernes</b>                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <u>2/03/2026</u><br>\$ 37.039.930.488<br>73,89%<br>0,00%<br>SIN NOVEDAD<br>□ | <u>3/03/2026</u><br>\$ 36.695.579.374<br>74,14%<br>0,24%<br>SIN NOVEDAD<br>□ | <u>4/03/2026</u><br>\$ 35.920.654.770<br>74,68%<br>0,55%<br>SIN NOVEDAD<br>□ | <u>5/03/2026</u><br>\$ 35.166.677.893<br>75,22%<br>0,53%<br>SIN NOVEDAD<br>□ | <u>6/03/2026</u><br>\$ 34.199.199.016<br>75,90%<br>0,68%<br>SIN NOVEDAD<br>□ |
| <u>9/03/2026</u><br>\$ 33.593.017.774<br>76,32%                              | <u>10/03/2026</u><br>\$ 33.482.583.965<br>76,40%                             | <u>11/03/2026</u><br>\$ 32.939.686.560<br>76,78%                             | <u>12/03/2026</u><br>\$ 32.357.608.257<br>77,19%                             | <u>13/03/2026</u><br>\$ 31.150.054.937<br>78,05%                             |



\*2026020002108\*

Fecha Radicado: 2026-04-10 20:00:22

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|                                                                                                                   |                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,43%                                                                                                             | 0,08%                                                                                                 | 0,38%                                            | 0,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,85%                                                                                    |
| SIN NOVEDAD                                                                                                       | SIN NOVEDAD                                                                                           | SIN NOVEDAD                                      | SIN NOVEDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Subgerente de producción comparte pedido mes de abril y pronostico mayo y junio de 2026. |
| □                                                                                                                 | □                                                                                                     | □                                                | □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |
| <u>16/03/2026</u><br>\$ 30.242.404.278<br>78,69%                                                                  | <u>17/03/2026</u><br>\$ 29.918.076.519<br>78,91%                                                      | <u>18/03/2026</u><br>\$ 29.432.031.763<br>79,26% | <u>19/03/2026</u><br>\$ 29.371.125.229<br>79,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>20/03/2026</u><br>\$ 29.188.082.392<br>79,43%                                         |
| 0,64%                                                                                                             | 0,23%                                                                                                 | 0,34%                                            | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,13%                                                                                    |
| Por parte de supervisor de contrato se envía invitación para cambio en las especificaciones tecnicas al contrato, | Proveedor Peldar envía carta de aceptación para la modificación número 3 del contrato No. 4600018010. | SIN NOVEDAD                                      | Encargado de almacén de envases y cajas informa que ya se dieron de baja con #documento 4900764164 y Acta de Destrucción 012037 a las unidades de Envases rechazados desde las áreas de Calidad y Microbiología por motivo de contaminación en la activación accidental del Sprinkles Red Contra Incendios el día 02 de noviembre del 2024 lo que ocasionó humedad, hongos y envases mojados e inseguros al momento de su manipulación | SIN NOVEDAD                                                                              |



\*2026020002108\*

Fecha Radicado: 2026-04-10 20:00:22

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | para un total de 15 pallets.                              |                                                           |
|                                                           |                                                           | □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | □                                                         |
| <u>23/03/2026</u><br>\$ 29.188.082.392<br>79,43%<br>0,00% | <u>24/03/2026</u><br>\$ 28.856.410.189<br>79,66%<br>0,23% | <u>25/03/2026</u><br>\$ 28.690.961.733<br>79,78%<br>0,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>26/03/2026</u><br>\$ 28.230.932.597<br>80,10%<br>0,32% | <u>27/03/2026</u><br>\$ 27.828.305.059<br>80,39%<br>0,28% |
| FESTIVO                                                   | SIN NOVEDAD                                               | Por parte de auxiliar administrativo FLA reporta a supervisor de contrato daño en reja bascula ocasiona por vehículo de Peldar con placa LSW 907, operado por el conductor: Gustavo Adolfo Escudero Castrillón el día 24/03/2026.<br><br>Por parte de supervisor comparte a proveedor sobre los daños ocasionados a la puerta de acceso vehicular bascula camionera. Se solicita reparación de esta con autorización del área de seguridad e infraestructura FLA por medio de Traspotes Botero Soto. | SIN NOVEDAD                                               | SIN NOVEDAD                                               |



\*2026020002108\*

Fecha Radicado: 2026-04-10 20:00:22

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

|                                                                      |                                                                      |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                      | <input type="checkbox"/>                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <u>30/03/2026</u><br>\$ 27.828.305.059<br>80,39%<br>0,00%<br>FESTIVO | <u>31/03/2026</u><br>\$ 27.828.305.059<br>80,39%<br>0,00%<br>FESTIVO | -                        | -                        | -                        |

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

| OBLIGADO A PRESENTAR<br>SEGURIDAD SOCIAL |     |        | SÍ                                                               | X             |                 |     |
|------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----|
|                                          |     |        | NO                                                               |               |                 |     |
| PERSONA NATURAL                          |     |        | PERSONA JURÍDICA                                                 |               | SÍ              | NO  |
| Planilla número                          |     |        | Certificado de Representante Legal                               |               |                 | N/A |
| Período de Cotización                    |     |        | Certificado de Revisor Fiscal                                    | X             |                 |     |
| Fecha de pago                            |     |        | Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal                  | X             |                 |     |
| Valor base de cotización                 |     |        |                                                                  |               |                 |     |
| Salud                                    |     |        | Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal | X             |                 |     |
| Pensión                                  |     |        |                                                                  |               |                 |     |
| ARL – Tipo de Riesgo                     | ARL | RIESGO | Periodo de Cotización                                            | Periodo Salud | Periodo Pensión |     |
|                                          |     |        |                                                                  | 03-2026       | 02-2026         |     |

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.



\*2026020002108\*

Fecha Radicado: 2026-04-10 20:00:22

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

## 6. ESTADO DE LA GARANTÍA

| <b>GARANTÍA</b> |                             | <b>INICIAL</b>                     | <b>MODIFICACIONES<br/>NRO 1</b>    | <b>MODIFICACIONES<br/>NRO 2</b>       |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|                 | <b>N°</b>                   | M-100262702                        | M-100262702                        | M-100262702                           |
|                 | <b>FECHA<br/>EXPEDICIÓN</b> | 25/04/2025                         | 10/10/2025                         | 10/10/2025                            |
|                 | <b>ASEGURADORA</b>          | COMPAÑÍA MUNDIAL<br>DE SEGUROS S.A | COMPAÑÍA MUNDIAL<br>DE SEGUROS S.A | COMPAÑÍA<br>MUNDIAL DE<br>SEGUROS S.A |
|                 | <b>FECHA<br/>APROBACIÓN</b> | 25/04/2025                         | 14/10/2025                         | 22/12/2025                            |

| <b>INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA</b>                                         |          |                 |            |            |              |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| <b>AMPAROS</b>                                                            | <b>%</b> | <b>VIGENCIA</b> |            |            |              |            |            |
|                                                                           |          | <b>DESDE</b>    |            |            | <b>HASTA</b> |            |            |
|                                                                           |          | <b>DÍA</b>      | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> | <b>DÍA</b>   | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |
| Cumplimiento                                                              | 20%      | 22              | 04         | 2025       | 31           | 01         | 2027       |
| Calidad del bien o servicio y<br>correcto funcionamiento de los<br>bienes | 20%      | 22              | 04         | 2025       | 31           | 01         | 2027       |

## 7. ANEXOS.

1. Certificados parafiscales.
2. Fotos novedad acta de destrucción 012037
3. PHASING FLA 2025 - 2+10
4. ACTA DE BAJA N°# 012037 - PAGO DE ASEGURADORA ENVASES
5. 1310045772 – Nota crédito
6. 2026030000821 OFICIO PELDAR 3RA MODIFICACION
7. Carta de aceptación para la modificación 3 del contrato 4610018010\_V1
8. Incidentes de calidad Marzo 2026020002016
9. DAÑO REJA DE LA BASCULA
10. Certificados calidad Peldar



\*2026020002108\*

Fecha Radicado: 2026-04-10 20:00:22

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 2                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2025/12/31 |

Atentamente,



CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ  
SUPERVISOR