

	Formato No controlado	
	COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	
	FORMATO ÚNICO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS	
Versión:	Código:	






Contrato de Prestación de Servicios No.	OC-255-2025	Fecha de elaboración de Informe	DIA	MES	ANO
Informe de Supervisión:	No. 1		7	3	2026
Fecha de Inicio del Contrato:	16/10/2025				
Periodo de Seguimiento del Supervisor:	Del 16/10/2025 hasta el 15/01/2026	Entrega Parcial	Entrega Final		
Fecha de Finalización del Contrato:	15/01/2026			X	
Valor Total del Contrato:	\$ 125.421.147,18				
Valor Parcial a cancelar periodo:	\$ 125.421.147,18				
Valor restante del contrato:	\$ 0,00				
Objeto del Contrato:	Compra de equipos para Equipamiento y Actualización del laboratorio SIG				
Nombre o Razón Social del Proveedor:	REDCOMPUTO LTDA				
Número de Identificación:	NIT	830016004-0			
Fecha de entrega informe Contratista relacionando actividades:	20/02/2026				
Otro si:	OTRO SI #1 OTRO SI #2	Fecha de Generación:	Valor Otro Si: \$0	El contrato contó con dos (2) prórrogas: Prórroga #1 por 25 días, ampliando el plazo hasta el 10/12/2025, y Prórroga #2 por 35 días, ampliando el plazo hasta el 15/01/2026.	

Orden de Compra No. OC-255-2025			
ITEM	Relación de actividades específicas del contrato	Avances mes informado	Relación de Evidencias a anexar
1	Mapas y memoria MAPAS PRECARGADOS	El contratista, realizó la entrega de seis (6) mapas y memorias (mapas precargados), de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el proceso Los elementos cumplen con lo solicitado en dentro de la ficha de contratación de la OC-255-2025	Se relaciona registro fotografico correspondiente a los elementos recibidos y se anexa informe tecnico del apoyo a la supervisión: 
2	GPS GNSS DIFERENCIAL	El contratista, realizó la entrega de de un (1) kit de GPS GNSS diferencial, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el proceso El elemento cumple con lo solicitado en dentro de la ficha de contratación de la OC-255-2025 número de registro: S914F3148735641PKA y S914F148735600PKA	Se relaciona registro fotografico correspondiente a los elementos recibidos y se anexa informe tecnico del apoyo a la supervisión: 



INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS
Fecha: 2026-03-09 17:28:01
Rad: 20260309-149-1
Asunto: informe supervision cumplimiento actividad
es N. OC 255-2025
Folios digitales: 18
Folios físicos: 17
Origen: Amparo Lalinde Cardona
El radicado no implica su aceptación

Orden de Compra No. OC-255-2025

ITEM	Relación de actividades específicas del contrato	Avances mes informado	Relación de Evidencias a anexar
3	TORRE DE PC DE ESCRITORIO DE ALTO RENDIMIENTO	El contratista, realizó la entrega de cinco (5) computadores tipo torre de alto rendimiento, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el proceso Los elementos cumplen con lo solicitado en dentro de la ficha de contratación de la OC-255-2025 Número de series: MXL5384YHT, MXL5384YJQ, MXL5384YHS, MXL5384YJR MXL5384YHZ	Se relaciona registro fotografico correspondiente a los elementos recibidos y se anexa informe tecnico del apoyo a la supervisión: 
4	MONITOR PARA TORRE DE ESCRITORIO 5	El contratista, realizó la entrega de cinco (5) monitores para computadores tipo torre de escritorio, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el proceso El elemento cumple con lo solicitado en dentro de la ficha de contratación de la OC-255-2025 Números de serie: T2LMA040041, T2LMA039760, T2LMA039413, T2LMA039656, T2LMA039623	Se relaciona registro fotografico correspondiente a los elementos recibidos y se anexa informe tecnico del apoyo a la supervisión: 
5	COMPUTADOR PORTÁTIL DE ALTO RENDIMIENTO	El contratista, realizó la entrega de dos (2) computadores portatiles de alto rendimiento, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el proceso Los elementos cumplen con lo solicitado en dentro de la ficha de contratación de la OC-255-2025 Números de serie: MP2Q0CPM, MP2Q0CQX	Se relaciona registro fotografico correspondiente a los elementos recibidos y se anexa informe tecnico del apoyo a la supervisión: 
6	DISCO DURO EXTERNO	El contratista, realizó la entrega de de un (1) Disco duro USB externo de 2 TB mecanico, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el proceso El elemento cumple con lo solicitado en dentro d ela ficha de contratación de la OC-255-2025 Número de serie: AP2TBAC633U	Se relaciona registro fotografico correspondiente a los elementos recibidos y se anexa informe tecnico del apoyo a la supervisión: 
7	DRONE MULTIESPECTRAL KIT DE BATERÍAS	El contratista, realizó la entrega de de un (1) Drone Multiespectral MAVIC 3 con kit de baterías, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el proceso El elemento cumple con lo solicitado en dentro d ela ficha de contratación de la OC-255-2025 Número de serie: 1581F5FKC251D00DP7D2	Se relaciona registro fotografico correspondiente a los elementos recibidos y se anexa informe tecnico del apoyo a la supervisión: 

Orden de Compra No. OC-255-2025			
ITEM	Relación de actividades específicas del contrato	Avances mes informado	Relación de Evidencias a anexar
	Observaciones presentadas por el supervisor:		El presente informe de supervisión se suscribe en la fecha, toda vez que el contratista allegó la factura electrónica corregida FE 3284 con fecha 05/03/2026, junto con los soportes actualizados para el trámite de pago; de conformidad con lo pactado, cuando la factura no se encuentra debidamente elaborada o no se acompaña de la totalidad de documentos soporte, los términos para pago se contabilizan a partir de la fecha de corrección de la factura o del último documento aportado. El contrato contó con dos (2) prórrogas: Prórroga #1 por 25 días, ampliando el plazo hasta el 10/12/2025, y Prórroga #2 por 35 días, ampliando el plazo hasta el 15/01/2026. Así mismo, en el marco de la audiencia por posible incumplimiento parcial del 10/02/2026, el contratista presentó sus descargos y, como resultado del seguimiento ejercido por la supervisión, se suscribió acta de compromiso con cronograma verificable, estableciendo como obligación la instalación de las tarjetas gráficas y la entrega de la certificación de ampliación de garantía a más tardar el 20/02/2026; actividades que fueron objeto de verificación técnica y documental por parte de la supervisión, garantizando el cumplimiento material del objeto contractual y el recibido a satisfacción para efectos del trámite de pago.



FIRMA DE SUPERVISOR

	COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS			
	FORMATO PARA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES			
	Versión: 1	Código: FR-SD-002		
Fecha de Evaluación		DÍA 07	MES 03	ANO 2026

Nombre o Razón Social del Proveedor: REDCOMPUTO LTDA

Producto o Servicio que provee: OC-255-2025 Compra de equipos para Equipamiento y Actualización del laboratorio SIG

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	VALOR PONDERADO	PUNTAJE	TOTAL	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	
Catidad	0,4	3.8	1.5	Cumple	☒
Cumplimiento en la entrega del Bien o Servicio, de acuerdo con plazos estipulados	0,3	2.5	0.75		
Gestión en la presentación de documentos para la legalización del contrato, facturas y cumplimiento de garantías	0,3	2.51.	0.75		
TOTAL			3.0	No cumple	☐

OBSERVACIONES:	El presente informe de supervisión se suscribe en la fecha, toda vez que el contratista allegó la factura electrónica corregida FE 3284 con fecha 05/03/2026, junto con los soportes actualizados para el trámite de pago; de conformidad con lo pactado, cuando la factura no se encuentra debidamente elaborada o no se acompaña de la totalidad de documentos soporte, los términos para pago se contabilizan a partir de la fecha de corrección de la factura o del último documento aportado.
	El contrato contó con dos (2) prórrogas: Prórroga #1 por 25 días, ampliando el plazo hasta el 10/12/2025, y Prórroga #2 por 35 días, ampliando el plazo hasta el 15/01/2026.
	Así mismo, en el marco de la audiencia por posible incumplimiento parcial del 10/02/2026, el contratista presentó sus descargos y, como resultado del seguimiento ejercido por la supervisión, se suscribió acta de compromiso con cronograma verificable, estableciendo como obligación la instalación de las tarjetas gráficas y la entrega de la certificación de ampliación de garantía a más tardar el 20/02/2026; actividades que fueron objeto de verificación técnica y documental por parte de la supervisión, garantizando el cumplimiento material del objeto contractual y el recibido a satisfacción para efectos del trámite de pago.

SEGUIMIENTO:


FIRMA DE SUPERVISOR


FIRMA APOYO TÉCNICO O CONCEPTO PROFESIONAL