

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 1 de 8

Fecha: 19 de JUNIO de 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X **CONVENIO**

Contrato número: 1.330.17.13-7472 de 11 DE JUNIO DE 2025

Disponibilidad presupuestal: CDP No. 5500006314 DEL 22 DE MAYO DE 2025; Registro presupuestal RPC No.5600085164 DEL 11 DE JUNIO DE 2025. Apropriaciones: 121000/1159/2-320202008/3533004050040000/PI35-102472/1/1/01/03: ICLD/SRIA AMBIENTE Y DESA/Serviciosprestados/Gestión integral del Camb/REALIZAR EL SEGUIMIE

Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:

PILAR 3: Valle biodiverso, cultura e incluyente

LÍNEA DE ACCIÓN: NA

PROGRAMA 33 – Valle, biodiversidad y resiliencia

SUBPROGRAMA 3300405 - Gestión integral del Cambio Climático

META DE RESULTADO MR33004– INVERTIR AL MENOS 2% DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN EN ACCIONES DE GESTIÓN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA EN RUTA A LA DESCARBONIZACIÓN

META DE PRODUCTO: MP3300405013206003– COFINANCIAR 10 PILOTOS CON ACCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO QUE GARANTICE LA RESILIENCIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA EN EL PERIODO DE GOBIERNO

OBJETIVO PRINCIPAL: Implementar acciones de mitigación y adaptación a la gestión integral del cambio climático en el Valle del Cauca.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desarrollar un mecanismo de seguimiento, monitoreo, verificación y reporte de acciones de mitigación/adaptación

ELEMENTO PEP: PI35-102472/1/1/01/03 Realizar el seguimiento, monitoreo, verificación y reporte de acciones desarrolladas para mitigar y adaptar al Departamento al cambio climático mediante un equipo profesional, técnico y asistencial

Posición Presupuestaria: 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de Cuenta Mayor: 5507052102

Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO GUARDIAN AMBIENTAL EN LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTOCONTRIBUCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO – VALLE EN RUTA A LA DESCARBONIZACIÓN Y RESILIENCIA

Supervisor:	CARLOS HUMBERTO GORDILLO LORZA Subsecretario de Desarrollo Sostenible (E) C.C. 6.200.147; Teléfono: 3113244585
Contratista:	ELIZABETH MARMOLEJO JIMENEZ Ubicación: TRUJILLO C.C.1.116.724.517; Teléfono: 3187671134

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 2 de 8

OBJETIVO DEL INFORME

Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **JUNIO DE 2025** por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **JUNIO DE 2025** fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca y el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones, Actividades u Obligaciones Específicas Contractuales.	1. Acompañar las jornadas/eventos/mesas de trabajo y reuniones según como sea direccionado por la supervisión y en el marco del proyecto objetivo del contrato. 2. Apoyar acciones comunitarias en cumplimiento al Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial -PIGCCT- del Valle del Cauca, según como sea direccionado por la supervisión y en el marco del proyecto objetivo del contrato. 3. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los objetivos fijados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-.	
Porcentaje de Cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de JUNIO DE 2025: Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo	100% 50%
Otras consideraciones	Sin novedad	

Compromisos adquiridos

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad		

Prórroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prórroga o adiciones	Fecha de reinicio	Responsable
--	-------------------	-------------

SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN.

Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas jurídicas en contratación pública.

ACTIVIDAD 1. Acompañar las jornadas/eventos/mesas de trabajo y reuniones según como sea direccionado por la supervisión y en el marco del proyecto objetivo del contrato.

<div> Departamento del Valle del Cauca </div> <div>  </div> <div> Gobernación </div>	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 3 de 8

-Con el propósito de promover la participación del sector educativo en las estrategias ambientales del departamento, se realizó una jornada de socialización del proyecto "Copito Recicla" con los directivos de una institución educativa priorizada en el municipio. Esta iniciativa, liderada por la Gobernación del Valle del Cauca durante el cuatrienio de la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, tiene como meta recolectar 100 toneladas de material reciclable en el marco de una estrategia educativa y ambiental que fomenta la economía circular en los entornos escolares.

-Realizó una visita a la Institución Educativa Diego Rengifo Salazar, ubicada en el municipio de Bugalagrande, con el propósito de dar seguimiento a la socialización previa del proyecto "Copito Recicla", realizada anteriormente por el equipo de trabajo. Durante la jornada, se sostuvo un diálogo con el coordinador académico, Enrique Torres, quien había asumido el compromiso de presentar la propuesta ante la junta directiva de la institución. Según lo informado, tras una evaluación interna, la junta decidió no vincularse al proyecto.


-En el marco de la implementación del proyecto "Copito Recicla", realicé una visita al Instituto Privado Rojas Orjuela, ubicado en el municipio de Bugalagrande, con el objetivo de socializar la iniciativa ante el equipo directivo de la institución. Durante la jornada fui atendido por la subdirectora Sandra Patricia Rojas, quien manifestó un alto nivel de interés y disposición para que el instituto participe activamente en el proyecto. Según lo expresado, la institución ya adelanta prácticas de reciclaje y separación en la fuente, lo que facilitaría su incorporación a la estrategia, dado que cuentan con procesos ambientales previamente organizados.

-Participó en una reunión virtual de seguimiento desarrollada a través de la plataforma Google Meet, coordinada por el equipo técnico del proyecto "Copito Recicla", con el objetivo de revisar los avances en la implementación de la estrategia ambiental en las instituciones educativas y Juntas de Acción Comunal de los 13 municipios priorizados del Valle del Cauca. Estos municipios fueron seleccionados por su alta generación de residuos sólidos potencialmente reciclables previos a su disposición final en el relleno sanitario.

-Participó activamente en la reunión convocada por el área de Participación Ciudadana, en articulación con la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Huasanó, municipio de Trujillo, con el objetivo de dar inicio a la construcción del Plan de Acción Comunal correspondiente al segundo semestre del año 2025.

Esta actividad se desarrolló en el marco del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial (PIGCCT) del Valle del Cauca, como parte de las estrategias orientadas a fortalecer procesos comunitarios para la gestión del territorio con enfoque ambiental, participativo y de adaptación al cambio climático.

-Participó en una actividad pedagógica y recreativa junto a los niños y niñas de la Fundación Clínica Infantil Club Noel, una jornada llena de aprendizaje, emoción y conexión con la naturaleza. La actividad estuvo centrada en el avistamiento de aves, a través de una combinación de dinámicas

<div> Departamento del Valle del Cauca  Gobernación </div>	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 4 de 8

didácticas y herramientas tecnológicas innovadoras, como la realidad virtual, que permitió a los participantes vivir una experiencia inmersiva única.

Durante la jornada, los niños exploraron el mundo de las aves colombianas, descubriendo su belleza, sonidos y hábitats, mientras aprendían sobre la importancia de conservar los ecosistemas y proteger la biodiversidad. Esta experiencia fue especialmente significativa al llevar la naturaleza a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, demostrando que la tecnología también puede ser un puente de inclusión, bienestar y educación.

-Participó de mesa de trabajo sobre la implementación de la Ordenanza 517 de 2019 en el contexto de la educación ambiental

Durante el desarrollo de la mesa de trabajo, se abordaron aspectos clave relacionados con la Ordenanza 517 de 2019, la cual establece lineamientos para la protección de la avifauna y la promoción de la educación ambiental en el departamento del Valle del Cauca.

El señor Luis Enrique Caicedo Bejarano resaltó la importancia del Fondo de Recursos Ambientales del Valle del Cauca (FRAG) como herramienta de apoyo para la ejecución de proyectos en el marco de esta ordenanza, haciendo énfasis en la necesidad de aclarar aspectos técnicos y normativos que aún generan dudas en su aplicación a nivel territorial.

-Participó de Mesa de Trabajo sobre Conservación de Aves en Entornos Urbanos – Enfoques Integrales, Participación y Buenas Prácticas

Durante la mesa de trabajo, se desarrolló un espacio de diálogo técnico y comunitario enfocado en la conservación de aves en contextos urbanos, destacando la importancia de la biodiversidad urbana, la planificación sostenible y la participación ciudadana en la protección de los ecosistemas locales.

-Asistió a la reunión de planeación del proyecto Copito Recicla, cuyo objetivo principal fue avanzar en la organización y ejecución de las actividades programadas en el marco del convenio, así como resolver situaciones pendientes del proceso anterior. La jornada contó con la participación activa del equipo operativo del proyecto donde aporte mi conocimiento y experiencia para el fortalecimiento de esta nueva etapa.

Durante el encuentro, el señor Edwin Osorio propuso aprovechar los tiempos de espera de los recuperadores ambientales durante sus rutas de recolección, para desarrollar actividades de sensibilización comunitaria sobre separación en la fuente, con el fin de aprovechar esos espacios para fomentar el compromiso ciudadano con la correcta gestión de residuos reciclables. recuperadores ambientales en esta nueva fase del proyecto Copito Recicla.

ACTIVIDAD 2. Apoyar acciones comunitarias en cumplimiento al Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial -PIGCCT- del Valle del Cauca, según como sea direccionado por la supervisión y en el marco del proyecto objetivo del contrato.

-Participó en una reunión convocada por Cultour Valle, llevada a cabo en el salón comunal del corregimiento de Huasanó, municipio de Trujillo. El objetivo principal del encuentro fue la

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION		Código: FO-M9-P2-02
			Versión:02
			Fecha de Aprobación: 17/06/2019
			Página 5 de 8

socialización del proyecto de reintegro liderado por el Ministerio de Cultura, enfocado en la zona plana del municipio, que incluye los corregimientos de Huasanó, Robledo, y parte del municipio de Riofrío, específicamente el corregimiento de Madrigal.

ACTIVIDAD 3. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los objetivos fijados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-

-Participó en la capacitación virtual sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), organizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Valle del Cauca, la cual fue liderada por la señora Luz Eneida Lobón Asprilla.

Durante la jornada formativa se abordaron temas clave como:

- El indicador de riesgos de corrupción dentro del marco del MIPG.
- Lineamientos para el Plan Operativo y el uso adecuado de los formatos institucionales.
- Socialización de la matriz de partes interesadas del proceso M2-P7.
- Presentación del informe de auditoría del proceso M6-P5.


- Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con el Estatuto de Contratación Pública, las normas de calidad y de gestión documental.
- Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.
- Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA
- Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA
- Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA
- Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA
- Necesidad de hacer efectivas las garantías: NO APLICA
- Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: NO APLICA.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: NO APLICA
- Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA
- Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA
- Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA
- Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: NO APLICA.

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: el contratista se acoge al decreto 1273 del 2018, se evidencia estar afiliado a la EPS (NUEVA EPS), Fondo de Pensiones (COLPENSIONES) y ARL

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 6 de 8


(POSITIVA) Se verificó su afiliación, según la cláusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018.

INFORME FINANCIERO					
COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$5.000.000				
Valor Adiciones	\$0				
Reajustes	\$0				
Actualización de precios	\$0				
Valor Total del Contrato	\$5.000.000				
Valor pagado	\$0				
Valor causado que no se ha pagado	\$2.500.000				
Valor total ejecutado	\$2.500.000				
Valor saldo por ejecutar	\$2.500.000				
Intereses moratorios	\$0				

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.

- Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.
- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutadas por el Contratista según el objeto y sus especificaciones.
- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: NO APLICA.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 7 de 8

- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: **NO APLICA.**
 - Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificadas técnica, presupuestal y jurídicamente: **NO APLICA.**
 - Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuar: **NO APLICA.**
- Costo de actividades por entregables: **NO APLICA** porque el Contrato no tiene entregables.

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR
VALOR TOTAL	
Entregable 1:	\$
Actividades:	\$
Entregable 2:	\$
Actividades:	\$
Entregable 3:	\$
Actividades:	\$
Entregable 4:	\$
Actividades:	\$
TOTALES:	\$

SEGUIMIENTO JURIDICO


El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y ARL, según lo establecido en las cláusulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, artículos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado; el contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA


INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO - INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

NO APLICA

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 8 de 8

Fecha del próximo informe	11	De	JULIO	De	2025
---------------------------	----	----	-------	----	------

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los					
19	días del mes de	JUNIO	de	2025	


CARLOS HUMBERTO GORDILLO LORZA
 Subsecretario de Desarrollo Sostenible (E)
 C.C. 6.200.147
 SUPERVISOR(A)

