



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EDUNA
Nit: 901.442.761
PRESUPUESTO 2024 CCPET

Página: 1 de: 2

RESERVA PRESUPUESTAL PAGADA

CE N° 0000000040

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00037	03/04/2024

Fecha de Expedición: 03/04/2024

Nit ò Cedula:	900562844 - 5
Beneficiario:	GRUPO CONSTRUCTOR SURAMERICA S.A.S

Concepto de este Egreso

6A6A81A571A708DBD868BE84B35AD4B6

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CANCHA DE FÚTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE LOS LLANOS DEL MUNICIPIO DE PEQUE-ANTIOQUIA FACTURA No. GCS85

Rubro	Descripción	Valor Rubro
03-2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.262.201.910,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 54270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1.262.201.910,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.262.201.910,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.262.201.910,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS S	Sin Situación de Fondos	1.262.201.910,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	1.262.201.910,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 251241	Decreto 049-2023_Peque-Cancha Regalias	1.262.201.910,00

Total de la Presente Orden

1.262.201.910,00

Total Retenciones

195.641.295,00

Total a Pagar

1.066.560.615,00

Valor en letras:

MIL SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
3203	Anticipo Proveedores	0000000007	505.330.029,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Contratos Construcción, urbaniz. Obra Publica bien inm. (2%)	2,00	25.244.038,00
Estampilla Pro_Aduto Mayor Tarifa General (4%)	4,00	50.488.076,00
Estampilla Pro_Cultura Tarifa General (2%)	2,00	25.244.038,00
Estampilla Pro_Hospitales Publicos (1%)	1,00	12.622.019,00
Sobre_tasa Pro Recreacion y Deporte (1.5%)	1,50	18.933.028,00
Fondo de Seguridad Obra Publica (5%)	5,00	63.110.096,00

ORIGINAL FIRMADO



Desarrollado por Sistemas Aries SAS. Reservados todos los derechos - 19_rpp_eduna_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: LESLY YURANY MIRA ROJAS, el día: jueves, 4 de abril de 2024 siendo las: 9:38:35



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Página: 2 de: 2

EDUNA

Nit: 901.442.761

PRESUPUESTO 2024 CCPET

Firma Autorizada

**Firma del Interesado
Nit / C.C.**

