



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EDUNA
Nit: 901.442.761
PRESUPUESTO 2024 CCPET

Página: 1 de: 1

OBLIGACIÓN CONTRAÍDA POR RESERVA PRESUPUESTAL

OP N° 0000000037

Fecha de Expedición: 03/04/2024

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00229	01/01/2024

Nit ò Cedula:	900562844 - 5
Beneficiario:	GRUPO CONSTRUCTOR SURAMERICA S.A.S

Por Concepto de:

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CANCHA DE FÚTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE LOS LLANOS DEL MUNICIPIO DE PEQUE-ANTIOQUIA FACTURA No. GCS85

Rubro	Descripción	Valor Rubro
03-2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.262.201.910,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 54270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1.262.201.910,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.262.201.910,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.262.201.910,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS S	Sin Situación de Fondos	1.262.201.910,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	1.262.201.910,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 251241	Decreto 049-2023_Peque-Cancha Regalias	1.262.201.910,00

Valor en letras:

8CC2F779082F40641D0A49E1CB2013F5

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Contratos Construcción, urbaniz. Obra Publica bien inm. (2%)	2,00	25.244.038,00
Estampilla Pro_Aduto Mayor Tarifa General (4%)	4,00	50.488.076,00
Estampilla Pro_Cultura Tarifa General (2%)	2,00	25.244.038,00
Estampilla Pro_Hospitales Publicos (1%)	1,00	12.622.019,00
Sobre_tasa Pro Recreacion y Deporte (1.5%)	1,50	18.933.028,00
Fondo de Seguridad Obra Publica (5%)	5,00	63.110.096,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.262.201.910,00	195.641.295,00	1.066.560.615,00

Firma Autorizada

