

OBLIGACIÓN CONTRAÍDA POR RESERVA PRESUPUESTAL

OP N° 0000000061

Fecha de Expedición: 02/07/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00229	01/01/2024

Nit ò Cedula:	900562844 - 5
Beneficiario:	GRUPO CONSTRUCTOR SURAMERICA S.A.S

Por Concepto de:

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CANCHA DE FÚTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE LOS LLANOS DEL MUNICIPIO DE PEQUE-ANTIOQUIA FE GCS89

Rubro	Descripción		Valor Rubro
03-2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION		388.123.050,80
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	388.123.050,80
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	388.123.050,80
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	388.123.050,80
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	S	Sin Situación de Fondos	388.123.050,80
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	388.123.050,80
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	251241	Decreto 049-2023_Peque-Cancha Regalias	388.123.050,80

Valor en letras:

CA49471632101A4342E376933DB00BBB

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CINCUENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS. M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Contratos Construcción, urbaniz. Obra Publica bien inm. (2%)	2,00	7.762.461,00
Estampilla Pro_Adulto Mayor Tarifa General (4%)	4,00	15.524.922,00
Estampilla Pro_Cultura Tarifa General (2%)	2,00	7.762.461,00
Estampilla Pro_Hospitales Publicos (1%)	1,00	3.881.231,00
Sobre_tasa Pro Recreacion y Deporte (1.5%)	1,50	5.821.846,00
Retencion ICA Tarifa General (1%)	1,00	3.881.231,00
Fondo de Seguridad Obra Publica (5%)	5,00	19.406.153,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
388.123.050,80	64.040.305,00	324.082.745,80

ORIGINAL FIRMADO

Firma Autorizada

