

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-083
	MATRIZ DE RIESGO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA		VERSION: 01
			FECHA: 15/09/2015

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO
MATRIZ DE RIESGOS (*)

ANEXO No. 2.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DEL SUBPROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS CASERAS AUTOSUSTENTABLES EN MUNICIPIOS DE VILLAGARZÓN, PUERTO CAICEDO, SAN FRANCISCO Y SIBUNDOY DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO".

IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO

SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO:

En desarrollo de lo señalado en los **numerales 7° y 12° (Modificado por el art. 87, Ley 1474 de 2011) del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015** y con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y justificación de la forma de selección adoptada para la presente contratación se procede a realizar el estudio de riesgos de la contratación, su tipificación, estimación y asignación.

1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

													Impacto después del tratamiento						Monitoreo y revisión			
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad, ¿Cuándo?

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN						CODIGO: FT-OC-083	
	MATRIZ DE RIESGO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA						VERSION: 01	
							FECHA: 15/09/2015	

1	General	Externo	Ejecución	Económico	Inadecuada planeación de la ejecución del contrato.	No cumplimiento de metas debido al desconocimiento	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar una planeación adecuada siguiendo las especificaciones	2	2	4	Bajo	No	Contratista	2019	2019	Supervisor del contrato- Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Omisión por parte del contratista de provisión de los bienes y servicios contratados	Posibles defectos en la provisión de los bienes y/o servicios que ejecuta el contratista.	4	4	8	Extremo	Contratista	Informes periódicos al supervisor del contrato. Suscripción de la póliza correspondiente.	3	2	5	Medio	No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato.	Revisiones permanentes de la ejecución, por medio de evaluaciones a los formatos diligenciados e informes	Durante la totalidad de ejecución del contrato.
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Demoras en la prestación del servicio logístico	Retraso en las actividades programadas	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debe prever este riesgo y tomar las medidas pertinentes para su cumplimiento.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	A partir del momento que inicia el contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Supervisor del contrato- Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
4	Específico	Externo	Selección	Operacional	Posibilidad de declarar desierto el proceso de selección	No habría lugar a la ejecución de las actividades.	3	4	7	Alto	Administración departamental	Iniciar nueva contratación inmediatamente.	1	1	2	Bajo	No	Administración departamental	A partir del momento en que se declara desierto	Durante toda la ejecución	Seguimiento permanente por parte de la Supervisión	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Deficiente Calidad del servicio prestado	Posibles defectos con la provisión de los bienes y/o servicios que	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debe prever este riesgo y tomar las medidas pertinentes para la	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato.	Supervisor del contrato- Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: FT-OC-083

MATRIZ DE RIESGO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

VERSION: 01

FECHA: 15/09/2015

6	General	Externo	Selección	Económico	Participación insuficiente de los Proponentes	Imposibilidad de suscribir el contrato.	3	4	7	Alto	Gobernación del Putumayo	(i) Estudio de Mercado sólido y diseño del Proceso de Contratación teniendo en cuenta las condiciones del mercado (ii) Estipulación en el pliego de condiciones de condiciones acordados con el mercado	2	4	6	Alto	No	Gobernación del Putumayo	En la planeación del Proceso de Contratación	En la adjudicación del contrato	(i) Verificación del número de Proveedores requeridos para satisfacer la demanda, durante la elaboración del Estudio de Mercado (ii) Verificación de la divulgación del Proceso de Contratación a los Proveedores (iii) Durante la elaboración y revisión de los pliegos de condiciones	(i) En la elaboración y revisión del Estudio de Mercado (ii) Durante las reuniones de socialización del Proceso de Contratación (iii) Durante la elaboración y revisión de los pliegos de condiciones
7	General	Externo	Selección / Ejecución	Operacional	Colusión de los Proveedores	El proceso contractual no logra condiciones competitivas	3	4	7	Alto	Gobernación del Putumayo	(i) Estudio de Mercado sólido y diseño del Proceso de Contratación teniendo en cuenta las condiciones del mercado (ii) Estipulación en el pliego de condiciones de condiciones	2	4	6	Alto	No	Gobernación del Putumayo	En la planeación del Proceso de Contratación	En la adjudicación del contrato	(i) Verificación del número de Proveedores requeridos para satisfacer la demanda y lograr condiciones competitivas, durante la elaboración del Estudio de Mercado (ii) Durante las reuniones de socialización del Proceso de Contratación	(i) En la elaboración y revisión del Estudio de Mercado (ii) Durante las reuniones de socialización del Proceso de Contratación

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-083
	MATRIZ DE RIESGO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA		VERSION: 01
			FECHA: 15/09/2015

8	General Externo Ejecución Operacional / De la naturaleza	Deficiencias en las condiciones de los bienes contratados por causas ajenas al contratista	Insatisfacción del acreedor respecto de los bienes adquiridos	1	3	4	Bajo	Contratista	(i) Estipulación en el contrato el mecanismo para declarar una causa ajena. (ii) Estipulación en los Documentos del Proceso de la obligación del contratista. (iii) Implementar un plan de contingencia para adquirir bienes que cumplan las especificaciones exigidas.	1	3	4	Bajo	Si	Gobernación del Putumayo	En la redacción de los Documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del contrato.	Verificación de la inclusión de las estipulaciones en los Documentos del Proceso	Durante la elaboración y revisión de los Documentos del Proceso
9	General Externo Ejecución Operacional	Cambios en las regulaciones laborales o tributarias aplicables al contrato	Variación de las condiciones pactadas en el contrato	1	3	4	Bajo	Gobernación del Putumayo	(i) Ajustes por variación en el SMMLV y en los precios de los Bienes. (ii) Estipulación contractual que permite revisar los precios frente a modificaciones en regulaciones	1	2	3	Bajo	Si	Gobernación del Putumayo	En la planeación del Proceso de Contratación	Hasta el vencimiento del plazo del contrato.	(i) Revisión y ajuste de los precios de los Bienes (ii) Verificación de la inclusión de las estipulaciones en los Documentos del Proceso.	(i) Al finalizar la vigencia del contrato. (ii) Durante la elaboración y revisión de los Documentos del Proceso



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: FT-OC-083

MATRIZ DE RIESGO
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

VERSION: 01

FECHA: 15/09/2015

10	General	Externo / Interno	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del contrato.	Imposibilidad de satisfacción de la necesidad planteada.	3	4	7	Alto	Gobernación del Putumayo / Contratista	Suscripción de las pólizas correspondientes	3	3	6	Alto	Si	Gobernación del Putumayo	En la planeación del Proceso de Contratación	En la adjudicación del contrato.	Establecimiento de pólizas que amparen el cumplimiento del contrato.	Durante la elaboración y revisión de los pliegos de condiciones
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de la marca/referencia de los Bienes contratados	Prestación inadecuada de las obligaciones por parte del contratista.	1	2	3	Bajo	Contratista	(i) Estipulación de un mecanismo de reemplazo de marcas/referencias de los Bienes contratados	1	1	2	Bajo	Si	Gobernación del Putumayo / Contratista	En la redacción de los Documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del contrato.	Verificación de la inclusión de las estipulaciones en los Documentos del Proceso.	Durante la elaboración y revisión de los Documentos del Proceso
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retiro o restricción del Bien del mercado nacional	Prestación inadecuada de las obligaciones por parte del contratista.	1	2	3	Bajo	Contratista	Estipulación de un mecanismo de sustitución de Bienes	1	1	2	Bajo	Si	Gobernación del Putumayo	En la redacción de los Documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del contrato.	Verificación de la estipulación en los Documentos del Proceso.	Durante la elaboración y revisión de los Documentos del Proceso
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños ocasionados por el contratista a la propiedad de la Entidad contratante.	Impacto negativo en el patrimonio y en el normal funcionamiento de la Entidad contratante.	1	2	3	Bajo	Contratista	Estipulación en los documentos del Proceso de la responsabilidad del contratista y del mecanismo de solución y arreglo directo	1	1	2	Bajo	No	Gobernación del Putumayo	En la redacción de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del contrato.	Verificación de la estipulación en los documentos del Proceso.	Durante la elaboración y revisión de los documentos del Proceso

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-083
	MATRIZ DE RIESGO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA		VERSION: 01
			FECHA: 15/09/2015

14	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños ocasionados por parte de la Entidad contratante o de un tercero visitante a los insumos, elementos, equipos o maquinaria propiedad del contratista.	(i) Falta de insumos, elementos, equipos o maquinaria requeridos para la correcta ejecución del contrato (ii) Reclamación de los contratistas a las Entidades contratantes.	2	2	4	Bajo	Contratista	(i) Estipulación en los Documentos del Proceso del procedimiento a seguir en el caso de daños menores (ii) Estipulación en los Documentos del Proceso del procedimiento a seguir para daños que no puedan ser considerados menores. Establecimiento de un mecanismo de solución y arreglo directo	2	1	3	Bajo	No	Gobernación del Putumayo	En la redacción de los Documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del contrato.	Verificación de la estipulación en los Documentos del Proceso.	Durante la elaboración y revisión de los Documentos del Proceso
----	------------	---------	-----------	-------------	---	---	---	---	---	------	-------------	---	---	---	---	------	----	--------------------------	---	--	--	---

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-083
	MATRIZ DE RIESGO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA		VERSION: 01
			FECHA: 15/09/2015

15	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del Proveedor en el pago de salarios y prestaciones sociales a su personal	(i) No cumplimiento de la necesidad de Servicios o bienes de la Entidad contratante por paros del personal (ii) Demandas a la Entidad contratante	2	4	6	Alto	Contratista	(i) Revisión por parte del supervisor del contrato de los requerimientos para el pago: certificados de paz y salvo con los salarios y prestaciones sociales y planillas de cotización del personal (ii) Imposición de sanciones al contratista por el no pago de salarios y prestaciones a su personal (iii) Establecimiento de la garantía única de cumplimiento y el amparo para el pago de salarios y prestaciones sociales	1	4	5	Medio	SI	Gobernación del Putumayo	En la redacción de los Documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del contrato.	(i) Revisión por parte del supervisor de la Entidad contratante del cumplimiento de los requisitos para pago al contratista (ii) Supervisión del contrato por parte de Gobernación del Putumayo	(i) Mensual (ii) Permanente
----	------------	---------	-----------	-------------	---	---	---	---	---	------	-------------	--	---	---	---	-------	----	--------------------------	---	--	---	--------------------------------

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-083
	MATRIZ DE RIESGO		VERSION: 01
	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA		FECHA: 15/09/2015

16	Específico	Externo	Ejecución	Social	Problemas de orden público que impedirán el acceso del contratista al lugar de ejecución del contrato.	Impedimento o truncamiento en la ejecución del contrato en zonas que presenten alteración del orden público	4	3	7	Alto	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	Establecer mecanismos para el cumplimiento del contrato en otros lugares.	2	3	5	Medio	No	Supervisor del contrato	Día que se informa el evento	Una vez se realicen las visitas asignadas	Por medio de comunicación telefónica, e informes del contratista.	Mensual, si se presenta el riesgo
17	General	Externo	Precontractual	Administrativo	No firma del contrato por parte del proponente. Porque se rehusó a firmarlo, no estuvo de acuerdo con el clausulado	No puede iniciarse la ejecución del contrato. Se abre la posibilidad de contratar al ubicado o en segundo lugar.	3	4	5	Moderado	Contratista	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta	3	4	5	Moderado	Si	Supervisor	Cuando el contratista no suscribe el contrato	Una vez finalizado el debido proceso.	Vigilando que el contratista suscriba el contrato.	Una vez, al momento de suscribir el contrato.
18	General	Externo	Contractual	Administrativo	Problemas presentados entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que conforman el contratista y que contratan con la entidad	Paralización de la ejecución del contrato.	3	4	3	3	Contratista	Aplicación de cláusulas exorbitantes inicio del proceso por incumplimiento contractual.	4	3	3	3	Si	Supervisor	Cuando se tiene noticia del hecho.	Una vez cumplido el debido proceso.	Supervisión completa y eficaz por parte de la entidad contratante.	Cuando ocurra el hecho.



PUTUMAYO
GOBERNACIÓN
NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: FT-OC-083

MATRIZ DE RIESGO
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

VERSION: 01

FECHA: 15/09/2015

19	General	Externo	Contractual	Administrativo	Muerte del contratista y/o representante legal.	Incapacidad de continuar con la ejecución del contrato.	3	3	3	3	Contratista	Proceder a terminar unilateralmente el contrato, excepto si el garante continúa su ejecución.	3	3	3	3	Si	Supervisor	Cuando se tiene noticia del hecho.	Una vez cumplido el debido proceso.	Supervisión completa y eficaz por parte de la entidad contratante.	Cuando ocurra el hecho.
20	General	Externo	Ejecución	Operacional	productos no se ajustan a las especificaciones técnicas requeridas	Mala calidad de los productos durante la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Supervisión periódica	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Al inicio y durante la ejecución del contrato	Inmediata	Supervisión	Mensual
21	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato	Alteración del normal desarrollo de la ejecución	3	4	7	Bajo	Entidad Estatal	Supeditar el pago al cumplimiento	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Inmediata	Antes de	Seguimiento y requerimiento	Mensual

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-083
	MATRIZ DE RIESGO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA		VERSION: 01
			FECHA: 15/09/2015

19	General	Externo	Contractual	Administrativo	Muerte del contratista y/o representante legal.	Incapacidad de continuar con la ejecución del contrato.	3	3	3	3	Contratista	Proceder a terminar unilateralmente el contrato, excepto si el garante continúa su ejecución.	3	3	3	3	Si	Supervisor	Cuando se tiene noticia del hecho.	Una vez cumplido el deber del proceso.	Supervisión completa y eficaz por parte de la entidad contratante.	Cuando ocurra el hecho.
20	General	Externo	Ejecución	Operacional	productos no se ajustan a las especificaciones técnicas requeridas	Mala calidad de los productos durante la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Supervisión periódica	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Al inicio y durante la ejecución del contrato	Inmediata	Supervisión	Mensual
21	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato por parte del contratista	Alteración del normal funcionamiento del contrato	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Supeditar el pago al cumplimiento de las obligaciones	1	1	2	bajo	No	Entidad Estatal	Inmediata	Antes de convocar	Seguimiento y requerimiento al contratista	Mensual
22	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en los plazos pactados en el contrato	Genera retrasos en la ejecución contractual y modificaciones contractuales	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Aplicación de sanciones, multas o garantías	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratante	2019	2019	El contrato tiene incluido requisitos de obligatorio por parte	Durante todo el proceso contractual

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN					CODIGO: FT-OC-083				
	MATRIZ DE RIESGO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA					VERSION: 01				
						FECHA: 15/09/2015				

24	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública - SECOP	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	1	1	2	Bajo	Entidad Externa	No podemos tener controles ante fallos	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad Externa	2019	2019	No aplica	Cada vez que se presente.
----	---------	---------	--------------	-------------	---	--	---	---	---	------	-----------------	--	---	---	---	-------------	----	-----------------	------	------	-----------	---------------------------

PROBABILIDAD DEL RIESGO

NIVEL	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
1	Raro	Puede ocurrir excepcionalmente.
2	Improbable	Puede ocurrir ocasionalmente
3	Posible	Puede ocurrir en cualquier momento futuro.
4	Probable	Probablemente va a ocurrir.
5	Casi Cierto	Ocurre en la mayoría de las circunstancias.

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO					
CLASIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera Intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-083
	MATRIZ DE RIESGO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA		VERSION: 01
			FECHA: 15/09/2015

CLASIFICACIÓN MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
VALORACIÓN	1	2	3	4	5

VALORACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO						
CLASIFICACION CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
CLASIFICACION MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.184-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-083
	MATRIZ DE RIESGO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA		VERSION: 01
			FECHA: 15/09/2015

			valor del contrato.	valor del contrato.	(5%) y el quince por ciento (15%).		
	CATEGORÍA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
	A		1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro	1				5	
	Improbable	2			5		
	Posible	3		5			8
	Probable	4	5			8	9
	casi cierto	5			8	9	10
VALORACIÓN DEL RIESGO				8, 9 Y 10		Riesgo Extremo	
						Riesgo Alto	
				5		Riesgo Medio	
						Riesgo Bajo	



HILIANA HIBETH TORO PIANDA
Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental

Proyectó	Ana Arboleda	Secretaría de Desarrollo de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental	Profesional de Apoyo	
Revisó	Fernando Guapucal	Secretaría de Desarrollo de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental	Profesional de Apoyo Jurídico	