



Acta de Prórroga 1 a la Suspensión 3

Contrato Nro. SP-CM-CI-201-2025

Fecha del contrato: 19 de junio de 2025

CLASE DE CONTRATO

Contrato de Obra		Convenio/contrato Interadministrativo	
Contrato de Consultoría	X	Contrato de Suministro	
Contrato de Prestación de Servicios		Orden de Prestación de Servicios	
Contrato de Compraventa		Contrato de Arrendamiento/ comodato	
Convenio de Asociación		Otro: ¿Cuál?	

OBJETO CONTRACTUAL

**LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL
AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS PARA EL
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA
RECREATIVA DEL COLISEO FRANCISCO DE VARGAS FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE
VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA**

CONTRATISTA

Nombre o Razón Social: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S

NIT: 900686385-9

Representante Legal: ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO

Cédula de Ciudadanía: 1.019.013.695 de Bogotá

Dirección: CARRERA 10 No 18-44 Oficina 1101 - Bogotá

Tel: (601) 7041562

Correo: cubikovillapinzon@gmail.com

VALOR

Valor: SESENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE (\$60.938.212,00) incluidos todos los valores.

PLAZO

Plazo Inicial: CUATRO (04) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ SUPERAR LA VIGENCIA 2025

Fecha de Inicio: 07 DE JULIO DE 2025

Fecha de Terminación Inicial: 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

Prorroga: UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS

Fecha de Terminación según prórroga 01: 22 DE DICIEMBRE DE 2025

Fecha de suspensión 1: 16 DE DICIEMBRE DE 2025

Término de suspensión 1: 35 días

Fecha de Prórroga 1 a la Suspensión 1: 20 de enero de 2026

Término de Prórroga 1 a la Suspensión 1: Hasta el 23 de febrero de 2026

Fecha de Reinicio 1 Anticipada: 24 de febrero de 2026

Fecha de Suspensión 2: 25 de febrero de 2026

Tiempo por ejecutar: 6 días

Término de Suspensión 2: Hasta el 24 de marzo de 2026

Fecha de Reinicio 2: 25 de marzo de 2026

Fecha de Suspensión 3: 27 de marzo de 2026

Tiempo por ejecutar: 4 días

Término de Suspensión 3: 20 días

Fecha de Prórroga 1 a la Suspensión 3: 16 de abril de 2026



Término de Prórroga 1 a la Suspensión 3: Un (1) mes
Fecha de Reinicio Projectada: 16 de mayo de 2026
Fecha de Terminación Projectada: 19 de mayo de 2026


SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Nombre: JAIRO ALEXANDER RIAÑO MORENO
Dependencia: Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura

JUSTIFICACIÓN

Se continua con la suspensión del contrato por factor climático.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Villapinzón, Cundinamarca, el dieciséis (16) de abril de 2026.


JAIRO ALEXANDER RIAÑO MORENO
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
Municipio de Villapinzón
Supervisor


ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
Representante legal
CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S
Contratista Interventor

Proyectó: Alexander Riaño – Secretario de Planeación