




	Formato Acta de Reunión		Código:	GOP-FOR-001
			Versión:	001
	Gestión de Operaciones		Fecha de Aprobación:	2019-05-16

NOTAS DE MEMORIA ACTA DE REUNIÓN	
Tipo de reunión: Presencial	Fecha/Hora: 24 de abril 2023 - 3:30 p.m
Lugar: Sede Aguas Icetex	Motivo: Seguimiento conectividad
Responsable: icetex- Infotic	

ASISTENTES	ENTIDAD/EMAIL DEPENDENCIA	FIRMA
1. Víctor Bautista	Icetex	
2. Paola Parra	Infotic	
3. Carlos Alvira	Infotic	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
En la ciudad de Bogotá siendo el 24 de abril de 2023 a las 3.30 pm, se llevó a cabo una reunión de seguimiento entre ICETEX e INFOTIC en el marco del contrato 2022-0792. La reunión tuvo lugar en la sede de aguas del ICETEX. Seguimiento conectividad: El ingeniero Víctor Bautista señala que la solicitud de reunión obedece a las siguientes razones: • Algunos de los canales instalados no tienen el ancho de canal propuesto por INFOTIC. • Se requiere el análisis y cronograma para la instalación del canal de Tumaco, el cual fue requerido por el área comercial del ICETEX el 23 de marzo de 2023 al ingeniero Mauricio Cajicá. • Se requiere que sean remitidas las actas de instalación con sus respectivas pruebas de los canales instalados a la fecha.

Por parte de INFOTIC el gerente del proyecto, ing. Carlos Alvira señala lo siguiente:

1. INFOTIC a la fecha ha mantenido el contrato del proveedor anterior con INTERNEXA dado que se avanza en el proceso de validación de las direcciones IP del ICETEX, por lo cual tan pronto los canales sean migrados al nuevo operador CLARO serán instalados con los valores de ancho de banda ofertados.
2. El ingeniero Carlos Alvira presenta la el valor ofertado para el canal de Tumaco.

Valor mensual incluido IVA: \$1.850.000= mensual incluido IVA

El ingeniero Víctor manifiesta que el valor debería ser similar al canal de Mocoa según línea base de costos presentada por INFOTIC dentro de la oferta del servicio de canales de telecomunicaciones, sin embargo INFOTIC señala que no son canales comparables, dado que tienen diferente ancho de banda. Sin embargo, durante el desarrollo de la reunión, se consulta con el área comercial de INFOTIC para determinar si se podría ajustar el valor ofertado.

Siendo las 4:30 p.m desde el área comercial de INFOTIC se informa que el valor mínimo a ofertar por mes para el canal de Tumaco sería de \$1.546.763 incluido IVA.

Se revisó online el análisis de precios de mercado basado en información de Colombia Compra Eficiente y órdenes de compra del Acuerdo Marco de Conectividad, los servicios de canal dedicado presentaron valores entre \$610.714 y \$1.550.377 mensuales para capacidades de 4 Mbps, lo que equivale a un rango aproximado de \$150.000 a \$387.000 por Mbps.

En este contexto, se aceptó la propuesta de INFOTIC dado que el ancho de banda es de 18 MB superior a los 4 MB que refiere el acuerdo marco de precios.

Por lo anterior, se aprueba el valor de \$1.546.763 IVA incluido para TUMACO, dado que:

- ✓ Se encuentra dentro del rango de mercado 2023.
- ✓ Es coherente con tarifas del Estado (SECOP).
- ✓ Está justificado por condiciones geográficas de Tumaco.
- ✓ Es incluso conservador frente a escenarios AMP.

Así mismo:

- INFOTIC se compromete a mantener este valor durante el tiempo de ejecución del contrato con ICETEX.

- Se establece como fecha máxima de instalación del canal el 31 de mayo de 2023.

3. INFOTIC señala que las actas de instalación de canales y pruebas ya se han solicitado a CLARO y tan pronto sean firmadas, se estarán entregando al supervisor del ICETEX y ubicadas en el repositorio del contrato.

Como resultado de esta sesión de trabajo, se ha decidido:

- Llevar a cabo un seguimiento periódico para informar del avance en la instalación de canales.
- Se aclara que los canales con el ancho de banda inferior al ofertado por INFOTIC tendrán un descuento proporcional al ancho de canal faltante.
- Se aprueba la instalación del canal de Tumaco por un valor mensual de \$1.546.763 incluido IVA.
- Se estima que la instalación del canal de Tumaco, debe estar a más tardar en el mes de mayo de 2023.
- Se establece el compromiso de entregar las actas de instalación de los canales, a fin de tener el soporte para su facturación.

En constancia de lo cual, se firma la presente acta por los asistentes.

COMPROMISOS		
Compromiso	Responsable	Fecha

