

Convenio entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Convenio No. 2943 de 2024



INFORME TÉCNICO 4

PARA DESEMBOLSO No. 2

REPORTE DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2025

Tabla de contenido

1. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO_____ 3

Índice de tablas

Tabla 1. Organizaciones de Base Comunitaria -OBC- con quienes se formalizó Acuerdo de Conservación para la implementación del PAAP..... 3

Tabla 2. Resumen del estado de avance de las acciones previstas para el segundo desembolso del proyecto. 6

Índice de figuras

Figura 1. Localización de OBC y microcuenca de influencia de las acciones de conservación y gestión integral del agua incluidas en los PAAP..... 5

1. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

En el marco del desarrollo del Proyecto Entornos Sostenibles para la Seguridad Hídrica y la gobernanza del Agua -ESA, durante el mes de agosto de 2025 las actividades desarrolladas se enmarcaron en el componente 1 - *Planificación territorial integral para la conservación*, dando prioridad al desarrollo de acciones participativas para la construcción del Plan de Adecuación Ambiental Participativo -PAAP- de cada una de las primeras 30 organizaciones de base comunitaria -OBC- preseleccionadas en el primer corte. En este orden de ideas, se consolidaron 30 PAAP y se formalizaron 30 acuerdos de conservación entre cada OBC y la CAR.

Los acuerdos formalizados abarcan 13 municipios y 11 Subzonas hidrográficas nivel 1 (SZH-1), destacándose la SZH-1 Tobia con 15 acuerdos de conservación. La información y localización de las OBC con acuerdos de conservación formalizados se presenta en la **Tabla 1** y la **Figura 1** a continuación:


Tabla 1. Organizaciones de Base Comunitaria -OBC- con quienes se formalizó Acuerdo de Conservación para la implementación del PAAP.

Id	Nombre de la Asociación	SZH-1	Municipio
1	Asociación de Usuarios del Acueducto Cogua La Esperanza	Rio Alto Ubaté	Carmen de Carupa
2	Junta de Acción Comunal vereda Nazareth	Rio Simijaca	
3	Asociación de Usuarios del Acueducto Rural de los Sectores Palacio Alto, Novoa Alto y Santa Barbara	Río Suta	Sutatausa
4	Asociación de Usuarios Acueducto Vereda Concubita		
5	Asociación de Usuarios de Acueducto de la vereda Teneria	Sector Sisga-Tibitoc	Suesca
6	Asociación de Usuarios del Sistema de Acueducto y Alcantarillado de la vereda El Olivo	Río Neusa	Cogua
7	Asociación de Usuarios del Sistema de Acueducto Granja Don Benito de la vereda Alto de Águila y San Jorge Parte Baja de Zipaquirá *	Río Frío	Zipaquirá
8	Asociación de Suscriptores del Servicio de Acueducto de San Miguel y Guayabal de Patasia	Río Alto Negro	Pacho
9	Junta de Acción Comunal vereda Santa Rosa	Río Balsillas	Subachoque
10	Asociación de Usuarios del Acueducto Regional de la vereda Cascajal		
11	Acueducto Vereda Chonte Grande Sector La Esperanza	Rio Tobia	Vergara
12	Asociación De Usuarios Acueducto Veredal Guatama	Río Pinzaima	
13	Asociación de usuarios del acueducto de la vereda Teresa aguas controladas		
14	Asociación de usuarios acueducto veredal Pinzaima, Hato-Antena		
15	Asociación de Usuarios de Acueducto, Alcantarillado y Otros Servicios de Tobia	Río Medio Negro 2	Nimaima
16	Asociación de Suscriptores del Acueducto de la vereda Cañaditas		
17	Acueducto de la vereda Tobia Grande	Rio Tobia	Nocaima
18	Asociación de Usuarios del Servicio de Acueducto de la vereda San Agustín		
19	Asociación de Usuarios del Acueducto de las veredas Cañutal Bajo, Lomarga y Volcán Alto		
20	Junta de Acción Comunal de Tobia		

Id	Nombre de la Asociación	SZH-1	Municipio
21	Asociación de Afiliados del Acueducto El Naranjal		
22	Asociación de Usuarios del Acueducto Alto del Velero		Villeta
23	Asociación de Suscriptores del Servicio de Acueducto de La Masata		
24	Asociación sin Ánimo de Lucro Acueducto Vereda Quebrada Honda - Villeta		
25	Asociación de Afiliados del Servicio de Acueducto de la vereda Payande Bajo		
26	Asociación de Suscriptores del Servicio de Acueducto El Espinal, Payande Medio vereda Payande		
27	Asociación de Usuarios del Acueducto Fernando Salazar Y Vereda Rio Dulce		Sasaima
28	Asociación del Acueducto Veredal Mave La Judea		
29	Asociación de Suscriptores del Acueducto ACUAGUALIVA		La Vega
30	Asociación de Usuarios del Acueducto Rural de las Veredas Minas, Laureles, La Alianza - Asuaminal		

* Si bien con esta organización se desarrolló el DRP, la visita a los predios postulados y la formulación del PAAP, su representante informó recientemente al PNUD que ha decidido reorientar sus prioridades con el fin de evaluar su continuidad en el proceso. En este sentido, la organización solicitó un espacio para realizar una asamblea interna, en la cual se definirá su participación definitiva en el proyecto ESA.

Figura 1. Localización de OBC y microcuenca de influencia de las acciones de conservación y gestión integral del agua incluidas en los PAAP.



De acuerdo con lo anterior, a la fecha de presentación del presente informe, el avance de productos pactados para el segundo desembolso se consolida en la **Tabla 2**, a continuación:

Tabla 2. Resumen del estado de avance de las acciones previstas para el segundo desembolso del proyecto.

Componente	Contenido de informe / Productos		Descripción del avance	Indicador de producto	Porcentaje de avance
Planificación territorial integral para la conservación	1	Documento de focalización de áreas prioritarias para la implementación del proyecto	Se realizó la identificación y selección de criterios de focalización, el análisis y procesamiento de la información y se generó la cartografía de soporte para la identificación de las áreas con más problemáticas relacionadas con el recurso hídrico y con oportunidades de conservación de los ecosistemas esenciales para la provisión de servicios ecosistémicos. Con base en la focalización se realizó la definición de cuatro nodos de trabajo. El documento que incluye la metodología y los resultados de la focalización de encuentra en construcción.	1 documento	100%
	2	Visor web de focalización	Producto reportado finalizado en el informe del primer trimestre de 2025. El visor web que presenta los cuatro nodos de trabajo se encuentra disponible para consulta en línea en el StoryMaps de la convocatoria: https://bit.ly/3FQwoTm	1 visor	100%
	3	Mapa de actores	Se consolidó el documento que presenta la identificación y tipificación de actores relevantes para el proyecto ESA, tanto para su implementación en la fase actual, como para su sostenibilidad y escalamiento. Este documento puede ser objeto de ajustes durante la implementación del proyecto, pues es probable que se identifiquen otros actores relevantes que aún no han sido identificados.	1 documento	100%
	4	Diseño de la estrategia de comunicación	Se consolidó el documento que contiene la estrategia de comunicación, la cual incluye objetivos, público objetivo, canales de comunicación y tipo de piezas comunicativas para generar en el proyecto. En forma paralela, se avanzó con su implementación, diseñando piezas de comunicación (piezas gráficas y audiovisuales) que se divulgaron en redes sociales, radio y prensa.	1 documento	100%
	5	Visor web de convocatoria, organizaciones postulantes y resultados	Producto reportado finalizado en el informe del primer trimestre de 2025. Una vez concluido el análisis de las postulaciones, el cual incluyó, en algunos casos, un segundo análisis tras las subsanaciones realizadas por algunas organizaciones; se procedió con la publicación de los resultados del primer ciclo de convocatoria.	1 visor	100%

Componente	Contenido de informe / Productos	Descripción del avance	Indicador de producto	Porcentaje de avance
		· Resultados fase 1: http://bit.ly/4IG6kKi Esta publicación se complementó con la publicación en canales digitales, en el marco de la estrategia de comunicación. <i>Este visor se mantiene en constante actualización y los datos varían en la media en que avanza el proceso.</i>		
	6 Documento del Diagnóstico Rural Participativo - DRP	Se consolidaron los 30 DRP correspondientes a las acciones participativas desarrollados con las primeras 30 OBC preseleccionadas. Igualmente, en el marco del diagnóstico, se aplicó y analizó el Índice de Capacidad Organizacional -ICO.	30 DRP	100%
	6A Plan de Adecuación Ambiental Participativo (PAAP) y anexos.	Se realizó el proceso de construcción conjunta y consolidación de los 30 PAAP, con las primeras 30 OBC preseleccionadas. De manera complementaria, se desarrollaron: 1) el comité interinstitucional validando los 30 PAAP y 2) el comité técnico de aprobación de Acuerdos de Subvención de Bajo Valor.	30 PAAP	100%
	7 Acuerdos de conservación suscritos	Se formalizaron 30 acuerdos de conservación entre las OBC y la CAR.	30 Acuerdos	100%
	8 Un (1) formulario para la captura de línea base social que incluya enfoque de género.	Se consolidó el formulario que incluye las preguntas para el levantamiento de información de línea base a nivel individual, las cuales buscan identificar aspectos socioeconómicos y el nivel de conocimiento de tipo conceptual, actitudinal y procedimental de los actores que participen en el proyecto.	1 formulario	100%

DocuSigned by:

Jairo Barcenas

EB8DE014384E43B...

Jairo Bárcenas

Primera Autoridad de Proyecto Entornos Sostenibles para la Seguridad Hídrica y la Gobernanza del Agua

Área de Desarrollo Sostenible

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD

DocuSigned by:

Hector Flores

62D6EC350B34471...

Hector Florez Triana

Asociado técnico para la Coordinación Operativa, Área de Desarrollo Sostenible

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD