

Convenio entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Convenio No. 2943 de 2024



TERCER ENTREGABLE

14. Tablero de control que permita conocer los avances de implementación de los PAAP

Bogotá D.C., diciembre de 2025

Contenido

1. Descripción del Producto.....	3
2. Características Técnicas y Funcionalidades	3
3. Impacto en la Gestión del Proyecto	4
4. Evidencia de Entrega	4

1. Descripción del Producto

El producto consiste en el diseño y consolidación de un tablero de control orientado al seguimiento de los avances de implementación de los Planes de Adecuación Ambiental Participativos (PAAP) en el marco del proyecto Entornos Sostenibles para la Seguridad Hídrica y la Gobernanza del Agua (ESA).

El tablero de control integra información proveniente de los procesos de acompañamiento en campo y de los registros técnicos del proyecto, permitiendo visualizar de manera estructurada el estado de avance de las actividades, metas e intervenciones definidas en los PAAP, conforme a los compromisos establecidos con las comunidades y las entidades vinculadas al proyecto.

2. Características Técnicas y Funcionalidades

El tablero de control presenta las siguientes características técnicas y funcionales:

A. Consolidación de Avances de Implementación

El tablero permite consolidar la información relacionada con:

- Actividades programadas y ejecutadas en los PAAP.
- Avance físico de las intervenciones por predio, comunidad o territorio.
- Cumplimiento de metas definidas para cada plan.
- Estado de ejecución por componente y línea de intervención.

La información se organiza de forma estandarizada, facilitando su análisis y seguimiento periódico.

B. Visualización del Estado de los PAAP

El tablero de control incorpora visualizaciones que permiten:

- Identificar el nivel de avance de cada PAAP.
- Comparar el progreso entre diferentes territorios o componentes.
- Reconocer brechas entre lo programado y lo ejecutado.

Estas visualizaciones facilitan la lectura técnica de la información y su uso como insumo para el seguimiento del proyecto.

C. Articulación con la Información de Campo

El tablero se encuentra articulado con la información generada durante el acompañamiento en campo, incluyendo:

- Registros de visitas técnicas.
- Reportes de avance físico de las actividades.
- Evidencias asociadas a la implementación de las acciones acordadas en los PAAP.

Esta articulación permite mantener coherencia entre la información recolectada en territorio y los avances reportados a nivel consolidado.

3. Impacto en la Gestión del Proyecto

El tablero de control contribuye a la gestión del proyecto en los siguientes aspectos:

- Facilita el seguimiento sistemático a la implementación de los PAAP.
- Permite contar con información consolidada para la verificación del avance de las intervenciones.
- Apoya la toma de decisiones relacionadas con la priorización, ajuste y programación de actividades.
- Sirve como insumo para la elaboración de reportes técnicos y de seguimiento del proyecto ESA.


4. Evidencia de Entrega

Como evidencia de la entrega del producto se dispone de:

- Archivo digital del tablero de control con los avances de implementación de los PAAP.
- Visualizaciones consolidadas del estado de ejecución por territorio y componente.
- Registros de los indicadores de avance asociados a los PAAP.




Componente 1: Planificación integral para la conservación



Hectáreas (ha) de ecosistemas con implementación de acciones de conservación con SbN



Componente 2: Fortalecimiento de la gobernanza comunitaria



Fecha de Actualización: 19 de diciembre de 2025

1 Regresar al menú

Componente 3: Seguimiento y monitoreo



Organizaciones comunitarias realizando monitoreo a la implementación del PAAP


Acuerdo de Subvención de Bajo Valor (ASBV)
con 3 desembolsos



Sistemas de seguimiento y monitoreo
operando



Cantidad de Organizaciones según la cantidad de desembolsos




Fecha de Actualización: 19 de diciembre de 2025

[Regresar al menú](#)

Componente 4: Sistema de pronóstico y alertas hidrometeorológicas



Incremento en el reporte, análisis y uso de la
información del Sistema de Pronóstico y Alertas por
parte de la CAR y de las organizaciones comunitarias



Fecha de Actualización: 19 de diciembre de 2025


[Regresar al menú](#)

Progreso Actividades

A gauge chart titled 'Progreso Actividades' (Activities Progress). The gauge is a semi-circular arc with a dark blue segment representing the progress. The percentage '16.05 %' is displayed in the center of the gauge. The scale ranges from 0 % on the left to 100 % on the right.

Progreso
16.05 %

Actividades según el estado de ejecución



Estado de ejecución	Cantidad
Pendiente	2661
Realizado	490
En ejecución	79

 Borrar todas las segmentaciones

[Regresar al menú](#)

Fecha de Actualización: 19 de diciembre de 2025

Nodo

3	4
---	---

Desembolso

0 mil M \$3 mil M



30

Organizaciones

Actividad	Presupuesto
TANQUES DE ALMACENAMIENTO	\$526.619.647
RECORRIDOS AMBIENTALES PARA RECONOCIMIENTO DE FLORA Y FAUNA	\$3.978.390
INVENTARIO DE FLORA Y FAUNA.	
PERSONAL	\$435.000.000
PARCELAS AGROFORESTALES	\$26.832.220
MONITOREO COMUNITARIO DEL AGUA	\$150.000.000
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN LAS REDES DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ACUEDUCTORES	\$258.000.000
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA	\$7.114.415
Total	\$3.340.005.463

 Borrar todas las segmentaciones

[Regresar al menú](#)

Fecha de Actualización: 19 de diciembre de 2025