

Inicio	Fin	Actividad / Hito	Tipo
29/12/2025	29/12/2025	Correo a OTIC para habilitar características en servidor de prueba de la CAR	Gestión (✉)
15/01/2026	15/01/2026	Entrega v1 del reporte comunitario emitido desde la APP	Entrega (☑)
20/01/2026	20/01/2026	Actualización de formatos de OTIC con información del GeoVisor y APP	Actualización (🔧)
28/01/2026	28/01/2026	Entrega versión 1.0 a OTIC CAR Cundinamarca para inicio de pruebas	Entrega (☑)
29/01/2026	14/02/2026	Pruebas de funcionamiento: escenarios comunitarios, perfil administrativo y usuarios	Pruebas (🔧)
26/02/2026	27/02/2026	Capacitaciones a Paisajes Rurales y SolNatura en herramientas web y APP	Capacitación (📄)
18/03/2026	20/03/2026	Primera capacitación masiva con acompañamiento de miembros de la CAR	Capacitación (📄)
15/04/2026	17/04/2026	Segunda capacitación masiva con acompañamiento de miembros de la CAR	Capacitación (📄)
20/04/2026	20/05/2026	Ajustes a aplicativos y escritura de manuales	Mejoras (🔧)
31/05/2026	31/05/2026	Entrega versión final de aplicativos a CAR Cundinamarca	Entrega (☑)
01/06/2026	07/06/2026	Capacitación a áreas de la CAR (OTIC y demás) - primera semana de junio	Capacitación (📄)
08/06/2026	14/06/2026	Diseminación por todos los medios de las herramientas - segunda semana de junio	Comunicación (📢)

Duración (días)	Estado
1	Pendiente
1	Pendiente
1	Pendiente
1	Pendiente
17	Pendiente
2	Pendiente
3	Pendiente
3	Pendiente
31	Pendiente
1	Pendiente
7	Pendiente
7	Pendiente