



ACTA N° 3 DE REINICIACIÓN N° 1			
ORDEN	DE COMPRA	N°.	Fecha
		171 DE 2026	7 / 4 / 2026
<b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b>			
<p>1) Mediante la suscripción de la presente Acta, el interventor y/o supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fecha de Reiniciación de la orden y/o contrato</li> <li>- Valor de la orden y/o contrato</li> </ul> <p>En consecuencia el contratista reinicia la ejecución de la orden bajo la responsabilidad expresa del interventor y/o supervisor.</p> <p>2) El contratista manifiesta que se han superado las condiciones que motivaron la suspensión temporal de la orden y/o contrato.</p> <p>3) El Contratista deberá tener aprobada la modificación a la póliza inicial, de conformidad con el Acta de suspensión suscrita por las partes, para dar reinicio a la ejecución del contrato.</p> <p>4) La presente Acta no dará lugar a reajustes o compensaciones al contratista de ningún tipo, ni por concepto de standby de maquinaria, personal o equipo en el sitio de la obra, si aplica.</p>			
<b>OBJETO:</b>	COMPRA DE IMPRESORAS PORTATILES, CON MALETIN PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE RECAUDO Y CARTERA DE LA EMPRESA DÉ ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.		
<b>DERIVADO DEL</b>			
<b>CONTRATISTA:</b>	NAROCRI IT SOLUTIOS S.A.S.		
<b>NIT:</b>	901714711-1		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	NANCY DIAZ PULIDO		
<b>C.C.</b>	28.428.241 EXPEDIDA EN SUAITA (SANTANDER)		
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:</b>	29 de enero de 2026		
<b>FECHA DE LEGALIZACIÓN:</b>	3 de febrero de 2026		
<b>VALOR:</b>	\$ 106.118.250		
<b>VALOR DEL ANTICIPO:</b>	53.059.125		
<b>PLAZO CONTRACTUAL:</b>	DOS (02) MESES		
<b>FECHA ACTA INICIACIÓN</b>	03 de febrero de 2026		
<b>FECHA PREVISTA DE TERMINACION</b>	02 de abril de 2026		
<b>FECHA ACTA DE SUSPENSION N°1</b>	25 de marzo de 2026		
<b>TIEMPO SUSPENSION No. 1</b>	Trece (13) días		
<b>FECHA PRESENTE ACTA:</b>	07 de abril de 2026		
<b>PLAZO TRANSCURRIDO - EJECUTADO</b>	UN (1) MES Y VEINTIUN (21) DIAS		
<b>PLAZO FALTANTE POR EJECUTAR</b>	NUEVE (09) DIAS		
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION</b>	15 de abril de 2026		
<b>SUPERVISOR:</b>	HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES		
<b>INTERVENTOR:</b>	N/A		
<p>En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los siete (07) días del mes de abril de dos mil veintiseis ( 2026), se reunieron: NANCY DIAZ PULIDO identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 28.428.241, en su calidad de representante legal de la empresa contratista NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S con NIT. 901.714.711-1 y HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES en su calidad de supervisor designado por parte de Enerca S.A. E.S.P.; con el fin de suscribir la presente Acta de reiniciación, considerando que ya se superaron las causas que motivaron la suspensión.</p> <p>Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los siete (07) días del mes de abril de 2026.</p>			
 NANCY DIAZ PULIDO R/L NAROCRI IT SOLUTIOS S.A.S. CONTRATISTA	 HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES SUPERVISOR	Nombre Interventor/N/A  INTERVENTOR	
Revisó: _____ Apoyo a la supervisión	Revisó: YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ oficina Jurídica		
ENTERADO: _____ Líder de Supervisiones e Interventorías	ENTERADO: _____ Gerente de Área/supervisor de la Interventoría		
Original Oficina Contratación	1era copia : Interventor	2da copia: Contratista	



AM-2000572

SC-CER401934

**ENERCA**  
S.A. E.S.P.  
**REVISADO**  
OFICINA DE CONTRATACIÓN

Lorena Peña



Vigilado  
Superservicios

OK 519