

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS AGROPECUARIAS, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, AMBIENTALES, DE SOBERANÍA ALIMENTARIA QUE PERMITAN GARANTIZAR EL APOYO A PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y COMUNITARIOS DESARROLLADOS POR EL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA EN LA VIGENCIA 2026.

Z	Clase	Fuente	Eiapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	especifico	Externo	contractual	operativo	Incumplimiento del proveedor	No entrega o entrega tardía de los insumos requeridos.	3	3	6	Riesgo alto	contratista	Clausulas sancionatorias, supervisión permanente.	2	2	4	Riego bajo	si	Municipio de san pedro v.	Desde la legalización y perfeccionamiento del contrato	Terminación y liquidación del proceso contractual	Ejerciendo el control y vigilancia de la ejecución del objeto por intermedio del supervisor	Durante la ejecución del contrato hasta su terminación.
2	especifico	Externo	contractual	calidad	Baja calidad de los insumos.	Productos que no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad.	3	3	6	Riesgo alto	contratista	Verificación técnica, acta de recibo a satisfacción	1	1	2	Riego bajo	si	Municipio de san pedro v.	Desde la legalización y perfeccionamiento del convenio	Terminación y liquidación del proceso contractual	Ejerciendo el control y vigilancia de la ejecución del objeto por intermedio del supervisor	Durante la ejecución del contrato hasta su terminación.

Proyectó: Mónica Johana Pinzon Cano- secretaria de Desarrollo Económico, Agropecuario y Ambiental.
Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia- Asesor Jurídico en Contratación.

Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	especifico	Externo	contractual	Calidad	Variación de precios.	Cambios en precios del mercado.	2	2	2	Riesgo bajo	Municipio de san pedrov.	Estudio de mercado actualizado.	1	1	2	Riesgo bajo	si	Municipio de san pedro v.	Desde la legalización y perfeccionamiento del contrato	Terminación y liquidación del proceso contractual	Ejerciendo el control y vigilancia de la ejecución del objeto por intermedio del supervisor	Durante todo el proceso contractual
4	especifico	Externo	Planeación	Regulatorio	La entidad contratada tenga dificultades jurídico, legal, financiera	Imposibilidad de ejecutar el contrato	1	3	4	Riesgo bajo	contratista	Al momento de evaluar verificar que cumpla con los factores de selección establecidos	1	1	3	Riesgo bajo	si	Municipio de san pedro v.	Desde el proceso de planeación	Terminación y liquidación del proceso contractual	Informes de supervisión del proceso contractual	Durante todo el proceso contractual



Proyectó: Mónica Johana Pinzon Cano- secretaria de Desarrollo Económico, Agropecuario y Ambiental.
Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia- Asesor Jurídico en Contratación.

Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Externo	contractual	logístico	Retrasos logísticos	Problemas de transporte.	2	2	4	Riesgo bajo	contratista.	Plan logístico y seguimiento	2	2	4	Riesgo bajo	sí	Municipio de san pedro v.	Desde el proceso de planeación	Una vez se ejecute el plan de contingencia	Fotos/videos avances	Durante el Proceso Contractual

Dado en el Municipio de Versalles , Valle del Cauca a los Veinte (20) días del mes de Abril del dos mil veintiséis (2026).

ORIGINAL FIRMADO.

MONICA JOHANA PINZON CANO

Secretaria De Desarrollo Económico, Agropecuario Y Ambiental.

Proyectó: Mónica Johana Pinzon Cano- secretaria de Desarrollo Económico, Agropecuario y Ambiental.

Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia- Asesor Jurídico en Contratación.