 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>FORMATO 72 MODIFICATORIO GENERAL DE CONTRATO</b>		
<b>Principio de procedencia:</b> xxxx.092	<b>Clave:</b> GCON-1.0-12-159	<b>Versión:</b> 1	<b>Fecha de aprobación:</b> 18/05/2021

**MODIFICATORIO 01**  
**CONTRATO DE COMPRAVENTA No 25001376 H1 DE 2025**

**CONTRATANTE** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL –  
 AEROCIVIL - NIT 899999059-3

**CONTRATISTA** AUDINCO LTDA. NIT 900276701


**OBJETO** 53600C0697 ELABORAR E INSTALAR LA SEÑALETICA, LETREROS Y  
 AVISOS DE LAS INSTALACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL  
 ORIENTE

**VALOR INICIAL** CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$120.000.000,00).

**PLAZO INICIAL** EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES DOS (02)  
 MESES TÉRMINO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL  
 ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS  
 EXIGIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

**REFERENCIA** SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL POR ACTUALIZACIOND E  
 PRECIOS DEBIDO CAMBIO DE VIGENCIA Y PRORRGA DEL PLAZO DE  
 EJECUCION.


Entre los suscritos, a saber, **CARLOS MARIO SCHILLER PINTO**, identificada con la cédula de ciudadanía número 85.470.895 de Santa Marta, en su calidad de **DIRECTOR REGIONAL ORIENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL**, nombrado mediante Resolución No. 04522 del 30 de diciembre de 2025, conforme a la delegación conferida bajo el marco jurídico establecido por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, el Decreto 1294 de 2021, el artículo

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>FORMATO 72 MODIFICATORIO GENERAL DE CONTRATO</b>		
<b>Principio de procedencia:</b> xxxx.092	<b>Clave:</b> GCON-1.0-12-159	<b>Versión:</b> 1	<b>Fecha de aprobación:</b> 18/05/2021

49 de la Ley 446 de 1998, artículo 12 de la Ley 80 de 1993, artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, actuando en nombre y representación de la **DIRECCION REGIONAL ORIENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL**, con NIT 899.999.059-3, quien para los efectos del presente contrato se denomina Entidad Estatal Contratante, por una parte; y por la otra, **BAIRON ENRIQUE MUÑOZ LIZARAZO**, identificado con cedula de ciudadanía No 7.177.634, obrando en calidad de representante legal de **AUDINCO LTDA con NIT 900276701**, quien para todos los efectos se denominará **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente acto contractual, teniendo en cuenta las siguientes,

### CONSIDERACIONES:

1. Que el 22 de diciembre de 2025, la Dirección Regional Oriente de la Aeronáutica Civil y el representante legal del contratista suscribieron acta de suspensión del contrato debido a trámites administrativos en la plataforma del Secop II, así como, la definición por parte de la entidad las cantidades de señales y avisos para cada uno de los aeropuertos, suspensión que finalizó el 21 de febrero de 2026, reactivando la ejecución del contrato hasta el 22 de abril de 2026, como consta en la referida acta de suspensión.
2. Que el 16 de marzo de 2026 el contratista presenta solicitud de adición de recursos o actualización de valores unitarios de acuerdo con los índices de precios al consumidor y aumento el aumento del salario mínimo legal mensual de la vigencia 2026, toda vez que la ejecución del contrato se desarrollara en la vigencia 2026.
3. Que el 20 de abril de 2026 se llevó a cabo comité de evaluación técnica con la participación de la Dirección Regional Oriente, el contratista y la supervisión del contrato, en el cual se analizó la solicitud presentada por el contratista, determinándose la viabilidad de aplicar el reajuste correspondiente al IPC del 5,1%, así mismo, en dicho comité se evaluó el factor de incremento del Salario Mínimo Mensual para la vigencia 2026, concluyéndose que no resulta procedente su inclusión dentro del reajuste de precios unitarios del contrato.
4. Se precisa que este ajuste no corresponde a una adición de recursos por ampliación del alcance contractual sino a un ajuste de cantidades de acuerdo a los nuevos precios unitarios orientados a preservar el equilibrio económico del contrato y mantener las condiciones económicas inicialmente pactadas.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>FORMATO 72 MODIFICATORIO GENERAL DE CONTRATO</b>		
<b>Principio de procedencia:</b> xxxx.092	<b>Clave: GCON-1.0-12-159</b>	<b>Versión: 1</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> <b>18/05/2021</b>


5. Que mediante FORMATO 69 del 22 de abril de 2026, se radicó en la Dirección Regional Oriente Modificación, a Contrato, suscrito por JUAN DAVID GUZMAN SANABRIA, quien, en su calidad de supervisor, justifica la conveniencia de realizar modificación al contrato 25001376 H1 de 2025.


Que en mérito de lo anteriormente expuesto se hace necesario suscribir el presente acto contractual, de conformidad con las siguientes cláusulas.

### CLÁUSULAS:

**PRIMERA. – MODIFICAR PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución del presente contrato será de seis (06) meses, hasta el 16 de junio de 2026, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para la ejecución del contrato.

**SEGUNTA – Modificar los valores unitarios presentados en la oferta económica actualizándolos con IPC del 5.1% así:**

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>				
	<b>FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA</b>				
	<b>Clave: APOY-9.0-12-014</b>	<b>Versión: 4</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 08/07/2022		
<b>OBJETO: 53600C0697 ELABORAR E INSTALAR LA SEÑALÉTICA, LETREROS Y AVISOS DE LAS INSTALACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL ORIENTE</b>					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA CON IPC 5,1 %	VALOR UNITARIO CON IVA CON IPC 5,1 %
1	ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALIZACION INFORMATIVA	UND	\$ 74.740,25	\$ 78.552	\$ 93.477
2	ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALIZACION INFORMATIVA (INTERNA)	UND	\$ 74.740,25	\$ 78.552	\$ 93.477
3	ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALIZACION INFORMATIVA (30X15)	UND	\$ 64.133,88	\$ 67.405	\$ 80.212
4	ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALIZACION INFORMATIVA (100X30)	UND	\$ 341.883,88	\$ 359.110	\$ 427.341
5	ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALIZACION INFORMATIVA (17X10)	UND	\$ 59.871,50	\$ 62.925	\$ 74.881
6	ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALIZACION DIRECCIONAL	UND	\$ 1.708.022,88	\$ 1.795.132	\$ 2.136.207
7	ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALIZACION DIRECCIONAL (TOTEM)	UND	\$ 2.028.295,75	\$ 2.131.739	\$ 2.536.769
8	ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALIZACION DE RUTAS DE EVACUACION	UND	\$ 320.272,88	\$ 336.607	\$ 400.562
9	ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD (INTERNA)	UND	\$ 74.740,25	\$ 78.552	\$ 93.477
10	ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD (INTERNA 100X30)	UND	\$ 213.515,25	\$ 224.405	\$ 267.041
11	ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD (TIPO BANDERIN)	UND	\$ 330.978,38	\$ 347.858	\$ 413.951
12	ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD (EXTERNA)	UND	\$ 982.130,50	\$ 1.032.219	\$ 1.228.341

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>FORMATO 72 MODIFICATORIO GENERAL DE CONTRATO</b>		
<b>Principio de procedencia:</b> xxxx.092	<b>Clave:</b> GCON-1.0-12-159	<b>Versión:</b> 1	<b>Fecha de aprobación:</b> 18/05/2021

**TERCERA - JUSTIFICACIÓN.** El presente modificatorio está plenamente justificado y su viabilidad se enmarca dentro el ámbito legal, técnico y económico del contrato No. 25000894 H3 DE 2025. Así mismo, los aspectos del precitado Contrato no contemplados en el presente modificatorio continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

**CAURTA. - PERFECCIONAMIENTO:** El presente modificatorio se perfecciona con la firma de las partes y a su vez, deberá ser objeto de publicación conforme lo determinan las normas vigentes.


**QUINTA. – NOVACIÓN:** El presente acto contractual no da lugar a novación ni a modificaciones de los derechos y obligaciones que se pactaron dentro del contrato de compraventa No. 25001376 H1 DE 2025, diferentes a los aquí consignados.

**SEXTA. – DOCUMENTOS.** Forman parte del presente modificatorio, los documentos enunciados en las consideraciones del presente, así como los demás que tengan incidencia en el mismo y los demás que se suscriban durante su ejecución.

En constancia, se firma el presente acto contractual en la ciudad de Villavicencio el día 22/04/2026

**POR LA AEROCIVIL,**

**POR EL CONTRATISTA,**




**CARLOS MARIO SCHILLER PINTO**  
 Director Regional Aeronáutica Oriente



**BAIRON ENRIQUE MUÑOZ LIZARAZO**  
 Representante Legal  
 AUDINCO LTDA

*Proyecto: Juan David Guzman Sanabria –  
 Técnico ATSEP  
 Reviso: William Lucas Quiroga Alvarado –  
 Profesional aeronáutico y Natalya Milena*

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>		
	<b>FORMATO 72 MODIFICATORIO GENERAL DE CONTRATO</b>		
<b>Principio de procedencia:</b> xxxx.092	<b>Clave: GCON-1.0-12-159</b>	<b>Versión: 1</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 18/05/2021

*Chavez Rodríguez*