



1. DATOS DEL CONTRATO


Contrato No.	3089 DE 2025		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	Jonathan Anillo Matute		
Nombre del supervisor y/o interventor	Mitchel Joan Ovalle Rodríguez		
Dependencia	Actualización – Dirección Territorial Atlántico		
Objeto del contrato	Prestación de servicios profesionales para realizar actividades de aseguramiento y evaluación de calidad en el marco de los procesos de formación y/o actualización catastral con enfoque multipropósito designados a la Dirección Territorial Atlántico.		
Fecha de inicio	10-02-2025	Fecha de terminación	26-05-2025
Periodo objeto del informe:	01-05-2025 al 26-05-2025		

2. INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN

No.	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Observaciones / Evidencia
1.	Capacitar al personal técnico de la dirección territorial sobre la actividad de aseguramiento y evaluación de calidad externa.	Se realizaron mesas de trabajo interna en compañía del director territorial atlántico. Se realizaron las respectivas validaciones del municipio de Repelón y de los procesos llevados a cabo en el control de calidad para así determinar procesos que permitirán evaluar toda la información recibida por el operador.	 <p>Anexo 1. Reunión equipo calidad – operador catastral</p>
2.	Ejecutar actividades de aseguramiento y evaluación de calidad externa, siguiendo los procedimientos establecidos por el igac en los proyectos asignados.	Se realizó la capacitación de generación de proyectos de campo solicitado por parte de la DT Atlántico en compañía de sede central para revisar y validar el insumo principal para la comisión al municipio de Repelón.	 <p>Anexo 2. Entrega de zona física y geoeconómica corregida</p>


3. Generar reportes de la aplicación de los mecanismos definidos por el igac para garantizar la calidad de la información alfanumérica y grafica de los productos catastrales.

Se revisaron los diferentes reportes generados a partir de las validaciones y cruces con el componente grafico donde posteriormente se desarrollaron los informes correspondientes a cada ítem validado.



Ítem	Descripción	Estado	Fecha
2.2	Se revisaron los diferentes reportes generados a partir de las validaciones y cruces con el componente grafico donde posteriormente se desarrollaron los informes correspondientes a cada ítem validado.	Completado	01/04/2022
3.1	Se revisaron los diferentes reportes generados a partir de las validaciones y cruces con el componente grafico donde posteriormente se desarrollaron los informes correspondientes a cada ítem validado.	Completado	01/04/2022
3.2	Se revisaron los diferentes reportes generados a partir de las validaciones y cruces con el componente grafico donde posteriormente se desarrollaron los informes correspondientes a cada ítem validado.	Completado	01/04/2022
3.3	Se revisaron los diferentes reportes generados a partir de las validaciones y cruces con el componente grafico donde posteriormente se desarrollaron los informes correspondientes a cada ítem validado.	Completado	01/04/2022
3.4	Se revisaron los diferentes reportes generados a partir de las validaciones y cruces con el componente grafico donde posteriormente se desarrollaron los informes correspondientes a cada ítem validado.	Completado	01/04/2022
3.5	Se revisaron los diferentes reportes generados a partir de las validaciones y cruces con el componente grafico donde posteriormente se desarrollaron los informes correspondientes a cada ítem validado.	Completado	01/04/2022
3.6	Se revisaron los diferentes reportes generados a partir de las validaciones y cruces con el componente grafico donde posteriormente se desarrollaron los informes correspondientes a cada ítem validado.	Completado	01/04/2022
3.7	Se revisaron los diferentes reportes generados a partir de las validaciones y cruces con el componente grafico donde posteriormente se desarrollaron los informes correspondientes a cada ítem validado.	Completado	01/04/2022

Anexo 3. Validación consistencia lógica



Anexo 4. Validación totalidad de construcciones


4. Realizar visitas de verificación en campo, evaluando los productos catastrales en los municipios asignados y entregando los respectivos informes de calidad.

Durante el presente periodo no se realizaron actividades con esta obligación. Se tiene programada verificación en campo los días 26, 27 y 28 de Mayo del presente año.



Durante el presente periodo no se realizaron actividades con esta obligación.

5. Supervisar y proponer ajustes a los procedimientos técnicos cuando sea requerido, asegurando la documentación y mejora de los procesos de evaluación de calidad.

Se revisó el R1 y el libro radicador vs la base grafica para posteriormente realizar los extracts destinados a la conservación correspondiente a los procesos de actualización.



Anexo 5. Extracts municipio de Baranoa y Sabanagrande

6.	<p>Monitorear y gestionar la elaboración de informes, reportes y formatos relacionados con los proceso de aseguramiento y evaluación de calidad, informando al supervisor sobre hallazgos críticos o no conformidades detectadas.</p>	<p>Se realizó la revisión de la consistencia lógica de los municipios de Baranoa y Sabanagrande, se realizaron reportes de calidad así determinar el estado de la información y el porcentaje de avance.</p>	 <p>Anexo 6. Reporte de calidad Baranoa y Sabanagrande</p>
7.	<p>Participar en reuniones, comités y demás instancias asignadas, además de apoyar la supervisión de los procesos relacionados con los proyectos a cargo de la dirección territorial.</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo internas con el equipo de calidad, el área informática y el operador, para socializar procesos de control de calidad interna y externa para optimizar tiempos en las validaciones.</p>	 <p>Anexo 7. Mesa de trabajo grupo de calidad y operador catastral</p>
8.	<p>Cumplir con las obligaciones establecidas en la matriz de identificación e impactos ambientales.</p>	<p>Se cumplió con las obligaciones señaladas en la matriz de identificación e impactos ambientales.</p>	<p>Se cumplió con las obligaciones señaladas en la matriz de identificación e impactos ambientales.</p>
3. REPORTES MENSUALES PARA ENTREGAR			
<p>3.1 Informe actividades. 3.2 Soporte de pago de seguridad social (salud, pensión y ARL).</p>			

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.


 1.044.431.790

Firma del Contratista

NOTA. El informe presentado, evidencia la ejecución contractual de las actividades sobre las cuales se desplegaron acciones en el periodo correspondiente.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1044431790	JONATHAN ANILLO MATUTE		CL 10 10d 30	3043517888	jonathananillo@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			ATLÁNTICO	PUERTO COLOMBIA	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05	I	15/05/2025	86189400	\$912.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	368.700	0		0		0	0	0	0	368.700	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	471.900	0	0	0	0	0	0	0	471.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	71.900				71.900	0	0	71.900			719	71.900	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	368.700	368.700
Pensión	1	471.900	471.900
Riesgos Laborales	1	71.900	71.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	912.500	912.500

