

Medellín, 24 de diciembre de 2020

Doctora
Olga Lucía Lopera Lopera
Subdirectora de Centro
Centro Textil y de Gestión Industrial
Medellín,

Respetada doctora Olga Lucía

Como supervisor del contrato **No. CO1.PCCNTR.2001835** celebrado con SOCH INGENIEROS S.A.S. y que tiene por objeto “Contratar la compra de equipos y herramientas para impartir formación profesional de los programas FIC del Centro Textil y de Gestión Industrial Subsede Santa Rosa de Osos” Lotes 2, 3 y 4”, durante la ejecución del contrato a través de correo electrónico recibido el 24 de diciembre de 2020 el contratista manifiesta retraso en la entrega del equipo correspondiente al lote 4, toda vez que es de importación y según manifiesta UPS el mismo estaría arribando al país el próximo 30 de diciembre de 2020 debido a inconvenientes en el cargue del mismo al transporte aéreo.

Es de aclarar que las demoras son ajenas a la supervisión del contrato y ejecución del mismo toda vez que el contratista aporta las evidencias en las que se determina que el equipo fue adquirido durante el plazo de ejecución del contrato y que el retraso se dio por parte del proveedor del exterior, por lo que el contratista solicita hasta quince (15) días calendario sin superar el 11 de enero de 2021

Vale la pena aclarar que por tratarse de un contrato de compraventa lo que indica que debe realizarse una única entrega y un único pago para el contrato, la presente modificación se hace en general para la totalidad de los equipos contratados en los lotes 2, 3 y 4

Por lo tanto, como supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.2001835 recomiendo a la ordenadora del gasto conceder el tiempo adicional a SOCH INGENIEROS S.A.S., pues pese a analizar todas las opciones continúa la necesidad de contar con los equipos para la formación de los programas FIC.



Guillermo León Peláez Henao
Supervisor de contrato