

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
		E-ME-F-14	
		01-06-2023	V-5

ACTA REUNIÓN (SEGUIMIENTO AVANZAME)

Ciudad: Bogotá.

Lugar: Virtual a través de la aplicación de Microsoft teams:
<https://teams.microsoft.com/meet/21411515657401?p=DR3uoEqYY0kUiD5Gg1>

Fecha: 27 de marzo de 2026.

Hora: De las 8:30 am a las 9:30 am.

Asistentes:

Ministerio de Minas y Energía – MME

- Nickolay Steve Jiménez Barrera
- Jorge Eliécer Lozano Ospina
- Tania Pinzón
- Diana Erika Ramírez Ramírez
- Efraín Baracaldo Romero
- Jorge Alberto (FENOGE)
- Yamile Angélica Medina Walteros

Interkont

- Jhon Eduard Ortiz Sánchez
- Cristian Correa

Periodicidad: Semanal

Día: Viernes

Horario: 8:30 a. m. – 9:00 a. m.

Durante estas sesiones se abordarán los siguientes temas:

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

- Estado de uso y apropiación (cifras).
- Seguimiento a la ejecución de la bolsa de horas (historias de usuario).
- Seguimiento a compromisos y tareas asignadas.
- Definición de acciones y próximos pasos

RESUMEN DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Plan de trabajo: PNER 2.0						
Actividad	Avance Total		Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Avance Horas
	Horas Estimadas	Avance				
Nuevas Etiquetas en Datos Básicos	1	100%	Interkont	6/10/2025	6/10/2025	1
Implementación de "Zona SIN"	5	100%	Interkont	6/10/2025	6/10/2025	5
Filtros en la Página Principal	4	100%	Interkont	7/10/2025	7/10/2025	4
Mejoras en Indicadores	7	100%	Interkont	8/10/2025	8/10/2025	7
Módulo de cargue de Usuarios Energizados	35	100%	Interkont	9/10/2025	17/10/2025	35
Formulario de Energización Final del Proyecto	13	100%	Interkont	20/10/2025	22/10/2025	13
Notificaciones Automáticas Energización	5	100%	Interkont	23/10/2025	23/10/2025	5
Pruebas internas de Calidad	4	100%	Interkont	24/10/2025	24/10/2025	4
Implementación de ajustes de Calidad	4	100%	Interkont	27/10/2025	27/10/2025	4
Pruebas de aceptación			MME	28/10/2025	31/10/2025	0
Despliegue en ambiente de Producción			Interkont	3/11/2025	3/11/2025	0



JUAN SEBASTIAN CORREA MARTINEZ

Plan de trabajo: ARGO Fase 2

Item	Tarea	Descripción	Est.	% Avance	Res. Asignada	F. Inicio	F. Fin
análisis	Definir estrategia de consulta	Definir cómo identificar documentos de radar (MD, AP), archivos, definir criterios	1,00	100%	1	5/05/2023	5/05/2023
configuración	Agregar dependencias Maven	Spring Data JPA, driver BD, Lombok	0,30	100%	0,30	5/05/2023	5/05/2023
configuración	Configurar conexión a BD	Aplicación propiedades con datos de conexión	0,30	100%	0,30	5/05/2023	5/05/2023
Backend	Crear modelo DocumentosVitalidad	POJO con todos los campos necesarios para cargar un documento	1,00	100%	1	5/05/2023	5/05/2023
Backend	Crear interfaces (ConsultaDocumentos)	Definir contrato para servicio de consulta de documentos	1,00	100%	1	5/05/2023	5/05/2023
Backend	Implementar consultaDocumentosService	Servicio para obtener documentos sin radar, filtros por tipo, paginación	4,00	100%	4	5/05/2023	5/05/2023
Backend	Crear Request/Response para consulta	DTOs para petición y respuesta de consulta de documentos sin radar	1,00	100%	1	5/05/2023	5/05/2023
Backend	Implementar repositorio de datos	Repository pattern para acceso a datos (JPA/DAO según fuente)	4,00	100%	4	5/05/2023	5/05/2023
Backend	Crear modelo ResultadoConsultaResult	POJO para resultado del proceso batch (errores, fallos, estadísticas)	1,00	100%	1	5/05/2023	5/05/2023
Backend	Crear interfaces (BatchEjecucion)	Definir contrato para servicio batch	1,00	100%	1	5/05/2023	5/05/2023
Backend	Implementar OrquestadorBatch - Core	Lógica principal del batch, gestión de cola, procesamiento secuencial	2,00	100%	2	5/05/2023	5/05/2023
Backend	Implementar seguimiento de estado batch	Tracking de progreso del batch, estado en tiempo real	2,00	100%	2	5/05/2023	5/05/2023
Base de Datos	Visualizar esquema de logs batch	Tablas para logs de batch, resultados individuales, auxiliares	2,00	100%	2	5/05/2023	5/05/2023
Base de Datos	Crear entidades JPA	Entidades para actualización, registro, actualización, estado	2,00	100%	2	5/05/2023	5/05/2023
Base de Datos	Implementar repositorios JPA	Repository para actualización, registro, actualización, estado	1,00	100%	1	5/05/2023	5/05/2023
Backend	Integrar persistencia en BatchService	Guardar logs de cada operación, actualizar estado en BD	2,00	100%	2	5/05/2023	5/05/2023
Testing	Pruebas unitarias consultadoc	Tests de consulta con diferentes filtros, paginación	4,00			5/05/2023	5/05/2023
Testing	Pruebas unitarias BatchService	Tests de procesamiento batch, manejo de errores, reinicios	2,00			5/05/2023	5/05/2023
QA	Implementación de pruebas de Calidad	Test de proceso batch end-to-end con datos reales de prueba	4,00			5/05/2023	5/05/2023
QA	Implementación de pruebas de Aceptación	Implementación de pruebas de aceptación realizadas por el cliente para autorización de paso a producción				5/05/2023	5/05/2023
QA	Implementación de pruebas de calidad	Implementación de pruebas de calidad de hallazgos reportados por el cliente al aplicar				5/05/2023	5/05/2023
QA	Despliegue en ambiente de producción					5/05/2023	5/05/2023
TOTAL GENERAL			39,00	77,44%	39,00		

Resumen ajustes y solicitudes Avanzame

Código Solicitud Soporte	Descripción	Estado
	Ajuste visualización en producción de los tableros BI - MME	Resuelto
	Solución Bug SOLAR	Resuelto
AVM-328	Actualizar Logo Avanzame	Resuelto
AVM-329	Bug de filtro de SOLAR	Resuelto
AVM-330	Bug ver el convenio desde proyecto	Resuelto

Resumen ejecución horas: En proceso Ministerio			
Código Historia de Usuario	Descripción	# de horas estimadas	Estado
AVM-293	Mockup Ajustes Submódulo liquidaciones, módulo finalizar proyecto y módulo gestión AOM		Ministerio, retomo las reuniones internas con el equipo encargado.

Elaboró acta: Tania Carolina Pinzón Acelas – Contratista Secretaría General