

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
		E-ME-F-14	
		01-06-2023	V-5

ACTA REUNIÓN **(SEGUIMIENTO AVANZAME)**

Ciudad: Bogotá.

Lugar: Virtual a través de la aplicación de Microsoft teams:
<https://teams.microsoft.com/meet/21411515657401?p=DR3uoEqYY0kUiD5Gg1>

Fecha: 20 de marzo de 2026.

Hora: De las 8:30 am a las 9:30 am.

Asistentes:

Ministerio de Minas y Energía – MME

- Nickolay Steve Jiménez Barrera
- Jorge Eliécer Lozano Ospina
- Tania Pinzón
- Diana Erika Ramírez Ramírez
- Efraín Baracaldo Romero
- Jorge Alberto (FENOGE)
- Yamile Angélica Medina Walteros

Interkont

- Jhon Eduard Ortiz Sánchez
- Cristian Correa

Periodicidad: Semanal

Día: Viernes

Horario: 8:30 a. m. – 9:00 a. m.

Durante estas sesiones se abordarán los siguientes temas:

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

- Estado de uso y apropiación (cifras).
- Seguimiento a la ejecución de la bolsa de horas (historias de usuario).
- Seguimiento a compromisos y tareas asignadas.
- Definición de acciones y próximos pasos

RESUMEN DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza Interoperabilidad AOM/NEON

Plan de trabajo: INTEROPERABILIDAD AOM / NEON							
Etapas	Tarea Principal	% Avance Total		Horas Avance	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
		Horas Estimadas	Avance				
Conceptualización	Conceptualización	12	100%	12	Interkont	28/11/2024	18/07/2025
Desarrollo	Cargar Documentos Registrados	8	100%	8	Interkont	10/09/2025	12/09/2025
Desarrollo	Socialización y coordinación equipo Megasoft		100%	0	Interkont / Megasoft	15/09/2025	15/09/2025
Desarrollo	Implementación Etapa preliminar y Definitiva NEON		100%	0	Megasoft		
Desarrollo	Etapa Preliminar	9	100%	9	Interkont	15/09/2025	16/09/2025
Desarrollo	Etapa Definitiva	10	100%	10	Interkont	17/09/2025	19/09/2025
Desarrollo	Histórico Envíos	24	100%	24	Interkont	22/09/2025	26/09/2025
Desarrollo	Ajuste Módulo de Finalizar Proyecto	16	100%	16		22/09/2025	26/09/2025
Pruebas de Calidad y Entrega	Versionamiento y Despliegue en ambiente de pruebas	1	100%	1	Interkont	29/09/2025	29/09/2025
Pruebas de Calidad y Entrega	Pruebas internas de Calidad	4	100%	4	Interkont	29/09/2025	29/09/2025
Pruebas de Calidad y Entrega	Implementación de ajustes de Calidad	6	100%	6	Interkont	30/09/2025	30/09/2025
Pruebas de Calidad y Entrega	Despliegue on ambiente de pruebas de aceptación	1	100%	1	Interkont	30/09/2025	30/09/2025
Pruebas de Calidad y Entrega	Pruebas de aceptación		80%	0	MME	1/10/2025	1/10/2025
Pruebas de Calidad y Entrega	Implementación de ajustes de aceptación	4	80%	3.2	Interkont	2/10/2025	2/10/2025
Pruebas de Calidad y Entrega	Actualización de Manuales de Usuario	3		0	Interkont	3/10/2025	3/10/2025
Pruebas de Calidad y Entrega	Aprobación despliegue en ambiente de Producción			0	MME	3/10/2025	3/10/2025
Pruebas de Calidad y Entrega	Despliegue en ambiente de Producción	1		0	Interkont	5/10/2025	5/10/2025

JUAN SEBASTIAN CORREA MARTINEZ

Plan de trabajo: INTEROPERABILIDAD AOM / NEON							
Etapas	Tarea Principal	% Avance Total		Horas Avance	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
		Horas Estimadas	Avance				
Conceptualización	Conceptualización	12	100%	12	Interkont	28/11/2024	18/07/2025
Desarrollo	Cargar Documentos Registrados	8	100%	8	Interkont	10/09/2025	12/09/2025
Desarrollo	Socialización y coordinación equipo Megasoft		100%	0	Interkont / Megasoft	15/09/2025	15/09/2025
Desarrollo	Implementación Etapa preliminar y Definitiva NEON		100%	0	Megasoft		
Desarrollo	Etapa Preliminar	9	100%	9	Interkont	15/09/2025	16/09/2025
Desarrollo	Etapa Definitiva	10	100%	10	Interkont	17/09/2025	19/09/2025
Desarrollo	Histórico Envíos	24	100%	24	Interkont	22/09/2025	26/09/2025
Desarrollo	Ajuste Módulo de Finalizar Proyecto	16	100%	16		22/09/2025	26/09/2025
Pruebas de Calidad y Entrega	Versionamiento y Despliegue en ambiente de pruebas	1	100%	1	Interkont	29/09/2025	29/09/2025
Pruebas de Calidad y Entrega	Pruebas internas de Calidad	4	100%	4	Interkont	29/09/2025	29/09/2025
Pruebas de Calidad y Entrega	Implementación de ajustes de Calidad	6	100%	6	Interkont	30/09/2025	30/09/2025
Pruebas de Calidad y Entrega	Despliegue en ambiente de pruebas de aceptación	1	100%	1	Interkont	30/09/2025	30/09/2025
Pruebas de Calidad y Entrega	Pruebas de aceptación		80%	0	MME	1/10/2025	1/10/2025
Pruebas de Calidad y Entrega	Implementación de ajustes de aceptación	4	80%	3.2	Interkont	2/10/2025	2/10/2025
Pruebas de Calidad y Entrega	Actualización de Manuales de Usuario	3		0	Interkont	3/10/2025	3/10/2025
Pruebas de Calidad y Entrega	Aprobación despliegue en ambiente de Producción			0	MME	3/10/2025	3/10/2025
Pruebas de Calidad y Entrega	Despliegue en ambiente de Producción	1		0	Interkont	5/10/2025	5/10/2025

Plan de trabajo: ARGO Fase 1


Fase	Tarea	Descripción	Hrs.	% Avance	Hrs Avance	F. Inicio	F. Fin
FASE 1: AJUSTES AL SERVICIO DE RADICACIÓN							
Análisis	Revisión de documentación API v1.3	Análisis detallado de cambios en documentación, identificación de campos eliminados y nuevos servicios	1,00	100%	1,00	11/02/2026	11/02/2026
Backend	Refactorizar método radicar(Documento[])	Extraer lógica de radicación base a método separado, preparar para flujo en 3 pasos	3,00	100%	3,00	11/02/2026	11/02/2026
Backend	Implementar flujo paso 1: Radicar Base	Crear método radicar(Documento[]) que radica sin tipo(Documental) ni expediente	2,00	100%	2,00	12/02/2026	12/02/2026
Backend	Implementar flujo paso 2: Asociar Documento	Integrar llamada a TRDService después de radicación exitosa, manejo de respuesta	4,00	100%	4,00	12/02/2026	12/02/2026
Backend	Ajustar flujo paso 3: Asociar Expediente	Modificar bloque existente para ejecutarse después de TRD	2,00	100%	2,00	13/02/2026	13/02/2026
Backend	Agregar campos Serie/Subserie a Request	Agregar códigoSerie y códigoSubserie a Radicar(DocumentoFormRequest y Radicar(DocumentoFormRequest)	1,00	100%	1,00	16/02/2026	16/02/2026
Backend	Implementar logging detallado	Agregar logs en cada paso del flujo para troubleshooting	1,00	100%	1,00	16/02/2026	16/02/2026
Backend	Manejo de excepciones específicas	Crear excepciones custom para cada tipo de error (RadicaException, TRDException, etc)	2,00	100%	2,00	16/02/2026	16/02/2026
Testing	Pruebas unitarias de radicación base	Test del flujo completo con 3 pasos, validar orden de llamadas	2,00	50%	1,00	17/02/2026	17/02/2026
QA	Implementación de pruebas de Calidad	Test de flujo completo de radicación con TRD y Expediente en ambiente de pruebas	4,00			18/02/2026	18/02/2026
QA	Implementación de pruebas de Aceptación	Implementación de pruebas de aceptación realizadas por el cliente para autorización de paso a producción				19/02/2026	23/02/2026
QA	Implementación de ajustes de calidad	Implementación de ajustes de calidad de hallazgos reportados por el cliente si aplica				24/02/2026	24/02/2026
QA	Despliegue en ambiente de producción					1/03/2026	1/03/2026
TOTAL GENERAL			16,00	97,37%	15,00		



Se da la prioridad a HIDROCARBUROS y se presenta el Plan de trabajo con las fechas acorde a lo programado.

Plan de trabajo: Módulo de activos área Hidrocarburos

Fase	Actividad	Horas Estimadas	Avance	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Avance Horas
Análisis y Diseño	Análisis y diseño de la solución	3,0	100%	Interkant	18/3/2026	18/3/2026	
Desarrollo Módulo	Finalización de proyecto a estado ACM						
	En el paso 2 de finalizar el proyecto se deben: Agregar nuevas opciones de tipo de documento • Inventario integrado de activos (Eneal) • Control de aporte • Acta liquidación	3,0	100%	Interkant	19/3/2026	19/3/2026	
	Ajustar esta redacción de texto a y centrar los botones de "SI" "NO" Confirmar la finalización del proyecto (Esta según que desea registrar la actualización del estado del proyecto?)	1,0	0%	Interkant	19/3/2026	19/3/2026	
Desarrollo Módulo ACM							
	Actualizar icono y texto actual Módulo: aun cargar documento soporte En este listado de documento se deben agregar las siguientes opciones: • Convenio de cofinanciación • Contrato Intervención	1,0	0%	Interkant	24/3/2026	24/3/2026	
	Módulo: aun plantilla en excel de cargue masivo de inventario Estos ajustes aplican solo para los proyectos creados en la línea de negocio "Hidrocarburos"	3,0	0%	Interkant	24/3/2026	24/3/2026	
	Actualizar clasificación para los proyectos asociados a la línea de hidrocarburos en la plantilla de Eneal que se descarga (solo se deben mostrar los siguientes): • Sistema de distribución y conexiones • Conexiones • Sistema de Transporte	3,0	0%	Interkant	25/3/2026	25/3/2026	
	Módulo: aun lista de clasificación en nuevo activo Estos ajustes aplican solo para los proyectos creados en la línea de negocio "Hidrocarburos"	3,0	0%	Interkant	25/3/2026	25/3/2026	
	Actualizar clasificación para los proyectos asociados a la línea de hidrocarburos (solo se deben mostrar los siguientes): • Sistema de distribución y conexiones • Conexiones • Sistema de Transporte	3,0	0%	Interkant	25/3/2026	25/3/2026	





Plan de trabajo: Módulo de activos área Hidrocarburos

Actividad	Avance Total		Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Avance Horas
	Horas Estimadas	Avance				
Módulo: aom lista de clasificación en nuevo activo Estos ajustes aplican solo para los proyectos creados en la línea de negocio "Hidrocarburos"						
Actualizar clasificación para los proyectos asociados a la línea de hidrocarburos (solo se deben mostrar los siguientes): • Sistema de distribución y conexiones • Conexiones • Sistema de Transporte	3,0	0%	Interkont	26/3/2026	26/3/2026	
Módulo: aom lista de clasificación en nuevo activo Estos ajustes aplican solo para los proyectos creados en la línea de negocio "Hidrocarburos"						
Debajo de la lista "clasificación" se debe incorporar un nuevo campo / lista llamado y debe tener las siguientes opciones: Proyecto de inversión que cofinancia el proyecto: • FECP – Fondo especial de cuota de fomento • PGN – Presupuesto general de la nación • Lefia – Sustitución de tarifa • OXI – Obra por impuestos • Lo mismo se debe incluir en la plantilla de Excel se debe incluir la columna con estas opciones después de la columna de clasificación	18,0	0%	Interkont	30/3/2026	7/4/2026	
Módulo: aom lista de clasificación en nuevo activo Estos ajustes aplican solo para los proyectos creados en la línea de negocio "Hidrocarburos"	3,0	0%	Interkont	8/4/2026	8/4/2026	
Se deben incluir las siguientes unidades de medida tanto en el Excel (plantilla de cargue masivo) y en el front del sistema						
Versionamiento, Despliegues y pruebas Unitarias	4,0	0%	Interkont	9/4/2026	9/4/2026	
Ejecución de plan de pruebas funcionales y de integración	6,0	0%	Interkont	13/4/2026	13/4/2026	
Ejecución de Pruebas de Aceptación			MME	14/4/2026	15/4/2026	
Despliegue en ambiente de producción	1,0	0%	Interkont	19/4/2026	19/4/2026	
	49,0					



Resumen ajustes y solicitudes Avanzame

Código Solicitud Soporte	Descripción	Estado
	Ajuste visualización en producción de los tableros B - MME	Resuelto
	Solución Bug SOLAR	Resuelto
AVM-328	Actualizar Logo Avanzame	Resuelto
AVM-329	Bug de filtro de SOLAR	Resuelto
AVM-330	Bug ver el convenio desde proyecto	Resuelto



Elaboró acta: Tania Carolina Pinzón Acelas – Contratista Secretaría General