

ACTA No. 10

Fecha: 27-11-2020 Hora: 11:15 am Lugar: Google Meet

Orden del día

- 1. Verificación de municipios que ya han finalizado o se encuentran en proceso de finalizar la 5ta entrega de Raciones RPC.
- 2. Información sobre inicio de 6ta Entrega de RPC, solicitud y envío de cronogramas de despachos por zonas y fecha de terminación de 6ta entrega.
- 3. Dinámica y desarrollo de Supervisión a visitas una vez finaliza Interventoría el 11 de Diciembre del 2020.
- 4. Asignación de tareas complementarias una vez se haya finalizado las entregas de RPC, posterior al 18 de Diciembre.
- 5. Recomendaciones para manejo de informes finales, cargue de cuentas y liquidación de contrato.
- 6. Se resuelven las dudas de todo el equipo de campo.

Desarrollo de la reunión

Se inicia la reunión presentando el orden del día de la reunión.

1. Se verificó los municipios que se encuentran en proceso final de 5ta entrega debido a que iniciaron tarde (Oiba, Landázuri, Cimitarra y Puerto Wilches), y que tienen programado terminar la próxima semana con el proceso de 5ta entrega.

2. Se confirma el inicio del proceso de alistamiento para 6ta entrega el 23 de noviembre, y se designa a Jhon Parra como la persona encargada de suministrar y mantener contacto con los operadores y técnicos de campo para verificar cronogramas de entregas y situaciones o novedades que se puedan presentar durante éste proceso.

El Operador de Zona 1 ya hizo llegar el cronograma de despachos y entregas el cuál será compartido con el equipo una vez finalice la reunión. Las demás zonas, aún se está en espera de dicha información la cual será compartida una vez sea recibida.

3. Se informa que las actividades contractuales de la Interventoría finalizarán el 11 de diciembre, razón por la cual, en caso de no realizarse un adicional, será necesario realizar seguimiento y supervisión a las entregas de acuerdo con los cronogramas que envíen los operadores, en la medida de lo posible visitas diarias.

Más adelante se les indicará la dinámica de los diferentes procesos que se adelantarán una vez haya finalizado su tarea la Interventoría.

4. Se asignarán una serie de tareas complementarias referentes al cierre de actividades una vez haya terminado la 6ta entrega que se tiene previsto sea el 18 de diciembre y durante los últimos días del contrato.

5. Respecto a esa etapa de cierre de actividades y teniendo en cuenta que los informes se están revisando de forma minuciosa por parte del Coordinador Técnico del Programa, la doctora María Fernanda Tarazona, Gerente de Programa PAE, recomienda ir adelantando todo lo referente a


elaboración informes finales, cargue de informes semanales, documentos escaneados y radicación de cuenta de cobro dentro de las fechas prevista para esos procesos, con el ánimo de poder dar trámite a los respectivos pagos dentro de los tiempos previstos.

6. Se resuelven dudas de todo el equipo de campo.

7. Se da por finalizada la reunión.

Compromisos		
Actividad	Fecha de cumplimiento	Responsable
Focalización 6ta Entrega	Sexta entrega RPC	Jose Miguel Gomez Moreno
Revisar tema focalización Gámbita	Sexta entrega RPC	Jose Miguel Gomez Moreno

Siendo las 12:15 pm, se levanta la reunión y en constancia se anexa el registro fotográfico de la tele-reunión Google Meet del 27 de noviembre del 2020.





JOSE MIGUEL GÓMEZ MORENO
Coordinador Técnico PAE – SED
Quien Lidera La Reunión