

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA FINAL DE CONTRATO			
	FECHA 20/09/2024	VERSIÓN 07	CODIGO IN-F-030	PAGINA 1 de 4

FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	23 de marzo de 2026									
CONTRATO No.:	20253687									
OBJETO DEL CONTRATO:	"EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO RURALES DE LOS SECTORES 1)VEREDA LA COCHA DEL CORREGIMIENTO DE GENOY 2) VEREDA DE ALTO CASANARE DEL CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO 3) CORREGIMIENTO DE GUALMATAN 4) VEREDA DE CAMPANERO 5) VEREDA DE LAS ENCINAS 6) VEREDA CAMINO REAL 7) VEREDA DE CHARGUAYACO DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2025", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS".									
CIUDAD Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	San Juan de Pasto, 15 de julio de 2025.									
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PASTO. NIT 891.280.000-3.									
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL E IDENTIFICACIÓN:	NICOLÁS MARTIN TORO MUÑOZ, identificado con C.C N ° 12.986.382 de Pasto.									
CONTRATISTA:	GAMA & ASOCIADOS SAS, representado legalmente por ANDRES FELIPE ANDRADE OJEDA identificado con C.C. 1.085.344.692 de Pasto.									
IDENTIFICACION:	NIT 901420365-3									
INTERVENTOR:	N/A									
IDENTIFICACION:	N/A									
HISTORICO SUPERVISORES:										
<table><tr><th>Nombre</th><th>Identificación</th><th>Dependencia</th></tr><tr><td>Mario German Benavides</td><td>12995051</td><td>Subsecretario de Infraestructura Rural</td></tr><tr><td>Jesika Jeraldin Ceballos Pantoja</td><td>1085317099</td><td>Secretaria de Infraestructura y Valorización</td></tr></table>		Nombre	Identificación	Dependencia	Mario German Benavides	12995051	Subsecretario de Infraestructura Rural	Jesika Jeraldin Ceballos Pantoja	1085317099	Secretaria de Infraestructura y Valorización
Nombre	Identificación	Dependencia								
Mario German Benavides	12995051	Subsecretario de Infraestructura Rural								
Jesika Jeraldin Ceballos Pantoja	1085317099	Secretaria de Infraestructura y Valorización								

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA FINAL DE CONTRATO			
FECHA 20/09/2024	VERSIÓN 07	CODIGO IN-F-030	PAGINA 2 de 4	

No. CDP:				
Fecha		Numero		
18/02/2025		2025001425		
18/02/2025		2025001427		
18/02/2025		2025001424		
18/02/2025		2025001426		
19/02/2025		2025001445		
19/02/2025		2025001446		
19/02/2025		2025001444		
No. REGISTRO DE COMPROMISO:				
Fecha		Numero		
15/07/2025		2025003776		
26/09/2025		2025005086		
AMPAROS – GARANTIAS (Según última actualización):				
N° Póliza y aseguradora	Descripción	Desde	Hasta	Valor
N° 41-44-101056743 Anexo 6	Predios Labores Y Operaciones	28/07/2025	31/03/2026	\$284.700.000,00
	Contratistas y subcontratistas	28/07/2025	31/03/2026	\$284.700.000,00
	Vehículos propios y no propios	28/07/2025	31/03/2026	\$284.700.000,00
	Responsabilidad Civil Patronal	28/07/2025	31/03/2026	\$284.700.000,00
	Daño Emergente Y Lucro Cesante	28/07/2025	31/03/2026	\$284.700.000,00
	Perjuicios Extrapatrimoniales	28/07/2025	31/03/2026	\$284.700.000,00
N° Póliza y aseguradora	Descripción	Desde	Hasta	Valor
N° 41-44-101295507	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	28/07/2025	31/03/2026	\$368.029.771,52
	Cumplimiento del contrato	28/07/2025	31/03/2026	\$184.014.885,76
	Pagos de salarios, presentaciones sociales	28/07/2025	31/03/2029	\$92.007.442,88

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA FINAL DE CONTRATO			
FECHA 20/09/2024	VERSIÓN 07	CODIGO IN-F-030	PAGINA 3 de 4	

	legales e indemnizaciones			
	Estabilidad y calidad de la obra	Se Ampara 5 Años,0 Meses y 0 Días		\$276.022.328,64

PLAZO CONTRACTUAL Y MODIFICACIONES EN ORDEN CRONOLÓGICO (Prorrogas, adiciones en tiempo, suspensiones y reinicios):

Descripción	Fecha	Fecha final actualizada
Acta de inicio	28 de julio de 2025	30 de noviembre de 2025
Modificación N°1 – Clausula N°7 Apropiación Presupuestal	01 de octubre de 2025	30 de noviembre de 2025
Modificación N°2 – CLAUSULA N°8 Supervisión	18 de noviembre de 2025	30 de noviembre de 2025
Modificación N°3 prorroga en tiempo N°1	28 de noviembre de 2025	31 de diciembre de 2025
Acta modificatoria N°2 a la modificación N°3	26 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2025
Suspensión N°1.	26 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2025
Reinicio N°1.	2 de febrero de 2026	6 de febrero de 2026
Modificación N°4 prorroga en tiempo N°2	6 de febrero de 2026	23 de marzo de 2026
Fecha finalización actualizada	23 de marzo de 2026	23 de marzo de 2026

VALOR DEL CONTRATO

Descripción	Fecha	Valor	Valor actualizado
Contrato inicial	28 de julio de 2025	\$920.074.428,79	\$920.074.428,79
Adición No. 1	N/A	N/A	(si aplica)
Adición No.	N/A	N/A	(si aplica)
Valor total contratado	28 de julio de 2025	\$920.074.428,79	\$920.074.428,79

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA FINAL DE CONTRATO			
FECHA	VERSIÓN	CODIGO	PAGINA	
20/09/2024	07	IN-F-030	4 de 4	


ESTADO FISICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO	
Descripción	Valor
Valor facturado acumulado hasta la presente acta	\$ 588.945.636,84
Valor pendiente por pagar	\$ 198.677.274,62
Descripción	detalle
Porcentaje físico ejecutado hasta la presente acta	100%

En la presente fecha, en la Secretaría de Infraestructura y Valorización, se reunieron presencial: Ing. Jesika Jeraldin Ceballos Pantoja secretaria de infraestructura y valorización en calidad de supervisora del contrato de obra N° 20253687, y Andres Felipe Andrade Ojeda en calidad de representante legal de GAMA & ASOCIADOS SAS contratista de obra, con el fin de suscribir la presente Acta final del contrato de obra número 20253687, de acuerdo al cuadro anexo el cual es parte integral de la presente acta, debidamente aprobada por la interventoría.

Según lo estipulado en el contrato, la supervisión, establece que el contratista ha cumplido con lo pactado, y autoriza que el Municipio reciba a satisfacción el proyecto, con el acta de recibo final adjunta.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:


 GAMA & ASOCIADOS SAS
 Contratista


 ING. JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
 Secretaria de Infraestructura y Valorización
 Supervisor

Elaboró: Abg. Maria Camila Argote Rosero
 Apoyo a la Supervisión – Contratista SIVM

Revisó: Abg. Daniela Bolaños
 Contratista SIVM
 