
	<b>ACTA DE REUNIÓN PLANEACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PLANES Y PROYECTOS DE TI MGPTI.</b>		
		E-ME-F-14	
		01-06-2023	V-5

## ACTA REUNIÓN No. 024

### PLANEACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PLANES Y PROYECTOS DE TI MGPTI.

**Ciudad:** Bogotá, D.C.

**Lugar:** [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_YWE5ZGM0NjYtODNjNC00MzEzLTg0OTQtYzA2MDg3NWlzZGVk%40thead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d82636be-6dd2-4e64-a284-7a3402f24e27%22%2c%22Oid%22%3a%22058f82e3-ffc8-4c90-84a6-ffaea7c6203a%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWE5ZGM0NjYtODNjNC00MzEzLTg0OTQtYzA2MDg3NWlzZGVk%40thead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d82636be-6dd2-4e64-a284-7a3402f24e27%22%2c%22Oid%22%3a%22058f82e3-ffc8-4c90-84a6-ffaea7c6203a%22%7d)

**Fecha:** 22 de abril de 2025.

**Hora:** De las 16:00 a las 16:45.

**Asistentes:**

- Valentina Roca Aguilera, Contratista GTICS.
- Jorge Eliecer Lozano Ospina, Contratista GTICS.
- Guillermo Alberto Vallejo Mesa, Contratista GTICS.
- Camilo Andrés Moreno Chaparro, Contratista GTICS.
- Christian Camilo Rocha Bello, Contratista GTICS
- Claudia Liliana Laverde Borbón, Contratista GTICS.

**Invitados:**

N/A

**Ausentes:**

N/A

**ORDEN DEL DÍA**

1. Planeación del procedimiento de planes y proyectos de TI MGPTI.



**Ministerio de Minas y Energía**

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico [lineaetica@minenergia.gov.co](mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

	<b>ACTA DE REUNIÓN PLANEACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PLANES Y PROYECTOS DE TI MGPTI.</b>		
		E-ME-F-14	
		01-06-2023	V-5

## DESARROLLO:

1. Ruta en el repositorio del procedimiento de gestión de proyectos: [T-GT-P-XX](#)  
[PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE TI.](#)

2. Presentación de artefactos propuestos para cumplir con los lineamientos del MRAE:

PROYECTOS
Procedimiento <b>gestión de planes y proyectos de TI - MGPTI</b>
*** Instructivo de metodología de gestión de proyectos de TI ( PMI, SCRUM, SAFE)
*** Implementación de la herramienta Taiga.
*** Formato de proyectos( Alcance, Objetivos, Recursos, Actividades, ... )
*** Formato de riesgos.
*** Formato de lecciones aprendidas.
*** Formato de plan de comunicaciones.
*** Hoja de ruta de proyecto
*** Catálogo de planes y proyectos ( PETI, PETI Sectorial, Plan IP6, Plan Infraestructura Datos Públicos, Proyectos Retos IA y Transformación Digital ... )
*** Tablero de control con indicadores de proyectos.

3. Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: [Resumen: Planeación del procedimiento de planes y proyectos de TI MGPTI](#) miércoles, 16 de abril

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Presentar la propuesta del Procedimiento y sus artefactos	Guillermo Alberto Vallejo Mesa	30/04/2025



**ACTA DE REUNIÓN PLANEACIÓN DEL  
PROCEDIMIENTO DE PLANES Y PROYECTOS  
DE TI MGPTI.**



**SIG**  
Sistema Integrado de  
Gestión del Minenergía

E-ME-F-14

01-06-2023

V-5

Firmas (líder(es) del espacio realizado y de los participantes si así lo considera necesario):

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Valentina Roca Aguilera	Contratista GTICS.	
Jorge Eliecer Lozano Ospina	Contratista GTICS.	
Guillermo Alberto Vallejo Mesa	Contratista GTICS.	
Camilo Andrés Moreno Chaparro	Contratista GTICS.	
Christian Camilo Rocha Bello.	Contratista GTICS.	
Claudia Liliana Laverde Borbón.	Contratista GTICS.	

Elaboró acta: Claudia Liliana Laverde Borbón, Contratista GTICS.