



ACTA No. 003			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Contrato de obra Civil No. CO1.PCCNTR.8397539-2025 - 2025			
CIUDAD Y FECHA:	Pasto, 6 de noviembre de 2025	HORA INICIO: 9:00 pm	HORA FIN: 10:30 pm
LUGAR Y/O ENLACE:	Servicio Nacional de aprendizaje SENA – Centro Lope	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Regional Nariño – Centro Lope	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Verificación de Participantes – Contratante y Contratista de obra. 2. Lectura de compromisos del Acta de Reunión anterior (No. 02). 3. Presentación de Diseño Arquitectónico. 4. Observaciones a diseño. 5. Aprobar diseño Arquitectónico para cubierta de polideportivo.			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1. Aprobar Diseño Arquitectónico. 2. Aprobar inicio de Diseños estructurales.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
1. Se verifica asistencia de las partes interesadas, Contratante y contratista, estando presente, por parte del contratante; el supervisor de obra, Jhon Eduardo Sierra Chaves; El Ingeniero Jhonatan Pantoja, como apoyo a la supervisión, por parte del contratista el Representante Legal y director de Obra, el Ingeniero Francisco Javier Viveros Paz y Cesar Alejandro Rúales, Arquitecto diseñador. 2. Se da lectura a los compromisos del acta de reunión anterior (No.02) • Entrega de Diseño Arquitectónico, según propuesta aprobada en Reunión anterior: estilo de cubierta ondulada. (17 de noviembre 2025) • Balance Actualizado según diseño aprobado. (17 noviembre de 2025) 3. En cumplimiento del compromiso adquirido en la reunión No. 2, con fecha de cumplimiento para el día 17 de noviembre de 2025; El Ingeniero Francisco Javier Viveros, manifiesta que presentaran el diseño arquitectónico para el polideportivo, donde se incluye todas las zonas			



que formaran parte del polideportivo, (unidad sanitaria, camerinos, gradería, acceso a graderías, y diseño de la cubierta y cede la palabra al Arquitecto diseñador, Cesar Rúales, quien inicia con la presentación: indica que el diseño es en forma ondulada, soportada mediante 7 pórticos, con una luz de 5.5 metros entre ejes, vigas tipo cercha y vigas riostras, en estructura metálica en tubería redonda, conservando la forma arquitectónica, que se extiende cubriendo tanto el área de la cancha como la estructura de gradería, también la conexión entre camerinos y unidades sanitarias mediante circulaciones de corredores y de rampas definidos en desniveles y anchos según normas, cabe resaltar que el cambio de nivel entre placa de concreto de cancha y el acceso a gradería, camerinos y unidades sanitarias es de 1.50 metros, implantación necesaria con el fin de la optimización de recursos y que además genera mejor visual para los espectadores, ya que la gradería estará a un nivel superior a la cancha, y disminuyendo un mayor movimiento de tierras, indica que el proyecto está diseñado cumpliendo normatividad general, como grados de desnivel, inclusión de PMR, tanto en la unidad sanitaria como la construcción de rampas, barandas de seguridad y espacios en dimensiones de ancho de las rampas.

4. Toma la palabra el Ing. Francisco Javier Viveros, y presenta el balance preliminar según el diseño arquitectónico, y manifiesta, que una vez realizado el proyectado de cantidades, para la construcción de la cimentación, la estructura metálica y la teja para cubierta, y algunos ítems preliminares, se requiere la adición de recursos financieros, por valor de CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON DOCE CENTAVOS M.CTE. (\$40,222,527.12); ya que el balance entre cantidades de más y de menos, no se compensan entre sí.
5. La supervisión autoriza la adición y solicita al contratista que realice la solicitud de la adición de recursos, con el fin de adelantar la viabilidad del proceso administrativo.
6. Se encuentra pendiente el cumplimiento del compromiso por parte del contratante: entrega copia de permisos para tala de árboles.




CONCLUSIONES

- Se aprueba diseño arquitectónico del diseño de cubierta.
- Se aprueba inicio de diseño de estructural y demás según Diseño Arquitectónico de forma ondulada
- Se concluye la necesidad de adición de recursos financieros al proyecto.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
---------------------	-------	-------------	-------------------------------





Elaboración Diseños Estructurales	28/11/2025	Contratista de Obra – Francisco Javier viveros Paz		
Entrega de Solicitud de Adición de Recursos	10/11/2025	Contratista de Obra – Francisco Javier viveros Paz		
Entrega copia permisos para tala de arboles	17/11/2025	Supervisión de Obra		
DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Jhon Eduardo Sierra Chaves	SENA	SI	Supervisión de Obra – SENA	
Ing. Jhonatan Pantoja	SENA	SI	Apoyo a Supervisión de Obra – SENA	
Francisco Javier Viveros Paz	Transformar Ingenieros SAS	SI	Rep. Legal Contratista de Obra e Ing. Director de Obra	
Arq. Cesar Alejandro Rúales	Transformar Ingenieros SAS	SI	Contratista de Obra Arquitecto Diseñador	
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.				
ANEXOS				
PROPUESTA DE DISEÑO DE CUBIERTA – ONDULADA No. 2 (APROBADA)				



CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8397539 - 2025
CONTRATISTA: TRANSFORMAR INGENIEROS SAS
ENTIDAD: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA




PROPUESTA 2




DISEÑO ARQUITECTONICO DE CUBIERTA – ONDULADA No. 2 (APROBADA)


Planta



GOR-F-084 V02




Fachada






CAMERINOS



Rampas





--

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 6 DEL MES DE noviembre DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S)		APROBACION PRESUPUESTO Y DISEÑO ARQUITECTONICO								
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	FRANCISCO JAVEIR VIVEROS PAZ	13.071.003		X		TRANSFORMAR INGENIEROS SAS	Transformar.ingenierossas@ gmail.com	321 322 7061	SI	
2	CESAR ALEJANDRO RUALES	1.082.657.794		X		TRANSFORMAR INGENIEROS SAS	Transformar.ingenierossas@ gmail.com	315 322 9980	SI	
3	JHON EDUARDO SIERRA	12.748.826	X			SENA - Supervisión de Obra	jsierrac@sena.edu.co	318 6157133	SI	
4	JHONATAN PANTOJA MORILLO	1.085.339.834		X		SENA – Apoyo Supervisión	ing.jhonatan98@gmail.com	3184792156	SI	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.