

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Número de riesgos a estimar	2
Valor del contrato	\$ 101.392.000,00
Total estimación del riesgo	\$ 9.031.760,78

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Económico	Fluctuación precios servicios adquiridos	Medio-Bajo	Medio-Alto	\$ 6.330.886,13	70,10%
Sociales o Políticos	Cambios en la política tributaria y normatividad vigente para la ejecución de los servicios derivados del objeto contractual	Medio-Bajo	Medio-Bajo	\$ 2.700.874,65	29,90%



FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-FR-010
FORMATO: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA		Versión N°:	5
		Vigencia:	06-02-2018

2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Cambios en la política tributaria y normatividad vigente para la ejecución de los servicios derivados del objeto contractual	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la ejecución del objeto del contrato.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento continuo o por parte de la entidad durante la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Control verificación del alcance.	Mensual
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONÓMICOS	Fluctuación precios servicios adquiridos	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la ejecución del objeto del contrato.	3	4	6	MEDIO	CONTRATISTA	Para la mitigación de este riesgo el supervisor validara con el contratista el precio de los servicios prestados. (Si aplica)	1	4	5	Medio	SI	Supervisor contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Control verificación del alcance.	Mensual

Habitat de Riesgos